


УТВЕРЖДАЮ:
Мэр города Череповца


_____ Е.О. Авдеева
_____ 2017 г.

**Протокол совещания
по вопросу утверждения концепции развития территории
у Дворца металлургов**

17.10.2017 г.
09.45 ч.

мэрия, каб. 208
пр. Строителей, д. 2.

Председатель: Е.О. Авдеева – мэр города Череповца;

Список присутствующих на совещании:

1. Сергушев Александр - первый заместитель мэра города Череповца;
Сергеевич
2. Ананьин Михаил - заместитель мэра города Череповца;
Анатольевич
3. Авсейков Александр - начальник управления архитектуры и
Сергеевич градостроительства;
4. Антонов Виктор - директор МКУ «Управление капитального
Петрович строительства и ремонтов»;
5. Волохова Светлана - заместитель начальника управления по делам
Валериевна культуры;
6. Голякова Ирина - заведующий отделом проектного управления мэрии;
Александровна
7. Евшина Валентина - заместитель директора МКУ «Управление
Александровна капитального строительства и ремонтов»;
8. Зварич Виталия - исполняющий обязанности генерального директора
Петрасовна АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»;
9. Косарева Елена - главный инженер по подготовке производства МКУ
Гурьевна «Управление капитального строительства и
ремонтов»;
10. Красушкин Юрий - генеральный директор ООО «Северсталь-Проект»
Владимирович
11. Лобанов Иван - начальник управления по делам культуры;
Николаевич
12. Полковникова Ксения - заместитель начальника управления архитектуры и
Валерьевна градостроительства;
13. Пунанов Максим - начальник отдела перспективного планирования и
Александрович развития территории управления архитектуры и
градостроительства.

Повестка совещания:

1. Рассмотрение и утверждение концепции развития территории у Дворца металлургов;
2. Обсуждение вопросов (парковка, подпорная стенка, амфитеатр и др.);
3. Рассмотрение очередности реализации развития территории у Дворца металлургов: Северная часть – 2018-2019 г.г., южная часть – 2019-2020 г.г.

СЛУШАЛИ:

Авсейкова А.С. о концепции «Комплексное развитие площади у Дворца Metallургов».

РЕШИЛИ:**1. Рассмотрение и утверждение концепции развития территории у Дворца металлургов.**

1.1. Принципиально утвердить концепцию развития территории у Дворца металлургов.

2. Обсуждение вопросов (парковка, подпорная стенка, амфитеатр и др.).

2.1. Утвердить 3 вариант амфитеатра (прилагается) без внутренних помещений.

2.2. Дополнительно проработать вопросы по отдельным направлениям:

2.2.1. Откорректировать зонирование южной части с учетом размещения дополнительного количества парковочных мест (на месте бывшего огорода) без серьезных изменений в Концепции. Учесть на перспективу размещение парковочных карманов вдоль ул. Мамлеева. Организовать совещание под председательством мэра города Череповца Е.О. Авдеевой по согласованию и утверждению предложенного варианта.

Ответственный: – УАиГ.

Срок исполнения: 26.10.2017.

2.2.3. Определить необходимое количество и места размещения мобильных туалетов в период проведения массовых мероприятий. Представить предложения по размещению и затратам капитального общественного туалета.

Ответственные: – МУП «Водоканал», УДК, УАиГ.

Срок исполнения: 31.10.2017.

2.2.4. Проанализировать территории Парка Победы и южную часть территории у Дворца Metallургов, упорядочить размещение и тип спортивных площадок. При необходимости организовать рабочее совещание.

Ответственные: – Отдел проектного управления мэрии, УАиГ, КФис, УКСиР.

Срок исполнения: 20.10.2017.

3. Рассмотрение очередности реализации развития территории у Дворца металлургов: Северная часть – 2018-2019 г.г., южная часть – 2019-2020 г.г.

Определили приоритеты реализации развития Площади:

- Строительство фонтана и перголы – 2018 год.
- Реконструкция подпорной стенки и строительство амфитеатра – 2018-2019 год.
- Освещение площади.

3.1. Для принятия решения об окончательном выборе конфигурации фонтана, проработать несколько вариантов, в том числе подготовить технические характеристики, предложения по подключению фонтана, предварительную стоимость.

Ответственные: – МКУ «УКСиР», ООО «Северсталь-проект», МУП «Водоканал, УАиГ.

Срок исполнения: 25.10.2017.

3.2. Определить организации, которые могут разработать проект фонтана на территории у Дворца металлургов. Направить в данные организации материалы для подготовки расчета стоимости.

Ответственные: – МКУ «УКСиР», ООО «Северсталь-Проект», УАиГ.

Срок исполнения: 20. 11. 2017.

3.3. Организовать отдельное совещание под председательством первого заместителя мэра города А.С. Сергушева с участием представителей Дворца металлургов и ООО «Северсталь-проект» для принятия решения о выборе варианта фонтана для дальнейшей проработки.

Ответственные: – МКУ «УКСиР», УАиГ.

Срок исполнения: 03.11.2017.

3.4. Определить типы установки торгового объекта в перголе.

Ответственный: – М.А. Ананьин.

Срок исполнения: 01.12.2017.

3.5. Представить предложения по местам установки элементов освещения в Северной части территории у Дворца металлургов (учесть разработанные предложения по световому оформлению территорий и объектов города Череповца).

Ответственные: – УДК, УАиГ.

Срок исполнения: 2017.

Протокол вел

М.А. Пуанов

СОГЛАСОВАНО

А.С. Сергушев