

**Информация
о достигнутых значениях показателей региональных проектов
для рассмотрения на заседании проектного комитета
за 1 полугодие 2020 года**

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2019 год факт	2020 год			% достижения за отчетный период	Комментарии ¹
				план	факт за 1 полугодие	прогноз достижения по итогам года		
	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв.м	106	147	35,1	105	23,9%	<p>Риски: Прогноз ввода жилья в 2020 г. - 105 тыс. кв.м. Наличие «проблемных» домов» с существенным нарушением сроков ввода в эксплуатацию, строительство которых приостановлено в связи с отсутствием финансирования.</p> <p>Мероприятия: Оказание содействия, в рамках полномочий ОМСУ, в согласовании в кратчайшие сроки исполнительной документации на инженерные сети, проектов благоустройства территории. Контроль на уровне мэрии и прокуратуры города по достройке «проблемных» домов».</p>

¹ Приводится описание риска, не позволяющее достичь значения показателя, указываются мероприятия, направленные на достижение значений показателей и принятые меры по снижению (недопущению) рисков недостижения показателей.