



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2021 № 2423

О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 10.10.2013 № 4813

В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» (в редакции постановления мэрии города от 17.05.2021 № 1968) следующие изменения:

муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города

В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
от 10.10.2013 № 4813
(в редакции
постановления мэрии города
от 09.06.2021 № 2423)

Муниципальная программа

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,
транспортную инфраструктуру и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности города Череповца»
на 2014-2024 годы

Ответственный исполнитель:
комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: июль–октябрь 2013 года

Непосредственные исполнители	Фамилия, имя, отчество	Телефон, электронная почта
Председатель комитета по управлению имуществом города	Дмитриев Владимир Сергеевич	55 13 60 dmitrievvs@cherepovetscity.ru; kui@cherepovetscity.ru
Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов»	Лысов Алексей Николаевич	30-17-59 lysov.an@cherepovetscity.ru; uksir@cherepovetscity.ru
Директор муниципального автономного учреждения «Череповец-Проект»	Купавцев Сергей Николаевич	+7 (921) -058-37-98 kupavtsev.sn@cherepovetscity.ru

Паспорт

муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы
(далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ)
Соисполнители Программы	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»); муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» (далее - МАУ «Череповец-Проект»)
Участники Программы	Нет
Подпрограммы Программы	Нет
Программно-целевые инструменты Программы	Нет
Цель Программы	Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города
Задачи Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство. 2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
Целевые индикаторы и показатели Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; капитальный ремонт. 2. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство. 3. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе

	<p>по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.</p> <p>4. Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации.</p> <p>5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта</p>
Этапы и сроки реализации Программы	2014 - 2024 годы
Общий объем финансового обеспечения Программы	<p>Общий объем финансового обеспечения – 12 206 292,5 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2014 - 510 463,0 тыс. руб.;</p> <p>2015 - 583 056,5 тыс. руб.;</p> <p>2016 - 1 061 253,2 тыс. руб.;</p> <p>2017 - 822 748,4 тыс. руб.;</p> <p>2018 - 1 501 555,1 тыс. руб.;</p> <p>2019 – 1 722 852,9 тыс. руб.;</p> <p>2020 – 1 168 152,3 тыс. руб.;</p> <p>2021 – 2 485 834,7 тыс. руб.;</p> <p>2022 – 879 833,9 тыс. руб.;</p> <p>2023 – 1 470 542,5 тыс. руб.;</p> <p>2024 – 0,0 тыс. руб.</p>
Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета	<p>Объемы бюджетных ассигнований – 4 890 185,0 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2014 - 275 914,0 тыс. руб.;</p> <p>2015 - 171 879,7 тыс. руб.;</p> <p>2016 - 199 347,4 тыс. руб.;</p> <p>2017 - 310 841,9 тыс. руб.;</p> <p>2018 - 429 304,8 тыс. руб.;</p> <p>2019 – 523 851,2 тыс. руб.;</p> <p>2020 – 718 392,8 тыс. руб.;</p> <p>2021 – 1 181 254,2 тыс. руб.;</p> <p>2022 – 608 439,9 тыс. руб.;</p> <p>2023 – 470 959,1 тыс. руб.;</p> <p>2024 – 0,0 тыс. руб.</p>
Ожидаемые результаты реализации Программы	<p>Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2024 году 196 объектов.</p> <p>Завершить работы по капитальному ремонту 61 объекта муниципальной собственности к 2024 году.</p> <p>Достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланирован-</p>

	<p>ных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно).</p> <p>Достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно))</p>
--	--

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;
- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;
- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;
- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;
- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;
- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;
- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств областного бюджета. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга и отдыха для всех поколений череповчан.

Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования «Город Череповец». Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В современных условиях без значительной государственной поддержки большая часть муниципального образования «Город Череповец» не в состоянии эффективно

участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.

Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования и культурно-досуговых учреждений;
- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;
- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;
- укрепить их материально-техническую базу;
- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;
- снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;
- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговой деятельности и автомобильных дорогах.

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, непланный порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и сдать в эксплуатацию объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установленные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодержателю муниципальной собственности. В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением мэрии города от 07.10.2015 № 5347 «Об утверждении порядка списания затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета», МКУ «УКСиР» осуществляет мероприятия по определению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию

затрат по объектам незавершенного строительства.

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

2. Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы

2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы

Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования «Город Череповец».

2.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы

Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Данная задача должна решить острую проблему дефицита дошкольных учреждений. Частично удовлетворить потребность мест обучения в общеобразовательных учреждениях 112 микрорайона. А также улучшит условия для занятий физической культурой и спортом. Обеспечит доступность в сфере культуры и спорта. Повысит уровень комфортности населения в части увеличения количества автомобильных дорог местного значения. Выполнение указанной задачи укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности, повысит уровень их комфортности и доступности.

2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Поставленная задача позволит привести образовательные и дошкольные учреждения в соответствие современным требованиям к организации образовательного процесса. Улучшит условия для занятий физической культурой и спортом, укрепит ма-

териальную базу учреждений муниципальной собственности и повысит уровень комфортности, доступности и качества оказываемых услуг населению.

3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Для того чтобы эксплуатационные характеристики здания соответствовали нормативным показателям проектной документации, необходимо контролировать выполнение каждой технологической операции цикла, за что и отвечает указанная задача.

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (представлены в таблице 1).

2.3. Ожидаемые конечные результаты Программы

При реализации Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2024 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 41 объект

Мероприятие «Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 3 объектов по устройству внутриквартальных проездов в шлаковом исполнении: в 127 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году; в 129-130 мкр. (2 этап) со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 году, окончательная оплата в 2018 году; в восточной части Заягорбского района и на территории восточнее 127, 128 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году; устройство водоотводной канавы для участков в 26 мкр. (76 участков).

Мероприятия «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» и «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» в 2016 году были не выполнены по причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году данные объекты сданы в эксплуатацию в полном объеме.

Мероприятие «Внутриквартальные проезды», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя 2 объекта. Строительство проездов в 2020 году - проезд между домами 60 и 62 по ул. Ленинградской; проезд вдоль дома Раахе, 4; проезд к дому Раахе 60 и проезд к домам Годовикова 3, 5. Строительство проездов в 2021 году - проезд по ул. Ленинградской, д. 60; проезд ул. Годовикова (за «Июнем»); проезд к школе № 21 на пр. Строителей; проезд к детскому саду № 72 (ул. Кравченко, д. 31) от пр. Победы; проезд ул. Metallургов, 9б (к детскому саду № 72).

Мероприятие «Светофорный объект на перекрестке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя устройство светофорного объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году (сдан в эксплуатацию в полном объеме); в 2019 году произведена оплата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств;

- образование - 39 объектов (дошкольных учреждений – 16, школьных образовательных учреждений – 23)

Мероприятие «Пришкольные стадионы», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 4 объектов капитального строительства. Строительство 2 стадионов со сроком сдачи в эксплуатацию в 2016 году на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»; на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27». Строительство стадиона на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» (срок сдачи в эксплуатацию - 2018 год и 2019 год).

Мероприятие «Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию: беговой дорожки, дорожки для прыжков в длину и тротуара. А также строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по устройству: наливного полимерного покрытия беговой дорожки; ограждения за футбольными воротами; тротуаров с асфальтобетонным покрытием и благоустройство (восстановление существующих газонов, устройство новых газонов).

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя реконструкцию 2 объектов. Реконструкцию объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию.

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию;

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2019 году, который включает в себя выполнение работ по поставке программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости;

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2019 году, который включает в себя выполнение работ по поставке программного обеспечения,

выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождения экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости;

Мероприятие «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Благоустройство территории со сроком сдачи в эксплуатацию в 2020 году и выполнение работ по благоустройству, освещению, видеонаблюдению со сроком сдачи в эксплуатацию в 2021 году.

- физическая культура и спорт - 13 объектов

Мероприятие «Строительство спортивных площадок и комплексов», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 11 объектов капитального строительства, в том числе: строительство спортивных площадок и комплексов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» (ул. Ленинградская, 14); МУП «Санаторий «Адонис»; парк имени Ленинского комсомола; сквер «Макаринская роща»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (ул. Красная, 5а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» (пр. Луначарского, 44); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» (ул. Пионерская, 14); парк 200-летия города Череповца;

- коммунальное хозяйство – 2 объектов;
- культура - 4 объектов;
- связь и информатика - 1 объекта;
- другие вопросы в области национальной экономики – 9 объектов;
- благоустройство - 87 объектов.

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», - «Детские площадки и комплексы», включает в себя 5 объектов капитального строительства, в том числе: строительство детских площадок у торгового центра «Невский», в сквере у дома № 115 по пр. Победы, в районе домов № 32а по ул. Ломоносова и № 133б по ул. Ленина, у «СОШ № 2» по ул. Олимпийской д. 59, в сквере 20 мкр. («Спорттовары»).

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашексинском микрорайоне», включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по благоустройству территории (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год) и наружному освещению (сроком сдачи в эксплуатацию 2018 год).

Указанное мероприятие «Сети наружного освещения» в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» включает в себя 8 объектов капитального строительства, в том числе: 2018 год выполнение работ 5 объектов по наружному освещению улицы Свердлова, проезда от ул. Остинской до ул. Пионерской в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома № 6 до ул. Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр.; в 2019, 2020 и 2021 годы по 1 объекту на выполнение работ по наружному освещению.

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Парк Победы. Благоустройство территории» включает в себя 3 объекта капитального строительства, в том

числе выполнение работ по благоустройству территории срок сдачи в эксплуатацию 2017 год, 2018 год и 2020 год.

Указанное мероприятие «Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи» в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по строительству (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год) и расширению (сроком сдачи в эксплуатацию 2019 год) детской игровой площадки.

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский», включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по строительству баскетбольной площадки (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год), ограждение территории и установка малых архитектурных форм (сроком сдачи в эксплуатацию 2019 год).

Информация по фактической сдаче объектов капитального строительства в эксплуатацию:

- начало строительства по объекту «Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр.» - 2011 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2013 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в январе 2014 года;

- начало строительства по объекту «Детский сад № 27 в 115 мкр.» - 2013 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2014 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в 2015 году;

- начало строительства по объекту «Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой» - 2014 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц города в результате строительства новых автомобильных дорог составит 1 103,0 п.м (6 полос);

- начало строительства и сдача в эксплуатацию по объекту «Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце» - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц в результате реконструкции автомобильных дорог составит 723,75 п.м;

- начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад» и «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад» - 2017 год (начало реализации проектов 2014 год), сдача данных объектов в эксплуатацию в 2018 году. Окончательная оплата за выполненные работы осуществлена в 2019 году, оплата за поставленное оборудование по решению арбитражного суда в 2020 году;

- начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад» (начало реализации проекта 2014 год) и «Реконструкция здания по адресу ул. Metallургов, 47 под детский сад» - 2016 год, сдача данных объектов в эксплуатацию выполнена в 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в 2018 году;

- начало строительства по объекту «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории» - 2015 год, сдача данных объектов в эксплуатацию в 2017 году. Окончательное технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам и оплата за данные работы будет произведена в 2020 году;

- объекты «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» и «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» в 2016 году были не выполнены по

причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году данные объекты сданы в эксплуатацию в полном объеме;

- завершение строительства по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» будет реализовано за счет средств, выделенных на федеральный проект «Современная школа»;

- завершение строительства по объектам «Детский сад № 20 в 112 мкр.» и «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.» осуществлено за счет средств, выделенных на реализацию федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В 2019 году, сдача данных объектов в эксплуатацию. Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году;

- завершение работ по благоустройству территории в 2020 году, незавершенных работ в 2019 году по объекту «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы».

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2024 году планируется сдать в эксплуатацию 189 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2024 году в сферах:

- образование - 16 объектов (дошкольные учреждения - 1, школьные образовательные учреждения - 12, дополнительное образование - 1, молодежная политика и оздоровление детей - 2).

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта жесткой кровли.

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию круговой беговой дорожки и дорожки для прыжков в длину, установку ворот для мини-футбола, а также установку наливного резинового покрытия и укладку искусственной травы. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению;

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 3 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2016, 2017 и 2018 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта кровли;

- дорожное хозяйство – 14 объектов

Мероприятие «Светофорные объекты», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя 2 объекта капитального ремонта, в том числе: установка светофорных объектов по адресам ул. Данилова, 22 и ул. Монтклер, 2. (срок сдачи в эксплуатацию 2021 год - 2 объекта);

- жилищно-коммунальное хозяйство - 8 объектов

Мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных

целевых программ», включает в себя снос 7 объектов капитального ремонта, в том числе: снос остатков жилого дома по адресу: 7-я Линия, 5; снос остатков жилого дома по адресу: ул. К. Либкнехта, 53; снос дома по пр. Победы, 103; снос военного городка № 8 по адресу: Кирилловское шоссе, 55; снос 2-х домов по адресам: 2-й Биржевой проезд, 22 и 24; снос зданий по адресам: ул. Гоголя, 9а, Кирилловское шоссе, 51 (2014 год - 2 объектов, 2015 год - 2 объекта, 2016 - 2 объекта, 2019 - 2 объекта);

- культура - 13 объектов

Мероприятие «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» в 2016 году было не выполнено по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту завершены в полном объеме.

Мероприятие «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2016 и 2019 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитальному ремонту дворца.

- другие общегосударственные вопросы - 4 объектов

Мероприятие «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя 2 объекта капитального ремонта, в том числе: 2014 год - «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» и 2016 год - выполнение работ по въезду с ул. Бардина к зданию по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2;

- другие вопросы в области национальной экономики - 4 объектов;

- физическая культура и спорт - 1 объекта;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 объекта.

Информация по фактическому выполнению работ по капитальному ремонту:

- начало капитального ремонта и сдача объекта «Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44» - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;

- объект «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» в 2016 году был не выполнен по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту завершены в полном объеме;

- начало капитального ремонта и сдача объекта «Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе» - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;

- начало выполнения ремонтно-реставрационных работ объекта капитального ремонта «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год (Советский пр., 19)» – 2014 год, сдача объекта – 2019 год. Оплата авторского надзора и проектных работ в 2020 году, за выполненные строительно-монтажные работы в 2019 году.

Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 61 объекта муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

2.4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы с 2014 по 2024 годы.

3. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав Программы реализуемых подпрограмм

Программа не имеет в своем составе подпрограмм.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых программ Программы

Программа предусматривает выполнение восьми основных мероприятий. Программно-целевых инструментов и ведомственных целевых программ Программа не имеет.

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий (таблица 2).

Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и в таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи: организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Основное мероприятие 4: Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-

ных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть».

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 6 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 7:

Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

5. Информация об участии общественных и иных организаций в реализации Программы

Комитет по управлению имуществом города - ответственный исполнитель, МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект» - соисполнитель Программы осуществляют политику в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и организации капитальных ремонтов путем привлечения к реализации мероприятий Программы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. При этом непосредственных участников Программы не имеется.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 12 206 292,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2014 - 510 463,0 тыс. руб.;
- 2015 - 583 056,5 тыс. руб.;
- 2016 - 1 061 253,2 тыс. руб.;
- 2017 - 822 748,4 тыс. руб.;
- 2018 - 1 501 555,1 тыс. руб.;
- 2019 – 1 722 852,9 тыс. руб.;
- 2020 – 1 168 152,3 тыс. руб.;
- 2021 – 2 485 834,7 тыс. руб.;
- 2022 – 879 833,9 тыс. руб.;
- 2023 – 1 470 542,5 тыс. руб.;
- 2024 – 0,0 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и при необходимости другим источникам финансирования

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 12 206 292,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 4 890 185,0 тыс. руб.,
- федерального бюджета – 3 726 948,3 тыс. руб.,
- областного бюджета – 3 589 159,2 тыс. руб.

Программа включает в себя реализацию 8 основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в таблице 3 «Ресурс-

ное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета» и таблице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы», с отражением особенностей финансового обеспечения муниципальной программы.

8. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:

По строительству, реконструкции, модернизации к 2024 году в сферах:

- дорожное хозяйство 41 объект,
- образование - 39 объектов (дошкольных учреждений – 16, школьных образовательных учреждений – 23),
- физическая культура и спорт - 13 объектов,
- коммунальное хозяйство - 2 объекта,
- культура - 4 объекта,
- связь и информатика - 1 объект,
- другие вопросы в области национальной экономики - 9 объектов,
- благоустройство - 87 объектов.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2024 году будут сданы в эксплуатацию 196 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2024 году в сферах:

- образование -16 объектов (дошкольные учреждения - 1, школьные образовательные учреждения - 12, дополнительное образование - 1, молодежная политика и оздоровление детей - 2),
- дорожное хозяйство - 14 объектов,
- жилищно-коммунальное хозяйство - 8 объектов,
- культура - 13 объектов,
- другие общегосударственные вопросы - 4 объектов,
- другие вопросы в области национальной экономики - 4 объектов,
- физическая культура и спорт – 1 объекта,
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 объекта.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 61 объекта муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые создают основные трудности в процессе строительства и проведения капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и достижения цели, указанных в Программе:

- финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно влияет на все стадии проведения капитального строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности;

- организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукционных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформление договоров, контрактов, документов;

- социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по причине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком качестве выполненных работ;

- ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии выполнения строительства и капитальных ремонтов, что приведет к удорожанию стоимости объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации;

- климатический риск связан с природными и климатическими условиями, который может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

К основным мерам управления рисками относятся:

- своевременное внесение изменений в Программу;
- актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых исследований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной отрасли;

- обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска.

10. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

1. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:

- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
- капитальный ремонт».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году).

Алгоритм расчета: абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году.

Единица измерения: единицы (штук).

Периодичность сбора данных: 1 раз в полугодие, ежегодно.

Источник данных: протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов.

2. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции, в том числе по сферам:

- дорожное хозяйство,
- образование,
- физическая культура и спорт,
- коммунальное хозяйство,
- культура,
- связь и информатика,
- другие вопросы в области национальной экономики,
- благоустройство».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации.

Данный показатель включает в себя 4 основных мероприятия:

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;
- строительство зданий новых общеобразовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»);
- реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»);
- реализация регионального проекта «Дорожная сеть».

Алгоритм расчета: суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году.

Единица измерения: единицы (штук.).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнении работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты.

3. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:

- образование,
- дорожное хозяйство,
- жилищно-коммунальное хозяйство,
- культура,
- другие общегосударственные вопросы,
- другие вопросы в области национальной экономики,
- физическая культура и спорт,
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта.

Данный показатель включает в себя 2 основных мероприятия:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,
- реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

Алгоритм расчета: абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта и работы перешли в стадию «завершения».

Единица измерения: единицы (штуки).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты.

4. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации.

Алгоритм расчета: целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%.

Единица измерения: единицы (%).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты.

5. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершён капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта». Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершён капитальный ремонт, в отношении

общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов».

Алгоритм расчета: целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершён капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%.

Единица измерения: единицы (%).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты.

11. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.

11.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:

$$Пэф = \frac{\sum_{i=1}^n П_i}{n}$$

Пэф - степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);

П_i - степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%), где все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях»

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

до 95% - неэффективное выполнение муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение муниципальной программы.

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:

$$П_i = \frac{П_{fi}}{П_{pli}} \times 100\%$$

П_{pli} - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;

P_{fi} - фактическое значение i -того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы.

11.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

$$ЭБ = \text{БИ} / \text{БУ} * 100\% , \text{ где:}$$

$ЭБ$ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

$БИ$ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

$БУ$ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя $ЭБ$ от 95% и выше.

Приложение
к постановлению мэрии города
от 11.05.2021 № 1877

Информация о показателях (индикаторах) Программы,
подпрограмм Программы и их значениях

Таблица 1

№ п/п	Наименование целевого Показателя(индикатора)	Единица измерения	Отчетный год 2012	Текущий год 2013	Значение показателя											Взаимосвязь с городскими целевыми показателями
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт	штук	45	46	51	32	46	50	55	64	38	74	12	6	Т 1.9 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети	
		штук	25	22	39	28	29	33	48	51	31	63	9	4		
		штук	20	24	12	4	17	17	7	13	7	11	3	2		
2	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство - образование	штук	20	17	21	20	14	21	30	33	7	44	3	3		
		штук	5	7	3	7	6	7	3	5	3	5	1	1		
		штук	5	5	5	3	3	3	7	10	1	7	-	-		

Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

Таблица 2

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы							
1	Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2024	Сдать в эксплуатацию к 2024 году 196 объектов*, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство – 41 объектов, - образование – 39 объекта (дошкольных учреждений – 16, школьных образовательных учреждений – 23), - физическая культура и спорт – 13 объектов, - коммунальное хозяйство – 2 объекта; - культура – 4 объекта, - связь и информатика – 1 объект, - другие вопросы в области национальной экономики – 9 объектов, - благоустройство – 87 объектов; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)		Показатели 1, 2 и 4

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.1	Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2011	2014	Завершение расчетов с подрядчиком (сдача объекта в эксплуатацию 2013 год)	Невыполнение условий муниципального контракта, штрафные санкции	
1.2	Детский сад № 27 в 115 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2013	2015	Ввод детского сада в эксплуатацию на 422 места (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год)	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
1.3	Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	Срок окончания реализации не определен	Обеспечение города комплексом природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов		
1.4	Детский сад № 20 в 112 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2019	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (завершение строительства детского сада в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
1.5	Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2015	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год, тепловизионное обследование 2015 год)	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.6	Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2015	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год, тепловизионное обследование 2015 год)	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
1.7	Реконструкция здания по адресу ул. Metallургов, 47 под детский сад	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2018	Ввод детского сада в эксплуатацию на 75 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
1.8	Установка камер видеонаблюдения. (Установка фоторадарного комплекса «Кордон» на Северном мосту)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2013	2014	Безопасность дорожного движения на Северном мосту	Создание аварийной ситуации на дороге	
1.9	Проезд с ул. Ленинградской до жилого дома № 19 в 106 мкр. (2 этап)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2014	Строительство проезда к дому № 19 в асфальтовом покрытии (обеспечение доступности подъезда к многоэтажным жилым домам)	Отсутствие подъезда к многоэтажным жилым домам	
1.10	Проезд к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2014	Строительство проезда к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской (обеспечение доступности подъезда к многоэтажным жилым домам)	Отсутствие подъезда к многоэтажным жилым домам	
1.11	Кабельная трасса от ТП 903 до здания МБУ «ЦМИРиТ»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2014	Прокладка трассы, протяжённостью 300 метров, с материалами и подключением. В случае экстренного отключения электроэнергии дизель-электростанции будет поддерживать электропитание мощных серверов МБУ «ЦМИРиТ»	Отсутствие возможности поддерживать электропитание мощных серверов МБУ "ЦМИРиТ"	
1.12	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2018	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения	Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.13	Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2015	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий в местах отдыха горожан	Отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан	
1.14	Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2020	Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность. Завершение работ в 2020 году по строительству берегоукрепления	Ухудшение внешнего вида города и отсутствие его привлекательность	
1.15	Установка ограждения (забора) на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» по адресу: г. Череповец, ул. К. Белова, д. 51	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2014	Приведение школьного образовательного учреждения к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов)	Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов	
1.16	Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2015	Строительство стадиона (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 и 2015 годах). Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах	Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивного стадиона	
1.17	Улица Матуринская	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	Срок окончания реализации не определен	Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.18	Участки для многодетных семей в 126 мкр. Внутриквартальные проезды	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2014	Строительство временных дорог для подъезда к земельным участкам, выделенных многодетным семьям в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 30.05.2013 № 550 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования «Город Череповец»	Отсутствие временных дорог для подъезда к земельным участкам для многодетных семей	
1.19	Строительство спортивных площадок и комплексов	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2 014	Строительство спортивных площадок и комплексов в количестве 11 штук. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах	Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивных площадок и комплексов	
1.20	Реконструкция ул. Мамлеева	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	Срок окончания реализации не определен	Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения	
1.21	Реконструкция пр. Строителей	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	Срок окончания реализации не определен	Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.22	Реконструкция ул. Данилова	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	Срок окончания реализации не определен	Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения	
1.23	Светофорный объект на пересечении пр. Победы - пр. Луначарского	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2016	Обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения	Создание аварийной ситуации на дороге	
1.24	Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2016	В результате реализации объекта будет реконструировано 1 103 п.м. Октябрьского проспекта и ул. Лесной, что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города (сдача объекта в эксплуатацию 2015 год)	Низкая пропускная способность движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно, и неудовлетворение потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города	
1.25	Автовокзал по адресу: ул.М.Горького,44. Ограждение территории	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2014	Обеспечение антитеррористической защищенности автовокзала после установки ограждения территории	Отсутствие антитеррористической защищенности автовокзала	
1.26	Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2016	В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию 723,75 п.м. дороги (6 полос), что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении	Низкая пропускная способность движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и неудовлетворение потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
					нии регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города (сдача объекта в эксплуатацию 2015 год)	Зашекснинский район города	
1.27	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2019	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год). Поставка программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступа) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в 2019 году. Оплата за поставленное оборудование по решению арбитражного суда в 2020 году.	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
1.28	Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2018	Ввод детского сада в эксплуатацию на 100 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
1.29	Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2019	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год). Поставка программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступа) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в 2019 году. Оплата за поставленное оборудование по решению арбитражного суда в 2020 году	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
1.30	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 13а под детский сад	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	Срок окончания реализации не определен	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.31	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2019	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (завершение строительства школы в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа»)	Отсутствие школьных образовательных учреждений в новом 112 микрорайоне города	
1.32	Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2015	Улучшение внешнего вида города, открытие памятника к празднованию 70-летия со Дня Победы	Отсутствие памятника к празднованию 70-летия со Дня Победы	
1.33	Парк Победы	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2015	Улучшение внешнего вида города и повышение его привлекательности, открытие парка Победы к празднованию 70-летия со Дня Победы	Отсутствие парка к празднованию 70-летия со Дня Победы, ухудшение внешнего вида города, отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан	
1.34	Светофорный объект на перекрестке ул. Годовикова – ул. Ленинградская	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2015	2015	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения	Создание аварийной ситуации на дороге	
1.35	Детские площадки и комплексы	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2015	2015	Строительство детских площадок и комплексов в количестве 5 штук. Удовлетворение потребностей жителей города в детских площадках и комплексах	Неудовлетворение потребностей жителей города в детских площадках и комплексах	
1.36	Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2015	2015	Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города	Отсутствие надежности и безопасности движения жителей города	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.37	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2015	2020	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам (включает в себя 4 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015, 2017, 2018 и 2020 годах)	Отсутствие подъезда к жилым домам	
1.38	Внутриквартальный проезд по ул. Широкой	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2015	2015	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам	Отсутствие подъезда к жилым домам	
1.39	Внутриквартальный проезд по ул. Каштановой	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2015	2015	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам	Отсутствие подъезда к жилым домам	
1.40	Внутриквартальные проезды в 102 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2015	2015	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам	Отсутствие подъезда к жилым домам	
1.41	Реконструкция кладбища № 4	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2015	2016	Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения	Отсутствие мест захоронения	
1.42	Улица Надежды	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам	Отсутствие подъезда к жилым домам	
1.43	Пришкольные стадионы	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2015	2019	Строительство 3 пришкольных стадионов(включает в себя объекты со сроком сдачи в эксплуатацию в 2016 году – 2 объекта, 2018 году – 1 объект, 2019 году - 1 объект). В 2021 году проведение археологического обследования и историко-культурной экспертизы по пришкольным стадионам. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах (срок реализации не определен).	Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивных стадионов	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.44	Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2017	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города (работы не завершены подрядчиком из-за срыва сроков выполнения работ - 2016 год; завершение работ – 2017 год)	Отсутствие тротуара	
1.45	«Туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2015	2015	Строительство площадки для традиционных народных игр. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах	Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах	
1.46	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2015	2017	Привлечение инвестиций в экономику города, создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)	Отсутствие инвестиций в экономику города и рабочих мест	
1.47	Светофорный объект на перекрестке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2018	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения	Создание аварийной ситуации на дороге	
1.48	МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100). Пандусы	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Создание условий по безбарьерной среде и для передвижения маломобильных групп населения к местам массового отдыха	Неудовлетворение потребностей в передвижении маломобильных групп населения к местам массового отдыха	
1.49	Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2018	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан Зашекснинского района	Отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
					города (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2018 годах)		
1.50	Участки для многодетных семей	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальных проездов к жилым домам	Отсутствие внутриквартальных проездов к жилым домам	
1.51	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийской, 13, 13а и 11	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.52	Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому проспекту приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке	Отсутствие: - комплексной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.53	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2017	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.54	Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2017	Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке	Отсутствие: - комплексной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.55	Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию 750,24 п.м. дороги (4 полосы, тротуары с двух сторон), что позволит увеличить пропускную способность для движения в Зашексинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения	Увеличение пропускной способности движения в Зашексинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города в автомобильных дорогах местного значения и увеличение их протяженности	
1.56	Реконструкция моста через реку Кошту	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2017	Выполнение работ по реконструкции моста	Отсутствие моста	
1.57	Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2017	Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города (работы не завершены подрядчиком из-за срыва сроков выполнения работ – 2016 год; завершение работ – 2017 год)	Необеспеченность безопасности движения жителей города	
1.58	МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Приведение школьного образовательного учреждения к нормам СанПина	Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов	
1.59	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.60	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2020	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения. Завершение работ в 2020 году по строительству берегоукрепления	Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.61	Ритуальный центр	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2018	Удовлетворение потребностей жителей города в предприятии по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания	Отсутствие предприятия по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания	
1.62	Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2019	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.63	Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2018	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.64	Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке	Неудовлетворение потребности жителей города в детской игровой площадке у дома по ул. Красной, 32/1	
1.65	Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2019	Строительство баскетбольной площадки на территории за ТЦ «Невский» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в баскетбольной площадке (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2019 годах)	Отсутствие: - баскетбольной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.66	Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Строительство комплексной площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в комплексной площадке	Отсутствие: комплексной площадки для жителей города, комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.67	Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2019	Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2019 годах)	Неудовлетворение потребности жителей города в детской игровой площадке	
1.68	Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Строительство детской площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской площадке на территории Парка имени 200-летия Череповца	Неудовлетворение потребности жителей города в детской площадке на территории Парка имени 200-летия Череповца	
1.69	Сети наружного освещения по площади Химиков	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Выполнение работ по благоустройству территории площади Химиков (наружное освещение) приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.70	Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	Срок окончания реализации не определен	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения	Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.71	Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения	
1.72	Сквер у дома 115 по пр. Победы	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.73	Парк Победы. Благоустройство территории	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2018	Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан (включает в себя 3 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017, 2018)	Неудовлетворение потребностей жителей города и отсутствие комфортных мест отдыха для горожан	
1.74	Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения	Создание аварийной ситуации на дороге	
1.75	Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города	Отсутствие тротуара	
1.76	Тротуар по ул. Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города	Отсутствие тротуара	
1.77	Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города	Отсутствие тротуара и проезда	
1.78	Сквер на территории между домами № 8 по ул. Наседкина и № 9 по ул. Любецкой	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.79	Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Выполнение работ по благоустройству и наружному освещению аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.80	Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Строительство детского игрового комплекса. Удовлетворение потребностей жителей города в детском игровом комплексе	Неудовлетворение потребности жителей города в детском игровом комплексе	
1.81	Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Выполнение работ по благоустройству территории школы приведет к созданию комфортных условий для учащихся школы и горожан	Отсутствие комфортных условий для учащихся школы и горожан	
1.82	Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. К. Беляева	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Строительство спортивной площадки «Спортивная семья» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке	Отсутствие: - спортивной площадки «Спортивная семья» для жителей города, -комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.83	Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2019	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан. Завершение работ по благоустройству территории в 2020 году незавершенных работ в 2019 году	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.84	Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Выполнение работ по благоустройству, освещению и устройству тротуаров в зеленой зоне отдыха на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б приведет	Отсутствие комфортных условий для горожан	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
					к созданию комфортных условий для горожан		
1.85	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 28» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке	Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.86	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3» (пр. Строителей, 116)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 3» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке	Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.87	Тротуар у МБОУ «СОШ № 3»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города	Отсутствие тротуара	
1.88	Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Строительство спортивного комплекса на территории МБОУ «СОШ № 25» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе	Отсутствие: - спортивного комплекса для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.89	Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2019	Строительство хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в хоккейной коробке	Отсутствие: - хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.90	Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2019	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м. Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения	Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м. Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения	
1.91	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2019	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (завершение строительства детского сада в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.92	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	Срок окончания реализации не определен	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест	Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города	
1.93	Кладбище № 5	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2023	Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения	Отсутствие мест захоронения	
1.94	Реконструкция кладбища № 1	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Устройство дополнительных карт для захоронений, удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения	Отсутствие мест захоронения	
1.95	Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города	Отсутствие тротуара	
1.96	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	Срок окончания реализации не определен	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения	Необходимость автомобильной дорогой местного значения	
1.97	Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	Срок окончания реализации не определен	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения	Создание аварийной ситуации на дороге	
1.98	Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	Срок окончания реализации не определен	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения	Создание аварийной ситуации на дороге	
1.99	Благоустройство территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.100	Сети наружного освещения	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2021	Выполнение работ по наружному освещению города приведет к созданию комфортных условий для горожан (включает в себя 8 объектов со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018, 2019, 2020, 2021 годы). 2018 год включает в себя выполнение работ по 5 объектам, в т. ч. улицы Свердлова, проезда от ул. Остинская до ул. Пионерская в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома № 6 до ул. Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр.	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.101	МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	Реализация объекта будет осуществлена в рамках мероприятия 2	Выполнение работ по реконструкции «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан	Отсутствие реконструкции дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха	
1.102	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	2023	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения. Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м.	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.103	Северная объездная дорога	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2022	Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию. Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.	Отсутствие дороги и создание аварийной ситуации на дороге	
1.104	МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	Срок окончания реализации не определен	Выполнение работ по реконструкции дворца; обеспечение безопасности граждан, которые находятся в непосредственной близости со зданием дворца; сокращение расходов на теплоснабжение здания; обеспечение доступа и комфортных условий пребывания для маломобильных групп населения; обеспечение безопасность посетителей	Отсутствие: - реконструкции дворца; -обеспечения безопасности граждан, которые находятся в непосредственной близости со зданием дворца; - сокращения расходов на теплоснабжение здания; - обеспечения доступа и комфортных условий пребывания для маломобильных групп населения; - обеспечения безопасность посетителей	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.105	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2021	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения. Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 204,3 п.м	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения	
1.106	Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	Осуществляется по МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте (выполнение инженерных изысканий и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости)	Отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе. Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте (отсутствие инженерных изысканий)	
1.107	Детский сад в 103 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2021	Ввод детского сада в эксплуатацию (строительство детского сада в 103 мкр. будет осуществляться в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.108	Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе	Отсутствие: - многофункциональной спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.109	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, д. 68)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, д. 68) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе	Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.110	Сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, д.48)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Выполнение работ по наружному освещению территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, д.48) приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.111	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе	Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.112	Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Строительство спортивной площадки в сквере им. Н.В. Гоголя приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе	Отсутствие: спортивной площадки для жителей города; комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.113	Благоустройство территории за МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.114	Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Строительство спортивной площадки на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе	Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.115	Тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города в тротуаре вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10)	Отсутствие тротуара	
1.116	Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Строительство детского игрового комплекса во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова удовлетворит потребности жителей города в детском игровом комплексе	Отсутствие детского игрового комплекса во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.117	Благоустройство территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Выполнение работ по благоустройству территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.118	Внутриквартальные проезды в 144 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2019	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 529,37 п. м. Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 144 мкр.	Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 529,37 п. м. Отсутствие внутриквартальных подъездов в 144 мкр.	
1.119	Внутриквартальные проезды в 112 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2019	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 112 мкр.	Отсутствие внутриквартальных подъездов в 112 мкр.	
1.120	Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2020	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения	Создание аварийной ситуации на дороге	
1.121	Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2021	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения	Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха	
1.122	Детский сад в 105 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2021	Ввод детского сада в эксплуатацию (строительство детского сада в 105 мкр. будет осуществляться в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.123	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2022	Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность	Ухудшение внешнего вида города и отсутствие его привлекательность	
1.124	Ограждение территории по адресу ул. Metallургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Устройство ограждения территории по адресу ул. Metallургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37»	Отсутствие ограждения территории по адресу ул. Metallургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37»	
1.125	Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский пр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения	Создание аварийной ситуации на дороге	
1.126	Парк Серпантин. Устройство стационарной сцены	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения в парке Серпантин	Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха в парке Серпантин	
1.127	Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Строительство сквера на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева и создание условий для отдыха жителей города (завершение работ сквера будет реализовано в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году)	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.128	Благоустройство территории между зданием АО "Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Выполнение работ по благоустройству территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.129	Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города в тротуаре по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б)	Отсутствие тротуара	
1.130	Реконструкция ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	Срок окончания реализации не определен	Выполнение работ по реконструкции ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)	Отсутствие реконструкции ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)	
1.131	Улица Монтклер. Парковочные карманы	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Выполнение работ по строительству парковочных карманов вблизи вновь выстроенной школы в 112 микрорайоне. Для обеспечения надежности, безопасности и организации парковочных мест, чтоб родители могли безопасно привозить своих детей к месту обучения	Отсутствие парковочных карманов вблизи вновь выстроенной школы в 112 микрорайоне	
1.132	Подъездная дорога к кладбищу № 5	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	2023	Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5	Отсутствие подъездной дороги к кладбищу № 5	
1.133	Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	2021	Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55). (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2020 и 2021 годы). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.134	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2021	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 103 мкр.	Отсутствие внутриквартальных подъездов в 103 мкр.	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.135	Внутриквартальные проезды в 105 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2021	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 105 мкр.	Отсутствие внутриквартальных подъездов в 105 мкр.	
1.136	Внутриквартальные проезды в 106 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	Срок окончания реализации не определен	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 106 мкр.	Отсутствие внутриквартальных подъездов в 105 мкр.	
1.137	Магистральные сети. Газификация	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2022	Срок окончания реализации не определен	Строительство магистральных сетей (газификация)	Отсутствие магистральных сетей (газификация)	
1.138	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	Срок окончания реализации не определен	Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)	Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)	
1.139	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	Срок окончания реализации не определен	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения	
1.140	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	Срок окончания реализации не определен	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения и отсутствие подъездных путей к новому мосту через реку Шексну	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.141	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе	КУИ (МКУ «УК-СиР»)	2020	Срок окончания реализации не определен	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения и отсутствие подъездных путей к новому мосту через реку Шексну	
1.142	Тепловая сеть от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр. г. Череповца	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	2021	Строительство тепловой сети от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр.	Отсутствие тепловой сети от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр.	
1.143	Внутриквартальные проезды	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	2021	Строительство внутриквартальных проездов (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2020 и 2021 годы)	Отсутствие внутриквартальных проездов	
1.144	Детский сад на 220 мест в 103 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	Срок окончания реализации не определен	Ввод детского сада в эксплуатацию	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
1.145	Детский сад в мкр. 5,5	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	Срок окончания реализации не определен	Ввод детского сада в эксплуатацию	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
1.146	Детский сад в мкр. 108	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	Срок окончания реализации не определен	Ввод детского сада в эксплуатацию	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
1.147	Скейт-парк	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	2021	Строительство скейт-парка. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте	Отсутствие скейт-парка. Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.148	Парковка около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство парковки около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15)	Отсутствие парковки около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15)	
1.149	Открытые ледовые площадки	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	Срок окончания реализации не определен	Строительство открытых ледовых площадок	Отсутствие открытых ледовых площадок	
1.150	Конькобежный каток в Макаринской роще	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	Срок окончания реализации не определен	Строительство конькобежного катка в Макаринской роще	Отсутствие конькобежного катка в Макаринской роще	
1.151	Детский сад в мкр. 143В	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	Срок окончания реализации не определен	Ввод детского сада в эксплуатацию	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
1.152	Средняя общеобразовательная школа в мкр. 143В	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	Срок окончания реализации не определен	Ввод средней общеобразовательной школы в эксплуатацию	Отсутствие средней общеобразовательной школы	
1.153	Парковка для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина» (ул. Монтклер, 12а)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство парковки для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина»	Отсутствие парковки для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина»	
1.154	Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2»	Отсутствие парковки около БУЗВО Череповецкая городская больница № 2»	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.155	МБУК «ГКДЦ «Единение» Парк 200-летия Череповца (ул. Леднева, 2). Благоустройство территории	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	Срок окончания реализации не определен	Благоустройство территории Парк 200-летия Череповца	Отсутствие благоустройства территории Парк 200-летия Череповца	
1.156	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	Срок окончания реализации не определен	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение археологических изысканий	Отсутствие заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, выполнение археологических изысканий и невозможность получения финансирования из вышестоящих бюджетов	
1.157	Сквер по ул. Моченкова	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.158	Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство сквера по ул. Сталеваров у дома № 49б и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.159	Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство сквера у дома № 6 по ул. К. Беляева и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.160	Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 486	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство сквера по бульвару Доменщиков у дома № 486 и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.161	Сквер по ул. Вологодской у дома № 3	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство сквера по ул. Вологодской у дома № 3 и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.162	Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.163	Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство сквера по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова) и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.164	Сквер по пр. Победы у домов №№ 43, 45	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство сквера по пр. Победы у домов №№ 43, 45 и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.165	Сквер по ул. Ветеранов	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство сквера по ул. Ветеранов и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.166	Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по благоустройству территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал». Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.167	Благоустройство территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по благоустройству территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.168	Благоустройство территории МАДОУ «Детский сад» № 116 (пр. Победы, 124а)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по благоустройству территории МАДОУ «Детский сад» № 116 (пр. Победы, 124а). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.169	Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе	Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.170	Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по благоустройству у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.171	Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство детской площадки за домом № 63 по ул. Краснодонцев приведет к созданию комфортных условий горожан	Отсутствие: - детской площадки для жителей города, - комфортных условий жителей города	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.172	Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство спортивной площадки на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе	Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.173	Благоустройство территории у рынка «Сказка»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по благоустройству у рынка «Сказка». Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.174	Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по благоустройству, зоны отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.175	Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство сквера между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19 и создание условий для отдыха жителей города	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера	
1.176	Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по благоустройству территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.177	МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а). Ограждение территории	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Установка ограждения территории МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького»	Отсутствие ограждения территории МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького»	
1.178	Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по благоустройству территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.179	Благоустройство территории у МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по благоустройству территории у МБОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.180	Благоустройство территории МАОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Metallургов, 40)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по благоустройству территории МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Metallургов, 40). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	
1.181	Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по благоустройству территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан	Отсутствие комфортных условий для горожан	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.182	Спортивная площадка на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе	Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.183	Здание территориального органа власти «Управа»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство зданий территориального органа власти «Управа»	Отсутствие зданий территориального органа власти «Управа»	
1.184	Спортивные площадки для воркаут	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство спортивных площадок для воркаут приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивных площадках	Отсутствие: - спортивных площадок для воркаут, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города	
1.185	Парковка у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство парковки у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40)	Отсутствие парковки у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40)	
1.186	Тротуар около дома 19 по ул. Чкалова	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство тротуара около дома 19 по ул. Чкалова	Отсутствие тротуара около дома 19 по ул. Чкалова	
1.187	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	Срок окончания реализации не определен	Строительство парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе	Отсутствие парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
1.188	Тротуар с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Строительство тротуара с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского	Отсутствие тротуара с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского	
1.189	Полигон ТБО	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	Срок окончания реализации не определен	Строительство полигона ТБО. Обеспечение города комплексом природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов	Отсутствие полигона ТБО. Не обеспечение города комплексом природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов	
1.190	Расширение дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по расширению дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце	Отсутствие расширения дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце	
2	Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2024	Завершить работы к 2024 году - 61 объекта, в том числе по сферам: - образование – 16 объектов (дошкольные учреждения – 1, школьные образова-		Показатели 1, 3 и 5

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
					<p>тельные учреждения – 12, дополнительное образование – 1, молодежная политика и оздоровление детей – 2),</p> <ul style="list-style-type: none"> - дорожное хозяйство – 14 объектов, - жилищно-коммунальное хозяйство – 8 объектов, - культура – 13 объектов; - другие общегосударственные вопросы – 4 объектов; - другие вопросы в области национальной экономики – 4 объектов; - физическая культура и спорт - 1 объекта; - национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 объекта; <p>достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)</p>		
2.1	Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2013	2016	Эффективное функционирование системы государственного управления в Вологодской области и муниципального образования «Город Череповец», улучшение процедуры предоставления государственных услуг населению (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах)	Затруднение процедуры предоставления государственных услуг населению	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
2.2	Ремонт фасадов зданий: Советский пр., 15, 20, 67а	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2014	Улучшение внешнего вида города (фасадов 3 зданий)	Ухудшение внешнего вида города	
2.3	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (ул. Металлургов, 19)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2014	Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов)	Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов	
2.4	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» (ул. Суворова, 5)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2014	Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов)	Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов	
2.5	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2016	Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах)	Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов	
2.6	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2015	Выполнение капитального ремонта пришкольного стадиона (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2015 годах). Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах	Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах	
2.7	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2014	Выполнение капитального ремонта пришкольного стадиона. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах	Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах	
2.8	Снос объектов муниципальной собственности	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2019	Улучшение внешнего вида города (2014 год - 2 объектов, 2015 год - 2 объекта, 2016 - 2 объекта, 2019 – 2 объект)	Возникновение угрозы безопасности жизни граждан	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
2.9	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2014	2019	Выполнение ремонтно-реставрационных работ здания «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» и приведение учреждений культуры к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов). Оплата авторского надзора и проектных работ в 2020 году за выполненные строительно-монтажные работы в 2019 году	Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов	
2.10	МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22 а)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2017	Улучшение внешнего вида города и создание комфортных условий для массового отдыха жителей города (работы не завершены подрядчиком из-за срыва сроков выполнения работ - 2016 год; завершение работ – 2017 год)	Неудовлетворение жителей города в местах отдыха	
2.11	МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15» (ул. Рыбинская, 26)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2015	2015	Выполнение противопожарных мероприятий	Невыполнение противопожарных мероприятий	
2.12	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2018	Выполнение капитального ремонта кровли (включает в себя 3 объекта со сроком сдачи в 2016, 2017 и 2018 годах)	Возникновение протечек, увеличение текущих издержек	
2.13	МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (Советский пр., 35а)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Улучшение комфортных условий для жителей города	Отсутствие улучшения потребностей жителей города	
2.14	МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2019	Выполнение капитального ремонта: - кровли в 2017 году, - малого зала и санузлов в 2019 году. Создание комфортных условий для массового отдыха жителей города (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2016 и 2019 годы)	Неудовлетворение жителей города в местах отдыха, возникновение протечек, увеличение текущих издержек, отсутствие капитального ремонта малого зала и санузлов	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
2.15	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Советский пр., 60а)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Капитальный ремонт крыльца, входной группы и благоустройство территории	Увеличение текущих издержек и ухудшение внешнего вида города	
2.16	КДЦ «Северный» (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Улучшение комфортных условий для жителей города	Отсутствие улучшения комфортных условий жителей города	
2.17	Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи»)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей	Неудовлетворение потребности в местах отдыха и оздоровления детей, увеличение текущих издержек	
2.18	Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей	Неудовлетворение потребности в местах отдыха и оздоровления детей, увеличение текущих издержек	
2.19	МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2019	Выполнение капитального ремонта зала спортивной гимнастики. Удовлетворение потребностей жителей города в объекте для занятий спортивной гимнастикой	Отсутствие спортивного объекта и неудовлетворение потребностей жителей города	
2.20	Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	Осуществляется по МП «Развитие образования на 2013-2022 годы»	Выполнение работ по инженерным изысканиям	Невыполнение работ по инженерным изысканиям	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
2.21	Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2018	Выполнение работ по капитальному ремонту моста	Отсутствие моста	
2.22	Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО»)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	2016	Выполнение капитального ремонта от-мостки, цоколя, фасада здания и создание комфортных условий для массового отдыха	Неудовлетворение жителей в местах отдыха, увеличение текущих издержек	
2.23	МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» (пр. Победы, 91)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2016	Срок окончания реализации не определен	Выполнение капитального ремонта фасада здания, замена окон и улучшение внешнего вида города	Ухудшение внешнего вида города	
2.24	Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Metallургов	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Проведение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Metallургов	Невыполнение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Metallургов	
2.25	Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017**	2017**	Прохождение государственной экспертизы	Отсутствие государственной экспертизы	
2.26	Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2018	Выполнение капитального ремонта автовокзала. Удовлетворение потребностей и создание комфортных условий для жителей города (сдача объекта 2017 год)	Отсутствие капитального ремонта автовокзала, неудовлетворение потребностей в создании комфортных условий для жителей города	
2.27	МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Выполнение капитального ремонта помещений здания по адресу: ул. Любецкая, 29а под размещение центра народного творчества «Феникс»	Отсутствие помещений под размещение центра народного творчества «Феникс»	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
2.28	Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы	Невыполнение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы	
2.29	Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская	Не выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская	
2.30	Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2018	Проведение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе (сдача объекта 2017 год)	Невыполнение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе	
2.31	Проспект Строителей. Парковочные карманы	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Проведение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей	Невыполнение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей	
2.32	Здание по ул. Metallургов, 7. Козырек главного входа	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2017	Проведение капитального ремонта козырька главного входа	Невыполнение капитального ремонта козырька главного входа	
2.33	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017**	2017**	Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	
2.34	Парк Победы. Благоустройство территории	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017**	2022**	Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение	Отсутствие: государственной экспертизы достоверности сметной	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
						стоимости, технологическое присоединение	
2.35	Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2017	2022**	Выполнение проектных работ и инженерных изысканий, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости	Отсутствие инженерных изысканий, проектных работ и экспертизы достоверности сметной стоимости	
2.36	МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Выполнение капитального ремонта кровли, избежание протечек и обеспечение сохранности документации	Отсутствие: капитального ремонта кровли, обеспечения сохранности документации (наличие протечек)	
2.37	МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (структурное подразделение ул. Архангельская, 17а (Дворец бокса «Олимп»)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Выполнение капитального ремонта отмостки тротуара у Дворца бокса «Олимп», избежание аварийной ситуации (протечек, разрушение цокольного этажа)	Отсутствие капитального ремонта отмостки и тротуара у Дворца бокса «Олимп», создание аварийной ситуации (протечек, разрушение цокольного этажа)	
2.38	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина, 41)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2018	Выполнение капитального ремонта пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»	Отсутствие капитального ремонта пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»	
2.39	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2018	2021	Капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой, авторский надзор. Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 126,3 п.м	Отсутствие капитального ремонта путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
2.40	«Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК «ГКДЦ «Единение»)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Выполнение капитального ремонта санузлов «Дома музыки и кино «Комсомолец»	Отсутствие капитального ремонта санузлов «Дома музыки и кино «Комсомолец»	
2.41	Улица Бардина на участке от ул. Metallургов до ул. Мира	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 267 п. м. улицы Бардина	Ввод отремонтированной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 267 п. м.	
2.42	Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2020**	Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости и авторского надзора	Отсутствие улучшения внешнего вида города и повышения его привлекательности	
2.43	Улица Батюшкова (тротуар на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Проведение капитального ремонта улицы Батюшкова (тротуара на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе)	Невыполнение капитального ремонта улицы Батюшкова (тротуара на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе)	
2.44	МБУК «ЧерМО». Дом-музей Верещагиных (ул. Социалистическая, 22)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	Срок окончания реализации не определен	Капитальный ремонт МБУК «ЧерМО» Дом-музей Верещагиных, расположенного по адресу ул. Социалистическая, 22	Невыполнение капитального ремонта МБУК «ЧерМО» Дом-музей Верещагиных, расположенного по адресу ул. Социалистическая, 22	
2.45	МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	Срок окончания реализации не определен	Выполнение работ по капитальному ремонту МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42)	Невыполнение работ по капитальному ремонту МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42)	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
2.46	Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков, 14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС»)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	2020	Выполнение работ по капитальному ремонту Центра профилактики правонарушений (ул. Химиков, 14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС»)	Невыполнение работ по капитальному ремонту Центра профилактики правонарушений (ул. Химиков, 14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС»)	
2.47	Цифровизация городского хозяйства – проект «Умный город»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019**	Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	Отсутствие: государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	
2.48	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	2022**	Проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения, проведение научно-исследовательских археологических работ, выполнение работ по благоустройству	Отсутствие улучшения внешнего вида города и повышения его привлекательности	
2.49	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2022	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну	
2.50	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	2023	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и получение технических условий. Реализуется в рамках основного мероприятия 7 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)»	Отсутствие: - государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; - технологического присоединения к электрическим сетям; - технических условий	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
2.51	Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	2021**	Выполнение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	
2.52	МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2022	2023	Капитальный ремонт МАУК «Дворец химиков». Создание комфортных условий для массового отдыха жителей города	Неудовлетворение жителей города в местах отдыха, возникновение протечек	
2.53	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан	Отсутствие капитального ремонта дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха	
2.54	Трамвайные пути	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	Срок окончания реализации не определен	Выполнение проектных работ по верхнему строению трамвайного пути	Отсутствие проекта по верхнему строению трамвайного пути	
2.55	Светофорные объекты	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Установка светофорных объектов по адресам ул. Данилова, 22 и ул. Монтклер, 2. Обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения (2 объекта)	Отсутствие светофорных объектов по адресам ул. Данилова, 22 и ул. Монтклер, 2. Создание аварийной ситуации на дороге	
2.56	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021**	Выполнение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
2.57	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	Осуществляется по МП «Развитие образования на 2013-2023 годы»	Выполнение технологического присоединения	Невозможность осуществления технологического присоединения	
2.58	МАУК «Объединение библиотек» структурное подразделение «Библиотека № 3 им. В.М. Хлебова» (ул. Краснодонцев, 17)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	2021	Выполнение капитального ремонта по переустройству входной группы	Невозможность выполнения капитального ремонта по переустройству входной группы	
2.59	Площадь МАУК «Дворец Металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2021	Срок окончания реализации не определен	Выполнение работ по благоустройству территории площади МАУК «Дворец Металлургов». В 2021 году проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение археологической разведки	Невозможность выполнения работ по благоустройству территории площади МАУК «Дворец Металлургов»	
3	Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	КУИ (МКУ «УКСиР»); МАУ «Череповец-Проект»	2014	2024	– достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); – достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к об-	Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации	Показатели 1-5

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
					шему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно		
4	Основное мероприятие 4: Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Сдать в эксплуатацию к 2019 году 1 объект; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)		Показатели 1, 2 и 4
4.1	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (строительство школы № 24 в 112 мкр. выделено в федеральный проект «Современная школа»)	Отсутствие школьных образовательных учреждений в новом 112 микрорайоне города	
5	Основное мероприятие 5*** Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2021	Сдать в эксплуатацию к 2021 году 4 объекта; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)		Показатели 1, 2 и 4

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
5.1	Детский сад № 20 в 112 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада № 20 в 112 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
5.2	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада на 420 мест в 144 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
5.3	Детский сад в 105 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2021	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада в 105 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
5.4	Детский сад в 103 мкр.	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2021	Ввод детского сада в эксплуатацию на 220 мест (строительство детского сада в 103 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	
6	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть»	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Сдать в эксплуатацию к 2019 году 1 объект; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объекта строительства, реконструк-		Показатели 1, 2 и 4

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
					ции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)		
6.1	Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2019	2019	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м. Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения	Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м. Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения	
7	Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	2023	Завершить работы к 2022 году 4 объектов; - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)		Показатели 1, 3 и 5
7.1	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2020	2023	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	Отсутствие: внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления до-	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)			
					Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	рожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек; - создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	
8	Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2023	2023	Сдать в эксплуатацию к 2023 году 1 объект; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)		Показатели 1, 2 и 4
8.1	Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час	КУИ (МКУ «УКСиР»)	2023	2023	Строительство водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час	Отсутствие водогрейной котельной мощностью 50 Гкал/час	

*в том числе объект реализуемые в мероприятиях 4, 5, 6, 7, 8.

**осуществляется в 2017 и 2018 годах по подпрограмме 3 «Формирование современной городской среды» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 – 2019 годы», с 2018-2022 года по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы.

*** наименование основного мероприятия 5 в 2019 году «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)» с 2020 года «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность

дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)» Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы	Всего	275 914,0	171 879,7	199 347,4	310 841,9	429 304,8	523 851,2	718 392,8	1 181 254,2	608 439,9	470 959,1	0,0
		Ответственный исполнитель: КУИ	275 914,0	171 879,7	199 347,4	310 841,9	429 304,8	523 851,2	718 392,8	1 181 254,2	608 439,9	470 959,1	0,0
		соисполнители: МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект»	275 914,0	171 879,7	199 347,4	310 841,9	429 304,8	523 851,2	718 392,8	1 161 391,2 19 863,0	572 185,1 36 254,8	434 704,3 36 254,8	0,0 0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, под- программы му- ниципальной программы, ве- домственной це- левой про- граммы, основ- ного мероприя- тия	Ответ- ственный исполни- тель, соиспол- нитель	Расходы (тыс. руб.), год										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	всего	188 426,5	112 139,2	106 023,5	183 184,7	327 473,0	323 619,3	608 018,0	1 036 781,3	495 041,6	349 985,6	
		ответ- ственный исполни- тель: КУИ	188 426,5	112 139,2	106 023,5	183 184,7	327 473,0	323 619,3	608 018,0	1 036 781,3	495 041,6	349 985,6	
		соиспол- нитель: МКУ «УКСиР»	188 426,5	112 139,2	106 023,5	183 184,7	327 473,0	323 619,3	608 018,0	1 036 781,3	495 041,6	349 985,6	
2	Основное мероприятие 2: Капитальный ре- монт объектов муниципальной собственности	Всего	37 531,9	7 664,8	42 189,4	75 010,8	49 387,0	46 989,0	15 734,7	64 853,4	37 830,8	43 353,2	
		ответ- ственный исполни- тель: КУИ	37 531,9	7 664,8	42 189,4	75 010,8	49 387,0	46 989,0	15 734,7	64 853,4	37 830,8	43 353,2	
		соиспол- нитель: МКУ «УКСиР»	37 531,9	7 664,8	42 189,4	75 010,8	49 387,0	46 989,0	15 734,7	64 853,4	37 830,8	43 353,2	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	Всего	49 955,6	52 075,7	51 134,5	52 646,4	52 444,8	55 152,2	93 482,6	76 692,8	74 751,9	74 751,9	
		ответственный исполнитель: КУИ	49 955,6	52 075,7	51 134,5	52 646,4	52 444,8	55 152,2	93 482,6	76 692,8	74 751,9	74 751,9	
		соисполнители: МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект»	49 955,6	52 075,7	51 134,5	52 646,4	52 444,8	55 152,2	93 482,6	56 829,8 19 863,0**	38 497,1 36 254,8**	38 497,1 36 254,8**	
4	Основное мероприятие 4: Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»)	всего						60 753,2					
		ответственный исполнитель: КУИ						60 753,2					
		соисполнитель: МКУ «УКСиР»						60 753,2					

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Основное мероприятие 5** Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)	всего						36 639,6	538,1	1 915,0			
		ответственный исполнитель: КУИ						36 639,6	538,1	1 915,0			
		соисполнитель: МКУ «УКСиР»						36 639,6	538,1	1 915,0			
6	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть»	всего						697,9					
		ответственный исполнитель: КУИ						697,9					
		соисполнитель: МКУ «УКСиР»						697,9					

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год										2023	2024	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
7	Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)	всего								619,4	1 011,7	815,6	815,6		
		ответственный исполнитель: КУИ								619,4	1 011,7	815,6	815,6		
		соисполнитель: МКУ «УКСиР»								619,4	1 011,7	815,6	815,6		
8	Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)	всего											2 052,8		
		ответственный исполнитель: КУИ												2 052,8	
		соисполнитель: МКУ «УКСиР»												2 052,8	

*Наименование основного мероприятия 5 в 2019 году «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)» с 2020 года «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)».

** в части изменения финансового обеспечения и включения в качестве соисполнителя муниципальной программы МАУ «Череповец-Проект» вступают в силу с момента государственной регистрации МАУ «Череповец-Проект» и доведения ЛБО до учреждения.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год											
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы													
1	Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	Всего	409 572,2	523 316,0	967 929,3	628 152,9	1 314 651,9	912 965,7	781 968,4	1 622 961,2	675 041,6	757 685,6		
		городской бюджет	188 426,5	112 139,2	106 023,5	183 184,7	327 473,0	323 619,3	608 018,0	1 036 781,3	495 041,6	349 985,6		
		федеральный бюджет	215 795,7	378 438,5		80 000,0	683 733,9	323 133,3	109 904,1	107 700,0				
		областной бюджет	5 350,0	32 738,3	861 905,8	364 968,2	303 445,0	266 213,1	64 046,3	478 479,9	180 000,0	407 700,0		
		внебюджетные источники												
2	Основное мероприятие 2:	Всего	50 935,2	7 664,8	42 189,4	141 949,1	134 458,4	54 285,1	96 234,7	206 273,4	48 484,9	43 353,2		
		городской бюджет	37 531,9	7 664,8	42 189,4	75 010,8	49 387,0	46 989,0	15 734,7	64 853,4	37 830,8	43 353,2		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Основное мероприятие 4: Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»)	Всего						247 301,9					
		городской бюджет						60 753,2					
		федеральный бюджет						167 123,7					
		областной бюджет						19 425,0					
		внебюджетные источники											
5	Основное мероприятие 5*: Реализация регионального проекта «Содействие занятости»	Всего						318 605,2	134 528,4	478 734,6			
		городской бюджет						36 639,6	538,1	1 915,0			
		федеральный бюджет						245 326,0	129 147,2	459 585,2			
		областной бюджет						36 639,6	4 843,1	17 234,4			

*Наименование основного мероприятия 5 в 2019 году «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)» с 2020 года «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)».

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.), год										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории	всего, в том числе:		268 059,3	745 703,8	263 495,7	36,7		37,4	37,4			
	городской бюджет		4 267,7	21 499,7	25 551,3	36,7		37,4	37,4			
	федеральный бюджет		263 791,6									
	областной бюджет			724 204,1*	237 944,4**							
Реконструкция кладбища № 4	всего, в том числе:		4 830,1	1 657,8								
	городской бюджет		2 500,0	1 657,8								
	федеральный бюджет											
	областной бюджет		2 330,1									
Улица Монклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской	всего, в том числе:			81 839,8								
	городской бюджет			5 839,8								
	федеральный бюджет											
	областной бюджет			76 000,0								
Реконструкция моста через реку Кошту	всего, в том числе:			5 555,6	41 048,9							
	городской бюджет			555,6	3 758,5							
	федеральный бюджет											
	областной бюджет			5 000,0	37 290,4							

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.), год										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад	всего, в том числе:			500,0	500,0	43 210,9	33 154,7	700,8				
	городской бюджет			500,0	500,0	5 910,5	33 154,7	700,8				
	федеральный бюджет											
	областной бюджет					37 300,4						
Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад	всего, в том числе:			967,8	38 653,4	31 882,0						
	городской бюджет			967,8	31 639,4	15 770,0						
	федеральный бюджет											
	областной бюджет				7 014,0	16 112,0						
Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад	всего, в том числе:			397,6	35 079,1	23 099,6						
	городской бюджет			397,6	22 860,6	9 211,6						
	федеральный бюджет											
	областной бюджет				12 218,5	13 888,0						
Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад	всего, в том числе:			445,5	500,0	62 624,9	12 026,7	545,1				
	городской бюджет			445,5	500,0	25 394,0	12 026,7	545,1				
	федеральный бюджет											
	областной бюджет					37 230,9						

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.), год										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара	всего, в том числе:				13 157,5							
	городской бюджет				1 688,9							
	федеральный бюджет											
	областной бюджет				11 468,6							
Детский сад № 20 в 112 мкр.	всего, в том числе:	3 928,5				40 752,3	392 862,8	16 378,6				
	городской бюджет	3 928,5				20 287,5	78 942,5	9 532,4				
	федеральный бюджет					17 805,5	229 904,4					
	областной бюджет					2 659,3	84 015,9	6 846,2				
Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.	всего, в том числе:	748,7	1 149,1		20 000,0	799 605,8	247 866,6					
	городской бюджет	748,7	1 149,1		10 000,0	106 069,6	61 317,9					
	федеральный бюджет					534 022,9	167 123,7					
	областной бюджет				10 000,0	159 513,3	19 425,0					
Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталева-ров)	всего, в том числе:					1 150,0	138 643,6					
	городской бюджет					1 150,0	1 066,3					
	федеральный бюджет											
	областной бюджет						137 577,3					

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.), год										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Детский сад на 420 мест в 144 мкр.	всего, в том числе:					40 258,6	410 915,0	20 602,3				
	городской бюджет					19 793,9	82 584,3	9 006,9				
	федеральный бюджет					17 805,5	234 454,9					
	областной бюджет					2 659,2	93 875,8	11 595,4				
Внутриквартальные проезды в 144 мкр.	всего, в том числе:					436,7	30 356,4					
	городской бюджет					436,7	2 127,3					
	федеральный бюджет											
	областной бюджет						28 229,1					
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе	всего, в том числе:							1 924,6	103 408,8	200 000,0	453 000,00	1 391 666,6 ***
	городской бюджет							1 924,6	13 408,8	20 000,0	45 300,0	139 166,7 ***
	федеральный бюджет											
	областной бюджет								90 000,0	180 000,0	407 700,0	1 252 499,9 ***
Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской	всего, в том числе:						1 826,2	1 945,2	320 972,1			
	городской бюджет						1 826,2	1 945,2	115 053,0			
	федеральный бюджет											
	областной бюджет								205 919,1			

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.), год										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького	всего, в том числе:						4 400,1	115 764,7	36 072,5			
	городской бюджет						444,6	11 868,6	36 072,5			
	федеральный бюджет							80 000,0				
	областной бюджет						3 955,5	23 896,1				
Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление	всего, в том числе:					23,6	49 020,0	30 672,6				
	городской бюджет					23,6	666,9	452,7				
	федеральный бюджет						37 231,9	23 269,3				
	областной бюджет						11 121,2	6 950,6				
Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста	всего, в том числе:					23,6	87 804,4	10 946,6				
	городской бюджет					23,6	962,7	2 330,0				
	федеральный бюджет						66 868,1	6 634,8				
	областной бюджет						19 973,6	1 981,8				
Детский сад в 103 мкр.	всего, в том числе:					1 693,1	2 862,7	1 366,4	280 252,2			
	городской бюджет					1 693,1	2 862,7	1 366,4	28 428,6			
	федеральный бюджет								164 082,1			
	областной бюджет								87 741,5			

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.), год										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Детский сад в 105 мкр.	всего, в том числе:						1 999,9	135 462,6	399 891,6			
	городской бюджет						1 999,9	1 472,3	24 504,9			
	федераль- ный бюджет							129 147,2	295 503,1			
	областной бюджет							4 843,1	79 883,6			
Набережная в районе Собор- ной горки. Бе- регоукрепле- ние	всего, в том числе:						6 445,0	163,6	155 411,3	50 000,0		
	городской бюджет						644,5	163,6	15 541,2	50 000,0		
	федераль- ный бюджет								107 700,0			
	областной бюджет						5 800,5		32 170,1			
Сети наруж- ного освеще- ния	всего, в том числе:						53 011,6	14 195,8	21 446,0			
	городской бюджет						5 322,8	1 419,6	21 446,0			
	федераль- ный бюджет											
	областной бюджет						47 688,8	12 776,2				
Парк Серпан- тин. Устрой- ство стацио- нарной сцены	всего, в том числе:						615,0					
	городской бюджет											
	федераль- ный бюджет											
	областной бюджет						615,0					

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.), год										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Магистраль- ные сети для застройки во- сточной части Зашекснин- ского района (Теплосеть)	всего, в том числе:							1 853,6				611 418,4 ***
	городской бюджет							1 853,6				61 141,8 ***
	федераль- ный бюджет											
	областной бюджет											550 276,6 ***
Улица Ры- бинская на участке от ул. Монт- клер до Ок- тябрьского пр.	всего, в том числе:							2 291,4				917 330,6 ***
	городской бюджет							2 291,4				91 733,1 ***
	федераль- ный бюджет											
	областной бюджет											825 597,5 ***
Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час	всего, в том числе:										513 196,3	
	городской бюджет										2 052,8	
	федераль- ный бюджет										490 697,8	
	областной бюджет										20 445,7	
Физкуль- турно-оздо- ровительные комплексы открытого типа	всего, в том числе:								968,4			25 484,9 ***
	городской бюджет								968,4			2 548,5 ***
	федераль- ный бюджет											
	областной бюджет											22 936,4 ***

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.), год										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МБУ «Мно- гофункци- ональный центр предо- ставления гос- ударственных и муниципаль- ных услуг в г. Череповце»	областной бюджет											
Мостовой пе- реход в створе ул. Архангель- ской через р. Ягорбу (Се- верный мост)	всего, в том числе:				67 573,2	78 969,3						
	городской бюджет				634,9	7 278,3						
	федераль- ный бюджет											
	областной бюджет				66 938,3	71 691,0						
МБОУ «Сред- няя общеобра- зовательная школа № 15» (ул. Гага- рина,41)	всего, в том числе:					27 560,5						
	городской бюджет					14 180,1						
	федераль- ный бюджет											
	областной бюджет					13 380,4						
Улица Бар- дина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира	всего, в том числе:						7 334,3					
	городской бюджет						38,2					
	федераль- ный бюджет											
	областной бюджет						7 296,1					

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.), год										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой	всего, в том числе:					20,0	5 178,3	90 518,3	159 738,3	11 837,9		
	городской бюджет					20,0	5 178,3	10 018,3	18 318,3	1 183,8		
	федеральный бюджет											
	областной бюджет							80 500,0	141 420,0	10 654,1		
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях	всего, в том числе:							63 694,3	102 040,4	81 555,5	81 555,5	
	городской бюджет							2 375,5	1 879,4	815,6	815,6	
	федеральный бюджет							61 318,8	100 161,0	80 739,9	80 739,9	
	областной бюджет											
Всего объектов капитального ремонта	всего, в том числе:	21 428,1		269,0	67 573,2	106 549,8	12 512,6	154 212,6	261 778,7	93 393,4	81 555,5	
	городской бюджет	8 024,8		269,0	634,9	21 478,4	5 216,5	12 393,8	20 197,7	1 999,4	815,6	
	федеральный бюджет	13 403,3						61 318,8	100 161,0	80 739,9	80 739,9	
	областной бюджет				66 938,3	85 071,4	7 296,1	80 500,0	141 420,0	10 654,1		
Всего по муниципальной программе	всего, в том числе:	343 345,0	473 616,4	925 258,6	612 235,4	1 304 493,1	1 486 323,3	509 063,9	1 580 239,0	343 393,4	1 047 751,8	3 777 028,7 ***
	городской бюджет	108 796,0	62 439,6	63352,8	100 328,9	232 242,8	291 166,5	59 304,4	275 658,5	71 999,4	48 168,4	377 702,9 ***

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.), год										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	федераль- ный бюджет	229 199,0	378 438,5		80 000,0	683 733,9	735 583,0	300 370,1	667 446,2	80 739,9	571 437,7	
	областной бюджет	5 350,0	32 738,3	861 905,8	431 906,5	388 516,4	459 573,8	149 389,4	637 134,3	190 654,1	428 145,7	3 399 325,8 ***

*в том числе средства НО «Фонд развития моногородов» в объеме 705 634,8 тыс. руб.;

**в том числе средства НО «Фонд развития моногородов» в объеме 235 199,6 тыс. руб.;

***объемы отражены при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов.

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне			914,4	892,8	1 054,0						
Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории			645,9								
Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59)			1 199,5	1 916,8							
Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийская, 13, 13а и 11			990,8								
Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории			990,9	1 995,8							
Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской			5 839,8								
Реконструкция моста через реку Кошту			555,6	3 758,5							
Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта			3 414,6	740,0							

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Участки для многодетных семей			5 265,6								
МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы			1 442,5								
Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление			2 231,5		23,6	666,9	452,7				
Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста			1 451,1		23,6	962,7	2 330,0				
Улица Надежды			633,6								
Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева			94,4		3 293,1	1,4					
Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского			3 183,6								
Ритуальный центр			13 706,0	21 014,3	3 951,2						
Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер			2 112,2	1 691,5							
Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер				5 500,0	2 250,8	1 500,0					
Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина				1 500,0	1 234,8						

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сквер у дома 115 по пр. Победы				4 000,0							
Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»				775,0		1 800,0					
Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)				1 500,0							
Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1				977,4							
Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи				987,1		1 483,1					
Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка				1 443,8							
Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51)				1 972,0							
Сети наружного освещения по площади Химиков			1 422,6								
Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина				195,8							
Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара				1 688,9							
Парк Победы. Благоустройство территории				13 881,0	6 888,0	211,7					

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49				2 315,7							
Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4				477,9							
Тротуар по ул. Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12					551,2						
Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14)					1 181,3						
Сквер на территории между домами № 8 по ул. Наседкина и № 9 по ул. Любецкой					1 212,7						
Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской					349,8						
Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы					655,6	2 233,0	565,1				
Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. К. Беляева					1 500,0						
Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков					1 404,6						

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры					2 000,0						
Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3» (пр. Строителей, 116)					1 457,0						
Тротуар у МБОУ «СОШ № 3»					416,2						
Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной					2 000,0						
Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)					2 000,0						
Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова					1 500,0	1 492,9					
Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51)					569,8						
Детский сад на 420 мест в 144 мкр.				653,6	19 793,9	82 584,3	9 006,9				
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.				869,5		533,3	2 204,7				
Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)				423,3	1 150,0	1 066,3					
Кладбище № 5					1 339,4	3 511,3	124 110,3	54 343,4	136 000,0	275 979,3	
Реконструкция кладбища № 1					10 740,5						

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина					1 483,4						
Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой					391,5	3 646,7	3 701,7				
Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22				5,0							
Сети наружного освещения					2 160,7	5 322,8	1 419,6	21 446,0			
Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя					100,0						
Благоустройство территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5					3 177,4						
Северная объездная дорога					8 500,0	52 688,7	365 290,4	337 814,5	166 092,8		
Детский сад в 103 мкр.					1 693,1	2 862,7	1 366,4	28 428,6			
МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)					1 000,0	302,0					
МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)					1 500,0	22 293,7	31 886,9				
Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе					1 800,0						

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19)						1 980,0					
Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68)						1 320,0					
Сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)						1 350,0					
Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147)						1 492,1					
Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя						1 485,0					
Благоустройство территории за МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3)						1 500,0					
Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а)						2 000,0					
Тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10)						1 624,4					
Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова						1 500,0					

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной						1 847,1					
Внутриквартальные проезды в 144 мкр.					436,7	2 127,3					
Внутриквартальные проезды в 112 мкр.					352,4	12 817,5					
Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева						165,9	3 345,4				
Детский сад в 105 мкр.						1 999,9	1 472,3	24 504,9			
Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской						1 826,2	1 945,2	115 053,0			
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе							1 924,6	13 408,8	20 000,0	45 300,0	
Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького						444,6	11 868,6	36 072,5			
Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление						644,5	163,6	15 541,2	50 000,0		
Ограждение территории по адресу ул. Metallургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37»						487,5					
Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский пр.						4 313,6					

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б						267,0					
Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева						1 945,7					
Благоустройство территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной						875,6					
Реконструкция ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)						946,0					
Улица Монтклер. Парковочные карманы						2 481,2					
Подъездная дорога к кладбищу № 5							1 504,9		55 295,0	28 706,3	
Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)							951,7	3 399,1			
Внутриквартальные проезды в 103 мкр.						261,2	863,2	1 288,6			
Внутриквартальные проезды в 105 мкр.						374,9	728,2	15 917,4			
Внутриквартальные проезды в 106 мкр.						573,6					
Магистральные сети. Газификация								5 000,0	5 000,0		

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Магистральные сети для застройки восточной части Зашексинского района (Тепло-сеть)							1 853,6	6,0			
Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе							1 397,5		24 631,0		
Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.							2 291,4	56,0			
Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе							2 141,9		23 505,0		
Внутриквартальные проезды							13 484,0	30 382,8			
Тепловая сеть от УТ-7 (пр. Шексинский) до 107, 108 мкр. г. Череповца								30 948,0			
Детский сад на 220 мест в 103 мкр.							1 324,5	2 022,7			
Детский сад в мкр. 5,5							1 326,5	2 146,5			
Детский сад в мкр. 108							1 768,9	2 442,8			
Скейт-парк							800,1/0,0	21 514,9			
Трамвайные пути											
Парковка около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15)								18 415,3			
Открытые ледовые площадки								7 917,0			
Конькобежный каток в Макаринской роше								9 000,0			
Детский сад в мкр. 143В								2 537,6			

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средняя общеобразовательная школа в мкр. 143В								4 206,3			
Парковка для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютин» (ул. Монтклер, 12а)								10 203,0			
Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15)									14 517,8		
МБУК «ГКДЦ «Единение» Парк 200-летия Череповца (ул. Леднева, 2). Благоустройство территории								3 848,4			
Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час										2 052,8	
Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа								968,4			
Сквер по ул. Моченкова								1 128,4			
Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б								140,6			
Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева								4 275,0			
Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б								908,9			
Сквер по ул. Вологодской у дома № 3								7 185,0			
Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)								1 128,4			

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова)								32 369,2			
Сквер по пр. Победы у домов №№ 43, 45								6 701,9			
Сквер по ул. Ветеранов								22 659,7			
Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал»								3 245,4			
Благоустройство территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева								3 701,2			
Благоустройство территории МАДОУ «Детский сад» № 116 (пр. Победы, 124а)								2 589,4			
Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)								1 792,1			
Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской								3 668,3			
Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев								2 927,7			

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11)								1 808,1			
Благоустройство территории у рынка «Сказка»								1 847,4			
Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской								1 693,9			
Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19								5 381,9			
Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр.								6 461,1			
Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а)								1 839,0			
Благоустройство территории у МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б)								904,0			
Благоустройство территории МАОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Metallургов, 40)								1 315,9			

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова								2 935,9			
Спортивная площадка на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20)								3 082,8			
Здание территориального органа власти «Управа»								3 611,7			
Спортивные площадки для воркаут								9 966,9			
Парковка у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40)								10 458,5			
Тротуар около дома 19 по ул. Чкалова								197,0			
Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе								50 599,0			
МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а). Ограждение территории								2 548,3			
Тротуар с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского								3 602,5			
Полигон ТБО								10 718,3			
Расширение дороги-дублера на пр.Победы в г. Череповце								5 954,1			

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по муниципальной программе	188 426,5	112 139,2	106 023,5	183 184,7	327 473,0	421 710,0	608 556,1	1 038 696,2	495 041,6	352 038,4	0,0

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вешняки» («Жемчужина Мологи»)											
Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели»			978,1								
Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)			3 169,6	634,9	7 278,3						
Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО»)			1 503,0								
МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» (пр. Победы, 91)			1 806,1								
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а			1 215,3	1 000,0	138,9	20 089,9					
Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка			99,6								
МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а)				5 087,4							
Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44				35 000,0	13 774,8						
Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов				10 873,3							
Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы				1 719,9							

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская				1 933,1							
Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе				55,3	6 712,7						
Проспект Строителей. Парковочные карманы				1 573,8							
Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24				35,3							
Здание по ул. Metallургов, 7. Козырек главного входа				88,4							
Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории				695,4	479,3	50,4					
Парк Победы. Благоустройство территории				70,9	80,5	49,9					
Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания)				24,1							
МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42)					1 144,8						
МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (структурное подразделение ул. Архангельская, 17а (Дворец бокса «Олимп»))					1 335,7						

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41)					14 180,1						
Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой					20,0	5 178,3	10 018,3	18 318,3	1 183,8		
«Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК «ГКДЦ «Единение»)						545,9					
Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира						38,2					
Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории						24,0	1 607,6				
Улица Батюшкова (тротуар на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе)						188,6					
Цифровизация городского хозяйства – проект «Умный город						12,0					
МБУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)							131,1				
Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС»)							1 123,0				
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну								7 983,4			

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста							953,4				
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях							2 375,5	1 879,4	815,6	815,6	
МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)									26 647,0	43 353,2	
Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева							38,3	14,0			
МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)								22 848,7			
Трамвайные пути								8 774,3	10 000,0		
Светофорные объекты								4 179,9			
Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце								572,6			
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)								85,0			
МАУК «Объединение библиотек» структурное подразделение «Библиотека № 3 им. В.М. Хлебова» (ул. Краснодонцев, 17)								745,3			

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Площадь МАУК «Дворец Металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории								464,2			
Всего по муниципальной программе	37 531,9	7 664,8	42 189,4	75 010,8	49 387,0	46 989,0	16 354,1	65 865,1	38 646,4	44 168,8	