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Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год.

1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» (МБУ «ЦМИРиТ») является ответственным исполнителем по муниципальной программе  «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы.

Муниципальная программа  «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы (далее – Программа) утверждена постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806 «Об утверждении муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 11.11.2013 №5324, от 27.05.2014 № 2885, от 24.07.2014 № 4009, от 10.10.2014 № 5468, 03.12.2014 № 6547, 09.10.2015 № 5378, от 18.12.2015 № 6588).

Цель муниципальной программы: Создать в городе среду и инфраструктуру, обеспечивающую развитие и использование современных информационных коммуникационных технологий, улучшающую качество жизни населения г. Череповца.

Задачи, реализуемые в рамках муниципальной программы: 

1. Создание условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД). 

2. Удовлетворение потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах в сфере информационных технологий.
Общий объем финансирования Программы в 2016 году составляет 45 429,7 тыс. руб. Из них за счет средств городского бюджета – 41 832,7 тыс. руб., областного бюджета – 97,0 тыс.руб, и за счет средств, предусматриваемых из внебюджетных источников по приносящей доход деятельности – 3 500,00 тыс. руб. 
По итогам 1 полугодия 2016 года кассовые расходы по реализации Программы за счет всех источников ресурсного обеспечения составили 22 959,5 тыс. руб. или 50,6 % от объема годовых назначений, из них за счет средств городского бюджета – 21 365,3 тыс. руб. (51,1 %), за счет средств, предусмотренных из внебюджетных источников по приносящей доход деятельности – 1 594,2 тыс. руб. (45,5 %). 

Главная цель информатизации на муниципальном уровне заключается в обеспечении повышения качества и уровня жизни населения за счет широкого использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в производстве и социальной жизни города. Развитие и широкое практическое использование ИКТ, начиная от современных компьютеров и программ и заканчивая Интернетом, смартфонами и планшетами, во всех сферах жизнедеятельности общества является сегодня необходимым условием повышения уровня и качества жизни населения. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои права на доступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий и услуг.

В настоящее время информационно-телекоммуникационная инфраструктура города Череповца на фоне других муниципальных образований Вологодской области представляется наиболее развитой. В городе построена и функционирует муниципальная сеть передачи данных (МСПД), к которой подключено 100% органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) и 75% подведомственных учреждений. Общая протяженность сети ВОЛС составляет 74,5 км.

Понимая высокую значимость по созданию в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие  и использование современных информационных коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения г. Череповца, МБУ «ЦМИРиТ» в течение 1 полугодия 2016 года продолжало реализовывать задачи по созданию условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД) и удовлетворению потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах в сфере информационных технологий.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже:
Создание условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой

инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД)

В течение 1 полугодия 2016 года развитие инфраструктуры МСПД проводилось в направлении приведения аппаратно-технического комплекса в соответствие с требованиями законодательства РФ:

-
Федеральных законов Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и № 152-ФЗ  «О персональных данных»;

-
Постановлений Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»; от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

-
Приказов ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» и ФСБ РФ от 9.02.2005 № 66 «Об утверждении положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (ПКЗ-2005)»;

-
Федерального закона РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности, приказа Министерства связи РФ от 27.03.1999 № 47 «Об утверждении Общих технических требований к системе технических средств по обеспечению функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях (службах) документальной электросвязи».

В течение 1 полугодия 2016 года, МБУ «ЦМИРиТ» проводились регламентные работы по обеспечению бесперебойного и устойчивого функционирования защищенной и управляемой ИТ-инфраструктуры. Органы местного самоуправления были обеспечены надежными и скоростными (до 1 Гб/сек) каналами связи с предоставлением сервисов, повышающих эффективность работы органов власти. К таким сервисам относятся: система электронного документооборота, системы обмена электронной почтой, сервисы видеоконференцсвязи, централизованная антивирусная защита, системы распределенного хранения данных и другие.

В течение 1 полугодия 2016 года была продолжена работа по организации бесплатного свободного WiFi-доступа к сети Интернет. Была открыта 12-я по счету зона Wi-Fi в сквере, рядом с корпусом ЧГУ (Советский проспект, 8) у памятника Николаю Рубцову. Сеть организована МБУ «ЦМИРиТ» совместно с компанией партнером – Izet и имеет название «iCity- Izet». Подключение осуществлено за счет средств инвестора (ООО «Зет-Телеком»).

В настоящий момент общее число WiFi-зон в Череповце доведено до 12, а именно:

1. сквер у торгового центра Лента, парк «Серпантин»;

2. на площади Революции (Соборная горка);

3. на площади у Дворца культуры Металлургов;

4. на площади Металлургов;

5. сквер имени Ленинского Комсомола;

6. сквер на улице Верещагина;

7. сквер на Советском проспекте (у памятника «Зенитка»);

8. площадь Милютина (у ЗАГСа);

9. сквер на ул. Гоголя;

10. сквер у ж/д вокзала;
11. сквер у Дворца культуры «Строитель»;
12. сквер рядом с корпусом ЧГУ (у памятника Николаю Рубцову).
Удовлетворение потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах в сфере информационных технологий

Задача по удовлетворению потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах в сфере информационных технологий решалась посредством обеспечения надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города.  Во всех структурных подразделениях ведется постоянная работа по внедрению новых информационно-коммуникационных технологий в их деятельность. Органы местного самоуправления обеспечены необходимой техникой и программным обеспечением, обеспечена работа корпоративной сети телекоммуникационной связи, системы электронного документооборота.

В рамках муниципального задания МБУ «ЦМИРиТ» на 2016 год достигнуты следующие показатели:
Муниципальная работа - «Ведение информационных ресурсов и баз данных»:

На 01.07.2016 на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 160 единиц информационных ресурсов и баз данных.

В течение отчетного периода выполнялись следующие виды работ:

· сопровождение информационных ресурсов и программного обеспечения муниципальной геоинформационной системы;

· ведение баз данных и банков данных, содержащих муниципальные ресурсы, обеспечение муниципальными информационными ресурсами органов местного самоуправления, предприятий и граждан города, организация информационного взаимодействия предприятий - субъектов муниципальной геоинформационной системы;

· предоставление доступа к информационным ресурсам.
Муниципальная работа - «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»:

На 01.07.2016 на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 1169 типовых компонентов ИТКИ (утвержденное значение в муниципальном задании - 1155). Увеличение количества типовых компонентов ИТКИ на 14 единиц связано с процессами по реструктуризации ОМСУ.

Были выполнены следующие работы:

· техническая поддержка серверного оборудования;

· техническая поддержка систем бесперебойного электропитания;

· создание и размещение серверов;

· обеспечение инфраструктурой передачи данных;

· обеспечение системными, специализированными сервисами;

· обслуживание компьютеров;

· обслуживание прикладного программного обеспечения;

· обслуживание принтеров, копировальных аппаратов, МФУ;

· управление и мониторинг серверного и активного сетевого оборудования;

· диагностика неисправностей, организация ремонта и модернизации компьютерного и сетевого оборудования, оргтехники;

· замена расходных материалов к оргтехнике.
Удовлетворенность потребителей качеством выполненных работ, определяемая ежемесячным анкетированием, составила 4,9 баллов по 5 бальной шкале (при плановом значении – не менее 4,5 балла).

Муниципальная работа - «Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»:

На 01.07.2016 на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 107 единиц информационных систем обеспечения типовой деятельности (утвержденное плановое значение в муниципальном задании на конец 2016 года – 113).
В течение отчетного периода выполнялись следующие виды работ:

· разработаны 4 информационные системы;

· принята на сопровождение 1 информационная система.

Разработанные информационные системы:

· Модуль процесса согласования муниципальных правовых актов в СЭД «Летограф»;
· АИС «Административная комиссия»;

· АИС «Административный протокол»;

· АИС «Реестр наград».

Принятые на сопровождение информационные системы:

· АИС «Опека».
Удовлетворенность потребителей качеством выполненных работ, определяемая ежемесячным анкетированием, составила 4,9 баллов по 5 бальной шкале (при плановом значении – не менее 4,5 балла).

Муниципальная работа -  «Кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы»:

За 1 полугодие 2016 года выполнено 87 заявок от структурных подразделений мэрии города (утвержденное плановое значение в муниципальном задании на конец 2016 года – 220):

· 40 заявок по кадастровым работам;

· 47 заявок по геодезическим работам.
Геодезические работы:

· топографическая съемка для разработки проекта по объекту «Реконструкция перекрестка Кирилловское шоссе – ул. Городского Питомника»;
· инженерно-геодезические изыскания неосвоенной территории кладбища № 3;

· инженерно-геодезические изыскания для выполнения проекта по объекту «Светофорный объект на перекрестке ул. Юбилейная – ул. К. Беляева»;
· инженерно-геодезические изыскания для проектных работ по объекту «Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20 А) с благоустройством территории»;

· топографическая съемка земельного участка, расположенного по адресу Труда 33 для организации сквера со спортивной площадкой и велосипедной парковкой;

· инженерно-геодезические работы с целью выявления нарушения линии застройки по ул. Совхозная от дома № 58 до дома № 38;
· вынос осей в натуру подъездных дорог (во временном исполнении) на земельных участках в 128‑129 мкр. Зашекснинского района для предоставления их гражданам, имеющим трех и более детей;

· инженерно-геодезические изыскания для выполнения проектных работ по объекту «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта;

· инженерно-геодезические изыскания для выполнения проектных работ ул. Надежды, ул. Кольцевая, ул. Южная;
· инженерно-геодезические изыскания для выполнения проектных работ по объекту «Светофорный объект на перекрестке ул. Юбилейная – ул. К. Беляева»;

· топографическая съемка под установку детских площадок по адресам: МБОУ СОШ № 30 ул. К. Белова,51;

· между домами №25, 29, 31 по Шекснинскому пр-ту в 105мкр.;

· ДК «Строителей» ул. Бабушкина;

· ул. Краснодонцев, д.66;

· ул. Мамлеева, д.9;

· МБОУ СОШ №39 ул. Любецкая, д.19;

· ул. Архангельская д.46А (2шт.);

· ул. Архангельская д.62 (2шт.);

· ул. Вологодская, д.4;

· Октябрьский пр-т, ТЦ «Окей»;

· МБОУ СОШ №39 ул. Наседкина, д.8а;

· инженерно-геодезические изыскания под строительство прогулочных веранд на территории МБДОУ  «Детский сад №29» (ул. К. Беляева, д.22);

· участие в составе рабочей группы тестирования эксплуатации системы высокоточного спутникового позиционирования Вологодской области;

· топографическая съемка скважины в гостевом комплексе мэрии «Костяевка», расположенная Череповецкий район, д. Костяевка;

· топографическая съемка внутриквартального проезда по ул. Кольцевой;

· плановая съемка береговой линии р. Шексна земельный участок с кадастровым номером 35:21:0502004:5;

· вынос в натуру границ 7 земельных участков, предоставленных собственникам по итогам аукционов;

· вынос в натуру границ 32 земельных участков, предоставленных многодетным семьям;

· топографическая съемка земельного участка, расположенного по адресу ул. Гагарина, д.22;

· вынос 5 реперов в натуру для производства СМР по объекту «Индустриальный парк»;

· измерение расстояния от торгового объекта «Продукты «Юбилейный»» до ООО «Центр наркологии и психотерапии» (ул. Юбилейная 28);
· топографо-геодезические работы для проектной документации по объекту «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер»;

· плановая съемка ограждений 32 земельных участков по заявкам земельного контроля;  плановая съемка ограждений 4 земельных участков по заявкам Росреестра;

· плановая съемка ограждений 1 земельного участка по заявке прокуратуры.
Кадастровые работы:

· кадастровые работы по формированию земельных участков, выставляемых на торги;

· кадастровые работы в рамках реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк «Череповец»;
· по формированию 2 земельных участков с целью строительства отпайки ВЛ 110 кВт к Индустриальному парку;

· кадастровые работы по формированию земельного участка для размещения объекта «Парк активного отдыха»;

· кадастровые работы по формированию более 20 земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям;

· формирование земельного участка  для подъездной дороги к кладбищу №5;

· формирование 2 земельных участков под строительство полигона ТБО;

· формирование схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (более 20 шт.);

· формирование схем расположения использования земельных участков без предоставления под строительство хоккейных и детских площадок (18 шт.);

· уточнение границ и площади более 20 земельных участков в целях приведения в соответствие с территориальными зонами Правил землепользования и застройки города Череповца и функциональным зонированием Генерального плана города Череповца;

·  плановые кадастровые работы по уточнению месторасположения земельных участков, образованию и перераспределению земельных участков, согласно заявкам от Комитета по управлению имуществом города Череповца.

1.2. Перечень запланированных, но не достигнутых результатов с указанием причин их не достижения и последствий для достижения основных параметров Программы.

Основной проблемой в ходе реализации программы стало  существенное сокращение планируемых объемов финансирования в части развития аппаратно-программных комплексов органов местного самоуправления (ОМСУ).  В связи с этим в 2015 года  не удалось достичь планируемого обновления компьютерной, серверной техники коммутационного и периферийного оборудования. Аналогичной ситуация остается и в 2016 году.
На 01.07.2016 на балансе МБУ «ЦМИРиТ» числиться более 2 тыс. единиц компьютерной, серверной техники коммутационного и периферийного оборудования.

За 1 полугодие 2016 года осуществлена закупка 1 внешнего жесткого диска. Закупка 41 единицы техники, общей стоимостью 653,4 тыс. руб. запланирована на 2 полугодие 2016 года.
В рамках выделяемого объема финансирования невозможно обеспечить своевременную замену устаревшей и изношенной техники.

Можно констатировать, что состояние парка техники не соответствует городскому ИТ-стандарту:

Системные блоки:

58 % системных блоков произведены до 2011 года, 43% системных блоков имеют процессор ниже Intel Core 2 Duo (данная марка процессора минимально необходима для обеспечения быстродействия компьютеров при современном уровне требований предъявляемых программным обеспечением).

Мониторы:

60 % мониторов произведены до 2011 года, 36 % мониторов имеют диагональ менее 19 дюймов, минимально необходимой для работы при существующей нагрузке на пользователей и позволяющей продуктивно (без нагрузок на зрительный аппарат) работать с графическими, финансовыми и объемными текстовыми материалами.

Печатная техника:

58 % принтеров и МФУ изготовлены до 2011 года, 44 % физически изношены, имеют низкое быстродействие, не обеспечивают оперативную распечатку и размножение материалов.

Серверный комплекс:

43% физических серверов эксплуатируются более 7 лет, морально и физически устарели, не производятся запасные части, 9% - в качестве серверов используются рабочие станции, не обеспечивающие режим работы 24 x 7.

Дальнейшая эксплуатация морально и физически устаревшей техники экономически нецелесообразна, в связи с необходимость проведением возрастающих внеплановых, а зачастую и дорогостоящих ремонтов. Все это приводит к сбоям в работе и выходом из строя техники,  значительно усложняя работу сотрудников мэрии и структурных подразделений мэрии, что приводит к снижению показателей производительности труда сотрудников ОМСУ.
Хорошие показатели своевременного и качественного оказание муниципальных работ учреждением возможны только с использованием соответствующего современным требованиям компьютерным, коммуникационным, коммутационным, серверным оборудованием, и другой оргтехники, предъявляемых текущим и перспективным уровнем развития информационных технологий.

Для обеспечения и поддержания надлежащей работоспособности компьютерной, печатной и другой периферийной техники в мэрии и органах ОМСУ, корпоративного серверного комплекса,  необходима ежегодная замена минимум 20% оборудования (исходя из расчета срока полезного использования компьютерного оборудования – 5 лет). В противном случае в результате массового устаревания и поломок техники функционирование ИТ‑инфраструктуры в прежнем режиме мэрии окажется под угрозой.

1.3. Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Плановое значение на отчетный финансовый год
	Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года)
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца
	%
	85
	71 (71)
[фактические показатели обеспечения МСПД конечного оборудования – 130 шт. (в т.ч. кол-во инфоматов -0, кол-во обзорных камер  – 52, кол-во WiFi зон – 12, кол-во комплексов видеофиксации -26, кол-во ОМСУ  40) / прогнозные показатели обеспечения МСПД конечного оборудования  (в соответствии с приложением 5 к муниципальной программе – 183 шт.] * 100%
	Обеспеченность (сетью МСПД) = Охват (фактический)/ Охват (необходимый) x 100%, где:

Охват (фактический) – фактическое количество абонентского оборудования и органов ОМСУ, подключенных к сетевой инфраструктуре МСПД, в соответствии с муниципальными программами, шт.

Охват (необходимый) – количество абонентского оборудования и органов ОМСУ, обеспеченного (-ых) подключением к сетевой инфраструктуре МСПД до 2020 году в соответствии с муниципальными программами, шт.
	год
	единовременное обследование (учет), бухгалтерская и финансовая отчетность
	Отчет ответственных исполнителей МБУ «ЦМИРиТ», связанных с реализацией (участием) муниципальных программ ОМСУ
	Д.М Смирнов, Заместитель директора по коммерческим вопросам МБУ «ЦМИРиТ»

	2
	Количество организованных  бесплатных зон «Wi-Fi» (нарастающим итогом)
	шт.
	11
	11 (12)
Показатель не расчетный, отражает кол-во функционирующих городских бесплатных зон «WiFi».


	Показатель = Фактическое количество функционирующих городских бесплатных зон «WiFi».


	год
	единовременное обследование (учет)
	Отчет ответственных исполнителей МБУ «ЦМИРиТ», связанных с реализацией (участием) муниципальных программ ОМСУ
	Д.М Смирнов, Заместитель директора по коммерческим вопросам МБУ «ЦМИРиТ»

	3
	Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города 
	%
	100
	103,2 (83,9)
[100 % (Ведение информационных ресурсов и баз данных) + 101,2 % (Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры) + 94,7 % (Создание и развитие информационных систем и компонентов ИТКИ) + 39,5 % (Кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы)] / 4 = 83,9 %
	Объем выполнение муниципального задания бюджетным учреждением = фактическое выполнение муниципального задания по каждому наименованию предоставляемых услуг (работ) в рассматриваемом периоде / утвержденное муниципальное задание по каждому наименованию предоставляемых услуг (работ) в рассматриваемом периоде x 100%.
	квартал
	ведомственная отчетность
	Отчет о выполнении муниципального задания МБУ «ЦМИРиТ»


	Д.М Смирнов, Заместитель директора по коммерческим вопросам МБУ «ЦМИРиТ»

	4
	Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ
	%
	20
	5 (0)
0,00 р. / 

122 026 213,43 р. =
0 %
Балансовая стоимость основных средств по группе «Машины и оборудование» составляет 122 026 213,43 руб. Сумма, направленная на обновление оборудования и периферийной техники ОМСУ в течение 1 полугодия 2016 года = 0,00 руб.
	Темп обновления = Сумма, направленная на обновление компьютерного оборудования и периферийной техники ОМСУ в течение рассматриваемого периода / Стоимость компьютерного оборудования и периферийной техники ОМСУ на конец рассматриваемого периода х 100%.
	год
	бухгалтерская и финансовая отчетность
	Данные регистров бухгалтерского учета МБУ «ЦМИРиТ»
	Д.М Смирнов, Заместитель директора по коммерческим вопросам МБУ «ЦМИРиТ»


1.4. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о достижении значений целевых  показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Целевой показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения планового значения показателя (индикатора) на конец текущего года, других изменений по показателям
	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	текущий год 
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт по состоянию на 1 июля
	ожидаемое значение на конец года
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2020 годы
	

	1.
	Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца
	%
	65
	85
	71
	99
	71
	99
	Причина отклонений в отчетном 2015 году: из-за отсутствия необходимого финансирования за счет средств областного бюджета в 2015 году не проводились мероприятия по приобретению нового оборудования в рамках развития АПК «Безопасный город». Из запланированных 79 единиц обзорных видеокамер на конец 2015 года функционирует 52 видеокамеры.

	

	2.
	Количество организованных  бесплатных зон «Wi-Fi» (нарастающим итогом)
	шт.
	8
	11
	11
	15
	12
	13
	В рамках мероприятий по подготовке изменений в стратегию города МБУ «ЦМИРиТ» предложено внести изменения в плановые значения городского стратегического показателя Т 3.2.

В связи с обращением инвестора скорректированы сроки реализации этапов установки оборудования Wi‑Fi. На 2 полугодие 2016 года запланирована установка оборудования в парке 200‑летия Череповца. На 2017 год запланирована установка Wi‑Fi зон: Парк культуры и отдыха, сквере около храма Афанасия и Феодосия. На 2018 год запланирована реализация наиболее дорогостоящего проекта обустройства Wi‑Fi зоны в сквере у ДК «Северный»: в связи с отсутствием каналов передачи данных, необходим монтаж линий связи на отрезке значительной протяжённости, в связи с чем предварительная стоимость реализации такого проекта оценивается в сумму порядка 3 (трех) миллионов рублей.
	Т 3.2.

	3.
	Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города 
	%
	108,2
	100
	103,2
	100
	83,9 %
	100
	МБУ «ЦМИРиТ» за 1 полугодие 2016 года обеспечено выполнение муниципального задания по следующим показателям:

1. «Ведение информационных ресурсов и баз данных»:

· 100 % (на 01.07.2016 на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 160 единиц информационных ресурсов и баз данных; утвержденное значение в муниципальном задании - 160).
2. «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»:

· 101,2 % (на 01.07.2016 на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 1169 типовых компонентов ИТКИ; утвержденное значение в муниципальном задании - 1155).

3. «Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»:

· 94,7 %  (на 01.07.2016 на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 107 единиц информационных систем обеспечения типовой деятельности; утвержденное плановое значение в муниципальном задании на конец 2016 года – 113).

4. «Кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы»:

· 39,5 % (за 1 полугодие 2016 года выполнено 87 заявок от структурных подразделений мэрии города (утвержденное плановое значение в муниципальном задании на конец 2016 года – 220).
	

	4.
	Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ
	%
	2
	20
	5
	20
	-
	5
	На 01.01.2016 г. балансовая стоимость основных средств по группе «Машины и оборудование» составляет 122 026 213,43 руб., сумма начисленной амортизации – 89 109 346,89 руб., остаточная стоимость составляет 32 916 866,54 руб. Изношенность основных средств составляет 73 %. В течение 2015 года в учреждение поступило оборудования на сумму 6 047 218,47 руб. Темп обновления составил всего 5 %. Из-за отсутствия достаточного финансирования, замена морально устаревших основных средств осуществляется недостаточно интенсивно.
	


Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий Программы.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях» было выполнено:

· За 1 полугодие 2016 года:

· Была открыта 12 по счету зона Wi-Fi в сквере рядом с корпусом ЧГУ (Советский проспект, 8) у памятника Николаю Рубцову. Подключение осуществлено за счет средств инвестора (ООО «Зет-Телеком»);
· Проведена переработка организационно-распорядительных документов по защите персональных данных в соответствии с ОШС, изменением состава ИСПДн и требованиями руководящих документов в области ЗИ;

· Проведено обновление технического паспорта ИСПДн МБУ «ЦМИРиТ»;

· Проведена проверка организации работы с персональными данными и организации защиты персональных данных ПДТК и КЗИ мэрии города;
· Было закуплено средство защиты компьютера от несанкционированного доступа, обеспечивающее доверенную загрузку - ПАК «Соболь» (версия 3.0, PCI-E-комплект c Rutoken, в кол-ве 6 шт.);
· Были закуплены электронные USB-ключи (Рутокен S 16 Kb 4, серт. ФСТЭК, в кол-ве 30 шт.).

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии» было выполнено:
· За 1 полугодие 2016 года:

· своевременно исполнялись в полном объеме работы в соответствии с муниципальным заданием МБУ «ЦМИРиТ»;
· по заявкам структурных подразделений мэрии города МБУ «ЦМИРиТ» было разработано и внедрено в эксплуатацию 3 информационные системы;

· по заявкам структурных подразделений мэрии города МБУ «ЦМИРиТ» была внедрена в эксплуатацию 1 информационная системы стороннего разработчика;

· на сопровождении находится 55 информационных систем собственной разработки и 52 информационных систем сторонних разработчиков;

· на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 1169 типовых компонентов ИТКИ;

· выполнены 87 заявок на кадастровые работы и топографо-геодезические работы;

· обеспечено предоставление мэрии города и структурным подразделением бесперебойного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставление телекоммуникационные услуг по передаче данных,  предоставление услуг хостинга и электронной почты;
· в рамках мероприятия «Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города» проведена закупка продления лицензий на следующее ПО: «Норма СS», «1С» СПС «Кодекс - Банк документов»;
· в рамках мероприятия «Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города» произведена закупка следующей техники:

· МФУ (управление административных отношений);
· сервер (МБУ «ЦМИРиТ»);

· презентер (МБУ «ЦМИРиТ»).

· в рамках мероприятия «Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом» произведена закупка следующей техники:

· внешний жёсткий диск 4ТБ (МБУ «ЦМИРиТ»).

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий муниципальной программы с указанием причин их реализации не в полном объеме.
Запланированные, но нереализованные либо реализованные не в полной мере мероприятия муниципальной программы, в 1 полугодии 2016 года отсутствуют. Все мероприятия, запланированные с учетом выделенных в 1 полугодии 2016 года бюджетных ассигнований, МБУ «ЦМИРиТ» выполнены в полном объеме.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 3.

Таблица 3
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы 
	Ответственный исполнитель
	Результат от реализации мероприятия за отчетный 2015 год
	Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля 2016 года
	Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	запланированный
	достигнутый
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Основное мероприятие 1. Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях

	1.1
	Мероприятие 1.1.

Развитие муниципальной сети передачи данных
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)


	Доступность новых сервисов, скорости предоставления сервисов, уменьшение времени недоступности сервисов, повышение качества и количества предоставляемых услуг
	Обеспечена скорость предоставления данных на необходимом технологическом уровне. Обеспечена работоспособность сети МСПД на безотказном уровне, обеспечено увеличение производительности работы корпоративного почтового сервера «@cherepovetscity.ru»
	-
	Доступность новых сервисов, скорости предоставления сервисов, уменьшение времени недоступности сервисов, повышение качества и количества предоставляемых услуг
	Обеспечена скорость предоставления данных на необходимом технологическом уровне. Не обеспечена работоспособность сети МСПД на безотказном уровне.
	Износ сетевого оборудования ПАК CheckPoint в связи с возросшей пользовательской нагрузкой и отсутствие дублирующих систем. Разработан план мероприятий на 2- полугодие 2016 г. по устранению проблемы.

	1.2
	Мероприятие 1.2. Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе  со сведениями, составляющими государственную тайну, в МБУ «ЦМИРиТ» и органах ОМСУ
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Обеспечение выполнения требований законодательства по защите конфиденциальной информации и сведений, составляющих государственную тайну
	Выполнение требования законодательства обеспечены: по государственной тайне – в полном объеме, по конфиденциальной информации - на минимально допустимом уровне
	Проблема:

Необходима полная аттестация АС МБУ «ЦМИРиТ» стоимость аттестации (с дозакупкой определенного ФСТЭК перечня средств защиты) -  5060294,00 руб.
	Обеспечение выполнения требований законодательства по защите конфиденциальной информации и сведений, составляющих государственную тайну
	Проведена переработка организационно-распорядительных документов по защите персональных данных в соответствии с ОШС, изменением состава ИСПДн и требованиями руководящих документов в области ЗИ;

Проведено обновление технического паспорта ИСПДн МБУ «ЦМИРиТ»;

Проведена проверка организации работы с персональными данными и организации защиты персональных данных ПДТК и КЗИ мэрии города.
	х

	1.3
	Мероприятие 1.3.

Организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон «Wi-Fi»
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Организация свободного доступа в Интернет в 3 новых зонах парков и скверов г. Череповца.

Доведение общего числа WiFi-зон до 11.
	Выполнен монтаж и установка оборудования для организации бесплатного свободного WiFi-доступа в интернет в 3 зонах парков и скверов г. Череповца. Подключение осуществлено за счет инвестора ООО «Зет-Телеком». Общее число WiFi-зон в Череповце доведено до 11.

	-
	Организация свободного доступа в Интернет в зонах парков и скверов г. Череповца.

Доведение общего числа WiFi-зон до 12 (к концу 2016 года – до 13)
	Была открыта 12 по счету зона Wi-Fi в сквере рядом с корпусом ЧГУ (Советский проспект, 8) у памятника Николаю Рубцову. Подключение осуществлено за счет средств инвестора (ООО «Зет-Телеком»).
	х

	2
	Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии

	2.1
	Мероприятие 2.1.

Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Своевременное предоставление в полном объеме муниципальных услуг (работы) по выполнению поставленных задач ОМСУ
	Обеспечено своевременное предоставление в полном объеме муниципальных услуг (работы) по выполнению поставленных задач ОМСУ
	-
	Своевременное предоставление в полном объеме муниципальных услуг (работы) по выполнению поставленных задач ОМСУ
	Обеспечено своевременное предоставление в полном объеме муниципальных услуг (работы) по выполнению поставленных задач ОМСУ
	х

	2.2
	Мероприятие 2.2.
Обеспечение подразделений мэрии и МБУ "ЦМИРиТ" лицензионными программными продуктами
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	100 % выполнение заявок ОМСУ на лицензионное программное обеспечение и снижение рисков обращения в суд правообладателей лицензионных прав
	Произведена закупка лицензионного ПО в пределах выделенных бюджетных ассигнований
	Из-за отсутствия необходимого финансирования выполнение мероприятия по обеспечению лицензионным ПО ОМСУ невыполнимо в полном объеме
	100 % выполнение заявок ОМСУ на лицензионное программное обеспечение и снижение рисков обращения в суд правообладателей лицензионных прав
	Приобретения лицензионного ПО не проводилось
	Закупка лицензионного ПО запланирована на 2 полугодие 2016 года

	2.3
	Мероприятие 2.3.
Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Поддержание соответствия между требованием, предъявляемым современным ПО к парку техники
	Произведена закупка компьютерной и оргтехники в пределах выделенных бюджетных ассигнований
	Из-за отсутствия необходимого финансирования выполнение мероприятия по приведению парка техники в соответствии с ИТ-стандартом невыполнимо в полном объеме.
	Поддержание соответствия между требованием, предъявляемым современным ПО к парку техники
	Произведена закупка компьютерной и оргтехники в пределах выделенных бюджетных ассигнований
	Из-за отсутствия необходимого финансирования выполнение мероприятия по приведению парка техники в соответствии с ИТ-стандартом невыполнимо в полном объеме.

	2.4.
	Мероприятие 2.4.
Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	-
	-
	В отчетном периоде отдельного мероприятия по обеспечению необходимыми расходными материалами и запасными частями к оргтехнике для мэрии города не запланировано. Закупка запасных частей и комплектующих производилась в пределах выделенных бюджетных ассигнований в рамках выполнения муниципального задания
	х
	х
	х

	2.5.
	Мероприятие 2.5.
Мероприятия, направленные на повышение производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Создание благоприятных условий труда, повышение квалификации до уровня, необходимого для работы усложнившейся современным ПО и техники
	Приобретена спецодежда для геодезистов, закуплены офисные кресла, обеспечено профессиональное развитие сотрудников.
	-
	Создание благоприятных условий труда, соблюдение требований трудового законодательства
	Мероприятия в отчетном периоде не проводились
	Проведение мероприятий по периодическим медицинским осмотрам работников запланировано на 2 полугодие 2016 года

	2.6.
	Мероприятие 2.6.
Мероприятия, направленные на поддержание имущества в надлежащем состоянии
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Проведение текущего ремонта в помещении
	Проведен ремонт коридора в здании за счет средств от приносящей доход деятельности 
	-
	х
	х
	х

	2.8.
	Мероприятие 2.8.

Обеспечение технической поддержкой  и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные  полномочия в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств областного бюджета
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	-
	-
	-
	Обеспечение единого технического сопровождения средств автоматизированной вычислительной и печатающей техники, программных продуктов по отдельным переданным государственным полномочиям мэрии города
	Мероприятия в отчетном периоде не проводились
	Проведение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2016 года


Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы

Таблица 4
Отчет

 об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы
	№ 

п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря
	кассовое исполнение
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 
	сводная бюджетная роспись по состоянию на 01 июля
	кассовое исполнение по состоянию на 01 июля

	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципальная программа.

 «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2020 годы
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	
	
	
	41843,9
	41832,7
	21 365,3

	1.
	Основное мероприятие 1.

Развитие муниципальной сети передачи данных
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	
	
	
	793,1
	793,1
	93,8

	1.1.
	Мероприятие 1.1

Развитие муниципальной сети передачи данных
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие 1.2

Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе  со сведениями, составляющими государственную тайну, в МБУ «ЦМИРиТ» и органах ОМСУ
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	
	
	
	793,1
	793,1
	93,8

	1.3
	Мероприятие 1.3

Организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон «Wi‑Fi»
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 2.

Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	
	
	
	41 050,8
	41 039,6
	21 271,5

	2.1.
	Мероприятие 2.1

Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	
	
	
	39 600,8
	39 600,8
	21 261,5

	2.2.
	Мероприятие 2.2

Обеспечение подразделений мэрии и МБУ «ЦМИРиТ» лицензионными программными продуктами
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	
	
	
	634,5
	634,5
	0,0

	2.3.
	Мероприятие 2.3

Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	
	
	
	665,5
	697,3
	10,0

	2.4.
	Мероприятие 2.4

Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования


	Мэрия (ЦМИРиТ)
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5.
	Мероприятие 2.5

Мероприятия, направленные на повышение производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	
	
	
	150,0
	107,0
	0,0

	2.6.
	Мероприятие 2.6

Мероприятия, направленные на поддержание имущества в надлежащем состоянии
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0


 Таблица 5
Информация о расходах городского,  федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников 

на реализацию целей муниципальной программы города.
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы
	Источники ресурсного 
обеспечения
	Расходы за 2015 год, (тыс.руб.)
	Расходы за 2016 год, (тыс.руб.)

	
	
	
	Оценка расходов
	Фактические расходы
	% освоения
	Оценка расходов
	Фактические расходы по состоянию 
на 01 июля
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа.

 «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2020 годы
	всего 
	
	
	
	45 429,7
	22 959,5
	50,6 %

	
	
	городской бюджет
	
	
	
	41 832,7
	21 365,3
	51,1 %

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	0,0
	0,0
	-

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	97,01
	0,0
	-

	
	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	3 500,0
	1 594,2
	45,5 %

	1
	Основное мероприятие 1.

Развитие муниципальной сети передачи данных
	всего 
	
	
	
	793,1
	93,8
	11,8 %

	
	
	городской бюджет 
	
	
	
	793,1
	93,8
	11,8 %

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	0,0
	0,0
	-

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	0,0
	0,0
	-

	
	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	0,0
	0,0
	-

	1.1
	Мероприятие 1.1

Развитие муниципальной сети передачи данных
	городской бюджет
	
	
	
	0,0
	0,0
	-

	1.2
	Мероприятие 1.2

Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе  со сведениями, составляющими государственную тайну, в МБУ «ЦМИРиТ» и органах ОМСУ
	городской бюджет
	
	
	
	793,1
	93,8
	11,8 %

	1.3
	Мероприятие 1.3

Организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон «Wi‑Fi»
	городской бюджет
	
	
	
	0,0
	0,0
	-

	2
	Основное мероприятие 2.
Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии


	всего 
	
	
	
	44 636,6
	22 865,7
	51,3 %

	
	
	городской бюджет 
	
	
	
	41 039,6
	21 271,5
	51,8 %

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	97,01
	0,0
	-

	
	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	3 500,0
	1 594,2
	45,5 %

	2.1
	Мероприятие 2.1

Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города
	всего
	
	
	
	43 100,8
	22 855,7
	53,0 %

	
	
	городской
бюджет
	
	
	
	39 600,8
	21 261,5
	53,7 %

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	3 500,0
	1 594,2
	45,5 %

	2.2
	Мероприятие 2.2

Обеспечение подразделений мэрии и МБУ «ЦМИРиТ» лицензионными программными продуктами
	городской
бюджет
	
	
	
	634,5
	0,0
	0,0 %

	2.3
	Мероприятие 2.3

Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом
	городской
бюджет
	
	
	
	697,3
	10,0
	1,5 %

	2.4
	Мероприятие 2.4

Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования
	городской
бюджет
	
	
	
	0,0
	0,0
	-

	2.5
	Мероприятие 2.5

Мероприятия, направленные на повышение производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах
	городской
бюджет
	
	
	
	107,0
	0,0
	0,0 %

	2.6
	Мероприятие 2.8. Обеспечение технической поддержкой  и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные  полномочия в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств областного бюджета  

	областной бюджет

	
	
	
	97,0
	0,0
	-


Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в текущем финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменения.

В течение 1 полугодия 2016 года в муниципальную программу «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020  гг. внесение  изменений не проводилось.
� Данное мероприятие утверждено в городском бюджете решением ЧГД от 05.05.2016 №82, но не утверждено в муниципальной программе. Уточнения в программу, согласно п.3.4. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города (постановление мэрии от 10.11.2011 № 4645), будут внесены до 05.08.2016.





