61






Отчет о ходе реализации муниципальной программы: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014-2018 годы
Субъект бюджетного планирования: город Череповец ________________________________________________________________
Наименование муниципальной программы: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 – 2018 годы  
Постановление мэрии, утвердившее муниципальную программу (с изменениями) от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014-2018 годы» (в редакции постановления мэрии города от 27.04.2016 № 1664) 
Цель муниципальной программы: Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и 
качества жизни населения города.



Таблица 17

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. 
измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям
	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями **

	
	
	
	год, предшествующий отчетному7
	отчетный год* (2015г.)
	текущий год * (2016г.)
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план 
	факт по состоянию на 1 июля 
	ожидаемое значение на конец года
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2018 годы»

	
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	




штук

штук


штук
	




51

39


12
	




32

28


4
	




39

33


6
	




42

28


14
	




1




1
	




42

28


14
	





	Т 4 Объем бюджетных инвестиций в развитие городской инженерной инфраструктуры;

Т 1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети;

Т 1.8 Количество транспортных развязок

	2
	Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам:
	





штук
	





16
	





20
	





25
	





16
	
	





16
	
	

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	3
	7
	7
	5
	
	5
	
	

	
	- образование
	штук
	5
	3
	3
	3
	
	3
	
	

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	6
	-
	5
	-
	
	-
	
	

	
	- культура
	штук
	-
	2
	2
	1
	
	1
	
	

	
	-благоустройство
	штук
	1
	8
	8
	7
	
	7
	
	

	
	-связь и информатика 
	штук
	1
	-
	-
	-
	
	-
	
	

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлён капитальный ремонт, в том числе по сферам:
	



штук
	



9
	



4
	



6
	



12
	



1
	



12
	
	

	
	-образование
	штук
	3
	2
	4
	5
	1
	5
	
	

	
	- жилищно-коммунальная инфраструктура
	штук
	2
	2
	2
	2
	
	2
	
	

	
	-другие вопросы в области национальной экономики 
	штук
	3
	-
	-
	-
	
	-
	
	

	
	-другие общегосударственные вопросы
	штук
	1
	-
	-
	1
	
	1
	
	

	
	- культура
	штук
	-
	-
	-
	4
	
	4
	
	

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	76,2
	100
	125
	


100



	0
	


100



	




	

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к проведению капитального ремонта (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт)
	%
	81,8
	100
	150
	100
	7,7
	100
	




	


7  Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.
(*)    Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года.
(**) Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.
В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели  указывается  знак «Х».

Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом города                                                                            Е.Е. Шумаева
______________________________________________________________________               ____________________                          __________________
Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.)                   (подпись)
	Согласовано:
	
	
	
	
	
	

	Директора МКУ "УКСиР"                           ________________________
	В.П. Антонов
	




Исп. Т.П. Аксенова 
 30-17-46



                                           Таблица 17а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
(подпрограммы)

	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Плановое значение на отчетный финансовый год
	Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года)
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*)
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***)
	Источник  получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	









штук

штук


штук
	









42

28


14
	









1




1


	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в  Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к вводу в эксплуатацию на конец ее реализации
	








ежеквартально, ежегодно

ежеквартально, ежегодно

ежеквартально, ежегодно
	Бухгалтерская  и финансовая   отчетность; прочие: заявки учреждений, протоколы заседаний и совещаний по вопросам планирования объектов строительства и капитальных ремонтов, перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов
	








МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»
	








МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

	2
	Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам:
	









штук
	









16
	
	Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции  и модернизации, которые планируется к сдаче в эксплуатацию в текущем году 

	








ежеквартально, ежегодно
	Бухгалтерская  и финансовая   отчетность; прочие: разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3)

	








МКУ
«УКСиР»
	








МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	5
	
	
	ежеквартально, ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	3
	
	
	ежеквартально, ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	
	
	ежеквартально, ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	1
	
	
	ежеквартально, ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	-благоустройство
	штук
	7
	
	
	ежеквартально, ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	-связь и информатика 
	штук
	-
	
	
	ежеквартально, ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлён капитальный ремонт, в том числе по сферам:
	


штук
	


12
	


1
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых выполнение капитального ремонта в текущем году перешло в стадию «завершения»
	



ежеквартально, ежегодно
	Бухгалтерская  и финансовая   отчетность; прочие: документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)

	



МКУ
«УКСиР»
	



МКУ
«УКСиР»

	
	-образование
	штук
	5
	1
	
	ежеквартально, ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- жилищно-коммунальная инфраструктура
	штук
	2
	
	
	ежеквартально, ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	-
	
	
	ежеквартально, ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	-другие общегосударственные вопросы
	штук
	1
	
	
	ежеквартально, ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	4
	
	
	ежеквартально, ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	


100



	
	Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 1), умноженному на 100%
	ежеквартально, ежегодно
	Бухгалтерская  и финансовая   отчетность; прочие: план реализации муниципальной программы, разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема- передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	


МКУ
«УКСиР»

	


МКУ
«УКСиР»


	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к проведению капитального ремонта (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт)
	%
	100
	7,7
	Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к проведению капитального ремонта (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) значение показателя 1), умноженному на 100%
	ежеквартально, ежегодно
	Бухгалтерская  и финансовая   отчетность; прочие: план реализации муниципальной программы, разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема- передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	







МКУ
«УКСиР»

	







МКУ
«УКСиР»



     (*) Приводятся формула и  краткий  алгоритм  расчета.  При  описании формулы  или  алгоритма  необходимо  использовать  буквенные  обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по  сбору,  обработке  значений целевого показателя (индикатора).
     (**) Указываются периодичность сбора  данных  (годовая,  квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на  дату,  на начало отчетного периода, на конец  периода,  показатель  за  период,  за отчетный период, и т.д).
     (***) 1 официальная статистическая информация;  2  -  бухгалтерская  и финансовая   отчетность;   3  -  ведомственная  отчетность;  4  -  прочие (указать).

Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом города                                                                            Е.Е. Шумаева
_______________________________________________________________________               ____________________                          __________________
Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.)                   (подпись)
	Согласовано:
	
	
	
	
	
	

	Директора МКУ "УКСиР"                           ________________________
	В.П. Антонов
	




Исп. Т.П. Аксенова  
30-17-46


 Таблица 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,
подпрограмм и ведомственных целевых программ

	№ 
п/п
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Результат от реализации мероприятия за отчетный год*
	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля*
	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	запланированный
	достигнутый
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2018 годы»

	1
	Основное 
мероприятие 1:
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию  16 объектов, в том числе по сферам:
-  дорожное  хозяйство - 5 объектов, 
-  образование - 3 объектов (школьных образовательных учреждений – 3), 
- культура – 
1 объект, 
- благоустройство  7 объектов; 
- достижение 100 %  ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	
	
	
	
	
	Показатель 
1, 2 и 4


	1.1
	Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2015 году
	
	
	Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2015 году
	Погашение 
кредиторской задолженности
	
	

	1.2
	Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2015 году
	
	
	Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2015 году
	Погашение 
кредиторской задолженности
	
	

	1.3
	Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул.Рыбинской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию  750,24 п.м. дороги (4 полосы, тротуары с двух сторон), что позволит увеличить пропускную способность для движения в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города,  увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения
	
	
	Выполнение проектных работ по установке светофорного объекта на перекрестке Октябрьский пр. - ул. Монтклер, проведение проверки достоверности сметной стоимости проекта
	Выполнены проектные работы по установке светофорного объекта на перекрестке Октябрьский пр. - ул. Монтклер и проведена проверка достоверности сметной стоимости проекта
	
	

	1.4
	Реконструкция моста через реку Кошту
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Реконструкция моста
	
	
	
	
	Прорабатывается вопрос о заключении долгосрочного муниципального контракта на 2016-2017 годы  
	

	1.5
	Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города
	
	
	Выполнение проектных работ по  объекту наземный переход с устройством светофорного объекта 
	Выполнены проектные работы по  объекту наземный переход с устройством светофорного объекта 
	
	

	1.6
	Улица Надежды
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам
	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству проезда в шлаковом исполнении
	Выполнены строительно-монтажные работы по устройству проезда в шлаковом исполнении
	Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту  15.07.2016
	

	1.7
	Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Разработка ПСД на установку светофорного объекта
	
	
	Заключение муниципального контракта на выполнение проектных работ
	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ
	Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 20.07.2016
	

	1.8
	Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	
	
	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных  работ
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных  работ
	Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 30.07.2016
	

	1.9
	Участки для многодетных семей
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальных проездов к жилым домам
	
	
	Заключение муниципальных контрактов  на выполнение строительно-монтажных  работ по устройству проездов на участках для многодетных семей: в 128-129 микрорайонах, к земельному участку с кадастровым номером 35:21:0504007:181 и по ул. Южной.
	Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных  работ по устройству проездов на участках для многодетных семей: в 128-129 микрорайонах, к земельному участку с кадастровым номером 35:21:0504007:181 и по ул. Южной. 
	Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам  30.07.2016
	

	1.10
	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обустройство пешеходных дорожек, парковок, озеленение территории в районе Усадьбы Гальских населения
	
	
	
	
	Во исполнение протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 09.06.2016 № 4 средства направлены на выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение государственной экспертизы  (участок от ул. Ленина до ул. Университетской)
Проведение работ запланировано на 2 полугодие
	

	1.11
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	
	Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ и на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству.  Выполнение СМР согласно графика выполнения работ

	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнены работы: по устройству фундаментов насосной станции, павильона для прибора учета, коммуникационной эстакады;  по электроснабжению понизительной станции (ПС-110/10кВ); общестроительные павильона для прибора учета; по устройству тротуаров и благоустройству территории. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству:
- наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации; 
- наружных сетей электроснабжения;
- комплектной трансформаторной подстанции КТП-1;
- понизительной подстанции ПС-110/10 кВ
	
	

	1.12
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города
	
	
	Провести аукционные процедуры по выбору  подрядной организации на выполнение работ по строительству тротуаров с плиточным покрытием,  оплатитьуслуги по технологическому присоединение к электрическим сетям
	Объявлен аукцион по  выбору подрядной организации на выполнение работ по строительству тротуаров с плиточным покрытием. Оплачены услуги по технологическому присоединение к электрическим сетям
	Проведение работ запланировано на 2 полугодие
	

	1.13
	Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий горожан Зашекснинского района города
	
	
	Выполнение работ по устройству тротуаров с плиточным покрытием и благоустройству территории и  поставку малых архитектурных форм скамеек, урн)
	Работы  выполнены и частично оплачены по устройству тротуаров с плиточным покрытием и благоустройству территории, заключен муниципальный контракт на  поставку малых архитектурных форм (скамеек, урн)
	Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 12.07.2016
	

	1.14
	Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому проспекту приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке
	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству комплексной площадки и поставку спортивного оборудования и малых архитектурных форм
	Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ: по устройству площадки с полимерным наливным покрытием, по устройству тротуаров с асфальтобетонным покрытием, по благоустройству территории и поставку спортивного оборудования и малых архитектурных форм:  спортивного комплекса из семи турников, шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев, турников для отжимания, гимнастических колец,  скамьи на металлических ножках,  урны металлическая с окрашенной вставкой, информационного щита. 
	Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам: СМР - 10.08.2016, поставка спортивного оборудования и малых архитектурных форм - 20.07.2016  
	

	1.15
	Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке
	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству комплексной площадки и поставку спортивного оборудования и малых архитектурных форм
	Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по: устройству тренажерной площадки с полимерным наливным покрытием, устройству тротуаров с плиточным покрытием, устройству детской площадки с песчаным покрытием, благоустройству территории и поставку  спортивного оборудования, детского игрового оборудования и малых архитектурных форм: спортивного комплекса из пяти турников, шведской стенки и рукохода "Зигзаг"; спортивного комплекса из трех турников, двух скамеек для пресса и шведской стенки; трех скамеек на металлических ножках; урны  металлической; трех информационных щитов; качелей на металлических стойках; детского игрового комплекса;   песочницы; качалки-балансир; счетов на столбах; качалки на пружине "Мотоцикл";  двух урн деревянных на железобетонном основании. Детская площадка имеет ограждение с калиткой
	 Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам: СМР - 10.08.2016, поставка спортивного оборудования и малых архитектурных форм - 20.07.2016  
	

	1.16
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийская, 13, 13а и 11
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий в местах отдыха горожан
	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству комплексной площадки и поставку спортивного оборудования и малых архитектурных форм
	Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по:  устройству площадки с полимерным наливным покрытием, устройству тротуаров с асфальтобетонным покрытием, благоустройству территории и  поставку спортивного оборудования и малых архитектурных форм:    спортивного комплекса из пяти турников, шведской стенки и рукохода "Зигзаг"; спортивного   комплекса   из  трех турников, шведской стенки, скамьи для пресса и турника для отжиманий;    рукохода  двойного, двухуровневого и шесть турников; двух скамеек на  железобетонных ножках; двух урн ; двух информационных щитов
	Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам: СМР - 10.08.2016, поставка спортивного оборудования и малых архитектурных форм - 20.07.2016  
	

	1.17
	Берегоукрепление  р.Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	ПСД, изыскания, экспертиза
	
	
	Заключить муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий
	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий (защита от размыва прилегающей территории. Укрепление береговой полосы и благоустройство прилегающей территории от Курсантского бульвара до автомобильного моста). Заключен договор на предоставление информационно-консультационных услуг (составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов и рыбопромысловых участков высшей рыбохозяйственной категории протяженности до 0,5 км (р. Ягорба)
	Завершение  работ запланировано на 2 полугодие
	

	1.18
	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	ПСД, изыскания, экспертиза
	
	
	Заключить муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий
	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий (защита от размыва территории усадьбы и сохранения зданий и сооружений ансамбля усадьбы Гальских)
	Завершение  работ запланировано на 2 полугодие
	

	1.19
	Полигон  твердых бытовых отходов (ТБО) № 2 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Экспертиза проектной документация, завершение общественных слушаний, экологическая экспертиза
	
	
	
	Выполнены по   разработке мероприятий по защите территории данного объекта от возможной аварии на ГТС гидрозолошламонакопителя № 2 за р.Кошта (ЗШН № 2) ПАО "Северсталь"
	Выполнение работ запланировано на 2 полугодие
	

	1.20
	Реконструкция кладбища № 4
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2 этап - асфальтирование новых проездов, устроенных
	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству асфальтового покрытия проездов и тротуаров по выполненному основанию
	Выполнены строительно-монтажные работы по устройству асфальтового покрытия проездов и тротуаров по выполненному основанию
	
	

	1.21
	Кладбище № 5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	ПСД (силами МКУ «УКСиР»), изыскания
	
	
	
	
	Решается вопрос по переводу земельного участка в муниципальную собственность
	

	1.22
	Парк имени 200-летия Череповца
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сетей наружного освещения по центральной дорожке парка
	
	
	
	
	Во исполнение протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 09.06.2016 № 4 средства направлены на выполнение работ по объекту "Благоустройство территории у МБОУ "СОШ № 2 " (ул. Олимпийская, 59)"
	

	1.23
	Ритуальный центр   
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Начало строительства
	
	
	Подготовка  пакета документов для проведения аукциона 
	Готовится пакет документов для проведения аукциона (объявление аукциона 08.07.2016)
	Выполнение работ запланировано на 2 полугодие
	

	1.24
	МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Приведение школьного образовательного учреждения к нормам 
СанПина
	
	
	Начало  выполнения строительно-монтажных работ по ограждению территории школы
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по ограждению территории школы
	Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 10.08.2016
	

	1.25
	Пришкольные стадионы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Завершение работ, начатых в 2015 году по пришкольным стадионам на территории МБОУ «СОШ № 3»  и  МБОУ «СОШ № 21» и МБОУ «СОШ № 26»  и  МБОУ «СОШ № 27»
	
	
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по пришкольным стадионам и начало выполнения СМР

	Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по пришкольным стадионам:
- МБОУ «СОШ № 3»  и  МБОУ «СОШ № 21» (площадка для игры в волейбол; яма для прыжков с дорожкой для разбега; площадка для игры в баскетбол; тренажерный комплекс; устройство наружного освещения);
- МБОУ «СОШ № 26»  и  МБОУ «СОШ № 27» (Футбольное поле - укладка искусственного травяного покрытия,  нанесение разметки, ограждение по всему периметру; устройство асфальтобетонного покрытия вокруг футбольного поля; устройство асфальтового покрытия тротуаров; благоустройство территории) 
	Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам 30.07.2016
	

	1.26
	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Прохождение экспертизы проекта
	
	
	Заключение договора  на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий  
	Заключен и оплачен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий  
	Выполнение работ 2 полугодие
	

	1.27
	Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Прохождение экспертизы проекта
	
	
	Заключение договора  на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий  
	Заключен и оплачен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий  
	Выполнение работ 2 полугодие
	

	1.28
	Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Прохождение экспертизы проекта
	
	
	Заключение договора  на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий  
	Заключен и оплачен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий  
	Выполнение работ 2 полугодие
	

	1.29
	МБУК «Дворец Химиков» (пр. Победы, 100). Реконструкция
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Устройство лифта для маломобильных групп
	
	
	
	
	На экспертный совет по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, который состоялся 09.06.2016 была направлена заявка на изменение видов работ, но была отклонена.  В данный момент вопрос прорабатывается
	

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт  объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Завершить работы  12 объектов, в том числе по сферам:
· образование - 5 объектов (школьных образовательных учреждений – 3, молодежная политика и оздоровление детей - 2), 
· жилищно-коммунальная инфраструктура – 2 объекта,
· культура – 4 объекта;
· другие общегосударственные вопросы – 1 объект;
- достижение 100 %  выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	
	
	Выполнение работ  по 2 объектам, в том числе по сферам:
· образование - 2 объектов (молодежная политика и оздоровление детей - 2), 

	Выполнены работы  по 1 объекту, в том числе по сферам:
· образование - 1 объектов (молодежная политика и оздоровление детей - 1), 

	По объекту «Комплекс  муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели» будут применены штрафные санкции за срыв сроков выполнения работ (срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 15.06.2016)
	Показатель 
1, 3 и 5

	2.1
	Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Череповце"
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение работ по въезду к зданию с ул. Бардина
	
	
	Заключение муниципального контракта на выполнение  строительно-монтажных работ по устройству проезда
	Заключен муниципальный контракт на выполнение  строительно-монтажных работ по устройству проезда
	
	

	2.2
	Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы
	
	
	Заключение муниципального контракта на выполнение  проектных работ и инженерных изысканий
	Получены технические условия для разработки проекта, заключен муниципальный контракт на выполнение  проектных работ и инженерных изысканий
	Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту :
1 этап - 26.09.2016 (обследование, инженерные изыскания, проектная документация);  2 этап - 20.12.2016 (рабочая документация)
	

	2.3
	Снос объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Снос жилых домом по адресам: 2-й Биржевой проезд, 22 и 24
	
	
	Заключение муниципального контракта на выполнение  работ по сносу жилых домом 
	Заключен муниципальный контракт на выполнение  работ по сносу жилых домом по адресам: 2-й Биржевой проезд, 22 и 24 
	Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту  30.07.2016
	

	2.4
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 28" (ул. Краснодонцев, 40)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Капитальный ремонт мягкой кровли
	
	
	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту мягкой кровли
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту мягкой кровли
	Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 10.08.2016
	

	2.5
	 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" (Советский пр., 60а)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Капитальный ремонт крыльца, входной группы и благоустройство территории
	
	
	Заключить муниципальный контракт на выполнение СМР по капитальному ремонту крыльца, входной группы и благоустройству территории
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыльца, входной группы и благоустройству территории 
	Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 10.08.2016
	

	2.6
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 20" 
(ул. Ленина, 111)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Капитальный ремонт жесткой кровли
	
	
	Заключение муниципального контракта на выполнение СМР по капитальному ремонту жесткой кровли
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту жесткой кровли 
	Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 10.08.2016
	

	2.7
	Комплекс  муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели»
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта кровли  и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей
	
	
	Капитальный ремонт жесткой кровли
	Заключен муниципальный контракт на выполнение  строительно-монтажных работ по капитальному ремонту жесткой кровли в корпусах № 3, 4, 5, работы выполнены частично
	Будут применены штрафные санкции за срыв сроков выполнения работ (срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 15.06.2016)
	

	2.8
	Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи»)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта кровли  и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей
	
	
	Капитальный ремонт мягкой кровли
	Выполнены строительно-монтажные работы  по капитальному ремонту кровель корпусов с № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и здания лицея 
	
	

	2.9
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Ремонтно-реставрационные работы
	
	
	Подготовка  документов для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации
	объявлен конкурс по выбору подрядной организации 22.06.2016 для заключения долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ с длительным производственным циклом по выполнению ремонтно-реставрационных работ (2016-2018 годы)
	
	

	2.10
	КДЦ "Северный" (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева)  
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Капитальный ремонт санузлов и главного крыльца
	
	
	Капитальный ремонт санузлов и главного крыльца
	Выполнены строительно-монтажные работы  по капитальному ремонту санузлов и главного крыльца 
	
	

	2.11
	МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Капитальный ремонт фасада и теплоизоляции
	
	
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, заключен  муниципальный контракт на выполнение СМР  
	Заключен  муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ  по капитальному ремонту (утепление чердачного перекрытия над  концертным залом и кинозалом, разработана проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада в рамках заключенного  муниципального контракта
	Срок окончания СМР по контракту 30.07.2016
	

	2.12
	МБУК "Дворец Химиков" (пр. Победы, 100)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Капитальный ремонт мягкой 
кровли
	
	
	Заключение  муниципального контракта на выполнение СМР  по капитальному ремонту кровли
	Заключен  муниципальный контракт на выполнение СМР  по капитальному ремонту кровли 
	Срок окончания выполнения работ  10.08.2016
	

	2.13
	МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры" (Советский пр. 35а)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»
	Капитальный ремонт внутренней канализации и санузлов
	
	
	Проведение аукционных процедур
	Объявлен аукцион на капитальный ремонт внутренней канализации и санузлов
	Выполнение работ 2 полугодие
	

	3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	· достижение 
100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достижение 100 %  выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муници
	
	
	Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности
	Выполняется контроль за проведением работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности
	
	Показатель
1 - 5


8  В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.
В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.
(*)     Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года.


Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом города                                                                            Е.Е. Шумаева
_______________________________________________________________________               ____________________                          __________________
Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.)                   (подпись)
	Согласовано:
	
	
	
	
	
	

	Директора МКУ "УКСиР"                           ________________________
	В.П. Антонов
	



Исп. Т.П. Аксенова  
30-17-46

Таблица 19
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию муниципальной программы*

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	
	отчетный год**
	текущий год**

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря
	кассовое исполне-ние
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись по состоянию на
1 июля
	кассовое исполнение по состоянию на
 1 июля

	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2018 годы»
	Всего
	174196,6
	171 879,7
	129 047,7
	181 313,5
	206 068,1
	49 613,8

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ
	174196,6
	171 879,7
	129 047,7
	181 313,5
	206 068,1
	49 613,8

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»
	174196,6
	171 879,7
	129 047,7
	181 313,5
	206 068,1
	49 613,8

	1
	Основное
мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего
КУИ
МКУ "УКСиР»
	114 552,0
	112 139,2
	72 440,5
	95 263,4
	107 987,6
	22 368,2

	1.1
	Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	1 944,0
	1 943,3
	1 943,3
	6 091,1
	2 633,9
	2 633,9

	1.2
	Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	1 000,0
	1 000,0
	280,9
	2 647,1
	2 647,1
	95,0

	1.3
	Детский сад № 27 
в 115 мкр.
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	42 107,7
	21 053,9
	21 053,8
	
	
	

	1.4
	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	25 316,7
	1 734,5
	3 538,1
	3 538,1
	

	1.5
	Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	5 000,0
	4797,4
	4797,3
	
	
	

	1.6
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	1 000,0
	1 149,1
	1 138,9
	
	
	

	1.7
	Строительство спортивных площадок и комплексов
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	2 226,6
	2 226,5
	
	
	

	1.8
	Реконструкция помещений  МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"     
 (ул. Сталеваров, 24)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	10 000,0
	
	
	
	
	

	1.9
	Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	8 822,8
	8 822,8
	8 822,8
	
	
	

	1.10
	Парк Победы
	КУИ
(МКУ УКСиР»)
	15 840,0
	13 962,4
	10 026,9
	
	
	

	1.11
	Детские площадки и комплексы
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	4 400,0
	4 400,0
	 3 768,2
	
	
	

	1.12
	Светофорный объект на перекрестке ул.Годовикова - ул.Ленинградская
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	3 670,8
	3 670,8
	2  932,5
	
	
	

	1.13
	Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	1 000,0
	1 000,0
	964,2
	
	
	

	1.14
	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	3 559,9
	3 129,4
	3 129,4
	
	
	

	1.15
	Внутриквартальный проезд по ул. 
Цветочной
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	870,0
	
	
	
	
	

	1.16
	Внутриквартальный проезд Цветочный
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	836,8
	
	
	
	
	

	1.17
	Кладбище № 5
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	1 000,0
	
	
	1 750,7
	1 750,7
	

	1.18
	Реконструкция кладбища № 4
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	2 500,0
	2 500,0
	2 289,9
	2 222,9
	1 823,5
	

	1.19
	Пришкольные стадионы
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	10 000,0
	6 165,6
	1 109,8
	5 286,7
	8 440,1
	286,0

	1.20
	«Туристско - рекреационный комплекс  «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	1 669,7
	1 484,5
	
	
	

	1.21
	Туристско - рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Городошный корт
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	500,0
	
	
	
	
	

	1.22
	Парк имени Ленинского Комсомола
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	500,0
	
	
	
	
	

	1.23
	Внутриквартальные проезды в 102 мкр.
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	1 732,7
	1 707,8
	
	
	

	1.24
	Внутриквартальный проезд по 
ул.Каштановой
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	642,0
	450,3
	
	
	

	1.25
	Внутриквартальный проезд по  ул. Широкой
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	733,6
	623,6
	
	
	

	1.26
	Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	4 267,7
	
	17 400,6
	21 499,7
	2 086,1

	1.27
	Пришкольный стадион МБОУ "СОШ № 30"
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	1 912,2
	1 912,2
	
	
	

	1.28
	Реконструкция здания по адресу ул.Бардина, 14 под детский сад
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	21,3
	21,24
	
	
	

	1.29
	Реконструкция здания по адресу ул.Гагарина, 16а под детский сад
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	21,3
	21,24
	
	
	

	1.30
	Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской в г.Череповце
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	0,7
	0,7
	12  947,6
	14 738,5
	14 738,5

	1.31
	МБУК «Дворец Химиков»  (пр. Победы, 100). Реконструкция.
	
	
	
	
	2 379,0
	2 379,0
	

	1.32
	Парк имени 200-летия Череповца
	
	
	
	
	200,0
	200,0
	

	1.33
	Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34), в Зашекснинском микрорайоне
	
	
	
	
	1 000,0
	1 000,0
	500,0

	1.34
	Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории
	
	
	
	
	700,0
	700,0
	

	1.35
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59)
	
	
	
	
	1 000,0
	1 000,0
	4,5

	1.36
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ
 № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийская, 13, 13а  и 11
	
	
	
	
	1 000,0
	1 000,0
	

	1.37
	Комплексная площадка на территории за МБОУ "СОШ № 18" (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории
	
	
	
	
	1 000,0
	1 000,0
	

	1.38
	Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской
	
	
	
	
	8 049,3
	4 493,0
	407,7

	1.39
	Реконструкция моста через реку Кошту
	
	
	
	
	4 444,4
	555,6
	

	1.40
	Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта
	
	
	
	
	4 595,6
	4 595,6
	355,8

	1.41
	Участки для многодетных семей
	
	
	
	
	3 920,4
	6 645,4
	

	1.42
	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды по ул. Кольцевой
	
	
	
	
	1 008,5
	
	

	1.43
	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды по ул. Южной
	
	
	
	
	1 210,2
	
	

	1.44
	МБОУ "СОШ № 31" (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы
	
	
	
	
	1 829,5
	1 829,5
	

	1.45
	Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление
	
	
	
	
	4 008,3
	4 008,3
	

	
	Берегоукрепление  р.Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста
	
	
	
	
	2 057,8
	2 057,8
	

	1.46
	Улица Надежды
	
	
	
	
	475,6
	688,8
	

	1.47
	Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева
	
	
	
	
	378,0
	103,8
	

	1.48
	Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского
	
	
	
	
	4 122,0
	3 548,0
	

	1.49
	Ритуальный центр
	
	
	
	
	
	13 706,0
	

	1.50
	Реконструкция здания  по адресу: пр.Строителей, 9 под детский сад
	
	
	
	
	
	496,5
	445,5

	1.51
	Реконструкция здания  по адресу: ул.Ленина, 124 под детский сад
	
	
	
	
	
	521,3

	467,7

	1.52
	Реконструкция здания по адресу: ул. Металлургов, 47 под детский сад
	
	
	
	
	
	387,4
	347,5

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего 
КУИ МКУ «УКСиР»
	7 568,9
	7 664, 8
	7 459,6
	36 896,9
	47 086,0
	3 889,0


	2.1
	Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	500,0
	881,7
	776,1
	
	490,5
	

	2.2
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 20" по ул. Ленина, 111. Пришкольный 
стадион
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	3 169,3
	3 153,7
	
	
	

	2.3
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	2 489,8
	2 489,8
	
	
	

	2.4
	МУП  города Череповца «Жемчужина 
Мологи»
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	3 104,0
	
	
	
	
	

	2.5
	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №66"
(ул. К. Маркса,74б)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	2 000,0
	
	
	
	
	

	2.6
	МАДОУ "Детский сад общеразвивающего 
вида № 15" 
(ул. Рыбинская,26)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	1 964,9
	1 124,0
	1 040,0
	
	
	

	2.7
	Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце»
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	
	
	300,0
	300,0
	

	2.8
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	
	
	14 633,1
	14 633,1
	

	2.9
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 28» (ул. Краснодонцев, 40)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	
	
	10 000,0
	7 705,1
	

	2.10
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Советский пр., 60а)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	
	
	3 000,0
	3 000,0
	

	2.11
	КДЦ "Северный" (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева)  
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	
	
	966,0
	876,6
	

	2.12
	МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры" (Советский пр, 35а )
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	
	
	497,8
	497,8
	

	2.13
	МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22 а)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	
	
	4 500,0
	4 500,0
	

	2.14
	МБУК «Дворец Химиков»  (пр. Победы, 100)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	
	
	3 000,0
	2 508,0
	

	2.15
	Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи»)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	
	
	
	4 035,8
	3 875,4

	2.16
	Комплекс  муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели»
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	
	
	
	941,4
	

	2.17
	Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	
	
	
	4 617,7
	13,6

	2.18
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 20" (ул. Ленина, 111)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	
	
	
	
	2 980,0
	

	3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	52  075,7
	52  075,7
	49  147, 6
	49 153,2
	50 994,5
	23 356,6



(*)Таблицу к отчету рекомендуется формировать в формате Excel.
(**)Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: отчетный финансовый годили первое полугодие текущего финансового года.

Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом города                                                                            Е.Е. Шумаева
_______________________________________________________________________               ____________________                          __________________
Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.)                   (подпись)
	
Согласовано:
	
	
	
	
	
	

	Директора МКУ "УКСиР"                           ________________________
	В.П. Антонов
	






Исп. Т.П. Аксенова  
30-17-46

Таблица 20

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы города

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за отчетный год, (тыс.руб.)*
	Расходы за текущий год, (тыс.руб.)*

	
	
	
	План
	Факт
	% освоения
	План
(2016 год)
	Факт по состоянию на
1 июля
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2018 годы»
	всего
	583 056,5
	276 432, 9
	47,4
	1 081531,7
	145 951,8
	13,5

	
	
	городской бюджет9
	171 879,7
	129 047, 7
	75,1
	206 068,1
	49 613,8
	24,1

	
	
	федеральный бюджет
	378 438,5
	114 646,9
	30,3
	716 262,2
	39 636,3
	5,5

	
	
	областной бюджет
	32 738,3
	32 738,3
	100,0
	159 201,4
	56 701,7
	35,6

	
	
	внебюджетные источники10
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 
	523 316,0
	219 825,7
	42,0
	983 451,2
	118 706,2
	12,1

	
	
	городской бюджет
	112 139,2
	72 440,5
	64,6
	107 987,6
	22 368,2
	20,7

	
	
	федеральный бюджет
	378 438, 5
	114 646,9
	30,3
	716 262,2
	39 636,3
	5,5

	
	
	областной бюджет 
	32 738, 3
	32 738,3
	100,0
	159 201,4
	56 701,7
	35,6

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	7 664, 8
	7 459,6
	97,3
	47 086,0
	3 889,0
	8,3

	
	
	городской бюджет
	7 664, 8
	7 459,6
	97,3
	47 086,0
	3 889,0
	8,3

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	всего 
	52 075,7
	49 147, 6
	94,4
	50 994,5
	23 356,6
	45,8

	
	
	городской бюджет
	52 075,7
	49 147, 6
	94,4
	50 994,5
	23 356,6
	45,8

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


9  Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет «собственных» средств городского бюджета.
10  Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организации.
(*)       Таблицу к отчету рекомендуется формировать в формате Excel.
(**)     Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года.

Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом города                                                                            Е.Е. Шумаева
_______________________________________________________________________               ____________________                          __________________
Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы(Ф.И.О.)                                     (подпись)
	
Согласовано:
	
	
	
	
	
	

	Директора МКУ "УКСиР"                           ________________________
	В.П. Антонов
	




Исп. Т.П. Аксенова  
30-17-46










