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Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год.

1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» (МБУ «ЦМИРиТ») является ответственным исполнителем по муниципальной программе  «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы.

Муниципальная программа  «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы (далее – Программа) утверждена постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806 «Об утверждении муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 11.11.2013 №5324, от 27.05.2014 № 2885, от 24.07.2014 № 4009, от 10.10.2014 № 5468, 03.12.2014 № 6547, 09.10.2015 № 5378, от 18.12.2015 № 6588, от 15.08.2016 № 3605, от 07.10.2016 № 4472, от 10.11.2016 № 5057, от 22.12.2016 № 5945).

Цель муниципальной программы: Создать в городе среду и инфраструктуру, обеспечивающую развитие и использование современных информационных коммуникационных технологий, улучшающую качество жизни населения г. Череповца.

Задачи, реализуемые в рамках муниципальной программы: 

1. Создание условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД). 

2. Удовлетворение потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах в сфере информационных технологий.
Общий объем финансирования Программы в 2016 году составляет 51 616,9 тыс. руб. Из них за счет средств городского бюджета – 44 029,9 тыс. руб., областного бюджета – 1 587,0 тыс.руб, и за счет средств, предусматриваемых из внебюджетных источников по приносящей доход деятельности – 6 000,00 тыс. руб.
 По итогам 2016 года кассовые расходы по реализации Программы за счет всех источников ресурсного обеспечения составили 51 606,3 тыс. руб. или 99,98 % от объема годовых назначений, из них за счет средств городского бюджета – 44 029,9 тыс. руб. (100 %), за счет средств областного бюджета – 1 587,0 тыс.руб. (100%) и за счет средств, предусмотренных из внебюджетных источников по приносящей доход деятельности – 5 989,4 тыс. руб. (99,8 %).
Главная цель информатизации на муниципальном уровне заключается в обеспечении повышения качества и уровня жизни населения за счет широкого использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в производстве и социальной жизни города. Развитие и широкое практическое использование ИКТ, начиная от современных компьютеров и программ и заканчивая Интернетом, смартфонами и планшетами, во всех сферах жизнедеятельности общества является сегодня необходимым условием повышения уровня и качества жизни населения. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои права на доступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий и услуг.

В настоящее время информационно-телекоммуникационная инфраструктура города Череповца на фоне других муниципальных образований Вологодской области представляется наиболее развитой. В городе построена и функционирует муниципальная сеть передачи данных (МСПД), к которой подключено 100% органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) и 75% подведомственных учреждений. Общая протяженность сети ВОЛС составляет 74,5 км.

Понимая высокую значимость по созданию в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие  и использование современных информационных коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения г. Череповца, МБУ «ЦМИРиТ» в течение 2016 года продолжало реализовывать задачи по созданию условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД) и удовлетворению потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах в сфере информационных технологий.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже:
Создание условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой

инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД)

В течение 2016 года развитие инфраструктуры МСПД проводилось в направлении приведения аппаратно-технического комплекса в соответствие с требованиями законодательства РФ:

-
Федеральных законов Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и № 152-ФЗ  «О персональных данных»;

-
Постановлений Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»; от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

-
Приказов ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» и ФСБ РФ от 9.02.2005 № 66 «Об утверждении положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (ПКЗ-2005)»;

-
Федерального закона РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности, приказа Министерства связи РФ от 27.03.1999 № 47 «Об утверждении Общих технических требований к системе технических средств по обеспечению функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях (службах) документальной электросвязи».

В течение 2016 года, МБУ «ЦМИРиТ» проводились регламентные работы по обеспечению бесперебойного и устойчивого функционирования защищенной и управляемой ИТ-инфраструктуры. Органы местного самоуправления были обеспечены надежными и скоростными (до 1 Гб/сек) каналами связи с предоставлением сервисов, повышающих эффективность работы органов власти. К таким сервисам относятся: система электронного документооборота, системы обмена электронной почтой, сервисы видеоконференцсвязи, централизованная антивирусная защита, системы распределенного хранения данных и другие.

В течение 2016 года была продолжена работа по организации бесплатного свободного WiFi-доступа к сети Интернет. Была открыта 12-я по счету зона Wi-Fi в сквере, рядом с корпусом ЧГУ (Советский проспект, 8) у памятника Николаю Рубцову. Сеть организована МБУ «ЦМИРиТ» совместно с компанией партнером – Izet и имеет название «iCity- Izet». Подключение осуществлено за счет средств инвестора (ООО «Зет-Телеком»).

В настоящий момент общее число WiFi-зон в Череповце доведено до 12, а именно:

1. сквер у торгового центра Лента, парк «Серпантин»;

2. на площади Революции (Соборная горка);

3. на площади у Дворца культуры Металлургов;

4. на площади Металлургов;

5. сквер имени Ленинского Комсомола;

6. сквер на улице Верещагина;

7. сквер на Советском проспекте (у памятника «Зенитка»);

8. площадь Милютина (у ЗАГСа);

9. сквер на ул. Гоголя;

10. сквер у ж/д вокзала;
11. сквер у Дворца культуры «Строитель»;
12. сквер рядом с корпусом ЧГУ (у памятника Николаю Рубцову).
Удовлетворение потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах в сфере информационных технологий

Задача по удовлетворению потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах в сфере информационных технологий решалась посредством обеспечения надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города.  Во всех структурных подразделениях ведется постоянная работа по внедрению новых информационно-коммуникационных технологий в их деятельность. Органы местного самоуправления обеспечены необходимой техникой и программным обеспечением, обеспечена работа корпоративной сети телекоммуникационной связи, системы электронного документооборота.

В рамках муниципального задания МБУ «ЦМИРиТ» на 2016 год достигнуты следующие показатели:
Муниципальная работа - «Ведение информационных ресурсов и баз данных»:

К концу года на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 201 единица информационных ресурсов и баз данных.

В течение отчетного периода выполнялись следующие виды работ:

· сопровождение информационных ресурсов и программного обеспечения муниципальной геоинформационной системы;

· ведение баз данных и банков данных, содержащих муниципальные ресурсы, обеспечение муниципальными информационными ресурсами органов местного самоуправления, предприятий и граждан города, организация информационного взаимодействия предприятий - субъектов муниципальной геоинформационной системы;

· предоставление доступа к информационным ресурсам.
Муниципальная работа - «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»:

На 01.01.2017 на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 1186 типовых компонентов ИТКИ (утвержденное значение в муниципальном задании - 1155). Увеличение количества типовых компонентов ИТКИ на 17 единиц связано с процессами реструктуризации ОМСУ.

Были выполнены следующие работы:

- техническая поддержка серверного оборудования, систем хранения данных;

- обеспечение инфраструктурой хранения данных, размещение информации;

- техническая поддержка систем бесперебойного электропитания;

- обеспечение системными, специализированными сервисами;

- обслуживание прикладного программного обеспечения;

- техническое сопровождение презентаций, селекторных совещаний, сеансов видеоконференцсвязи и мероприятий с использованием мультимедийного оборудования;

- администрирование и мониторинг серверного оборудования;

- организация архивирования и резервирования критически важных данных;

- обеспечение оперативного реагирования на инциденты, прием и исполнение заявок пользователей;

- диагностика и устранение неисправностей копировально-множительной техники, компьютерного и сетевого оборудования;

- ремонт и модернизация компьютерной техники;

- обслуживание принтеров, копировальных аппаратов, МФУ, замена расходных материалов;

- обновление компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- вывод из эксплуатации, списание и утилизация компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
Удовлетворенность потребителей качеством выполненных работ, определяемая ежемесячным анкетированием, составила 4,8 баллов по 5 бальной шкале (при плановом значении – не менее 4,5 балла).
Муниципальная работа - «Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»:

На конец года на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 113 единиц информационных систем обеспечения типовой деятельности (утвержденное плановое значение в муниципальном задании на конец 2016 года – 113).
В течение отчетного периода выполнялись следующие виды работ:

· разработано 8 информационных систем;

· принята на сопровождение 1 информационная система.

Разработанные информационные системы:

· Модуль процесса согласования муниципальных правовых актов в СЭД «Летограф»;
· АИС «Административная комиссия»;

· АИС «Административный протокол»;

· АИС «Реестр наград»;
· АИС «Договоры ренты»;

· АИС «Соглашение о перераспределении»;

· АИС «Контроль территории»;

· АИС «Соглашение об установлении сервитута»

Принятые на сопровождение информационные системы:

· АИС «Опека».
Удовлетворенность потребителей качеством выполненных работ, определяемая ежемесячным анкетированием, составила 4,8 баллов по 5 бальной шкале (при плановом значении – не менее 4,5 балла).
Справочно:

Муниципальная работа -  «Кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы»:

За 2016 год выполнена 241 заявка от структурных подразделений мэрии города (утвержденное плановое значение в муниципальном задании на конец 2016 года – 220).
Геодезические работы:

· топографическая съемка для разработки проекта по объекту «Реконструкция перекрестка Кирилловское шоссе – ул. Городского Питомника»;
· топографическая съемка земельного участка (2 га) в рамках разработки и реализации проекта «Развитие спортивно-рекреационной зоны вдоль улицы Парковой от Октябрьского моста до улицы Металлистов» топографическая съемка земельного участка (37 га) в рамках проекта «Строительство городского кладбища №5»; 

· инженерно-геодезические изыскания для определения свободных для захоронения площадей городского кладбища № 3;

· инженерно-геодезические изыскания для выполнения проекта по объекту «Светофорный объект на перекрестке ул. Юбилейная – ул. К. Беляева»;
· топографическая съемка земельного участка, расположенного по адресу Труда 33, для организации сквера со спортивной площадкой и велосипедной парковкой;
· определение высотных отметок тепловой сети от УТ5 до УТ9 вдоль Октябрьского проспекта с указанием места установки неподвижных опор;
· инженерно-геодезические работы с целью выявления нарушения линии застройки по ул. Совхозная от дома № 58 до дома № 38;
· вынос осей в натуру подъездных дорог (во временном исполнении) на земельных участках в 128‑129 мкр., 130мкр. Зашекснинского района для предоставления их гражданам, имеющим трех и более детей;

· инженерно-геодезические изыскания для выполнения проектных работ по объекту «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта;

· инженерно-геодезические изыскания для выполнения проектных работ ул. Надежды, ул. Кольцевая, ул. Южная;
· инженерно-геодезические изыскания для выполнения проектных работ по объекту «Внутриквартальные проезды по ул. Кольцевой»;
· топографическая 18 земельных участков в рамках реализации проекта по установке детских городков и хоккейных коробок при финансировании ПАО «Северсталь» по адресам: 
· МБОУ СОШ № 30 ул. К. Белова,51;

· между домами №25, 29, 31 по Шекснинскому пр-ту в 105мкр.;

· ДК «Строителей» ул. Бабушкина;

· ул. Краснодонцев, д.66;

· ул. Мамлеева, д.9;

· МБОУ СОШ №39 ул. Любецкая, д.19;

· ул. Архангельская д.46А (2шт.);

· ул. Архангельская д.62 (2шт.);

· ул. Вологодская, д.4;

· Октябрьский пр-т, ТЦ «Окей»;

· МБОУ СОШ №39 ул. Наседкина, д.8а;

· инженерно-геодезические изыскания под строительство прогулочных веранд на территории МБДОУ  «Детский сад №29» (ул. К. Беляева, д.22);

· участие в составе рабочей группы тестирования эксплуатации системы высокоточного спутникового позиционирования Вологодской области;

· топографическая съемка скважины в гостевом комплексе мэрии «Костяевка», расположенная Череповецкий район, д. Костяевка;

· плановая съемка береговой линии р. Шексна земельный участок с кадастровым номером 35:21:0502004:5;
· топографическая съемка береговой линии р. Шексны с нанесением отметки нормального подпорного уровня Рыбинского водохранилища(101,8) на земельных участках с кадастровыми номерами 35:21:0202003:3433, 35:21:0202003:3434, 35:21:0202003:333, 35:21:0202003:262 (ул. Белинского) по протоколу совещания под председательством первого заместителя мэра города А.С. Сергушева;
· вынос в натуру границ 11 земельных участков, предоставленных собственникам по итогам аукционов;

· вынос в натуру границ 54 земельных участков, предоставленных многодетным семьям;

· топографическая съемка земельного участка, расположенного по адресу ул. Гагарина, д.22;

· вынос 5 реперов в натуру для производства СМР по объекту «Индустриальный парк»;

· измерение расстояния от торгового объекта «Продукты «Юбилейный»» до ООО «Центр наркологии и психотерапии» (ул. Юбилейная 28);
· инженерно-геодезические изыскания для проектной документации по объекту «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер»;

· плановая съемка ограждений 80 земельных участков по заявкам земельного контроля;  плановая съемка ограждений 4 земельных участков по заявкам Росреестра;

· плановая съемка ограждений 1 земельного участка по заявке прокуратуры;
· топографическая съемка городского пляжа и территории, занятой ООО «Шипчандлер-Череповец», определение точного местоположения, перевод координат по договору водопользования ООО «Шипчандлер-Череповец» из одной системы координат в другую по поручению первого заместителя мэра города А.С. Сергушева;

· инженерно-геодезические изыскания проезжих частей под реконструкцию улиц:

· ул. Луначарского;

· ул. Кирилловская; 

· ул. Труда;

· Кирилловское шоссе (от поста ГИБДД до Северного шоссе);

· ул. К. Маркса (от ул. Верещагина до ул. Дзержинского);

· инженерно-геодезические изыскания под проектирование ул. Краснодонцев 8га (от ул. Олимпийской до ул. Каштановой);

· инженерно-геодезические изыскания под проектирование пр-та Луначарского (от пр. Победы до ул. Комсомольской);

· топографическая съемка территории участка набережной р. Ягорбы от Курсантского бульвара до железнодорожного моста;

· инженерно-геодезические изыскания территории под размещение детского технопарка (ул. Сталеваров 24);

· инженерно-геодезические изыскания по объектам:

· «Реконструкция ул. Сталеваров»;

· «Капитальный ремонт здания автовокзала»;

· «Реконструкция перекрестка ул. Первомайская – пр. Победы»;

· «Реконструкция перекрестка ул. Красная – ул. Первомайская»;

· «Реконструкция перекрестка ул. Сталеваров - ул. Комсомольская – ул. Маяковского»;

· «Реконструкция перекрестка Кирилловское шоссе – Северное шоссе»;
· топографическая съемка земельных участков (11 объектов) в рамках реализации программы «Народный бюджет ТОС» и «Подарок городу»: 
· Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»;

· Сквер с детской площадкой на территории между домами № 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина;

·  Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ №17» (ул. К. Беляева, 48);

· Парк 200-летия Череповца детская площадка;

·  Сквер территории между МБОУ «СОШ №43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер;

· Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи;

· Детская игровая площадка у дома по ул. Красная д.32/1;

· «Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20 А) с благоустройством территории»;
· Сквер у дома 115 по пр. Победы;

· Парк 200-летия Череповца (6,7 га);

· Территория женской гуманитарной гимназии;

· плановая съемка береговой линии р. Шексны с нанесением отметки нормального подпорного уровня Рыбинского водохранилища(101,8) земельный участок с кадастровым номером 35:21:0504001:2 ул. Матуринская
· топографическая съемка под объекты «Спортивные комплексы и оборудование на территории ТОС «Черемушки» (5 объектов);
Кадастровые работы:

· кадастровые работы по формированию земельных участков, выставляемых на торги (сформировано 9 земельных участков);

· кадастровые работы в рамках реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк «Череповец» (перераспределение 6-ти земельных участков);
· по формированию 2-х земельных участков для примыкания подъездной дороги от Северного шоссе к объекту «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории»;

· по формированию 3-х земельных участков с целью строительства отпайки ВЛ 110 кВт к Индустриальному парку;

· кадастровые работы по формированию земельного участка для размещения объекта «Парк активного отдыха»;

· кадастровые работы по формированию более 58 земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям;

· формирование земельного участка  для подъездной дороги к кладбищу №5;
· раздел земельного участка сформированного под кладбище №5 в целях исключения санитарно-защитной зоны ручья;
· формирование 2 земельных участков под строительство полигона ТБО;

· формирование схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (сформировано 53 схемы);

· формирование схем расположения использования земельных участков на кадастровом плане территории без предоставления под строительство хоккейных и детских площадок (18 шт.);

· уточнение границ и площади более 20 земельных участков в целях приведения в соответствие с территориальными зонами Правил землепользования и застройки города Череповца и функциональным зонированием Генерального плана города Череповца;
· по формированию земельного участка в рамках реализации инвестиционного проекта «Крытый футбольный манеж»;
· по формированию земельного участка по поручению протокола совещания под председательством заместителя мэра города М.А. Ананьина под т/ц Макси;

· по формированию земельного участка под берегоукрепление в районе усадьбы Гальских;
· плановые кадастровые работы по уточнению месторасположения земельных участков, образованию и перераспределению земельных участков, согласно заявкам от Комитета по управлению имуществом города Череповца (25 земельных участков).

1.2. Перечень запланированных, но не достигнутых результатов с указанием причин их не достижения и последствий для достижения основных параметров Программы.

Основной проблемой в ходе реализации программы стало существенное сокращение планируемых объемов финансирования в части развития аппаратно-программных комплексов органов местного самоуправления (ОМСУ).  В связи с этим на конец 2015 года  не удалось достичь планируемого обновления компьютерной, серверной техники коммутационного и периферийного оборудования. Аналогичной ситуация остается и в 2016 году.
На 01.01.2017 на балансе МБУ «ЦМИРиТ» числится более 2 тыс. единиц компьютерной, серверной техники коммутационного и периферийного оборудования.

В 2016 году осуществлена закупка 1 сервера, около 60 единиц системных блоков, около 40 единиц печатной техники с картриджами, а также запасных частей и расходных материалов к компьютерной и печатающей технике.

В рамках выделяемого объема финансирования невозможно обеспечить своевременную замену устаревшего и изношенного оборудования и покрыть потребности ОМСУ в технических средствах.

Можно констатировать, что состояние парка техники не соответствует городскому ИТ-стандарту:

Системные блоки:

Более половины из эксплуатируемых персональных компьютеров произведены до 2012 года, около трети системных блоков имеют процессор ниже Intel Core 2 Duo (данная марка процессора минимально необходима для обеспечения быстродействия компьютеров при современном уровне требований предъявляемых программным обеспечением).

Мониторы:

Более половины из числа эксплуатируемых мониторов произведены до 2012 года, около трети мониторов имеют диагональ менее 19 дюймов, минимально необходимой для работы при существующей нагрузке на пользователей и позволяющей продуктивно (без нагрузок на зрительный аппарат) работать с графическими, финансовыми и объемными текстовыми материалами.

Печатная техника:

Не менее двух третей из числа эксплуатируемых принтеров и МФУ изготовлены до 2012 года, около половины - физически изношены, имеют низкое быстродействие, не обеспечивают оперативную распечатку и размножение материалов.

Серверный комплекс:

Около 40% физических серверов эксплуатируются более 7 лет, морально и физически устарели, не производятся запасные части, примерно 10% серверов представляют собой обычные рабочие станции, не предназначенные для круглосуточной работы семь дней в неделю.

Дальнейшая эксплуатация устаревшей и физически изношенной техники экономически нецелесообразна, в связи с проведением возрастающих внеплановых и, в ряде случаев, дорогостоящих ремонтов. Большое количество сбоев в работе и поломок техники, а также недостаточная производительность значительно усложняет работу сотрудников мэрии и структурных подразделений мэрии, что приводит к снижению показателей производительности труда сотрудников ОМСУ.

Высокие показатели своевременного и качественного оказания учреждением муниципальной работы возможны только с использованием соответствующего современным требованиям компьютерного, серверного оборудования и другой оргтехники, предъявляемым текущим и перспективным уровнем развития информационных технологий.

Для обеспечения и поддержания надлежащей работоспособности компьютерной, печатной и другой периферийной техники в мэрии и органах ОМСУ, корпоративного серверного комплекса, необходима ежегодная замена минимум 20% оборудования (исходя из расчета срока полезного использования компьютерного оборудования – 5 лет). В противном случае, в результате массового устаревания и поломок техники функционирование ИТ‑инфраструктуры ОМСУ в прежнем режиме окажется под угрозой.
1.3. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о достижении значений целевых  показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Ед. измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения планового значения показателя (индикатора) на конец текущего года, других изменений по показателям
	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год 
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт по состоянию на 1 июля
	ожидаемое значение на конец года
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2020 годы
	

	1.
	Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца
	%
	71
	71
	71
	71
	х
	х
	Целевой показатель достигнут
	1. Объем инвестиций в развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры  города.

2. Доля пользователей сети Интернет от общего количества жителей города.

3. Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год

	2.
	Количество организованных  бесплатных зон «Wi-Fi»
	шт.
	11
	13
	12
	15
	х
	х
	В рамках мероприятий по подготовке изменений в стратегию города МБУ «ЦМИРиТ» предложено внести изменения в плановые значения городского стратегического показателя Т 3.2.

В связи с обращением инвестора скорректированы сроки реализации этапов установки оборудования Wi‑Fi. На 2 полугодие 2016 года запланированная установка оборудования в парке 200‑летия Череповца отменена инвестором, вследстви экономически для него невыгодных вложений, таких как установка опор освещения, прокладка по территории парка линии электроснабжения. Зону Wi-Fi предполагается запустить после  реконструкции городом парка 200-летия Череповца. На 2017 год запланирована установка Wi‑Fi зон: Парк культуры и отдыха, сквере около храма Афанасия и Феодосия. На 2018 год запланирована реализация наиболее дорогостоящего проекта обустройства Wi‑Fi зоны в сквере у ДК «Северный»: в связи с отсутствием каналов передачи данных, необходим монтаж линий связи на отрезке значительной протяжённости, в связи с чем предварительная стоимость реализации такого проекта оценивается в сумму порядка 3 (трех) миллионов рублей.
	Т 3.2.

	3.
	Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания
	%
	103,2
	100
	109,4
	100
	х
	х
	МБУ «ЦМИРиТ» за 2016 год обеспечено выполнение муниципального задания по следующим показателям:

1. «Ведение информационных ресурсов и баз данных»:

· 125,6 % (на конец 2016 года на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 201 единица информационных ресурсов и баз данных; утвержденное значение в муниципальном задании - 160).

2. «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»:

· 101,2 % (на конец 2016 года на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 1186 типовых компонентов ИТКИ; утвержденное значение в муниципальном задании - 1155).

3. «Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»:

· 100 %  (на конец 2016 на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 113 единиц информационных систем обеспечения типовой деятельности; утвержденное плановое значение в муниципальном задании на конец 2016 года – 113).
	1. Объем инвестиций в развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры  города.

2. Доля пользователей сети Интернет от общего количества жителей города.

3. Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год

	4.
	Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ
	%
	5
	5
	5,2
	1
	х
	х
	На 01.01.2017 г. балансовая стоимость основных средств по группе «Машины и оборудование» составляет 122 026 213,43 руб., сумма начисленной амортизации – 82 658 382,38 руб., остаточная стоимость составляет 39 367 831,05 руб. Изношенность основных средств составляет 68 %. В течение 2016 года в учреждение поступило оборудования на сумму 6 371 774,26 руб. Темп обновления составил  5,2 %.
	1. Объем инвестиций в развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры  города.

2. Доля пользователей сети Интернет от общего количества жителей города.

3.Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год


1.4. Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Плановое значение на 2016 год
	Фактическое значение за 2016 год 
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца
	%
	71
	71
	Обеспеченность (сетью МСПД) = Охват (фактический)/ Охват (необходимый) x 100%, где:

Охват (фактический) – фактическое количество абонентского оборудования и органов ОМСУ, подключенных к сетевой инфраструктуре МСПД, в соответствии с муниципальными программами, шт.

Охват (необходимый) – количество абонентского оборудования и органов ОМСУ, обеспеченного (-ых) подключением к сетевой инфраструктуре МСПД до 2020 году в соответствии с муниципальными программами, шт.

 71% = 130/183*100%, где 

- 130 шт.  (в т.ч. кол-во инфоматов -0, кол-во обзорных камер  – 52, кол-во WiFi зон – 12, кол-во комплексов видеофиксации -26, кол-во ОМСУ  40);

- 183 шт. (в соответствии с приложением 5 к МП).
	год
	единовременное обследование (учет), бухгалтерская и финансовая отчетность
	Отчет ответственных исполнителей МБУ «ЦМИРиТ», связанных с реализацией (участием) муниципальных программ ОМСУ
	Д.М Смирнов, Заместитель директора по коммерческим вопросам МБУ «ЦМИРиТ»

	2
	Количество организованных  бесплатных зон «Wi-Fi» (нарастающим итогом)
	шт.
	13
	12 
	12 - Фактическое количество функционирующих городских бесплатных зон «WiFi». 


	год
	единовременное обследование (учет)
	Отчет ответственных исполнителей МБУ «ЦМИРиТ», связанных с реализацией (участием) муниципальных программ ОМСУ
	Д.М Смирнов, Заместитель директора по коммерческим вопросам МБУ «ЦМИРиТ»

	3
	Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания
	%
	100
	109,4%


	Объем выполнение муниципального задания бюджетным учреждением = фактическое выполнение муниципального задания по каждому наименованию предоставляемых услуг (работ) в рассматриваемом периоде / утвержденное муниципальное задание по каждому наименованию предоставляемых услуг (работ) в рассматриваемом периоде x 100%.
109,4 % = (125,6 % [(Ведение информационных ресурсов и баз данных) + 102,6 % (Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры) + 100 % (Создание и развитие информационных систем и компонентов ИТКИ))/ 3 
	год
	ведомственная отчетность
	Отчет о выполнении муниципального задания МБУ «ЦМИРиТ»


	Д.М Смирнов, Заместитель директора по коммерческим вопросам МБУ «ЦМИРиТ»

	4
	Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ
	%
	5
	5,2 
	Темп обновления = Сумма, направленная на обновление компьютерного оборудования и периферийной техники ОМСУ в течение рассматриваемого периода / Стоимость компьютерного оборудования и периферийной техники ОМСУ на конец рассматриваемого периода х 100%.
5,2 = 6 371,8 тыс. руб. / 

122 026,2 тыс.руб. * 100 % 

На 01.01.2017 года балансовая стоимость основных средств по группе «Машины и оборудование» составляет 122 026 213,43 руб. Сумма, направленная на обновление оборудования и периферийной техники ОМСУ в течение 2016 года = 6 371 774,26 руб.
	год
	бухгалтерская и финансовая отчетность
	Данные регистров бухгалтерского учета МБУ «ЦМИРиТ»
	Д.М Смирнов, Заместитель директора по коммерческим вопросам МБУ «ЦМИРиТ»


Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий Программы.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях» было выполнено:

· За 2016 год:

· Была открыта 12 по счету зона Wi-Fi в сквере рядом с корпусом ЧГУ (Советский проспект, 8) у памятника Николаю Рубцову. Подключение осуществлено за счет средств инвестора (ООО «Зет-Телеком»);
· Проведена переработка организационно-распорядительных документов по защите персональных данных в соответствии с ОШС, изменением состава ИСПДн и требованиями руководящих документов в области ЗИ;

· Проведено обновление технического паспорта ИСПДн МБУ «ЦМИРиТ»;

· Проведена проверка организации работы с персональными данными и организации защиты персональных данных ПДТК и КЗИ мэрии города;

· Выполнен ежегодный контроль защищенности по требованиям безопасности информации  выделенной локально-вычислительной сети (ВЛВС-К) и защищаемого помещения (ЗП) МБУ «ЦМИРиТ»
· Для компьютеров ОМСУ, подключенных к компоненту государственной интегрированной информационной  системы  управления общественными   финансами    "Электронный    бюджет, были закуплены средства защиты от несанкционированного доступа, обеспечивающие доверенную загрузку ПАК «Соболь» (версия 3.0, PCI-E-комплект c Rutoken, в кол-ве 6 шт.);

· В целях обеспечения электронного документооборота в ОМСУ: 

- Заменены 140 сертификатов электронных подписей (ЭП) различного назначения в органах мэрии, в том числе: ЭП для СМЭВ и электронных услуг – 62 шт; ЭП для электронного документооборота – 48 шт; ЭП для обеспечения финансово- хозяйственной деятельности (УРМ, СБИС, Казначейства и т.п.) – 30 шт;
- закуплены сертифицированные ФСТЭК электронные USB-ключи в кол-ве 30 шт.;

- Закуплены средства криптографической защиты (СКЗИ)_ КриптоПро CSP версии 4.0 в количестве 16 шт.

· Закуплено обновление ПО комплекса СКЗИ VipNet Custom версии 4.0 для модернизации защищенной сети № 2317, обеспечивающей подключение ОМСУ к СМЭВ;

· Закуплены 2 новых межсетевых экрана для обеспечения защиты МСПД от сетевых атак и разграничения доступа пользователей к ресурсам МСПД.
В рамках реализации основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии» было выполнено:
· За 2016 год:

· своевременно исполнялись в полном объеме работы в соответствии с муниципальным заданием МБУ «ЦМИРиТ»;
· по заявкам структурных подразделений мэрии города МБУ «ЦМИРиТ» было разработано и внедрено в эксплуатацию 3 информационные системы;

· по заявкам структурных подразделений мэрии города МБУ «ЦМИРиТ» была внедрена в эксплуатацию 1 информационная системы стороннего разработчика;

· на сопровождении находится 61 информационных систем собственной разработки и 52 информационных систем сторонних разработчиков;

· на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 1186 типовых компонентов ИТКИ;

· выполнены 241 заявка на кадастровые работы и топографо-геодезические работы;

· обеспечено предоставление мэрии города и структурным подразделением бесперебойного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставление телекоммуникационные услуг по передаче данных,  предоставление услуг хостинга и электронной почты;
· в рамках мероприятия «Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города» проведена закупка продления лицензий на следующее ПО: «Норма СS», «1С» СПС «Кодекс - Банк документов», корпоративная антивирусная система, «Смета-Багира», АС «Бюджет», АС «УРМ», «СБИС++ Электронная отчетность»;

· в рамках мероприятия «Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города» проведена закупка 1 сервера, около 60 единиц системных блоков, около 40 единиц печатной техники.
2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий муниципальной программы с указанием причин их реализации не в полном объеме.
Запланированные, но нереализованные либо реализованные не в полной мере мероприятия муниципальной программы, в 2016 года отсутствуют. Все мероприятия, запланированные с учетом выделенных в 2016 году бюджетных ассигнований, МБУ «ЦМИРиТ» выполнены в полном объеме.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 3.

Таблица 3
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель
	Результат от реализации мероприятия за 2016 год
	Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Основное мероприятие 1. Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях

	1.1
	Мероприятие 1.1.

Развитие муниципальной сети передачи данных
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)


	Доступность новых сервисов, скорости предоставления сервисов, уменьшение времени недоступности сервисов, повышение качества и количества предоставляемых услуг
	Обеспечена скорость предоставления данных на необходимом технологическом уровне. Не обеспечена работоспособность сети МСПД на безотказном уровне.
	Износ сетевого оборудования ПАК CheckPoint в связи с возросшей пользовательской нагрузкой и отсутствие дублирующих систем. Разработан план мероприятий на 2017 г. по устранению проблемы. 
	Реализация мероприятия влияет на показатель: «Обеспеченность городской сетевой инфра-структурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца»

	1.2
	Мероприятие 1.2. Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе  со сведениями, составляющими государственную тайну, в МБУ «ЦМИРиТ» и органах ОМСУ
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Обеспечение выполнения требований законодательства по защите конфиденциальной информации и сведений, составляющих государственную тайну
	Выполнение требования законодательства обеспечены: по государственной тайне – в полном объеме, по конфиденциальной информации - на минимально допустимом уровне
	Требования законодательства по защите конфиденциальной информации выполнены не в полном объеме в связи с недостаточным финансированием
	Реализация мероприятия влияет на показатели: «Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания», «Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ»

	1.3
	Мероприятие 1.3.

Организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон «Wi-Fi»
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Организация свободного доступа в Интернет в зонах парков и скверов г. Череповца.

Доведение общего числа WiFi-зон до 12 (к концу 2016 года – до 13)
	Была открыта 12 по счету зона Wi-Fi в сквере рядом с корпусом ЧГУ (Советский проспект, 8) у памятника Николаю Рубцову. Подключение осуществлено за счет средств инвестора (ООО «Зет-Телеком»).
	х
	Реализация мероприятия влияет на показатель: «Количество организованных бесплатных зон «WiFi»

	2.
	Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии

	2.1
	Мероприятие 2.1.

Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплутации, вывода из экс-плуатации информационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Своевременное предоставление в полном объеме муниципальных услуг (работы) по выполнению поставленных задач ОМСУ
	Обеспечено своевременное предоставление в полном объеме муниципальных услуг (работы) по выполнению поставленных задач ОМСУ
	х
	Реализация мероприятия влияет на показатель: «Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания»

	2.2
	Мероприятие 2.2.

Обеспечение подразделений мэрии и МБУ "ЦМИРиТ" лицензионными программными продуктами
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	100 % выполнение заявок ОМСУ на лицензионное программное обеспечение и снижение рисков обращения в суд правообладателей лицензионных прав
	Произведена закупка лицензионного ПО в пределах выделенных бюджетных ассигнований
	Из-за отсутствия необходимого финансирования выполнение мероприятия по обеспечению лицензионным ПО ОМСУ невыполнимо в полном объеме
	Реализация мероприятия влияет на показатель: «Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому со-провождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания»

	2.3
	Мероприятие 2.3.

Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Поддержание соответствия между требованием, предъявляемым современным ПО к парку техники
	Произведена закупка компьютерной и оргтехники в пределах выделенных бюджетных ассигнований
	Из-за отсутствия необходимого финансирования выполнение мероприятия по приведению парка техники в соответствии с ИТ-стандартом невыполнимо в полном объеме.
	Реализация мероприятия влияет на показатель: «Выполнение комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ»

	2.4.
	Мероприятие 2.4.

Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Обеспечение нормативно-эксплуатационного срока работы парка ИТ и обеспечение его необходимым расходными материалами.
	Произведена закупка расходных материалов к печатающей технике в пределах выделенных бюджетных ассигнований
	х
	Реализация мероприятия влияет на показатели: «Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания», «Выполнение комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию  аппаратно-программного комплекса ОМСУ»

	2.5.
	Мероприятие 2.5.

Мероприятия, направленные на повышение производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Создание благоприятных условий труда, соблюдение требований трудового законодательства
	Проведены мероприятия по обязательным периодическим медицинским осмотрам. 
	х
	Реализация мероприятия влияет на показатель: «Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания»

	2.6.
	Мероприятие 2.6.

Мероприятия, направленные на поддержание имущества в надлежащем состоянии
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	х
	х
	На 2016 год выполнение данного мероприятия не запланировано
	Реализация мероприятия влияет на показатель: «Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания»

	2.7.
	Мероприятие 2.7.

Укрепление материальной базы
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Обеспечение необходимыми расходными материалами и запасными частями к оргтехнике
	В отчетном периоде в рамках данного мероприятия за счет субсидии (иной межбюджетный трансферт) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления из областного бюджета на укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления, включая приобретение оргтехники и расходных материалов к ней были приобретены комплектующие, расходные материалы и запасные части для сборки персональных компьютеров, многофункциональные устройства (МФУ), принтера, расходные материалы, комплектующие и запасные части к печатающей технике 
	Мероприятие выполнено в полном объеме
	Реализация мероприятия влияет на показатели: «Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания», «Выполнение комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ»

	2.8.
	Мероприятие 2.8.

Обеспечение технической поддержкой  и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные  полномочия в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств областного бюджета
	Мэрия города

(МБУ «ЦМИРиТ»)
	Обеспечение единого технического сопровождения средств автоматизированной вычислительной и печатающей техники, программных продуктов по отдельным переданным государственным полномочиям мэрии города
	В отчетном периоде проведены работы по техническому обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства мэрии города Череповца по переданным им отдельным государственным полномочиям, а именно приобретена компьютерная и печатающая техника, запасные части, расходные материалы и комплектующие к компьютерному оборудованию и оргтехнике, выполнены работы по заправке картриджей, ремонту печатающей и компьютерной техники.
	Мероприятие выполнено в полном объеме
	Реализация мероприятия влияет на показатель: «Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию ин-формационных систем и компонентов ин-формационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания»


Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы

Таблица 4
Отчет

 об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы
	№ 

п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	
	2016 год

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	11
	12
	13

	
	Муниципальная программа.

 «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2020 годы
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	41 843,9
	44 029,9
	44 029,9

	1.
	Основное мероприятие 1.

Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	793,1
	1 663,2
	1 663,2

	1.1.
	Мероприятие 1.1

Развитие муниципальной сети передачи данных
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	0,0
	1 129,9
	1 129,9

	1.2.
	Мероприятие 1.2

Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе  со сведениями, составляющими государственную тайну, в МБУ «ЦМИРиТ» и ОМСУ
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	793,1
	533,3
	533,3

	1.3
	Мероприятие 1.3

Организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон «Wi‑Fi»
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 2.

Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	41 050,8
	42 366,7
	42 366,7

	2.1.
	Мероприятие 2.1

Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	39 600,8
	39 600,8
	39 600,8

	2.2.
	Мероприятие 2.2

Обеспечение подразделений мэрии и МБУ «ЦМИРиТ» лицензионными программными продуктами
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	634,5
	796,4
	796,4

	2.3.
	Мероприятие 2.3

Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	665,5
	1 393,5
	1 393,5

	2.4.
	Мероприятие 2.4

Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования


	Мэрия (ЦМИРиТ)
	0,0
	509,2
	509,2

	2.5.
	Мероприятие 2.5

Мероприятия, направленные на повышение производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	150,0
	66,8
	66,8

	2.6.
	Мероприятие 2.6

Мероприятия, направленные на поддержание имущества в надлежащем состоянии
	Мэрия (ЦМИРиТ)
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица 5
Информация о расходах городского,  федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников 

на реализацию целей муниципальной программы города.

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы
	Источники ресурсного 

обеспечения
	Расходы за 2016 год, (тыс.руб.)

	
	
	
	План
	Факт
	% освоения

	1
	2
	3
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа.

 «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2020 годы
	всего 
	51 616,9
	51 606,3
	99,98 %

	
	
	городской бюджет
	44 029,9
	44 029,9
	100 %

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-

	
	
	областной бюджет 
	1 587,0
	1 587,0
	100 %

	
	
	внебюджетные источники 
	6 000,0
	5 989,4
	99,8 %

	1
	Основное мероприятие 1.

Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях
	всего 
	1 663,2
	1 663,2
	100 %

	
	
	городской бюджет 
	1 663,2
	1 663,2
	100 %

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-

	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	-

	
	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	-

	1.1
	Мероприятие 1.1

Развитие муниципальной сети передачи данных
	городской бюджет
	1 129,9
	1 129,9
	100 %

	1.2
	Мероприятие 1.2

Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе  со сведениями, составляющими государственную тайну, в МБУ «ЦМИРиТ» и ОМСУ
	городской бюджет
	533,3
	533,3
	100 %

	1.3
	Мероприятие 1.3

Организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон «Wi‑Fi»
	городской бюджет
	0,0
	0,0
	-

	2
	Основное мероприятие 2.

Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии


	всего 
	49 953,7
	49 943,1
	99,98 %

	
	
	городской бюджет 
	42 366,7
	42 366,7
	100 %

	
	
	областной бюджет 
	1 587,0
	1 587,0
	100 %

	
	
	внебюджетные источники 
	6 000,0
	5 989,4
	99,8 %

	2.1
	Мероприятие 2.1

Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания
	всего
	45 600,8
	45 590,2
	99,98 %

	
	
	городской
бюджет
	39 600,8
	39 600,8
	100 %

	
	
	внебюджетные источники
	6 000,0
	5 989,4
	99,8 %

	2.2
	Мероприятие 2.2

Обеспечение подразделений мэрии и МБУ «ЦМИРиТ» лицензионными программными продуктами
	городской
бюджет
	796,4
	796,4
	100 %

	2.3
	Мероприятие 2.3

Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом
	городской
бюджет
	1 393,5
	1 393,5
	100 %

	2.4
	Мероприятие 2.4

Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования
	городской
бюджет
	509,2
	509,2
	100 %

	2.5
	Мероприятие 2.5

Мероприятия, направленные на повышение производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах
	городской
бюджет
	66,8
	66,8
	100 %

	2.6
	Мероприятие 2.7. Укрепление материальной базы
	областной бюджет
	1 400,0
	1 400,0
	100 %

	2.7
	Мероприятие 2.8. Обеспечение технической поддержкой  и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные  полномочия в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств областного бюджета  

	областной бюджет


	187,0
	187,0
	100 %


Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в текущем финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменения.

В течение 2016 года в муниципальную программу «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020  гг. были внесены следующие изменения:
1. Постановлением мэрии города от 15.08.2016 № 3605 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:

1.1. На основании решения Череповецкой городской Думы от 05.05.2016 № 82 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год» внесены следующие изменения:

- в связи с необходимостью по восстановлению плановых назначений ресурсного обеспечения выполнения основного мероприятия 1.5 «Привлечение общественности к охране общественного порядка» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы» в рамках текущего содержания муниципального казенного учреждения «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» уменьшены расходы по субсидии из городского бюджета на иные цели «Проведение мероприятий, направленных на повышение производительности труда и создание благоприятных условий для работы сотрудников МБУ «ЦМИРиТ» в  сумме 11,2 тыс.руб.;

- в связи с передачей функции по программному и техническому сопровождению деятельности отдела опеки и попечительства мэрии города Череповца в части приобретения запасных частей, расходных материалов и комплектующих к компьютерному оборудованию и оргтехнике, предоставления услуг по заправке и восстановлению картриджей для принтеров и многофункциональных устройств, а также ремонту печатающей и компьютерной техники увеличены расходы по субсидии на иные цели «Проведение работ по техническому обеспечению деятельности мэрии города Череповца по переданным им отдельным государственным полномочиям» в  сумме 97,0 тыс. руб.

1.2. На основании уведомления финансового управления мэрии города об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2016 год с поквартальным распределением и на плановый период от 16.06.2016 № 242 внесены следующие изменения по субсидиям из городского бюджета на иные цели:

- в связи с необходимость по приобретению нового цветного многофункционального устройства в приемную мэра города Череповца увеличены расходы по субсидии из городского бюджета на иные «Приведение парка техники в соответствие с муниципальным технологическим IT- стандартом» в сумме 31 755,00 руб. за счет уменьшения расходов по субсидии из городского бюджета на иные цели «Проведение мероприятий, направленных на повышение производительности труда и создание благоприятных условий для работы сотрудников МБУ «ЦМИРиТ».

1.3. На основании решения Череповецкой городской Думы от 01.07.2016 № 150 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год» в связи с необходимостью по приобретению программных продуктов и компьютерной техникой для обеспечения бесперебойной работы контрольно-счетной палаты города Череповца увеличены расходы:

- по субсидии из городского бюджета на иные цели «Обеспечение подразделений мэрии и МБУ «ЦМИРиТ» лицензионными программными продуктами» в сумме 206,4 тыс.руб.;

- по субсидии из городского бюджета на иные цели «Приведение парка техники в соответствие с муниципальным технологическим IT- стандартом» в сумме 82,9 тыс. руб.

2. Постановлением мэрии города от 07.10.2016 № 4472 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:

2.1.
В соответствии с доведенными прогнозными объемами действующих и принимаемых бюджетных обязательств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы откорректирован объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы. 

2.2.
В соответствии с поручением протокола заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования развития города от 13.09.2016 № 14 внесены изменения в муниципальную программу «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2020 годы в части показателя (индикатора) «Количество организованных  бесплатных зон «WiFi»» следующие значения: 2016 год – 13; 2017 год – 15; 2018 год - 16; 2019 год – 16; 2020 - 16.

Внесение изменений обусловлено корректировкой списка бесплатных зон «WiFi» (уточнено и увеличено количество бесплатных зон «WiFi» на 1 зону «Сквер у торгового центра Лента, парк «Серпантин», а так же скорректированы сроки реализации этапов установки оборудования «WiFi» в связи с обращением инвестора.

2.3.
В целях восстановления полноценной работоспособности МСПД, обеспечения безопасности информации ограниченного доступа в муниципальной геоинформационной системе города Череповца, устранения угроз для функционирования систем управления городским хозяйством, обеспечения стабильной работоспособности электронных сервисов и предотвращения сбоев работы компьютерной техники в органах местного самоуправления, возникла срочная необходимость решения вопроса о приобретении двух межсетевых экранов в связи с выходом из строя аппаратно-программного комплекса «Check Point Firewall», в результате программного сбоя. 

Использование межсетевого экрана является обязательным, так как муниципальная сеть передачи данных в штатном режиме безопасно функционировать не может, поскольку она не защищена от вторжений извне (через Интернет, WEB-сервисы), а так же не исключена возможность возникновения рисков компрометации, утечки или порчи конфиденциальной информации и персональных данных, обрабатываемых в муниципальной геоинформационной системе.

Общая потребность денежных средств необходимая для приобретения двух межсетевых экранов составляет 1 396,0 тыс.руб.

В связи этим внесены изменения в части финансирования основных мероприятий муниципальной программы на 2016 год:

- увеличено финансирование основного мероприятия 1 «Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях» для приобретения двух межсетевых экранов на сумму 1 096,0 тыс.руб. 

- уменьшено финансирование основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города» на сумму 151,9 тыс.руб.
3. Постановлением мэрии города от 10.11.2016 № 5057 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:
3.1. Внесение изменений обусловлено корректировкой ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «iCity-Современные информационные технологии г. Череповца» в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания экспертного совета от 20.10.2016 № 8, письмом финансового управления от 01.11.2016 № 2212/0-04-09 о суммах субвенциях и субсидиях, предусмотренных в проекте областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, а так же необходимостью увеличения ресурсного обеспечения основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города» за счет внебюджетных источников.

В связи этим проектом постановления мэрии предусматриваются следующие изменения в части финансирования основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году:

- уменьшено ресурсное обеспечение основного мероприятия 1 «Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях» в сумме 77,8 тыс.руб.; 

- увеличено ресурсное обеспечение основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города» в сумме 4 879,7 тыс.руб.
3.2. В части финансирования мероприятия 2.8. Обеспечение технической поддержкой  и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные  полномочия в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств областного бюджета в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах внесены следующие изменения:

- в 2017 году  увеличено ресурсное обеспечение на 237,6 тыс.руб.,

- в 2018 году увеличено ресурсное обеспечение на 105,2 тыс.руб.,

- в 2019 году увеличено ресурсное обеспечение на 105,2 тыс.руб.
4. Постановлением мэрии города от 22.12.2016 № 5945 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:
Внесение изменений обусловлено корректировкой ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «iCity-Современные информационные технологии г. Череповца» в связи с возникшей необходимостью по приобретению программных продуктов, технических компонентов, печатающей и компьютерной техники, а так же расходных материалов к печатающей техники с целью обеспечения бесперебойной работы, автоматизации и повышению эффективности работы органов местного самоуправления мэрии города Череповца.

В связи с этим в муниципальную программу внесены следующие изменения в части финансирования основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году:

- уменьшено ресурсное обеспечение основного мероприятия 1 «Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях» в сумме 300,0 тыс. руб.; 

- увеличено ресурсное обеспечение основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города» в сумме 300,0 тыс. руб.
Оценка эффективности муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы на основе оценок достижений целевых показателей реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:
	Пэф =
	n

SUM Пi

i=1
	, где:

	
	n
	


Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет степени достижений показателей эффективности муниципальной программы произведен на основании данных таблицы 1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов).

	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы

	
	
	
	Плановые значения показателя
	Фактически достигнутые значения показателя 
	степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца
	%
	71
	71
	100 %

	2.
	Количество организованных  бесплатных зон «WiFi» (нарастающим итогом)
	шт.
	13
	12
	92,3 %

	3.
	Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации ин-формационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания
	%
	100
	109,4
	109,4%

	4.
	Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ
	%
	5
	5,2
	100 %


В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии: 
- до 95% - низкая эффективность реализации муниципальной программы
- при 95 % и более – высокая эффективность реализации муниципальной программы.
Ниже приведен расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:
Пэф = (100 + 92,3 + 109,4 + 100) / 4 = 100 %

В соответствии с произведенным расчетом эффективность реализации муниципальной программы составила 100 %. В соответствии с интерпретацией значения показателя эффективности, установленного Методикой оценки эффективности муниципальной программы, уровень эффективности реализации муниципальная программа оценивается как высокий.
2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой: 

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями: 

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы
	Расчет
	Оценка критериев выполнения показателей Программы

	1
	Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца
	100 %
	71/71*100%
	эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

	2
	Количество организованных  бесплатных зон «WiFi» (нарастающим итогом)
	92,3 %
	12/13*100%
	неэффективное выполнение показателей муниципальной программы.

	3
	Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации ин-формационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания
	109,4 %
	109,4/100*100%
	эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

	4
	Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ
	100 %
	5,2/5*100%
	эффективное выполнение показателей муниципальной программы.


3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

[image: image1.emf]ЭБ=БИ/БУ

*100%, где:

[image: image2.emf]ЭБ

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

[image: image3.emf]БИ

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

[image: image4.emf]БУ

 - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.
Ниже приведен расчет оценки степени достижения запланированного уровня затрат:

ЭБ= 44 029 900,00 руб. / 44 029 900,00 руб.*100%= 100 %.

В соответствии с произведенным расчетом эффективность использования бюджетных средств муниципальной программы составила 100 %. В соответствии с интерпретацией значения показателя эффективности, установленного Методикой оценки эффективности муниципальной программы, использование бюджетных средств на реализацию основных показателей муниципальной программы является эффективным.







