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1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год.

Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» утверждена постановлением мэрии от 10.10.2013 №4810 (с изменениями и дополнениями от: 10 октября 2016 №4504, 23 декабря 2016 №5982).
Целью муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» является – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.
Задачи: 

1. Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования. 

2. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства о градостроительной деятельности.

3. Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города.

4. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий. 

5. Улучшение архитектурного облика города.
Результатами реализации в полном объеме указанных мероприятий станет:

1. Устойчивое развитие территорий, установление границ земельных участков.

2. Создание комфортной городской среды, благоприятной для проживания.

Сведения о достижении значений показателей представлены в таблице 1.

   Таблица 1
	N
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям
	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями **


	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	
	Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы»
	

	1
	Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ)
	%
	60
	100
	100
	
	Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5

	2
	Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой 
	%
	77,5
	77,7
	77,7
	
	Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5

	3
	Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	Га
	18
	18
	18
	
	Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5

	4
	Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	Га
	15
	15
	15
	
	Т1.4, Т1.5

	5
	Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	Га
	49
	49
	49
	
	Т1.4, Т1.5

	6
	Площадь территорий  набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства
	Га
	25
	25
	25
	
	Т1.4, Т1.5

	7
	Объем ввода нового жилья
	тыс.м²
	168,5 
	128,9
	177,1 
	Строительство нескольких жилых домов завершено ранее сроков, предусмотренных проектом организации строительства, в их число входят жилой дом по корпоративной программе АО «ФосАгро Череповец», жилой дом, строившийся для «обманутых» дольщиков
	Т1.1, Т1.2, Т1.5

	8
	Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории
	тыс.м²
	1113,2
	1113,2
	1113,2
	
	Т1.1, Т1.2

	9
	Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории
	шт.
	3
	3
	3
	
	Т1.4, Т1.5

	10
	Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории
	шт.
	5
	5
	5
	
	Т1.4, Т1.5

	11
	Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств (обеспеченная проектами благоустройства)*
	м2
	113000
	72500
	132 288
	Увеличение показателя связано с изменениями в методике расчета (с 2015 года под территорию общего пользования принимаются дворовые территории вводимых в эксплуатацию многоквартирных  жилых домов).
	Т1.4

	12
	Выполнение плана деятельности управления
	%
	100
	100
	100
	
	Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5


2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках исполнения муниципальной программы в 2016 г. проведены следующие мероприятия:

1. Внесены изменения в Генеральный план города Череповца. Утверждены Решениями Череповецкой городской Думы от 24.02.2016 г. №42, от 04.10.2016 №190.
2. Внесены изменения в правила землепользования и застройки города Череповца. Утверждены решением Череповецкой городской Думы от 06.06.2016 №131.
3. Проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке:

- проекта планировки и проекта межевания территории в Зашекснинском районе (восточнее 127, 128 мкр.);
- проекта планировки  и проекта межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.);

- проекта планировки  и проекта межевания территории Восточной части Заягорбского района.
Разработка указанных проектов осуществляется с целью исполнения поручения Председателя Правительства РФ             Д.А. Медведева об устранении очереди многодетных семей в течение трех лет (до 31.12.2018 года). Утверждение проектов запланировано на 2017 г.

4. Для участия города Череповца в программе повышения качества городской среды (5 шагов благоустройства) разработана  концепция комплексного благоустройства у ДК «Металлургов» -  основа для благоустройства территории площади для проведения массовых мероприятий и отдыха населения, разработана концепция комплексного благоустройства центральной городской набережной.

Таблица 2
Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Плановое значение на отчетный финансовый год
	Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года)
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) 
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора) 
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Источник  получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ)
	%


	
	
	П1=100%*Т/Тобщ.,

где

П1-  степень актуальности документов территориального планирования МО (в %),

Т – площадь территории города соответствующей документам  территориального планирования (в га),

Тобщ – площадь территории города (в га)
П1=100% * 12988,1 га/12988,1 га= 100%
	ежегодно
за отчетный период
	Сведения из ИСОГД
	УАиГ
	УАиГ

	
	
	
	100
	100
	
	
	
	
	

	2
	Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой
	%


	77,7
	77,7
	П2=100%*Т/Тобщ.,где

П2-  Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой (в %),

Т – площадь территории города на которую разработана градостроительная документация (в га),

Тобщ – площадь территории города (в га)
П2=100%*10091,75/12988,1га= 77,5%
	ежегодно
за отчетный период
	Сведения из ИСОГД
	УАиГ
	УАиГ

	3
	Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	Га
	18
	18
	П3=Т,

Где

П3 -  Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории;

Т -  площадь территорий учреждений обслуживания районного значения согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).

Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:

Т= Тпг+Ттг,

Где

Тпг - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).

Ттг -  площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га)
П3 = 18га+0 га= 18 га
	ежегодно
за отчетный период
	Сведения из ИСОГД
	УАиГ
	УАиГ

	4
	Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	Га
	15
	15


	П4=Т,

Где

П4 -  Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га);

Т -  Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).

Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:

Т= Тпг+Ттг,

Где

Тпг -  площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).

Ттг -  площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га)
П4= 15 га+0 га= 15 га
	ежегодно
за отчетный период
	Сведения из ИСОГД
	УАиГ
	УАиГ

	5
	Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	Га
	49
	49
	П5=Т,

Где

П5 -  Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га);

Т -  Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).

Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:

Т= Тпг+Ттг,

Где

Тпг -  площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).

Ттг -  площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га)
П5=49га+0га=49га
	ежегодно
за отчетный период
	Сведения из ИСОГД
	УАиГ
	УАиГ

	6
	Площадь территорий  набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства
	Га
	25
	25
	П6=Т,

Где

П6 -  Площадь территорий  набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства (в га);

Т -  Площадь территорий  набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства согласно данным конкретных проектов планировки разработанных на плановую дату (в га).

Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:

Т= Тпг+Ттг,

Где

Тпг -  площадь территорий  набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства, предыдущего года (в га).

Ттг -  площадь территорий  набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства  текущего года (в га)
П6=25га+0га=25га
	ежегодно
за отчетный период
	Сведения из ИСОГД
	УАиГ
	УАиГ

	7
	Объем ввода нового жилья
	тыс.м²
	128,9
	177,1
	П7= S = ∑Si
Показатель рассчитывается как сумма объемов ввода нового жилья, данные предоставляются застройщиками при вводе жилых домов в эксплуатацию. 

S = ∑Si (тыс. м2); где

Si – объем ввода нового жилья, в соответствии с данными застройщика при вводе жилого дома в эксплуатацию (тыс. м2).
П7=177,1 тыс.м²
	ежемесячно

за отчетный период
	Ведомственная отчетность
	УАиГ
	УАиГ

	8
	Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории
	тыс.м²
	1113,2
	1113,2
	П8=ЖФ,

Где

П8 -  количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории (в тыс. м2);

ЖФ -  количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в тыс. м2).

Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:

ЖФ= ЖФпг+ЖФтг,

Где

ЖФпг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в тыс. м2).

ЖФтг -  количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в тыс. м2)
П8= 1113,2 тыс.м²+ 0 тыс.м²= 1113,2 тыс.м²
	ежегодно
за отчетный период
	Сведения из ИСОГД
	УАиГ
	УАиГ

	9
	Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории
	шт.
	3
	3
	П9=Ш,

Где

П9 - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.);

Ш - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.)

Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:

Ш= Шпг+Штг,

Где

Шпг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.).

Штг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.)
П9=3шт.+0шт.=3шт.
	ежегодно
за отчетный период
	Сведения из ИСОГД
	УАиГ
	УАиГ

	10
	Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории
	шт.
	5
	5
	П10=ДС,

Где

П10 -  Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.);

ДС -  Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.)

Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:

ДС= ДСпг+ДСтг,

Где

ДСпг -  количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.).

ДСтг -  количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.)
П10= 5шт.+0шт.=5шт.
	ежегодно
за отчетный период
	Сведения из ИСОГД
	УАиГ
	УАиГ

	11
	Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств (обеспеченная проектами благоустройства)
	м2
	72 500
	132 288
	П11=S = ∑Si
Показатель рассчитывается как сумма площадей территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств, формируется на основе сведений, предоставляемых застройщиками.
S = ∑Si (тыс. м2); где

Si - площадь территории общего пользования, благоустроенной за счет внебюджетных средств (тыс. м2)
П11= 132 288 м2
	ежегодно
за отчетный период
	Сведения от строительных организаций города
	УАиГ
	УАиГ

	12
	Выполнение плана деятельности управления
	%
	100
	100
	П12 = КПисп /Путв х 100 ,

Где

П12 - степень достижения планового значения показателя (%) 

КПисп – количество исполненных полномочий управлением архитектуры и градостроительства на отчетную дату 

Путв - количество полномочий управления, утвержденных Положением об управлении архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца
П12= 27/27х100= 100
	ежегодно
за отчетный период
	Сведения из ИСОГД
	УАиГ, финансово-бухгалтерское управление
	УАиГ


Оценка эффективности Программы
Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:
Таблица 3

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы
	Расчет

	1
	Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ)
	100%
	100/100*100%

	2
	Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой
	100%
	77,7/77,7*100%

	3
	Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	100%
	18/18*100%

	4
	Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	100%
	15/15*100%

	5
	Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	100%
	49/49*100%

	6
	Площадь территорий  набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства
	100%
	25/25*100%

	7
	Объем ввода нового жилья
	137%
	177,1/128,9*100%

	8
	Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории
	100%
	1113,2/1113,2*100%

	9
	Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории
	100%
	3/3*100%

	10
	Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории
	100%
	5/5*100%

	11
	Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств (обеспеченная проектами благоустройства)
	182%
	132288/72500*100%

	12
	Выполнение плана деятельности управления
	100%
	100/100*100%


Степень достижения плановых значений вышеуказанных показателей П1-П12 рассчитывается по формуле:

	Пэф =
	n

SUM Пi

i=1
	, где

	
	n
	


Пэф – интегральный показатель оценки эффективности Программы, %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %, 

n – количество показателей эффективности реализации Программы.
Степень достижения плановых значений вышеуказанных показателей П1-П12 оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95 до 100% и более - эффективное выполнение показателей Программы.

Пэф =(П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8+П9+П10+П11+П12) / 12 =

= (100+100+100+100+100+100+137+100+100+100+182+100) / 12 =109,9%, что составляет эффективное выполнение показателей Программы.
Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ*100%, где:
ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ- лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ= 26722,3/27190,1*100%=98,3%, что является эффективным использованием бюджетных средств.

Таблица 4
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ
	N
п/п (*)
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия

	Ответственный исполнитель
	Результат от реализации мероприятия за отчетный год 
	Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Основное мероприятие 1   «Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов»

	

	1.1
	Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города
	УАиГ
	Завершение работ по разработке проекта, утверждение проекта
	Мероприятие выполнено. Внесены изменения в Генеральный план города Череповца. Утверждены Решениями Череповецкой городской Думы от 24.02.2016 г. №42, от 04.10.2016 №190.
	
	

	1.2
	Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
	УАиГ
	Заключение контракта, выполнение работ по разработке Проекта, утверждение проекта
	Мероприятие выполнено. Внесены изменения в правила землепользования и застройки города Череповца. Утверждены решением Череповецкой городской Думы от 06.06.2016 №131.
	
	

	1.4.
	Обеспечение выполнения историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объектов культурного наследия г.Череповца
	УАиГ
	Проведение конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта. Заключение контракта


	Мероприятие не

выполнено.


	В связи с отсутствием заявок, процедура запроса котировок признана несостоявшейся.
	

	1.5
	Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Зашекснинском районе (восточнее 127, 128 мкр.)
	УАиГ
	Проведение конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта. Заключение контракта
	Конкурсные процедуры проведены, определен исполнитель, заключен муниципальный контракт. 
	
	

	1.6
	Обеспечение разработки проекта планировки  и проекта межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.)
	УАиГ
	Проведение конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта. Заключение контракта
	Конкурсные процедуры проведены, определен исполнитель, заключен муниципальный контракт.
	
	

	1.7
	Обеспечение разработки проекта планировки  и проекта межевания территории Восточной части Заягорбского района
	УАиГ
	Проведение конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта. Заключение контракта
	Конкурсные процедуры проведены, определен исполнитель, заключен муниципальный контракт.
	
	

	1.12
	Обеспечение разработки концепции комплексного благоустройства у ДК «Металлургов»
	УАиГ
	Заключение договора, разработка концепции 
	Договор заключен. Концепция разработана
	
	

	1.13
	Обеспечение разработки концепции комплексного благоустройства центральной городской набережной
	УАиГ
	Заключение договора, разработка концепции
	Договор заключен. Концепция разработана
	
	

	3.


	Основное мероприятие III   «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы»
	УАиГ
	
	Выполнено
	
	


(*) – нумерация соответствует мероприятиям Муниципальной программы.

3. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год .

Решением Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 определены бюджетные ассигнования на исполнение муниципальной программы в 2016 году в размере 31 892,0 тыс.руб.; от 28.10.2016 № 216 определены бюджетные ассигнования на исполнение муниципальной программы в 2016 году в размере 27 190,1 тыс.руб. (постановление мэрии от 23.12.2016 № 5982).

Таблица 5.
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию  муниципальной программы

	N

п/п
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	отчетный год (2016 г.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на

01.01.2016
	сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2016
	кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2022 годы
	всего
	
	
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства
	31892,0
	27190,1
	26722,3

	1.1
	Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно правовых актов
	всего
	0
	2111,5
	1991,7

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства
	0
	2111,5
	1991,7

	1.2
	Создание условий для создания комфортной городской среды
	всего
	0
	0
	0

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства
	0
	0
	0

	1.3
	Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы
	всего
	31892,0
	25078,6
	24730,6

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства
	31892,0
	25078,6
	24730,6


  Таблица 6
Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, 

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города
	N

п/п
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)

	
	
	
	План
	Факт
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2022 годы
	всего
	27190,1
	26722,3
	98,3

	
	
	Городской бюджет
	27190,1
	26722,3
	98,3

	1.1
	Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно правовых актов
	всего
	2111,5
	1991,7
	94,3

	
	
	Городской бюджет
	2111,5
	1991,7
	94,3

	1.2
	Создание условий для создания комфортной городской среды
	всего
	0
	0
	100

	
	
	Городской бюджет
	0
	0
	100

	1.3
	Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы
	всего
	25078,6
	24730,6
	98,6

	
	
	Городской бюджет
	25078,6
	24730,6
	98,6


Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений:
1. Постановлением мэрии от 17.06.2016 № 2559 внесены изменения в части:

-  включения финансирования на 2016 год по мероприятию «Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Череповца» в сумме 950,0 тыс. рублей»; 
- уменьшения лимита бюджетных обязательств в 2016 году по мероприятию  «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» на  сумму  6 464,4 тыс. рублей в соответствии с распоряжением мэрии г.Череповца от 31.12.2015г. №808-рк «О внесении изменений в штатное расписание управления архитектуры и градостроительства мэрии».

2. Постановлением мэрии от 25.07.2016 № 3288  внесены изменения в части:

- включения финансирования на 2016 год по мероприятию «Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города» в сумме 99,0 тыс. рублей».
3. Постановлением мэрии от 10.10.2016 № 4504  внесены изменения в части:

- наименование разделов Программы приведены в соответствие с Постановлением мэрии от 10.11.2014 № 4645 (с изм.);
- увеличены с 2017 года показатели 3, 4, 5, 8 муниципальной программы (таблица 1 приложения к Программе) в связи с выполнением в 2017 году  3-х проектов планировки проектов межевания территории;

- сроки реализации мероприятий 1.8, 1.9, 2.3, 2.5 (таблица 4 приложения к Программе) перенесены на 2020-2021 гг.;

- исключено из Программы мероприятие «Обеспечение разработки Проекта планировки под малоэтажное строительство для многодетных семей» (131, 132 мкр.). 

- финансирование мероприятий муниципальной программы на 2016 год, очередной финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. изменено в части включения финансирования по мероприятиям: «Обеспечение выполнения историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объектов культурного наследия г.Череповца» – 312,5 тыс.руб, в т.ч. 2016 год – 312,5 тыс.руб.; «Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Зашекснинском районе (восточнее 127,128 мкр.)» – 6 333,4 тыс.руб,  в т.ч.: 2016 год – 250,0 тыс.руб.; 2017 год – 6083,4 тыс.руб.; «Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.)» – 5 522,65 тыс.руб, в т.ч.: 2016 год – 250,0 тыс.руб.; 2017 год – 5272,65 тыс.руб; «Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории Восточной части Заягорбского района» –  3 739, 04 тыс.руб, в т.ч.: 2016 год – 250,0 тыс.руб.; 2017 год – 3489,04 тыс.руб. 

- Финансирование мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. изменено в соответствии с доведенными  финансовым управлением мэрии прогнозными объемами расходов по действующим и принимаемым обязательствам.  

4. Постановлением мэрии от 23.12.2016 № 5982  внесены изменения в части:

- уменьшение лимита бюджетных обязательств  по мероприятию «Обеспечение выполнения историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объектов культурного наследия г.Череповца» на сумму 192,7 тыс. руб.

- уменьшение лимита бюджетных обязательств в 2016 году по мероприятию  «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» на  сумму – 349,0 тыс. рублей в соответствии с распоряжением мэрии города от 13.07.2016 № 392-рк «О внесении изменений в штатное расписание управления архитектуры и градостроительства мэрии города».

- включения финансирования на 2016 год по мероприятию «Обеспечение разработки концепции комплексного благоустройства у ДК «Металлургов»  - 99,3 тыс.руб.;
- включения финансирования на 2016 год по мероприятию «Обеспечение разработки концепции комплексного благоустройства центральной городской набережной» – 93,4 тыс.руб.;

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

 на очередной финансовый год и плановый период.
Для достижения целевых показателей муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» и создания благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания предлагаются следующие мероприятия:

1. В связи с внесением изменений в Градостроительный Кодекс Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ необходимо внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Череповец» для приведения их в соответствие с проектом Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области. Мероприятие запланировано на 2017 г.
2. В целях формирования эстетически-привлекательного речного фасада города, обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, а также в целях последующего включения города Череповца в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (в рамках решения градостроительного совета №3 от 07.08.2014г. под председательством Врио Губернатора ВО О.А. Кувшинникова) необходимо  выполнение проектов планировки набережных р.Шексны и р.Ягорбы в городе в 2020-2021 гг.

3. Выполнение мероприятий по корректировке красных линий Зашекснинского района, в целях реализация проекта объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Мостовой переход через реку Шексна в створе ул. Архангельской», в т.ч. дороги от мостового перехода до выхода на трассу «Череповец-Сергиев Посад». 

4. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории для линейных объектов в 2016-2022 гг. с целью подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации").
5. В целях формирования в общественном сознании позитивного образа города и развития коммуникаций с бизнес-сообществом, федеральными и региональными институтами развития, обеспечения информационного сопровождения и информационной открытости ОМС по перспективному планированию и развитию территорий, градостроительной деятельности в г.Череповце, а также в рамках проведения мероприятий в г.Череповце при участии Правительства ВО (форум по стратегии развития города до 2022 года, форум городов Центра и Северо-Запада России, международной выставки «Российский лес» в г.Вологде и др.)  необходимо проведение ежегодных выставок, в которых УАиГ является непосредственным организатором и участником.
