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о проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города в департаменте жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца 



Работы по нанесению разметки на улично-дорожной сети города Череповца предусмотрены в рамках исполнения мероприятия «Текущее содержание улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 − 2018 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4811 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 20014-2018 годы» с изменениями (далее - Программа).
Финансирование работ по нанесению разметки на улично-дорожной сети города Череповца предусмотрено Программой за счет средств городского бюджета.
Объем финансового обеспечения работ по нанесению разметки в 2015 году составил 10 499,4 тыс.руб. Исполнение средств бюджета на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети города за 2015 год составило 7 146,8 тыс.руб.
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказом начальника департамента ЖКХ утверждена документация об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контакта на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города для обеспечения муниципальных нужд.
По результатам электронного аукциона между департаментом ЖКХ (далее также - заказчик) и ООО «Дорлайн» (далее также - подрядчик) 30.04.2015 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города. Цена контракта на момент его заключения составила 7 076,6 тыс.руб. с учетом НДС. Срок выполнения работ по муниципальному контракту: с даты заключения по 25.10.2015.
В ходе исполнения муниципального контракта подрядчиком выполнялись работы в соответствии с техническим заданием заказчика:
- демаркирование старой разметки – 30 кв.м.,
- нанесение продольной горизонтальной разметки термопластиком белого цвета с добавлением стеклянных микрошариков, с применением разметочной машины – 1 204,4 кв.м.,
- нанесение продольной разметки краской с добавлением стеклянных микро-шариков, с применением разметочной машины – 31 242,4 кв.м.,
- нанесение разметки краской вручную с добавлением стеклянных микрошариков, с применением трафаретов (в том числе разметка «пешеходный переход») – 20 045,51 кв.м.
В сентябре 2015 года в связи с проведенными ремонтными работами на улично-дорожной сети города возникла потребность в выполнении дополнительных объемов работ по нанесению дорожной разметки. Между департаментом ЖКХ и ООО «Дорлайн» заключено дополнительное соглашение от 21.10.2015 № 1  к муниципальному контракту. 
Согласно заключенному соглашению объемы выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города увеличены на 1329,7 кв.м. В том числе: демаркирование старой разметки – на 112,5 кв.м., нанесение разметки краской с применением разметочной машины – на 790 кв.м., нанесение раз-метки краской вручную («пешеходный переход») – на 427,2 кв.м. Пропорционально дополнительному объему работ увеличена цена муниципального контракта на сумму 179,8 тыс.руб., что составило 2,5% от первоначальной цены контракта. 
Таким образом, общая цена контракта с учетом выполнения дополнительно порученных работ составила 7 256,4 тыс. руб. с учетом НДС. 
Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон 06.11.2015. Контракт считается исполненным на сумму 7 146,8 тыс.руб., в соответствии с актом сверки.
Оплата выполненных работ произведена подрядчику ООО «Дорлайн» за фактически выполненные работы. Стороны претензий не имеют.

В ходе проведения проверки установлено:
- заказчиком в нарушение пункта 6.2 муниципального контракта  осуществлена приемка выполненных работ без предоставления подрядчиком исполнительных ведомостей по установленной форме; 
- в связи с возникновением дополнительно поручаемых объемов работ по дорожной разметке между департаментом ЖКХ и ООО «Дорлайн» подписано дополнительное соглашение об увеличении объемов работ и соответствующем увеличении стоимости работ по контракту. В качестве приложения к дополнительному соглашению от 21.10.2015 представлена сводная смета затрат в новой редакции. Однако, сторонами не внесены соответствующие изменения в график выполнения работ в части количественных показателей объемов выполняемых по контракту работ;
- в период проведения контрольного мероприятия выполнена выборочная проверка качества выполненных работ. Проведено визуальное обследование горизонтальной дорожной разметки по улице Краснодонцев, выполненной в мае 2015 года в соответствии с требованиями муниципального контракта термопластиком белого цвета с добавлением стеклянных микрошариков, с применением разметочной машины.
Фактически на обследованном участке нанесенная термопластиком разметка разрушена и отсутствует, тогда как условиями муниципального контракта допускается разрушение не более 25 % разметки в период гарантийного срока, то есть в течение одного года.  
По состоянию на март 2016 года улица Краснодонцев нуждается в новой горизонтальной дорожной разметке.
В рамках муниципального контракта департаментом ЖКХ подрядчику ООО «Дорлайн» за выполнение работ по нанесению дорожной разметки термопластиком произведена оплата в сумме 857,5 тыс.руб. с учетом НДС.
Контроль за состоянием дорожной разметки в период действия гарантийных обязательств департаментом ЖКХ не осуществлялся. Документы, свидетельствующие об осуществлении контроля, в контрольно-счетную палату не представлены.
На запрос контрольно-счетной палаты о ведении претензионной работы с подрядной организацией ООО «Дорлайн» в рамках муниципального контракта  департамент ЖКХ сообщает, что претензий по исполнению работ в адрес подрядной организации ООО «Дорлайн» в 2015-2016 годах не направлялось. 
Только по результатам проведенной сотрудниками контрольно-счетной палаты проверки качества выполненных работ департаментом ЖКХ 24.03.2016 в адрес ООО «Дорлайн» в рамках гарантийных обязательств по контракту направлена претензия по качеству выполненных работ с требованием в срок до 01.06.2016 произвести работы по восстановлению горизонтальной дорожной разметки термопластиком, поскольку срок эксплуатации разметки не превысил 10 месяцев. Также сторонами контракта проведено визуальное обследование, составлен и подписан Акт от 24.03.2016 № 1. Копии документов представлены в контрольно-счетную палату города.

Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города, нецелевого расходования средств не выявила.

По результатам контрольного мероприятия начальнику департамента ЖКХ направлено представление, в том числе с предложениями о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.
Кроме того, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)» от 17.03.2016 в отношении главного специалиста сектора планирования и исполнения расходов планово-юридического отдела ДЖКХ. 

Информация о проверке рассмотрена на совместном заседании постоянных комиссий Череповецкой городской Думы 19.04.2016.
