




Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, 
транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности  города Череповца» на 2014-2019 годы



Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом города
Отчетный период – 1 полугодие 2017 года
Дата составления отчета: 19.07.2017

Непосредственный исполнитель: 
ведущий специалист планово-экономического
отдела МКУ «Управление капитального
строительства и ремонтов»					                    Т.П. Аксенова
					
тел. 30-17-46, эл. адрес: aksenovatp@cherepovetscity .ru



Исполняющий обязанности 
председателя комитета по управлению
имуществом города			         ____________	         Е.Е. Шумаева
                                                                                                                                (подпись)


Директор МКУ «Управление капитального
строительства и ремонтов»		         ___________                     В.П.. Антонов 
                                                                                                       (подпись)

							

6


1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за первое полугодие текущего финансового года и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года
Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2019 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 10.07.2017 № 3211) (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы: Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).
Соисполнители Программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»).
Цель Программы: Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города
Задачи Программы:
· Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности,  в том числе по сферам: дорожное  хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства.
· Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики. 
· Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
1.1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за первое полугодие текущего финансового года и сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в приложении 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» и в приложении 1а «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).
1.2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за первое полугодие текущего финансового года предоставлены в приложение 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».
1.3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы по состоянию на 1 июля текущего финансового года предоставлены в приложение 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» и в приложении 4 «Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».

Приложение 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед.
измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям
	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями **

	
	
	
	Текущий год*
	
	

	
	
	
	план
	Факт по состоянию на 1 июля
	ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2019 годы»

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	



штук

штук

штук
	



47

32

15
	



3

3

-
	



47

32

15
	




	
Т 1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети;
Т 1.8 Протяженность реконструированных объектов улично-дорожной сети

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	




штук
	




24
	




2
	




24
	
	

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	7
	-
	7
	
	

	
	- образование
	штук
	3
	-
	3
	
	

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	-
	-
	
	

	
	- жилищно-коммунальная инфраструктура
	штук
	-
	-
	-
	
	

	
	- культура
	штук
	1
	-
	1
	
	

	
	- связь и информатика
	штук
	-
	-
	-
	
	

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	-
	1
	
	

	
	-благоустройство
	штук
	12
	2
	12
	
	

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	


штук
	


10
	


-
	


10
	
	

	
	- образование
	штук
	2
	-
	2
	
	

	
	- дорожное хозяйство
	
	5
	-
	5
	
	

	
	- жилищно-коммунальная инфраструктура
	штук
	-
	-
	-
	
	

	
	-  культура
	
	1
	-
	1
	
	

	
	- другие общегосударственные вопросы
	штук
	1
	-
	1
	
	

	
	-  другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	-
	1
	
	

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации 
	%
	100
	
	100
	
	

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на  которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта 
	%
	100
	
	100
	


	


  
  (*)    Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.
  (**) Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.
  В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели  указывается  знак «Х».


Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
(подпрограммы)

	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Плановое значение на отчетный финансовый год
	Фактическое значение за первое полугодие текущего года
	Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору) (*)
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора) (**)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (***)
	Источник  получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	









штук

штук


штук
	









47

32


15
	









3

3


-
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году
	








1 раз в полгода, ежегодно

1 раз в полгода, ежегодно

1 раз в полгода, ежегодно
	Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов
	








МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»
	








МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции, в том числе по сферам: 
	








штук
	








24
	








2
	Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году 
	








ежегодно
	Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты 
	







МКУ
«УКСиР»
	







МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное 
хозяйство
	штук
	7
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	3
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- жилищно-коммунальная инфраструктура
	
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	1
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	связь и информатика
	
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	
	1
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	-благоустройство
	штук
	12
	2
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: 
	






штук
	






10
	
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию «завершения»
	






ежегодно
	Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты 
	





МКУ
«УКСиР»
	





МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	2
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	5
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- жилищно-коммунальная инфраструктура
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	1
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- другие общегосударственные вопросы
	штук
	1
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации
	%
	


100



	
	Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%
	ежегодно
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	

МКУ
«УКСиР»

	

МКУ
«УКСиР»


	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100
	
	Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%
	ежегодно
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2),акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	



МКУ
«УКСиР»

	



МКУ
«УКСиР»



 (*) Приводятся формула и  краткий  алгоритм  расчета.  
 (**) Указываются периодичность сбора  данных  (годовая,  квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на  дату,  на начало отчетного периода, на
  конец  периода,  показатель  за  период,  за отчетный период, и т.д).
 (***) 1 официальная статистическая информация;  2  -  бухгалтерская  и финансовая   отчетность;   3  -  ведомственная  отчетность;  4  -  прочие(указать).


Приложение 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,
подпрограмм и ведомственных целевых программ

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля
	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

	
	
	
	Запланированный*
	Достигнутый**
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	10

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2019 годы»

	1
	Основное мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию  24 объекта, в том числе по сферам:
-  дорожное  хозяйство – 7 объектов, 
-  образование - 3 объекта (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений - 1), 
- культура – 1 объект, 
- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект
- благоустройство  
12 объектов;
- достижение 100 %  ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Введены в эксплуатацию  
2 объекта, в том числе по сферам:
· - благоустройство  
· 2 объекта.

	
	Показатель 
1, 2 и 4


	1.1
	Реконструкция моста через реку Кошту
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по реконструкции моста
	Выполняются строительно-монтажных работ по реконструкции моста в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (срок окончания работ - 30.10.2017)
	
	

	1.2
	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам 
	
	
	

	1.3
	Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в  увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	Выполнены инженерные изыскания, получены технические условия от МУП «Электросеть»,  проведены аукционные процедуры по выбору подрядной организации, в настоящее время проводится процедура подписания и согласования муниципального контракта  на выполнение строительно-монтажных работ
	
	

	1.4
	Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Выполнены работы по разработке эскизного планировочного решения,  каталога малых архитектурных форм.
Подготовлена пояснительная записка
	
	

	1.5
	Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Ведутся работы по выполнению проектных работ светофорного объекта (срок окончания работ - 10.07.2017)
	
	

	1.6
	Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности  жителей города
	
	До комитета по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») уведомлением финансового управления от 26.06.2017 были доведены лимиты бюджетных обязательств
	

	1.7
	Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности  жителей города
	
	
	

	1.8
	Тротуар по ул. Городского питомника у Кладбища № 1 в районе центрального входа
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности  жителей  города
	
	
	

	1.9
	Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города
	Объявлен электронный аукцион 30.06.2017 по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства наземного пешеходного перехода (начало строительства 2016 год)
	
	

	1.10
	Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности  жителей города
	Объявлен электронный аукцион 30.06.2017 по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства тротуара (начало строительства 2016 год)
	
	

	1.11
	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту, выполнены  проект планировки и проект межевания территории («Туристско-рекреационный  комплекс «Усадьба Гальских». Транспортная инфраструктура территории);
Заключены договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
Ведется строительство сети инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса "Усадьба Гальских" (срок окончания работ - 30.10.2017).
Выполняются строительно-монтажные работы на участке от ул. Милютина до пер. Красный  (1 этап) (срок окончания работ - 30.10.2017)
	
	

	1.12
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Привлечение инвестиций в экономику города, создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест
	30.06. 2017 проведена рабочая комиссия по приемке законченного строительства объекта (срок окончания работ по муниципальному контракту - 30.06.2017). По результатам работы комиссии подрядной организации ООО «Инвестстрой» выданы замечания со сроком устранения до 20.07.2017.
Планируется получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию до 17.08.2017
	Приостановка работ подрядной организацией ООО «Инвестстрой», в связи с отсутствием софинансирования в 2017 году за счёт средств НО «Фонд развития моногородов»
	

	1.13
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся работы по выполнению строительно-монтажных работ благоустройства территории (срок окончания работ - 30.07.2017)
	
	

	1.14
	Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан Зашекснинского района города
	Выполнены строительно-монтажные работы в т.ч. устройство основания тротуаров из шлака и покрытия тротуаров из плитки; устройство пандуса в пересечении пешеходных путей с проезжей частью; установка бордюрного камня; благоустройство территории; оплата произведена за фактически выполненные работы
	
	

	1.15
	Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке
	Ведутся работы по строительству комплексной площадки (срок окончания работ - 30.07.2017)
	
	

	1.16
	Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города
	Завершаются работы по строительству сквера в соответствии с заключенным муниципальным контрактом: устройство  тротуаров, дорожек  и площадок с плиточным покрытием; устройство детской площадки с песчаным покрытием; установка детского игрового и  спортивного оборудования; устройство спортивной площадки с набивным покрытием; установка малых архитектурных форм в сквере: садовых скамеек, урн, информационного щита; благоустройство территории (срок окончания работ - 12.07.2017)
	
	

	1.17
	Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города
	Завершаются работы по строительству сквера в соответствии с заключенным муниципальным контрактом: устройство  тротуаров, дорожек  с плиточным покрытием; щебнем доменного производства с уплотнением; устройство газона с посевом газонных трав; установка малых архитектурных форм в сквере (скамья садово-парковая, урна); установка оборудования и малых архитектурных форм на детской площадке (урна деревянная на ж/б основании; скамья садово-парковая на ж/б ножках; детский игровой комплекс; качалка-балансир малая; песочница; качели на металлических стойках для гибкой подвески с  резиновыми сиденьями) (срок окончания работ – 20.07.2017)
	
	

	1.18
	Сквер у дома 115 по пр. Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города
	Завершаются работы по строительству сквера в соответствии с заключенными муниципальными контрактами: устройство основания тротуаров из шлака и покрытия тротуаров из плитки; установка бордюрного камня; устройство пандусов; благоустройство территории; поставка и установка малых архитектурных форм (детского игрового комплекса Романа, детского игрового оборудования) (срок окончания работ – 15.07.2017)
	
	

	1.19
	Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство баскетбольной площадки на территории за ТЦ «Невский» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в баскетбольной площадке
	Выполнены работы по строительству баскетбольной площадки, оплата произведена за фактически выполненные работы
	
	

	1.20
	Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке
	Ведутся работы по строительству детской игровой площадки (срок окончания работ – 15.08.2017)
	
	

	1.21
	Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке
	Ведутся работы по строительству детской игровой площадки (срок окончания работ – 30.08.2017)
	
	

	1.22
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Завершаются работы по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 30» (срок окончания работ – 15.07.2017) 
	
	

	1.23
	Ритуальный центр   
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города  в предприятии по организации процедур  похорон  и траурных церемоний прощания
	Продолжаются работы по строительству ритуального комплекса в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, в настоящее время  выполняются работы по благоустройству и внутренней  отделке здания
	
	

	1.24
	Парк Победы. Благоустройство территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)
	Состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации 30.06.2017 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту  «Парк Победы. Благоустройство территории» (Патриотическая зона)
	
	

	1.25
	Благоустройство территории Курсантского бульвара от Советского пр. до ул. Набережная
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан
	
	До комитета по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») уведомлением финансового управления от 26.06.2017 были доведены лимиты бюджетных обязательств
	

	1.26
	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год)
	Состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации 16.06.2017 на выполнение работ по реконструкции здания под детский сад
	
	

	1.27
	Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 100 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)
	Ведутся работы по выполнению реконструкции здания под детский сад (срок окончания работ – 20.12.2017)
	
	

	1.28
	Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 75 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)
	Ведутся работы по выполнению реконструкции здания под детский сад (срок окончания работ – 01.11.2017); объявлен электронный аукцион 29.06.2017 на поставку металлической мебели 
	
	

	1.29
	Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год)
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ  по реконструкции здания под детский сад 30.06.2017
	
	

	1.30
	Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство комплексной площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в комплексной площадке
	Ведутся работы по строительству комплексной площадки (срок окончания работ - 30.07.2017)
	
	

	1.31
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год)
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству школы. Выполнены:
- подготовительные работы (обеспечение инженерной подготовки для строительства, в том числе разработка и согласование проекта производства работ, подготовка площадок для механизмов, устройство временной подъездной дороги, снос зеленых насаждений, корчевка пней, вывоз мусора, установка временного ограждения, предупреждающих и ограничивающих знаков безопасности и надписей, установка паспорта объекта, общая организационно-техническая подготовка);
- земляные работы  (копка котлованов блоков «А», «Б», «В», «Г»);
- забиты сваи блоков «А», «Б»
	
	

	1.32
	 Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство детской площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской площадке на территории  Парка имени 200-летия Череповца
	Ведутся работы по строительству детской площадки (срок окончания работ – 15.08.2017)
	
	

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт  объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
 «УКСиР»)
	Завершить работы  10 объектов, в том числе по сферам:
· образование - 2 объекта (школьных образовательных учреждений – 1, дополнительные образовательные учреждения детей - 1);
·  дорожное хозяйство – 5 объектов;
· культура – 1 объектов;
· другие общегосударственные вопросы – 1 объект;
· другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект;
- достижение 100 %  выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	
	
	Показатель 
1, 3 и 5

	2.1
	Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа
	КУИ
(МКУ
 «УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта козырька главного входа
	Ведутся работы по капитальному ремонту козырька главного входа (срок окончания работ - 15.07.2017)
	
	

	2.2
	Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов 
	КУИ
(МКУ
 «УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов
	Состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации 23.06.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту улицы, заключен  и оплачен договор  на прохождение государственной экспертизы по  проведению проверки достоверности определения сметной стоимости 
	
	

	2.3
	Перекресток ул. Первомайская – пр. Победы
	КУИ
(МКУ
 «УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы
	Вторично объявлен электронный аукцион 30.06.2017 по выбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта перекрестка, заключен  и оплачен договор  на прохождение государственной экспертизы по  проведению проверки достоверности определения сметной стоимости 
	22.06.2017 аукцион не состоялся
	

	2.4
	Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская
	КУИ
(МКУ
 «УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская
	Вторично объявлен электронный аукцион 30.06.2017 по выбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта перекрестка, заключен  и оплачен договор  на прохождение государственной экспертизы по  проведению проверки достоверности определения сметной стоимости
	22.06.2017 аукцион не состоялся
	

	2.5
	Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе
	Вторично объявлен электронный аукцион 30.06.2017 по выбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта перекрестка, заключен  и оплачен договор  на прохождение государственной экспертизы по  проведению проверки достоверности определения сметной стоимости, получены технических условий ПАО "Ростелеком"
	22.06.2017 аукцион не состоялся
	

	2.6
	Проспект Строителей. Парковочные карманы
	КУИ
(МКУ
 «УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей
	Выполнены строительно-монтажных работ по капитальному ремонту парковочных карманов 30.06.2017, в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом, ведется процедура оформления документации. Заключен  и оплачен договор  на прохождение государственной экспертизы по  проведению проверки достоверности определения сметной стоимости
	
	

	2.7
	Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)
	КУИ
(МКУ
 «УКСиР»)
	Выполнение работ по капитальному ремонту моста
	Заключен муниципальный контракт (14.06.2017),  приступили к началу выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту мостового перехода
	
	

	2.8
	Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44
	КУИ
(МКУ 
«УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта автовокзала. Удовлетворение потребностей и создание комфортных условий для жителей города (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)
	Ведутся работы по капитальному ремонту здания автовокзала: Выполнены работы: демонтажные, по ремонту кровли, по усилению несущих конструкций, по осуществлению технологического присоединения к наружным сетям. Ведутся работы по установке окон и витражей  (срок окончания работ - 15.09.2017)
	17.02.2017 аукцион не состоялся 
	

	2.9
	Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Прохождение государственной экспертизы
	Получено заключение государственной экспертизы  проверки достоверности определения сметной стоимости
	
	

	2.10

	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 28" (ул. Краснодонцев, 40)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта  кровли 
	Состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации 19.06.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту  кровли
	
	

	2.11
	МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта зала спортивной гимнастики. Удовлетворение потребностей жителей города в объекте для занятий спортивной гимнастикой
	Ведутся работы по установке окон детско-юношеской спортивной школы 
	
	

	2.12
	МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» (пр. Победы, 91)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта фасада здания, замена окон и улучшение внешнего вида города
	В настоящее время принято техническое решение по реализации объекта, определяется стоимости и возможность поэтапное проведение работ
	
	

	2.13
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Приведение учреждений культуры к нормам 
СанПина (устранение замечаний надзорных органов)
	Ведутся ремонтно-реставрационные работы здания.  Выполнены демонтажные работы, смонтированы перекрытия, произведен монтаж системы отопления  и теплового узла, ведутся работы по реставрации фасада здания
	
	

	2.14
	МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта помещений здания по адресу: ул. Любецкая, 29а под размещение центра народного творчества "Феникс"
	Завершаются работы  по выполнению капитального ремонта здания под размещение центра народного творчества «Феникс»
	Подрядчиком сорваны сроки выполнения работ по муниципальному контракту (срок окончания работ – 01.05.2017), будут применены штрафные санкции
	

	2.15
	МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Улучшение внешнего вида города и создание комфортных условий для массового отдыха жителей города

	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту южного фасада 30.06.2017
	До комитета по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») уведомлением финансового управления от 26.06.2017 были доведены лимиты бюджетных обязательств
	

	3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	· достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достижение 100 %  выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	
	
	Показатель
1 - 5
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8 В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.
В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.
(*)  Указаны плановые сведения за текущий финансовый год.
(**) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.


Приложение 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию муниципальной программы*

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	
	Текущий год**

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля
	кассовое исполне-ние по состоянию на 
1 июля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2019 годы»
	Всего
	262 558,3
	319 320,2
	79 913,7

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ
	262 558,3
	319 320,2
	79 913,7

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»
	262 558,3
	319 320,2
	79 913,7

	1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего по КУИ (МКУ «УКСиР»)
	175 026,4
	202 069,1
	43 313,1

	1.1
	Реконструкция моста через реку Кошту
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	4 518,2
	3 747,00
	1 500,2

	1.2
	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	29 404,10
	29 404,10
	304,4

	1.3
	Реконструкция ул. Сталеваров
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	939,2
	
	

	1.4
	Реконструкция перекрестка ул. Сталеваров - ул. Комсомольская - ул. Маяковского 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	600,0
	
	

	1.5
	Реконструкция перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	115,0
	
	

	1.6
	Реконструкция перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	110,0
	
	

	1.7
	Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2 964,2
	2 653,20
	4,5

	1.8
	Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе (субсидии за счет средств областного бюджета)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	504,7
	
	

	1.9
	Реконструкция пр. Строителей. Парковочные карманы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	100,0
	
	

	1.10
	Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	1 885,8
	

	1.11
	Тротуар по ул. Любецкой в районе домов №2 и №4
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	372,8
	

	1.12
	Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	1 024,8
	

	1.13
	Тротуар по ул. Городского питомника у Кладбища №1 в районе центрального входа
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	500,0
	

	1.14
	Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке "Поликлиника" с устройством светофорного объекта
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	858,7
	

	1.15
	Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	195,8
	195,8

	1.16
	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	9 500,0
	2 879,2
	

	1.17
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	41 471,0
	27 097,3
	22 800,2

	1.18
	Благоустройство территории у МБОУ "СОШ № 2 " (ул. Олимпийская, 59)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2 000,00
	2 000,0
	1 001,7

	1.19
	Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34), в Зашекснинском микрорайоне 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	1 100,00
	1 100,0
	892,7

	1.20
	Комплексная площадка на территории за МБОУ "СОШ № 18" (ул. Чкалова, 20А) с благоустройством территории Народный бюджет
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2 000,00
	2 000,0
	

	1.21
	Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	1 500,00
	5 500,0
	

	1.22
	Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	1 500,00
	1 500,0
	

	1.23
	Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	900,00
	900,0
	775,0

	1.24
	Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	1 000,00
	1 000,0
	

	1.25
	Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	1 000,00
	1 000,0
	

	1.26
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2 000,00
	2 000,0
	

	1.27
	Сквер у дома 115 по пр. Победы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	4 000,0
	2 965,2

	1.28
	Благоустройство территории Курсантского бульвара от Советского пр. до ул. Набережная
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	4 668,5
	

	1.29
	Ритуальный центр
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	17 800,0
	21 014,3
	4 958,3

	1.30
	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	17 351,8
	500,0
	1,2

	1.31
	Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	4 627,1
	31 042,0
	7 171,6

	1.32
	Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	1 656,1
	23 458,0
	741,1

	1.33
	Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	17 365,0
	500,0
	1,2

	1.34
	Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	1 500,00
	1 500,0
	

	1.35
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	10 000,00
	10 000,0
	

	1.36
	Парк Победы. Благоустройство территории
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	13 951,9
	

	1.37
	Парк имени 200-летия города Череповца
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	1 500,00
	1 500,0
	

	1.38
	Светофорный объект на пешеходном переходе 
пр. Октябрьский, 49
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	2 315,7
	

	2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ (МКУ «УКСиР»)
	36 599,5
	64 604,7
	13 687,9

	2.1
	Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	1 149,0
	40,3

	2.2
	Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	211,9
	17,5

	2.3
	Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	207,8
	18,4

	2.4
	Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	907,3
	50,2

	2.5
	Проспект Строителей. Парковочные карманы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	203,9
	21,4

	2.6
	Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	771,2
	120,0

	2.7
	Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	13 517,6
	35 000,0
	3 886,1

	2.8
	Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	35,3
	35,3

	2.9
	МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» 
по ул. Сталеваров, 24а
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	1 000,0
	1 000,0
	255,0

	2.10
	МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» 
(пр. Победы, 91)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	5 501,1
	5 501,1
	

	2.11
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	9 249,5
	9 249,5
	7 335,2

	2.12
	МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	7 331,3
	5 302,1
	1 908,5

	2.13
	МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	500,0
	

	2.14
	Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	95,4
	

	2.15
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 28"
 (ул. Краснодонцев, 40а)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	4 470,2
	

	3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	Всего по КУИ (МКУ «УКСиР»)
	50 932,4
	52 646,4
	22 912,7



(*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.
(**)Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.


Приложение 4
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы города

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за текущий год, (тыс. руб.)*

	
	
	
	План
	Факт по состоянию на 1 июля
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2019 годы»
	всего
	787 797,5
	83 882,2
	10,6

	
	
	городской бюджет9
	319 320,2
	79 913,7
	25,0

	
	
	федеральный бюджет
	80 000,0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	388 477,3
	3 968,5
	1,0

	
	
	внебюджетные источники10
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 
	581 390,4
	47 281,6
	8,1

	
	
	городской бюджет
	202 069,1
	43 313,1
	21,4

	
	
	федеральный бюджет
	80 000,0
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	299 321,3
	3 968,5
	5,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	153 760,7
	13 687,9
	8,9

	
	
	городской бюджет
	64 604,7
	13 687,9
	21,2

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	89 156,0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	всего 
	52 646,4
	22 912,7
	43,5

	
	
	городской бюджет
	52 646,4
	22 912,7
	43,5

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	



9Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет «собственных» средств городского бюджета.
10 Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организации.
(*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.  Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодие текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

 В постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014-2019 годы» в муниципальную программу  на 2017 – 2019 годы по состоянию на 01.07.2017 были внесены следующие изменения:
2.1. Постановлением мэрии города  от 10.10.2016 № 4512 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  городского бюджета  2016 года в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и  значений показателей на 2016 и 2017 годы на основании протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 04.10.2016 № 8, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.
2.2. Постановлением мэрии города  от 09.11.2016 № 5034 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании доведенных лимитов бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по субсидиям из областного бюджета  в 2017 - 2019 годах в части проведения капитального строительства объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2017 - 2019 годы.
2.3. Постановлением мэрии города  от 10.11.2016 № 5062 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  городского и областного бюджетов на 2016-2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2016-2019 годы  на основании решения Череповецкой городской Думы от 02.12.2016 № 236 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год»;  решения Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 15.11.2016 № 9 и от 16.12.2016 № 10, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.
2.4.  Постановлением мэрии города  от 23.12.2016 № 5952 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  городского бюджета на 2017-2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и  значений показателей на 2017-2018 годы, на основании протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 12.01.2017 № 1, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.
2.5. Постановлением мэрии города  от 17.02.2017 № 721 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  федерального, областного и городского бюджетов на 2017-2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2017-2019 годы, на основании протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 08.02.2017 № 2, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузины.
2.6. Постановлением мэрии города  от 22.03.2017 № 1223 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  областного и городского бюджетов на 2016 году в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца, на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.03.2017 № 25 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 16.03.2017 № 3 и от 22.03.2017 № 4, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.
2.7.  Постановлением мэрии города  от 18.04.2017 № 1774 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  областного и городского бюджетов на 2017 - 2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 года, на основании решения Череповецкой городской Думы от 03.05.2017 № 79 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 11.04.2017 № 5, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.
2.8. Постановлением мэрии города  от 11.05.2017 № 2109 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  областного и городского бюджетов на 2017 - 2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 года, на основании решения Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 10.05.2017 № 6 и 30.05.2017 № 7, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года
 изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о
 сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке,
 досрочном прекращении основных мероприятий (программ) 
муниципальной программы 

В  настоящее время сведения об изменениях  в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014-2019 годы» отсутствуют.



6.  Иная необходимая  информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы (при наличии)


Иная необходимая  информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.
Приложение 2

Участие в 2017 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской
 области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования 
	
	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Наименование ГП РФ (подпрограммы), ФЦП, ГП ВО (подпрограммы) с реквизитами НПА, грантового конкурса в 2017 году
	Наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) на реализацию мероприятия, объекта, гранта
	Субъект бюджетного планирования (орган мэрии, учреждение)
	Срок реализации мероприятия, объекта (год начала и окончания)
	Утверждено в городском бюджете на 2017 год, 
тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	Ожидаемый эффект к концу реализации мероприятия, объекта, получения гранта для города, населения, учреждений

	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Городской бюджет
	ИТОГО
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	СУБЪЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»)

	1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 – 2019 годы» », утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 10.10.2013 № 4813

	1.1
	Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 02.08.2011
№ 644; государственной программы Вологодской области "Сохранение и  развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской  области на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от  27.10.2014 №  961
	Субсидии на реализацию
перспективных проектов в сфере развития туризма

	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2017-2018
	80 000,0
	49 032,3
	2 879,2
	131 911,5
	
	- Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, 0,08 млн. человек; 
- Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры, 221,7 млн. руб.; - Количество дополнительных рабочих мест, 0,03 тыс. единиц; создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения

	1.2
	Государственная программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства   Вологодской 
области от  28.10.2013 № 1105
	Субсидии на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности 

	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2017-2019






2017-2019
	
	19 232,5






10 000,0
	55 500,0






10 000,0
	74 732,5






20 000,0
	
	Ввод 4 детских садов в эксплуатацию (2 детских сада на 120 мест, на 100 мест и 75 мест)

Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год)

	1.3
	 Государственная программа Вологодской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства 
Вологодской 
области от   28.10.2013 № 1100 
	Субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дородного фонда Вологодской области
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2016-2017






2017














2017











2017

	
	33 061,4






20 380,8














66 938,6











22 217,4
	3 747,0






2 653,2














771,2











2 679,9
	36 808,4






23 034,0














67 709,8











24 897,3

	
	Выполнение работ по реконструкции моста (Реконструкция моста через реку Кошту)

Удовлетворение потребностей жителей города в  увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения (Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского 
бульвара)

Выполнение работ по капитальному ремонту моста (Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)

Проведение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов ,  3 перекрестков, парковочных карманов по проспекту Строителей

	1.4
	Подпрограммы 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением  Правительства Вологодской 
области от 28.10.2013 
№  1111 
	Субсидии  на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании (моногороде) 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2015-2017
	
	167 614,3
	27 097,3
	194 711,6
	
	Привлечение инвестиций в экономику города, создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест

	2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2019 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 08.10.2013 № 4729

	2.1
	Подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы» утвержденная   постановлением Правительства области от 28.10.2013 № 1098 
	Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2017-2019
	
	4 596,3
	93,8
	4 690,1
	
	Сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха


	       3. ПОДПРОГРАММА 3 «Формирование современной городской среды» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «Развитие жилищно-
       коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы, утвержденная постановлением мэрии г. Череповца от 10.10.2013 № 4811

	3.1
	Подпрограммы 5 «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1105
	Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы 5 «Формирование современной городской среды» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2017
	25 966,8
	15 915,2
	
	41 882,0
	
	Увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных территорий до 3 ед. в 2017 г.;
Увеличение доли благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий - до 6,7% в 2017 г.

	       4. ПОДПРОГРАММА 3 «Дополнительное образование» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «Развитие образования» на 2013 - 2022 годы», 
       утвержденная постановлением мэрии г. Череповца от 10.10.2012 № 5366

	4.1
	Подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы»
	Субсидии на создание, открытие и организацию деятельности десккого технопарка
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2016-2017
	
	20 914,7
	25 021,7
	45 936,4
	
	Создание организационных и содержательных условий для реализации проектных образовательных траекторий (дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) в области технической и естественнонаучной направленностей, создание новой системы технического образования учащихся, через индивидуальные образовательные траектории, направленные на промышленный сектор экономики




Исполняющий обязанности  председателя комитета 
по управлению имуществом города			                 ____________	          Е.Е. Шумаева
                                                                                                                                                                                 (подпись)

Директор МКУ «Управление капитального
строительства и ремонтов»		                                      _____________           В.П.. Антонов 
                                                                                                                                              (подпись)

Непосредственный исполнитель:    Т.П. Аксенова  тел.  30- 17-46     
