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1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год, за полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года
Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2019 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 20.12.2017 № 6179) (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы: Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).
Соисполнители Программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»).
Цель Программы: Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города
Задачи Программы:
· Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности,  в том числе по сферам: дорожное  хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства.
· Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики. 
· Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2017 год и сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»;
2. Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы), достигнутых за 2017 год представлены в таблице 1а «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)»;
3. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы с учетом выполненных и не выполненных (с указанием причин) мероприятий за отчетный финансовый 2017 год представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ»;
4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за отчетный финансовый 2017 год представлены в таблице 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнованийгородского бюджета на реализацию муниципальной программы» и таблице 4 «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».



Таблица 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. 
измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям
	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями **

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2019 годы»

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	

штук


штук


штук
	

42


27


15
	

50


33


17
	

50


33


17
	




	Т 4 Объем бюджетных инвестиций в развитие городской инженерной инфраструктуры;
Т 1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети;
Т 1.8 Количество транспортных развязок

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	




штук
	




12
	




21
	




21
	
	

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	4
	7
	7
	
	

	
	- образование
	штук
	3
	3
	3
	
	

	
	- культура
	штук
	1
	1
	1
	
	

	
	-благоустройство
	штук
	4
	9
	9
	
	

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	-
	1
	1
	
	

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	


штук
	


11
	


10
	


10
	
	

	
	-образование
	штук
	5
	1
	1
	
	

	
	- жилищно-коммунальная инфраструктура
	штук
	2
	-
	-
	
	

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	-
	5
	5
	
	

	
	-другие общегосударственные вопросы
	штук
	1
	1
	1
	
	

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	-
	1
	1
	
	

	
	- культура
	штук
	3
	2
	2
	
	

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	85,7
	


100



	100
	
	

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на  которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	84,6
	100
	100
	
	




Таблица 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
(подпрограммы)

	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Плановое значение на отчетный финансовый год
	Фактическое значение за отчетный год
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Источник  получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	








штук

штук



штук
	








50

33



17
	








50

33



17
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году
	








1 раз в полгода, ежегодно

1 раз в полгода, ежегодно

1 раз в полгода, ежегодно
	Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов
	








МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»
	








МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	









штук
	









21
	









21
	Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году 
	








ежегодно
	Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты 
	








МКУ
«УКСиР»
	








МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	7
	7
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	3
	3
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	1
	1
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	1
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»

	МКУ
«УКСиР»

	
	-благоустройство
	штук
	9
	9
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	




штук
	




10
	




10
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию «завершения»
	ежегодно
	Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты 
	



МКУ
«УКСиР»
	



МКУ
«УКСиР»

	
	-образование
	штук
	1
	1
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное 
хозяйство
	штук
	5
	5
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	1
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	-другие общегосударственные вопросы
	штук
	1
	1
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	2
	2
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	


100



	100
	целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%. 21/21х100 =100 %
	ежегодно
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	


МКУ
«УКСиР»

	


МКУ
«УКСиР»


	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на  которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100
	100
	Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%.
10/10*100 = 100%
	ежегодно
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	







МКУ
«УКСиР»

	







МКУ
«УКСиР»




Таблица 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,
подпрограмм и ведомственных целевых программ

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Результат от реализации мероприятия за 2017 год
	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2019 годы»


	1
	Основное мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию  
21 объект, в том числе по сферам:
-  дорожное  хозяйство – 7 объектов, 
-  образование - 3 объекта (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений - 1), 
- культура – 1 объект, 
- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,
- благоустройство  
9 объектов;
- достижение 100 %  ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Введен в эксплуатацию  21 объект, 
в том числе по сферам:
-  дорожное  хозяйство – 7 объектов, 
-  образование - 3 объекта (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений - 1), 
- культура – 1 объект, 
- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,
- благоустройство  
9 объектов;
- достигнут 100 %  ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации
	
	Показатель 
1, 2 и 4


	1.1
	Реконструкция моста через реку Кошту

	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по реконструкции моста
	Произведен демонтаж существующего моста. Введена в эксплуатацию магистральной улицы общегородского значения протяженностью  212 п.м, 4 полосы движения и  установлена металлическая гофрированная труба полицентрического сечения для русла реки, длина трубы 44,5 п.м 
	
	

	1.2
	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам 
	Введены в эксплуатацию внутриквартальные проезды в шлаковом исполнении в 129 - 130 мкр. (длина проездов – 2 488 м; ширина – 3,5 м; общая площадь – 8 708 м2). Удовлетворены потребности жителей города и обеспечены проездами к жилым домам в 129 - 130 мкр.
Начато устройство проездов в шлаковом исполнении на территории северо-восточнее 26 мкр. 
	
	

	1.3
	Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в  увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	Введена в эксплуатацию дорога местного значения (улица в жилой застройке)  протяженностью  260 м; количество полос  - 2 шт.; ширина проезжей части – 7 м.

	
	

	1.4
	Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Выполнены работы по разработке эскизного планировочного решения,  каталога малых архитектурных форм.
Подготовлена пояснительная записка
	
	

	1.5
	Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Введен в эксплуатацию светофорный объект для обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	
	

	1.6
	Тротуар по ул. Любецкой в районе домов №  2 и №  4
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности  жителей города
	Тротуар введен в эксплуатацию с площадью асфальтобетонного покрытия – 170 м2 для обеспечения надежности, безопасности и удовлетворения потребности  жителей города
	
	

	1.7
	Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города
	Введен в эксплуатацию наземный пешеходный переход с устройством светофорного объекта для обеспечения надежности и безопасности движения жителей города

	
	

	1.8
	Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности  жителей города
	Тротуар введен в эксплуатацию с площадью асфальтобетонного покрытия – 1 117 м2 для обеспечения надежности, безопасности и удовлетворения потребности  жителей города
	
	

	1.9
	Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в  увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	 Выполнены инженерные изыскания, получены технические условия  от МУП "Электросеть
	
	

	1.10
	Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	 Получены технические условия  от МУП "Электросеть"
	
	

	1.11
	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Выполнены работы по строительству:  - «Туристско-рекреационного комплекса «Усадьба Гальских». Сети инженерной инфраструктуры (тепловая сеть 320 п.м; водопровод – 1 153,65 п.м; - канализация К1 – 434,0 п.м; канализация К2 – 617,54 п.м; сети 10 Кв – 1 676,0 п.м; сети 0,4 Кв (подкючение шкафа управления НС) – 980,0 п.м; - вынос сетей 0,4 Кв -1 536 п.м);
-  участка от ул. Милютина до пер. Красный  (1 этап) (ул. Коммунистов – 57 м.п,; ул. Детская – 158,0 м.п.; ул. Набережная – 314,0 м.п;  площадь тротуаров – 5 832,6м2;  вместимость стоянки легковых   автомобилей – 33 машиномест; протяженность подземных газовых сетей – 228,49 м; водопровод – 8 м; ливневая канализация – 230,24 м;
- трансформаторная подстанция БКТП-10/0,4 Кв – 1 шт.; светофоры транспортные – 13 шт.; светофоры пешеходные – 6 шт.; электроснабжение 10 Кв – 340 м; электроснабжение 0,4 Кв – 520 м; наружное освещение – 1 585,0 м;  детские площадки – 212,7 м2;
площадки для отдыха – 156,0 м2)
	
	

	1.12
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Привлечение инвестиций в экономику города, создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест
	 Объект введен в эксплуатацию для привлечения инвестиций в экономику города, создания качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест
	
	

	1.13
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Объект введен в эксплуатацию. Выполнены работ по благоустройству территории у МБОУ «СОШ № 2» (площадь плиточного покрытия тротуара – 870 м2; площадь газона – 540 м2), созданы комфортные условия для горожан 
	
	

	1.14
	Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан Зашекснинского района города
	Выполнены строительно-монтажные работы в т.ч. устройство тротуаров из плитки; устройство пандуса в пересечении пешеходных путей с проезжей частью; установка бордюрного камня; благоустройство территории (Площадь покрытия территории из плитки – 450 м2; площадь газона – 315 м2). Объект сдан в эксплуатацию
	
	

	1.15
	Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке
	Выполнены работы по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18», созданы комфортные условия для развития двигательной активности жителей города и удовлетворены потребности горожан в комплексной площадке. Объект сдан в эксплуатацию
	
	

	1.16
	Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города
	Выполнены работы по строительству сквера: устройство  тротуаров, дорожек  и площадок с плиточным покрытием; устройство детской площадки с песчаным покрытием; установка детского игрового и  спортивного оборудования; устройство спортивной площадки с набивным покрытием; установка малых архитектурных форм; благоустройство территории. Объект сдан в эксплуатацию
	
	

	1.17
	Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города
	Выполнены работы по строительству сквера в т.ч. устройство  тротуаров, дорожек  с плиточным покрытием; устройство газона; установка малых архитектурных форм и оборудования. Объект сдан в эксплуатацию
	
	

	1.18
	Сквер у дома 115 по пр. Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города
	Выполнены работы по строительству сквера в.т.ч. устройство тротуаров из плитки; устройство пандусов; благоустройство территории; установка малых архитектурных форм и  детского игрового оборудования. Объект сдан в эксплуатацию
	
	

	1.19
	Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство баскетбольной площадки на территории за ТЦ «Невский» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в баскетбольной площадке
	Выполнены работы по строительству баскетбольной площадки и  созданы комфортных условия для развития двигательной активности жителей города. Объект сдан в эксплуатацию.

	
	

	1.20
	Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке
	Выполнены работы по устройству детской игровой площадки из песчаного покрытия площадью 128,85 м2; произведено благоустройство территории; установлены малых архитектурные формы и оборудование 
(детский игровой комплекс –  2 шт.; песочный дворик; скамейка садовая – 2 шт., урна – 2 шт.; качели на металлических стойках – 1 шт.; паровозик с одним вагончиком – 1 шт.) Объект сдан в эксплуатацию.
	
	

	1.21
	Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке
	Выполнены работы по устройству детской игровой площадки, произведено благоустройство территории, установлены малые архитектурные формы и оборудование (детский игровой комплекс, гимнастический городок «Переправа»,  качели на металлических стойках – 2 шт., качалка - балансир, счеты на столбах, качалка на пружинке «Мотоцикл», скамейка садовая – 2 шт., урны – 2 шт., щит информационный). Объект сдан в эксплуатацию.
	
	

	1.22
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Объект введен в эксплуатацию. Выполнены работ по благоустройству территории у МБОУ «СОШ № 30». Объект сдан в эксплуатацию.
	
	

	1.23
	Ритуальный центр   
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города  в предприятии по организации процедур  похорон  и траурных церемоний прощания
	Выполнено строительство ритуального центра. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2018 году

	
	

	1.24
	Парк Победы. Благоустройство территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)
	Выполнены строительно-монтажные работы по   благоустройству территории Парка Победы (Патриотическая зона):
- тротуаров и площадок; 
- ограждения парка, детской площадки  и экспонатов;
- наружного освещения;
- установке малых архитектурных формы.
Объект сдан в эксплуатацию.
	
	

	1.25
	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год)
	Заключен муниципальный контракт  ООО « Горстройзаказчик» и начаты работы (демонтаж) по реконструкции здания под детский сад
	
	

	1.26
	Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 100 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)
	Работы по реконструкции детского сада выполнены, объект сдан в эксплуатацию на 100 мест 
	
	

	1.27
	Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 75 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)
	Работы по реконструкции детского сада выполнены, объект сдан в эксплуатацию на 97 мест
	
	

	1.28
	Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год)
	Заключен муниципальный контракт  ООО «СтройГрупп» и начаты работы (демонтаж) по реконструкции здания под детский сад
	
	

	1.29
	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест 
	Выполнены инженерные изыскания
	
	

	1.30
	Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство комплексной площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в комплексной площадке
	Выполнены работы по устройству комплексной площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» в асфальтобетонном покрытии площадью 519,75 м2. Объект сдан в эксплуатацию.

	
	

	1.31
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год)
	Заключен муниципальный контракт  ООО «СтройГрупп» и начаты работы по 
строительству школы.
Выполнены строительно-монтажные работы: 
- подготовительные работы (снос зеленых насаждений, временные дороги) – 100%;
- откопка котлована под фундаменты – 100%;
- динамические испытания свай по корпусу А, Б, В и Г – 100%; 
-обрубка ж/б свай на проектную отметку по корпусу А (485 шт.) – 100%;
- устройство ростверков в корпусе А – 100%;
- монтаж фундаментных блоков в корпусе А (1280 шт./1267шт.) – 99%;
- плиты перекрытия над подвалом (189/77 шт.) – 41%;
- устройство приточного канала  – 99%;
-дренаж около у блока А (187м/152м) – 81%;
-обратная засыпка ростверков по блоку А – 99%;
- обрубка ж/б свай на проектную отметку по корпусу Б  – 100%;
- устройство фундаментов в корпусе Б  – 99%;
- монтаж фундаментных блоков в корпусе Б (374 шт./134шт.)  – 36%;
- дренаж около у блока Б  – 3%;
- обратная засыпка ростверков по блоку Б – 35%;
- обрубка ж/б свай на проектную отметку по корпусу В и Г (1086/597 шт.)  – 55%;
- устройство ростверков в корпусе В  (299,3/6 м3) – 2%;
- устройство фундаментов в корпусе Г  (657/10,5 м3) – 2%;
- монтаж сетей ливневой и бытовой канализации – 12%
	
	

	1.32
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест 
	Выполнены  инженерные изыскания
	
	

	1.33
	 Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство детской площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской площадке на территории  Парка имени 200-летия Череповца
	Выполнены работы по устройству детской площадки площадью 288 м2; произведено благоустройство территории; установлено оборудование (игровая панель «Такси», счеты на столбах, крестики-нолики на столбах,  детский игровой комплекс, урны – 2 шт., скамейка садовая – 4 шт., дерево знаний, кораблик «Юнга», стенка для метания мячей). Объект сдан в эксплуатацию.  
	
	

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт  объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы  10 объектов, в том числе по сферам:
· образование - 1 объекта (школьных образовательных учреждений – 1);
·  дорожное хозяйство – 5 объектов;
· культура – 2 объектов;
· другие общегосударственные вопросы – 1 объекта;
· другие вопросы в области национальной экономики – 1 объекта;
- достижение 100 %  выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	Завершены работы  10 объектов, в том числе по сферам:
· образование - 1 объекта (школьных образовательных учреждений – 1);
·  дорожное хозяйство – 5 объектов;
· культура – 2 объектов;
· другие общегосударственные вопросы – 1 объекта;
· другие вопросы в области национальной экономики – 1 объекта;
- достигнуто 100 %  выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	
	Показатель 
1, 3 и 5

	2.1
	Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта козырька главного входа
	Выполнен капитальный ремонт козырька
	
	

	2.2
	Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов
	Выполнен капитальный ремонт улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов: - расширение проезжей части на 1 полосу на участке от Октябрьского моста до пр. Строителей;
- увеличение радиуса поворота на перекрёстке ул. Сталеваров - Московский проспект для улучшения организации движения общественного транспорта;
- для оптимизации движения транспорта выполнено устройство «перемычки» для поворота с ул. Сталеваров на ул. Ленина при движении из города в ЗШК; 
- выполнена замена существующих светофоров, прокладка контрольных кабелей, питающих светофоры. 
	
	

	2.3
	Перекресток ул. Первомайская – пр. Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы
	Выполнен капитальный ремонт перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы (площадь асфальтобетонного покрытия перекрестка – 532,9 м2; площадь газона – 393,8 м2)
	
	

	2.4
	Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская
	Выполнен капитальный ремонт перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская (площадь асфальтобетонного покрытия перекрестка – 186,8 м2; площадь асфальтобетонного покрытия  тротуара – 298,7 м2; площадь газона – 119,6 м2; выполнено наружное освещение)  
	
	

	2.5
	Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе
	Выполнен капитальный ремонт перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе (площадь асфальтобетонного покрытия проезда – 1 144 м2; площадь асфальтобетонного покрытия  тротуара – 573,4 м2; площадь газона - 936,9 м2; установлен транспортный светофор –1 шт.; выполнено наружное освещение)  
	
	

	2.6
	Проспект Строителей. Парковочные карманы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей
	Выполнен капитальный ремонт перекрестка (площадь асфальтобетонного покрытия проезда – 325,7 м2; площадь асфальтобетонного покрытия  тротуара – 47,9 м2; площадь газона – 54,3 м2)
	
	

	2.7
	Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по капитальному ремонту моста
	Выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту  (1 этап):
- устройство бытового городка при подъезде к ремонтируемому мосту (левый берег реки Ягорба);
- перекрытие движения на части моста шириной 20м с установкой всех необходимых сигнальных, дорожных знаков и бетонного ограждения;
- демонтаж перильного и барьерного ограждения на закрытой части моста – 100%
- фрезерование асфальта на перекрытой части шириной 20м – 100%
- демонтаж световых опор – 100%
- демонтаж мостового полотна – 100%
- демонтаж балок пролетного строения – 100%
- ремонт балок пролетного строения – 100%
- установка балок в проектное положение – 100%
- ремонт швов омоноличивания балок - 100%
- шкафная стенка пора №5 - 100%
- конус опоры №5 - 100% 
- устройство опорного лежня опоры №1 – 100%
- устройство опорного лежня опоры №5 – 100%
- ремонт опор – 100%
- устройство системы очистки воды- 80%
- выравнивающий слой из бетона – 100% .
Завершение работ (2 этап) 2018 год
	
	

	2.8
	Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44
	КУИ
(МКУ 
«УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта автовокзала. Удовлетворение потребностей и создание комфортных условий для жителей города (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)
	Выполнен капитальный ремонт автовокзала 
(общая площадь здания – 806,02 м2 в т.ч. полезная площадь 764,17 м2); 
сети наружного электроосвещения -180 м;
система видеонаблюдения (установка – 20 видеокамер);
пожарная сигнализация;
система контроля управления доступа;
система оповещения при пожаре;
охранная сигнализация, 
наружное освещение.
Удовлетворены потребности и созданы комфортные условия для жителей города 
	
	

	2.9
	Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Прохождение государственной экспертизы
	Получено заключение государственной экспертизы  проверки достоверности определения сметной стоимости
	
	

	2.10
	Парк Победы. Благоустройство территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. технологическое присоединение
	Получено заключение государственной экспертизы  проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществлено технологическое  присоединение к энергопринимающим устройствам
	
	

	2.11
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории  (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости
	Получено заключение государственной экспертизы  проверки достоверности определения сметной стоимости
	
	

	2.12
	Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение инженерных изысканий
	Выполнены инженерные изыскания
	
	

	2.13

	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 28" (ул. Краснодонцев, 40)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта  кровли 
	Выполнены работы по капитальному ремонту мягкой кровли (площадь покрытия 937,64 м2)
	
	

	2.14
	МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта зала спортивной гимнастики. Удовлетворение потребностей жителей города в объекте для занятий спортивной гимнастикой
	Установлены оконные блоки (завершение работ в соответствии с муниципальным контрактом 2018 год) 
	
	

	2.15
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Приведение учреждений культуры к нормам 
СанПина (устранение замечаний надзорных органов)
	Продолжение выполнения ремонтно-реставрационных работ начатых в 2016 году (окончание работ 30.03.2018 в соответствии с муниципальным контрактом).
 В 2017 году выполнены работы: 
установка оконных блоков,
 ремонт фасада, 
внутренняя штукатурка здания,
жесткая кровля  
	
	

	2.16
	МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта помещений здания по адресу: ул. Любецкая, 29а под размещение центра народного творчества "Феникс"
	Выполнены работы  по капитальному ремонту здания под размещение центра народного творчества «Феникс»
	
	

	2.17
	МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Улучшение внешнего вида города и создание комфортных условий для массового отдыха жителей города
	Завершение работ начатых в 2016 году по капитальному ремонту фасада
	
	

	3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	· достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достижение 100 %  выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	· - достигнут  100  %  ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достигнуто 100  %  выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	
	Показатель
1 - 5
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Таблица 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	
	2017 год

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря
	кассовое исполне-ние

	1
	2
	3
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2019 годы»
	Всего
	262 558,3
	310 841,9
	308 702,7

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ
	262 558,3
	310 841,9
	308 702,7

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»
	262 558,3
	310 841,9
	308 702,7

	1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»
	175 026,4
	183 184,7
	182 835,1

	1.1
	Реконструкция моста через реку Кошту
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	4 518,2
	3 758,5
	3 735,7

	1.2
	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	29 404,10
	17 762,4
	17 762,4

	1.3
	Реконструкция ул. Сталеваров
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	939,2
	
	

	1.4
	Реконструкция перекрестка ул. Сталеваров - ул. Комсомольская - ул. Маяковского 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	600,0
	
	

	1.5
	Реконструкция перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	115,0
	
	

	1.6
	Реконструкция перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	110,0
	
	

	1.7
	Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	2 964,2
	1 688,9
	1 688,8

	1.8
	Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе (субсидии за счет средств областного бюджета)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	504,7
	
	

	1.9
	Реконструкция пр. Строителей. Парковочные карманы
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	100,0
	
	

	1.10
	Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	1 691,5
	1 691,5

	1.11
	Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	477,9
	477,9

	1.12
	Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	423,3
	378,0

	1.13
	Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	5,0
	5,0

	1.14
	Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке "Поликлиника" с устройством светофорного объекта
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	740,0
	735,4

	1.15
	Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49
	
	
	2 315,7
	2 185,8

	1.16
	Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	195,8
	195,7

	1.17
	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	9 500,0
	3 195,3  
	3 112,0 

	1.18
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	41 471,0
	25 551,3  
	25 514,6  

	1.19
	Благоустройство территории у МБОУ "СОШ №  2 " (ул. Олимпийская, 59)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	2 000,00
	1 916,8  
	1 916,7  

	1.20
	Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34), в Зашекснинском микрорайоне 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 100,00
	892,8  
	892,7  

	1.21
	Комплексная площадка на территории за МБОУ "СОШ № 18" (ул. Чкалова, 20А) с благоустройством территории 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	2 000,00
	1 995,8  
	1 995,7  

	1.22
	Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,00
	5 500,0  
	5 500,0  

	1.23
	Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,00
	1 500,0  
	1 500,0  

	1.24
	Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	900,00
	775,0  
	775,0  

	1.25
	Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 000,00
	977,4  
	977,3  

	1.26
	Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 000,00
	987,1  
	987,1  

	1.27
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	2 000,00
	1 972,0
	1 972,0

	1.28
	Сквер у дома 115 по пр. Победы
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	4 000,0
	4 000,0  

	1.29
	Ритуальный центр
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	17 800,0
	21 014,3  
	21 014,3  

	1.30
	Парк Победы. Благоустройство территории
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	13 881,0
	13 855,3

	1.31
	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	17 351,8
	500,0  
	500,0  

	1.32
	Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	4 627,1
	31 639,4  
	31 639,4  

	1.33
	Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 656,1
	22 860,6  
	22 860,6  

	1.34
	Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	17 365,0
	500,0  
	500,0  

	1.35
	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	653,6
	653,1

	1.36
	Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,00
	1 500,0  
	1 500,0  

	1.37
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	10 000,00
	10 000,0  
	10 000,0  

	1.38
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	869,5
	869,3

	1.39
	Парк имени 200-летия города Череповца
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,00
	1 443,8  
	1 443,8  

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	36 599,5
	75 010,8
	73 883,6

	2.1
	Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	10 873,3
	10 872,3

	2.2
	Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	1 719,9
	1 719,8

	2.3
	Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	1 933,1
	1 933,1

	2.4
	Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	55,3
	55,2

	2.5
	Проспект Строителей. Парковочные карманы
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	1 573,8
	1 560,1

	2.6
	Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	634,9
	634,9

	2.7
	Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	13 517,6
	35 000,0
	35 000,0

	2.8
	Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	35,3
	35,3

	2.9
	Парк Победы. Благоустройство территории
	
	
	70,9
	63,4

	2.10
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории  (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания)
	
	
	24,1
	24,1

	2.11
	МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» 
по ул. Сталеваров, 24а
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	2.12
	МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» 
(пр. Победы, 91)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	5 501,1
	
	

	2.13
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	9 249,5
	11 989,2
	11 304,7

	2.14
	МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	7 331,3
	5 087,4
	4 730,5

	2.15
	МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	484,2
	484,1

	2.16
	Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	88,4
	88,3

	2.17
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 28"
 (ул. Краснодонцев, 40а)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	3 745,6
	3 745,6

	2.18
	Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	695,4
	632,2

	3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	Всего по КУИ
МКУ "УКСиР»»)
	50 932,4
	52 646,4
	51 984,0




Таблица 4
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы города
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)

	
	
	
	План
	Факт
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2019 годы»
	всего
	822 748,4
	816 892,3
	99,3

	
	
	городской бюджет
	310 841,9
	308 702,7
	99,3

	
	
	федеральный бюджет
	80 000,0
	77 695,6
	97,1

	
	
	областной бюджет
	431 906,5
	430 494,0
	99,7

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 
	628 152,9
	624 086,4
	99,4

	
	
	городской бюджет
	183 184,7
	182 835,1
	99,8

	
	
	федеральный бюджет
	80 000,0
	77 695,6
	97,1

	
	
	областной бюджет 
	364 968,2
	363 555,7
	99,6

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	141 949,1
	140 821,9
	99,2

	
	
	городской бюджет
	75 010,8
	73 883,6
	98,5

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	66 938,3
	66 938,3
	100,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	всего 
	52 646,4
	51 984,0
	98,7

	
	
	городской бюджет
	52 646,4
	51 984,0
	98,7

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	




2. Информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном 
финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

В постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014-2019 годы» в муниципальную программу  на 2017 – 2019 годы по состоянию на 01.07.2017 были внесены следующие изменения:
2.1. Постановлением мэрии города  от 10.10.2016 № 4512 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  городского бюджета  2016 года в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и  значений показателей на 2016 и 2017 годы на основании протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 04.10.2016 № 8, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.
2.2. Постановлением мэрии города  от 09.11.2016 № 5034 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании доведенных лимитов бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по субсидиям из областного бюджета  в 2017 - 2019 годах в части проведения капитального строительства объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2017 - 2019 годы.
2.3. Постановлением мэрии города  от 10.11.2016 № 5062 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  городского и областного бюджетов на 2016-2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2016-2019 годы  на основании решения Череповецкой городской Думы от 02.12.2016 № 236 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год»;  решения Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 15.11.2016 № 9 и от 16.12.2016 № 10, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.
2.4.  Постановлением мэрии города  от 23.12.2016 № 5952 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  городского  и областного бюджета на 2016-2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2016-2019 годы, на основании протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 15.11.2016 № 9 и от 16.12.2016 № 10, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным; решения Череповецкой городской Думы от 02.12.2016 № 236 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год»; решения Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
2.4.  Постановлением мэрии города  от 17.02.2017 № 721 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  городского бюджета на 2017-2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и  значений показателей на 2017-2018 годы, на основании протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 12.01.2017 № 1, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.
2.5. Постановлением мэрии города  от 22.03.2017 № 1223 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  федерального, областного и городского бюджетов на 2017-2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2017-2019 годы, на основании протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 08.02.2017 № 2, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузины.
2.6. Постановлением мэрии города  18.04.2017 № 1774 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  областного и городского бюджетов на 2016 году в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца, на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.03.2017 № 25 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 16.03.2017 № 3 и от 22.03.2017 № 4, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.
2.7.  Постановлением мэрии города  от 11.05.2017 № 2109  «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  областного и городского бюджетов на 2017 - 2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 года, на основании решения Череповецкой городской Думы от 03.05.2017 № 79 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 11.04.2017 № 5, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.
2.8. Постановлением мэрии города  от 10.07.2017 № 3211 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  областного и городского бюджетов на 2017 - 2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 года, на основании решения Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной  деятельности в городе от 10.05.2017 № 6 и 30.05.2017 № 7, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.
2.9. Постановлением мэрии города  от 21.09.2017 № 4441 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  областного бюджета на 2017 год в части проведения капитального строительства  и своевременного финансирования по объекту «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории», на основании дополнительного соглашения № 2  от 16.06.2017 рег. № 86/ДС к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования области  на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании (моногороде) в рамках реализации подпрограммы 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» от 28 января 2016 года № 6/С.
2.10. Постановлением мэрии города  от 18.10.2017 № 5002 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объемы финансирования  областного и городского бюджетов на 2017 - 2020 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 - 2020 годы в соответствии с протоколом заседания экспертного совета  по бюджету и экономической политике в городе от 22.09.2017 № 8, письмом финансового управления от 14.08.2017 № 1689/02-03-09 по прогнозному объему действующих и принимаемых бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы, письмом МКУ «УКСиР» от 05.09.2017 № 16-01-08/65  и принятым решением на заседании  доклада о результатах и основных направлениях деятельности МКУ «УКСиР» 27.09.2017.
2.11. Постановлением мэрии города  от 23.11.2017 № 5716 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  федерального, областного и городского бюджетов на 2017 - 2020 годы в части проведения капитального строительства  объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей в соответствии с протоколом заседания экспертного совета  по бюджету и экономической политике в городе от 12.10.2017 № 9 и письмом финансового управления от 01.11.2017 № 2354/02-03-09 (СЭД «Летограф» от 01.11.2017 № 1717/01-08-36/2017
2.12. Постановлением мэрии города  от 20.12.2017 № 6179 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования  областного и городского бюджетов на 2017 - 2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на основании решения Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 220 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; решения Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»; протокола  заседания экспертного совета  по бюджету и экономической политике в городе от 23.11.2017 № 10.

3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за
отчетный финансовый 2017 год.

Оценка эффективности рассчитана на основании данных таблицы 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».
3.1. Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы:

· по показателю «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта»:

Пi = 50/50х100% = 100 %

· по показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации»:
Пi = 21/21х100% = 100 %

· по показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта»:
Пi = 10/10х100% = 100 %

· по показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации»:

Пi = 100/100х100 = 100 %

· по показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на  которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта)»:

Пi = 100/100х100% = 100 %

Степень достижения плановых значений показателей оценивается, как эффективное выполнение показателей Программы, так как составляет выше 95 %. 

3.2.Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы:
	
Пэф =
	
100+100+100+100+100
	
 = 100,0%
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Так как оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы составила 100 %, что выше 95 % - за 2017 год выполнение муниципальной программы считается эффективным.

3.3. Оценка степени достижения запланированного  уровня затрат:

Фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановым значением:
Э = 816892,3/822748,4х100% = 99,3 %
в том числе
ЭБ = 308702,7/310841,9х100% = 99,3 % (городской бюджет). 
где
ЭБ=БИ/БУ*100%, где:
ЭБ  - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;
БИ  - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;
БУ  - лимиты бюджетных обязательств.
Использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ является эффективным, т.к. выше 95%.
[bookmark: _GoBack]
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Анализа факторов показал эффективное выполнение по всем показателям и составляет более 95%. 

5. Информация по участию в государственных программах Российской
Федерации и Вологодской области в части, касающейся сферы реализации муниципальной программы.

· объект капитального строительства «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории» - подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.11.2013 № 1111; выделены средства из некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»;
· объекты капитального строительства «Реконструкция моста через реку Кошту», «Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара» и объект капитального ремонта «Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)» - осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области (утвержденный постановлением Правительства  Вологодской области от 28.10.2013 № 1100);
· объекты капитального строительства «Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад», «Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад» и «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» - государственная программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства   Вологодской области от  28.10.2013 № 1105;
· объект капитального строительства «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» - федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 № 644; государственной программы Вологодской области "Сохранение и  развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской  области на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от  27.10.2014 №  961.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы отсутствуют.
