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Приложение 

к постановлению мэрии города
от 05.02.2019 № 395 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план города Череповца

	№

п/п
	Наименование 

мероприятия
	Срок 

мероприятия
	Ответственный

	1. 
	Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее - Проект) 
	февраль 2019 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии


	2.
	Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов и действующего законодательства и согласование Проекта
	февраль 2019  года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии


	3.
	Принятие решения о проведении публичных слушаний.

Опубликование постановления главы города в СМИ
	февраль 2019 года 
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,

Глава города

	4. 
	Организация и проведение публичных слушаний по Проекту
	март - апрель 2019 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии 


	5.
	Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний
	апрель 
2019 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии

	6.
	Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта
	апрель

 2019 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,
управление экономической политики мэрии

	7.
	Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний
	апрель

 2019 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии, 

	8. 
	Передача Проекта мэру города на согласование и направление в Череповецкую городскую Думу
	апрель

 2019 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,

мэр города


