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Информация
о проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию проекта «Народный бюджет - ТОС»,
в МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»

Проверяемый период: 2018 год.
Объем проверенных средств – 10 227 880 тыс.руб.

В городском бюджете на 2018 год в рамках реализации проекта «Народный бюджет-ТОС» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 27 000 000,00 руб., в том числе на строительство на городских территориях спортивных площадок и игровых комплексов в сумме 12 729 800,00 руб.
В 2018 году выполнены строительно-монтажные работы по капитальному строительству следующих спортивных площадок и игровых комплексов:
- спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3» (пр. Строителей, 11б);
- спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55);
- спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры;
- спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. К. Беляева;
- хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова;
- детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной.
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В ходе выборочной проверки расходования бюджетных средств, выделенных на строительство объектов, установлены следующие нарушения и недостатки.

1. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 08.04.2019 не приняты в муниципальную казну имущественные объекты на общую сумму 4 398 196,11 руб.:
- благоустройство хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова, балансовой стоимостью 1 500 000,00 руб.;
- спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)», балансовой стоимостью 2 000 000,00 руб.;
- спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. К. Беляева, балансовой стоимостью 898 196,11 руб.
По запросу контрольно-счетной палаты города Череповца от КУИ города представлены распоряжения от 12.04.2019 №№ 354р, 355р, 356р «О принятии имущества», в соответствии с которыми движимое имущество по вышеуказанным объектам капитального строительства общей балансовой стоимостью 4 398 196,11 руб. отражено в составе реестра муниципального имущества и поставлено на учет имущества казны.
2. Недостоверная информация в актах сдачи-приемки объектов в части количества поставленных основных средств по объектам: «Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), «Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)».
3. В ходе исполнения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)» подрядчик установил спортивное оборудование, не соответствующее требованиям технического задания, что подтверждается представленным паспортом на уличный спортивный тренажер и актом визуального обследования от 24.04.2019.
Согласно пояснениям МКУ «УКСиР» и возражениям к акту проверки от 24.05.2019 № 16-01-09/248, в техническом задании к муниципальному контракту допущена техническая ошибка.
4. Несоответствие фактически выполненных работ проектным решениям в части цвета наливного покрытия при строительстве спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40).
5. В соответствии с условиями муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40) подрядчик установил уличные тренажеры. Однако, при визуальном обследовании объекта, проведенном 24.04.2019, установлено, что в составе тренажеров весовые диски для регулирования нагрузки отсутствуют.
Так как тренажеры не укомплектованы весовыми дисками, следовательно, их полноценное использование по целевому назначению невозможно.
Таким образом, средства на приобретение спортивного оборудования в размере 685 178,00 руб. по объекту «Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40) уличные тренажеры» использованы неэффективно.
Кроме того, оплата за установленные тренажеры произведена подрядчику за полную комплектацию в размере 685 178,00 руб. В связи с отсутствием дисков ущерб городскому бюджету составил 69 600,00 руб.

По результатам проверки направлено представление МКУ «УКСиР», информационное письмо первому заместителю мэра города Д.А.Лаврову с предложениями: 
- рассмотреть вопрос о возможности укомплектования тренажеров спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 28» весовыми дисками для полноценного использования спортивного оборудования по целевому назначению; 
- после установки дисков на тренажеры выполнить повторные натурные испытания по проверке устойчивости спортивного оборудования;
- провести претензионно-исковую работу, с целью возмещения суммы ущерба в размере понесенных затрат на укомплектование тренажеров дисками для изменения нагрузки и проведение повторных испытаний.
Кроме того, в связи с выявленным фактом ущерба городскому бюджету, в рамках Соглашения о порядке взаимодействия контрольно-счетной палатой города Череповца и УМВД России по г.Череповцу от 28.05.2014, направлено письмо начальнику УМВД России по г.Череповцу с предложением дать правовую оценку действиям должностных лиц МКУ «УКСиР».
Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании Череповецкой городской Думы 25.06.2019.

