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[bookmark: sub_1319]1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 
1 полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года

Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 11.06.2019 № 2759) (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы: комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).
Соисполнители Программы: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»).
Цель Программы: развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
Задачи Программы:
· строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности,  в том числе по сферам: дорожное  хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства.
· капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт.
· организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 1 полугодие 2019 года и сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»;
2. Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы), достигнутых за 1 полугодие 2019 года, представлены в таблице 1а «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)»;
3. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы с учетом выполненных и не выполненных (с указанием причин) мероприятий за 1 полугодие 2019 года представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ»;
4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2019 года представлены в таблице 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» и таблице 4 «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».
5. 

2


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. 
измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям
	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями **

	
	
	
	Текущий год
	
	

	
	
	
	план
	факт по состоянию на 1 июля*
	Ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на  2014 - 202 годы»

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт





	

штук



штук

штук
	

52



42

10
	







2
	

53



44

9
	







Выполнены работы:
- по сносу объекта муниципальной собственности по адресу ул. Гоголя, 9а;
- по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории)
	Т 1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети;
Т 1.8  Протяженность реконструированных объектов улично-дорожной сети

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	




штук
	




32
	




	




34
	
	

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	4
	
	6
	
	

	
	- образование
	штук
	8
	
	8
	
	

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- жилищно-коммунальная инфраструктура
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- культура
	штук
	1
	
	1
	
	

	
	- связь и информатика
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	2
	
	2
	
	

	
	- благоустройство
	штук
	17
	
	17
	
	

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	


штук
	


8
	


1
	


7
	Выполнены работы по сносу объекта муниципальной собственности по адресу ул. Гоголя, 9а


	

	
	-образование
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- дорожное хозяйство
	
	2
	
	1
	
	

	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	2
	1
	2
	Выполнены работы по сносу объекта муниципальной собственности по адресу ул. Гоголя, 9а
	

	
	- культура
	штук
	3
	
	3
	
	

	
	-другие общегосударственные вопросы
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	1
	
	1
	
	

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	100
	
	100
	Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам года
	

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на  которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100
	
	100
	Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам года
	



*Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.
**Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.
В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели  указывается  знак «Х».

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
(подпрограммы)

	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Плановое значение на отчетный финансовый год
	Фактическое значение за первое полугодие текущего года
	Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)(*)
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора) (**)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (***)
	Источник  получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	








штук

штук



штук
	








52

42



10
	














2
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году
	








1 раз в полгода, ежегодно

1 раз в полгода, ежегодно

1 раз в полгода, ежегодно
	Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов
	








МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»
	








МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	









штук
	









32
	
	Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году 
	








ежегодно
	Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты 
	








МКУ
«УКСиР»
	








МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	4
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	8
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	1
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	2
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»

	МКУ
«УКСиР»

	
	-благоустройство
	штук
	17
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	штук
	
8
	
1
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения»
	ежегодно
	Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты 
	



МКУ
«УКСиР»
	



МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное 
хозяйство
	штук
	2
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- жилищно-коммунальное  
хозяйство
	штук
	2
	1
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	3
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	1
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	


100



	
	целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%
	ежегодно
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	


МКУ
«УКСиР»

	


МКУ
«УКСиР»


	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на  которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100
	
	Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%
	ежегодно
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	







МКУ
«УКСиР»

	







МКУ
«УКСиР»




* Приводятся формула и  краткий  алгоритм  расчета.  
** Указываются периодичность сбора  данных  (годовая,  квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на  дату,  на начало отчетного периода, на конец  периода,  показатель  за  период,  за отчетный период, и т.д).
*** 1-  официальная статистическая информация;  2  -  бухгалтерская  и финансовая   отчетность;   3  -  ведомственная  отчетность;  4  -  прочие (указать).

Таблица 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,
подпрограмм и ведомственных целевых программ

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию 
на 1 июля*
	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2021 годы»


	1
	Основное мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию  
32 объекта, в том числе по сферам:
-  дорожное  хозяйство – 4 объекта, 
-  образование – 8 объектов (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений - 6), 
- культура – 1 объект;
- другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта,
- благоустройство  17 объекта;
- достижение 100 %  ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	
	
	Показатель 
1, 2 и 4


	1.1
	Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в  увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	Ведутся строительно-монтажные работы по сетям НВК, по прокладке сетей ливневой канализации с установкой дождеприемных колодцев на ПК3+50 – ПК2+50, по демонтажу цементно-бетонного покрытия, по укладке геотекстиля и устройству основания дорожного покрытия ПК4+50 – ПК7+15,  по установке БР100*20*8 и БР 100*30*15 производится демонтаж бортовых камней БР 100*20*8 и БР 100*30*15 с вывозом мусора; производится демонтаж бортовых камней БР 100*20*8 и БР 100*30*15 с вывозом мусора. 
Завершены работы по прокладке хозяйственно-бытовой канализации, по прокладке кабельной канализации к светофорному объекту Сталеваров – Маяковского, по усилению тепловой сети на ПК6+50, по усилению тепловой сети на ПК3+40 и ПК3+30 и защите сетей связи, по устройству кожуха газопровода, по армированию второй водопроводной камеры.Общий процент выполнения  - 25,6% (срок завершения работ по муниципальному контракту 01.10.2019).
Выполнены работы по проведению археологического обследования (разведки). 
	
	

	1.2
	Северная объездная дорога 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность для работников  АО «Апатит»  и ПАО «Северсталь»  в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию. 
Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Завершена разработка проектной документации, устраняются замечания по  разработке рабочей документации в соответствии с условиями муниципального контракта (1 этап строительства). Проведена историко-культурная экспертиза.
Ведутся проектные работы на 2-3 этап строительства (срок завершения работ по муниципальному контракту 20.12.2019).

  
	
	

	1.3
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения 
	Выполнены работы по проведению археологического обследования (разведки) участков: от  ул. Васильковой до ул. Каштановой, от  ул. Олимпийской до ул. Васильковой.
Ведутся работы по выполнению проектных работ на строительство улицы (срок завершения работ по муниципальному контракту 10.12.2019)
	
	

	1.4
	Внутриквартальные проезды в 144 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 144 мкр.
	Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
	
	

	1.5
	Внутриквартальные проезды в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 112 мкр.
	Ведутся работы по строительству внутриквартального проезда (выполнено основание проезда и вынос химзащиты) (срок завершения работ по муниципальному контракту 15.08.2019)
	
	

	1.6
	Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Заключен договор на подготовку и выдачу технических условий с  ПАО «Ростелеком»
	
	

	1.7
	Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации (срок завершения работ по муниципальному контракту 15.08.2019)
	
	

	1.8
	Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Выполнены проектные работы на устройство светофорного объекта, в соответствии с условиями муниципального контракта оплата будет произведена в июле 2019 года
	
	

	1.9
	Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность
	Ведутся работы по строительству берегоукрепления. В настоящее время выполнены следующие работы:
- ограждение строительной площадки,
- ППР;
- установлен строительный городок;
- подводка временного электроосвещения;
- уборка мусора;
- демонтаж габионов;
- демонтаж существующего тротуара;
- снятие растительного грунта;
- 250м временной дороги в шлаковом исполнении для подъезда строительной техники;
- для устройства подпорной стенки (выборка грунта; забиты сваи на участке 120,0 м; забит шпунт на участке 120,0 м).
Срок завершения работ по муниципальному контракту 15.11.2019
	
	

	1.10
	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских» . Берегоукрепление
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по берегоукреплению. Ведутся подготовительные работы  для начала выполнения строительно-монтажных работ. Срок завершения работ по муниципальному контракту 15.11.2019
	
	

	1.11
	Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Ведутся работы в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение проектных и изыскательских работ (срок завершения работ по муниципальному контракту 25.10.2019)
	
	

	1.12
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность
	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ 03.03.2019 (срок завершения работ по муниципальному контракту 20.12.2019)
	
	

	1.13
	Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города
	Ведутся работы по монтажу опор наружного освещения с установкой светильников, прокладки воздушных линий и кабельных линий в земле с восстановлением благоустройства (срок завершения работ по муниципальному контракту 30.08.2019)
	
	

	1.14
	Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Строительство хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в хоккейной коробке
	Проведены аукционные процедуры, выбрана подрядная организация  на выполнение строительно-монтажных работ (2 этап строительства) ООО «ТД ГРОС»
	
	

	1.15
	Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся строительно-монтажные работы в соответствие  с условиями заключенного муниципального контракта (земляные работы; устройство площадки с наливным покрытием, наружного освещения площадки, фундаментов под спортивное оборудование; установка: бордюрного камня,  спортивного оборудования, оборудования (малых архитектурных форм) -  урн и скамеек; благоустройство и озеленение  территории). Срок завершения работ по муниципальному контракту 15.08.2019
	
	

	1.16
	Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке 
	Ведутся работы по строительству детской игровой площадки на территории Макаринской рощи (срок завершения работ по муниципальному контракту 15.07.2019)
	
	

	1.17
	Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство спортивной площадки в сквере им. Н.В. Гоголя приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Ведутся работы по строительству спортивной площадки в сквере им. Н.В. Гоголя (срок завершения работ по муниципальному контракту 20.08.2019)
	
	

	1.18
	Благоустройство территории за МБУДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся строительно-монтажные работы по выполнению благоустройства территории (земляные работы; устройство: площадки с наливным покрытием и  установкой бордюрного камня, тротуара с асфальтобетонным покрытием и установкой бордюрного камня; восстановление асфальтобетонного покрытия проезда; установка спортивного оборудования; устройство наружного  освещение; благоустройство и озеленение  территории). Срок завершения работ по муниципальному контракту 15.08.2019
	
	

	1.19
	Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство спортивной площадки на территории у МБОУ «СОШ N 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Ведутся работы по строительству спортивной площадки (срок завершения работ по муниципальному контракту 01.08.2019)
	
	

	1.20
	Благоустройство территории во дворе домов № 33, 33а по ул. Набережной
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории во дворе домов № 33, 33а по ул. Набережной. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся работы по благоустройству территории во дворе домов № 33, 33а по ул. Набережной (срок завершения работ по муниципальному контракту 10.08.2019)
	
	

	1.21
	Тротуар вдоль психоневрологического интерната ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города в тротуаре вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования N 29» (ул. Моченкова, 10)
	Ведутся работы по строительству тротуара (срок завершения работ по муниципальному контракту 10.08.2019)
	
	

	1.22
	Детский игровой комплекс во дворе домов № 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство детского игрового комплекса во дворе домов № 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова
	Выполнены проектные работы и согласован проект с ТОС «Дружба». Подготовлен пакет документов для проведения аукционных процедур
	
	

	1.23
	Кладбище № 5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города  в местах захоронения (выполнение инженерных изысканий)
	Выполнены и оплачены информационно-консультационные услуги (составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов и рыбопромысловых участков второй рыбопромысловой категории протяженностью  до 0,5 км - рыбохозяйственная характеристика ручья по объекту «Кладбище № 5»).
Проведено археологическое обследование (разведки), выполнены услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации (осуществление химического анализа проб воды, предоставление расчета фоновых концентраций загрязняющих веществ водного объекта и  гидрометеорологических характеристик), произведен отбор проб и анализ показателей воды. Оплата за выполненные услуги будет произведена в июле 2019 года в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.
	
	

	1.24
	[bookmark: sub_1005]Сети наружного освещения
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по наружному освещению города приведет к созданию комфортных условий для горожан 
	Проектные работы по наружному освещению выполнены подрядной организации ООО «АНАЛИЗ РИСКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» (срок завершения работ по муниципальному контракту 06.05.2019) , в настоящее время  формируется пакет документов для принятия к учету. Получены положительные заключения экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости, заключены договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств с МУП «Электросеть» 
	За нарушение сроков выполнения проектных работ к подрядной организации ООО «АНАЛИЗ РИСКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» будут применены штрафные санкции
	

	1.25
	Ограждение территории по адресу ул.  Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Устройство ограждения территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37»
	Ведутся работы по устройству ограждения территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37» (срок завершения работ по муниципальному контракту 01.08.2019)
	
	

	1.26
	Парк Серпантин. Устройство стационарной сцены 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения в парке Серпантин
	Ведутся работы по устройству стационарной сцены в парке (срок завершения работ по муниципальному контракту 31.07.2019)
	
	

	1.27
	Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам № 46, 46а, 46б
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города в тротуаре по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам № 46, 46а, 46б)
	Ведутся работы по строительству тротуара (срок завершения работ по муниципальному контракту 15.07.2019)
	
	

	1.28
	Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство баскетбольной площадки на территории за ТЦ «Невский» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в баскетбольной площадке
	Объявлен повторный аукцион  на строительство  баскетбольной площадки на территории за ТЦ «Невский» (24.06.2019 первичный аукцион не состоялся)
	
	

	1.29
	Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева и создание условий для отдыха жителей города
	Объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева» по  выбору подрядной организации  
	
	

	1.30
	Благоустройство территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Благоустройство территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной» по  выбору подрядной организации  
	
	

	1.31
	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год)
	Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2018 году
	
	

	1.32
	Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год)
	Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2018 году
	
	

	1.33
	Детский сад  № 20 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест
	Ведутся работы по строительству детского сада.
Выполнены следующие виды работ:
- подготовительные работы – 100%;
- откопка котлована под свайное поле – 100%;
- устройство основания из доменного шлака по дну котлована;
- согласно ПОС – 100%;
- забивка свай (блоки А и Б) – 100%;
- срубка свай блок Б – 100%;
- устройство ростверка блок А – 100% 
- устройство ростверка блок Б – 100%
- устройство фундаментов под веранды – 6 шт;
- обратная засыпка фундаментов под полы блок А – 100%;
- горизонтальная и вертикальная гидроизоляция ростверка блок А – 100%;
- монтаж блоков ФБС блок А – 100%;
- вертикальная гидроизоляция блоков ФБС блок А – 100%;
- горизонтальная гидроизоляция блоков ФБС блок А – 100%;
- горизонтальная и вертикальная гидроизоляция ростверка блок Б – 100%;
- монтаж блоков ФБС блок Б – 100%;
- вертикальная гидроизоляция блоков ФБС блок Б – 100%;
- горизонтальная гидроизоляция блоков ФБС блок Б – 100%
- монтаж плит перекрытия подвала блок В – 100%;
- устройство дренажа блок А – 100%;
- устройство дренажа блок Б – 100%;
- устройство монолитных участков блок А – 100%;
- устройство выпуска дренажа блок А - 1 шт.;
- устройство выпуска дренажа блок Б - 1 шт.;
- устройство ливневой канализации К2 – 6%;
- устройство бытовой канализации К1 – 6%;
- устройство кирпичной кладки блок А – 37%;
- устройство кирпичной кладки блок Б – 11%;
- устройство наружной теплосети – 33%.
Общий процент выполнения – 25,3 %.
Срок завершения работ по муниципальному контракту 20.11.2019.
	
	

	1.34
	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест
	Ведутся работы по строительству детского сада.
Выполнены следующие виды работ:
Устройство коробки здания – 23%:
- фундаменты блок А и Б – 100%;
- стены блок А – 90%;
- стены блок Б – 90%;
- перекрытия блок Б – 85%;
- перекрытия блок А – 90%;
- лестницы блок А – 80%;
- лестницы блок Б – 100%.
Наружные сети – 4%:
- устройство теплосети – 60%;
- дренаж – 95%.
Внутренние сети – 1%: начаты работы по устройству сетей подвала (розлив для системы отопления) – 7%;
прокладка сетей электроснабжения блок А – 5%.
Отделочные работы – 1,4%:
- штукатурные работы блока А– 30%;
- штукатурные работы блока Б– 55%.
Теневые навесы и хоз. блок – 1%:
- фундаменты теневых навесов (залиты 8 шт)   – 70%;
- каркас выставлен на трех теневых навесах – 20%.
Общий процент выполнения строительно-монтажных работ – 30 %.
Срок завершения работ по муниципальному контракту 20.11.2019.
	
	

	1.35
	Детский сад в 103 мкр)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию в 2021 году (2019  год - проведение археологического обследования, ПСД, экспертиза)  (строительство детского сада в 103 мкр. будет осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» )
	Ведется выполнение проектных работ на строительство детского сада. Срок окончания работ по муниципальному контракту 10.12.2019.
Выполнены работы по проведению археологического обследования (разведки), оплата будет произведена в июле 2019 года
	
	

	1.36
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию в 2021 году (2019  год - выполнение инженерных изысканий, проведение археологического обследования, ПСД, экспертиза) (строительство детского сада в 105 мкр. будет осуществляется в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" )
	Выполнены:
- работы по проведению археологического обследования (разведки);
-  инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно - геологические изыскания;
- инженерно - гидрометеорологические;
- инженерно - экологические изыскания.
Оплата за выполненные работы будет произведена в июле 2019 года в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.
	
	

	1.37
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (завершение строительства школы в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа»)
	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30.05.2019. Завершается оформление документов для оплаты  за поставку оборудования для школы
	
	

	1.38
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (в 2019 году выполнение инженерных изысканий, экспертизы, технологического присоединения)
	Выполнены работы по проведению археологического обследования (разведки), оплата будет произведена в июле 2019 года. Заключен муниципальный контракт на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств 
	
	

	1.39
	Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40»
(ул. Любецкая, 19)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Ведутся работы по строительству многофункциональной спортивной площадки на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19 (срок завершения работ по муниципальному контракту 01.08.2019)
	
	

	1.40
	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, д. 68) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Ведутся работы по строительству спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 24»  (срок завершения работ по муниципальному контракту 10.08.2019)
	
	

	1.41
	Сети наружного освещения территории МБОУ "СОШ № 17" (ул. К. Беляева, 48)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по наружному освещению территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, д. 48) приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Выполняются работы по наружному освещению территории МБОУ «СОШ № 17» (срок завершения работ по муниципальному контракту 20.08.2019)
	
	

	1.42
	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Ведутся работы по строительству спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 27» (срок завершения работ по муниципальному контракту 15.08.2019)
	
	

	1.43
	Пришкольные стадионы  
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство  пришкольного стадиона на территории МБОУ "СОШ № 4" и МБОУ "СОШ № 22". Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах. (2019 год - благоустройство территории)
	Получены положительные заключения экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости по стадиону МАОУ «СОШ № 13» и по стадиону МБОУ «СОШ № 34». Ведутся строительно-монтажные работы по благоустройству территории стадиона  МАОУ «СОШ№ 4», МБОУ «СОШ№ 22» (срок завершения работ по муниципальному контракту 15.08.2019)
	
	

	1.44
	МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по реконструкции дворца; обеспечение безопасности граждан, которые находятся в непосредственной близости со зданием дворца; сокращение расходов на теплоснабжение здания; обеспечение доступа и комфортных условий пребывания для маломобильных групп населения; обеспечение безопасность посетителей
	Ведутся работы по внесению изменений в проектную документацию на выполнение работ по строительству пристройки лифта
	Выполнение работ по строительству пристройки лифта в данный момент не возможно в связи с отрицательным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
	

	1.45
	МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул.  Социалистическая, 28)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по реконструкции «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан
	Оплачена кредиторская задолженность за выполненные проектные работы в 2018 году. 
Ведутся работы по корректировке проектной документации на выполнение работ по реконструкции «Мемориального дома-музея Верещагиных» 
	
	

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт  объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы  8 объектов, в том числе по сферам:
· дорожное хозяйство – 2 объекта;
· жилищно-коммунальное хозяйство – 2 объекта;
· культура – 3 объекта;
· физическая культура и спорт – 1 объект;
- достижение 100 %  выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	Завершены работы  1 объекта, в том числе по сферам:
· жилищно-коммунальное хозяйство – 1 объект (Снос объектов муниципальной собственности (объект по адресу ул. Гоголя, 9а)

	
	Показатель 
1, 3 и 5

	2.1
	Путепровод в створе ул.  Архангельской над железной дорогой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой (в 2019 году выполнение инженерных изысканий и  экспертизы, разработка ПСД) 
	Ведутся проектно-изыскательские работы  (срок завершения работ по муниципальному контракту 15.12.2019).
Выполнены работы по проведению археологического обследования (разведки) территорий земельного участка, оплата будет произведена в июле 2019 года по условиям муниципального контракта
	
	

	2.2
	Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта улицы Бардина
	Отправлен пакет документов и заключен муниципальный контракт на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. Заключен договор на подготовку и выдачу технологических условий
	
	

	2.3
	Перекресток пр. Луначарского - пр. Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение капитального ремонта перекрестка пр. Луначарского - пр. Победы
	
	Средства перераспределены на объект капитального строительства «Внутриквартальные проезды в 144 мкр.» на основании  решения ЧГД от 26.06.2019 № 119
	

	2.4
	Снос объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Улучшение внешнего вида города (2019 год - снос  объектом по адресам: ул. Гоголя, 9а и Кирилловское шоссе,51)

	Выполнены и оплачены работы за снос  объекта по адресу ул. Гоголя, 9а.
Ведутся работы по сносу  здания по адресу: Кирилловское шоссе,51 с хозяйственными пристройками (срок завершения работ по муниципальным контрактам 15.07.2019).
	
	

	2.5
	Парк Победы. Благоустройство территории*
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение
	Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости 

	
	

	2.7
	Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Создание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории, улучшение внешнего вида города и повышение его привлекательности (2019 год -проведение проверки достоверности определения сметной стоимости)
	Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости 

	
	

	2.8
	МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта зала спортивной гимнастики. Удовлетворение потребностей жителей города в объекте для занятий спортивной гимнастикой

	Продолжение выполнения капитального ремонта детской юношеской школы  начатого 2016 году (завершение работ в соответствии с муниципальным контрактом 01.09.2019) 
	
	

	2.9
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение ремонтно-реставрационных работ здания «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» и приведение учреждений культуры к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов)
	Продолжение выполнения ремонтно-реставрационных работ начатых в 2016 году (окончание работ 15.09.2019 в соответствии с муниципальным контрактом).
 

	
	

	2.10
	МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта малого зала и санузлов. Создание комфортных условий для массового отдыха жителей города
 
	
	 Отсутствие (не поступили) пожертвования  с АО «Апатит» 
	

	2.11
	«Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК «ГКДЦ «Единение»)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта санузлов «Дома музыки и кино «Комсомолец»
	Подготовлен пакет документов для начала проведения аукционных процедур (извещение будет размещено 10.07.2019) 
	
	

	3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	· достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достижение 100 %  выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	
	
	Показатель
1 - 5

	
	
	
	· 
	
	
	

	
	
	
	· 
	
	
	

	
	
	
	· 
	
	
	

	
	
	
	· 
	
	
	

	
	
	
	· 
	
	
	

	
	
	
	· 
	
	
	

	
	Основное мероприятие 4
Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию  - 1 объект;
- достижение 100 %  ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)

	
	
	Показатели
1, 2 и 4

	
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (строительство школы № 24 в 112 мкр. выделено в федеральный проект «Современная школа»)
	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30.05.2019. Завершается оформление документов для оплаты  за поставку оборудования для школы
	
	

	
	Основное мероприятие 5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию  к  2019 году
2 объекта;
- достижение 100 %  ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	
	
	Показатели
1, 2 и 4

	
	Детский сад  № 20 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада 
№ 20  в 112 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)

	Ведутся работы по строительству детского сада.
Выполнены следующие виды работ:
- подготовительные работы – 100%;
- откопка котлована под свайное поле – 100%;
- устройство основания из доменного шлака по дну котлована;
- согласно ПОС – 100%;
- забивка свай (блоки А и Б) – 100%;
- срубка свай блок Б – 100%;
- устройство ростверка блок А – 100% 
- устройство ростверка блок Б – 100%
- устройство фундаментов под веранды – 6 шт;
- обратная засыпка фундаментов под полы блок А – 100%;
- горизонтальная и вертикальная гидроизоляция ростверка блок А – 100%;
- монтаж блоков ФБС блок А – 100%;
- вертикальная гидроизоляция блоков ФБС блок А – 100%;
- горизонтальная гидроизоляция блоков ФБС блок А – 100%;
- горизонтальная и вертикальная гидроизоляция ростверка блок Б – 100%;
- монтаж блоков ФБС блок Б – 100%;
- вертикальная гидроизоляция блоков ФБС блок Б – 100%;
- горизонтальная гидроизоляция блоков ФБС блок Б – 100%
- монтаж плит перекрытия подвала блок В – 100%;
- устройство дренажа блок А – 100%;
- устройство дренажа блок Б – 100%;
- устройство монолитных участков блок А – 100%;
- устройство выпуска дренажа блок А - 1 шт.;
- устройство выпуска дренажа блок Б - 1 шт.;
- устройство ливневой канализации К2 – 6%;
- устройство бытовой канализации К1 – 6%;
- устройство кирпичной кладки блок А – 37%;
- устройство кирпичной кладки блок Б – 11%;
- устройство наружной теплосети – 33%.
Общий процент выполнения – 25,3 %.
Срок завершения работ по муниципальному контракту 20.11.2019.
	
	

	
	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада  на 420 мест в 144 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)

	Ведутся работы по строительству детского сада.
Выполнены следующие виды работ:
Устройство коробки здания – 23%:
- фундаменты блок А и Б – 100%;
- стены блок А – 90%;
- стены блок Б – 90%;
- перекрытия блок Б – 85%;
- перекрытия блок А – 90%;
- лестницы блок А – 80%;
- лестницы блок Б – 100%.
Наружные сети – 4%:
- устройство теплосети – 60%;
- дренаж – 95%.
Внутренние сети – 1%: начаты работы по устройству сетей подвала (розлив для системы отопления) – 7%;
прокладка сетей электроснабжения блок А – 5%.
Отделочные работы – 1,4%:
- штукатурные работы блока А– 30%;
- штукатурные работы блока Б– 55%.
Теневые навесы и хоз. блок – 1%:
- фундаменты теневых навесов (залиты 8 шт)   – 70%;
- каркас выставлен на трех теневых навесах – 20%.
Общий процент выполнения строительно-монтажных работ – 30 %.
Срок завершения работ по муниципальному контракту 20.11.2019.
	
	


8В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.
В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.
* Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.


Таблица 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	
	Текущий год**

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись на 1 июля
	кассовое исполне-ние на 1 июля

	1
	2
	3
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2021 годы»
	Всего
	460 683,3
	525 046,6
	157 381,5

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ
	460 683,3 
	525 046,6
	157 381,5

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»
	460 683,3
	525 046,6
	157 381,5

	1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»
	187 464,9
	243 982,5
	47 954,2

	1.1
	Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	897,9
	897,9
	96,4

	1.2
	Северная объездная дорога 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	46 000,0
	49 344,4
	903,8

	1.3
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 000,0
	6 146,7
	165,4

	1.4
	Внутриквартальные проезды в 144 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 050,0
	1 050,0
	434,2

	1.5
	Внутриквартальные проезды в 112 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 050,0
	15 756,0
	806,3

	1.6
	Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	1,3
	

	1.7
	Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	159,4
	159,4
	

	1.8
	Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский пр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	5 000,0
	

	1.9
	Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	901,0
	877,2
	

	1.10
	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских» . Берегоукрепление
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	463,2
	488,4
	

	1.11
	Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 084,0
	444,6
	

	1.12
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	644,5
	

	1.13
	Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,0
	1 500,0
	

	1.14
	Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,0
	1 500,0
	

	1.15
	Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 700,0
	2 233,0
	

	1.16
	Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,0
	1 500,0
	

	1.17
	Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,0
	1 500,0
	

	1.18
	Благоустройство территории за МБУДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,0
	1 500,0
	

	1.19
	Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 000,0
	2 000,0
	

	1.20
	Благоустройство территории во дворе домов № 33, 33а по ул. Набережной
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	2 000,0
	2 000,0
	

	1.21
	Тротуар вдоль психоневрологического интерната ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 700,0

	1 700,0
	

	1.22
	Детский игровой комплекс во дворе домов № 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,0
	1 500,0
	

	1.23
	Кладбище № 5
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	3 000,0
	3 000,0
	18,8

	1.24
	Сети наружного освещения
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	5 298,8
	72,0

	1.25
	Ограждение территории по адресу ул.  Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37»
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	491,4
	

	1.26
	Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам № 46, 46а, 46б
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	267,0
	

	1.27
	Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	1 800,0
	

	1.28
	Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	2 000,0
	

	1.29
	Благоустройство территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	800,0
	

	1.30
	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад 
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	18 576,8
	12 157,7
	11 460,5

	1.31
	Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	35 632,4
	33 154,7
	32 247,8

	1.32
	Детский сад  № 20 в 112 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	16 034,1
	

	1.33
	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	16 713,7
	

	1.34
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	6 493,6
	

	1.35
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 999,9
	1 999,9
	

	1.36
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	3 147,3
	 2 800,9
	

	1.37
	Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40»
(ул. Любецкая, 19)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	2 000,0
	2 000,0
	

	1.38
	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,0
	1 500,0
	

	1.39
	Сети наружного освещения территории МБОУ "СОШ № 17" (ул. К. Беляева, 48)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,0
	1 500,0
	

	1.40
	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 500,0
	1 500,0
	

	1.41
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	370,4
	353,5

	1.42
	Пришкольные стадионы  
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	2 237,2
	48,0

	1.43
	МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	10 000,0
	11 826,0
	298,3

	1.44
	МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул.  Социалистическая, 28)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	32 500,0
	22 293,7
	1 049,2

	1.45
	Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	501,0
	
	

	1.46
	Реконструкция перекрестка ул. К. Либкнехта - Советский пр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	501,0
	
	

	1.47
	Перекресток пр. Луначарского - пр. Победы
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	501,0
	
	

	1.48
	Сети наружного освещения в 103, 104 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	2 000,0
	
	

	1.49
	Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К.Белова к домам №№ 46, 46а, 46б по ул. К.Белова с наружным освещением на территории в районе МУП «Санаторий «Адонис» (ул. К.Белова, 48)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	800,0
	
	

	1.50
	Сети наружного освещения на территории от дома № 43 по ул. К.Беляева до МАДОУ «Д/с № 109» (ул. Краснодонцев, 90)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	2 000,0
	
	

	1.51
	Сети наружного освещения на территории вдоль детских садов  по пр. Строителей (пр. Строителей  29, 23, 17)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 000,0
	
	

	1.52
	Сети наружного освещения между домами № 2 и № 3 по ул. Ветеранов вдоль тротуара
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	800,0
	
	

	2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт  объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	45 940,7
	47 438,1
	13 338,3

	2.1
	Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	6 278,3
	
	

	2.2
	Путепровод в створе ул.  Архангельской над железной дорогой
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	6 159,0
	6 159,0
	

	2.3
	Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	620,1
	24,0

	2.4
	Перекресток пр. Луначарского - пр. Победы
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	808,0
	

	2.5
	Снос объектов муниципальной собственности
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	1 314,9
	1 220,5
	635,0

	2.6
	Парк Победы. Благоустройство территории*
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	12,0
	12,0

	2.7
	Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории*
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	
	

	2.8
	Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	
	24,0
	24,0

	2.9
	МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	18 322,1
	18 322,1
	7 452,2

	2.10
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	4 320,5
	10 726,5
	5 191,1

	2.11
	МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	9 000,0
	9 000,0
	

	2.12
	«Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК «ГКДЦ «Единение»)
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	545,9
	545,9
	

	
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	Всего по КУИ
МКУ "УКСиР»»)
	51 196,8
	54 838,4***
	25 186,6

	
	Основное мероприятие 4
Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»)
	Всего по КУИ
МКУ "УКСиР»»)
	58 046,5
	60 753,2
	51 159,8

	1
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	58 046,5
	60 753,2
	51 159,8

	
	Основное мероприятие 5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Всего по КУИ
МКУ "УКСиР»»)
	118 034,4
	118 034,4
	19 742,6

	1
	Детский сад  № 20 в 112 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	59 017,2
	59 017,2
	11 042,8

	2
	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	КУИ  (МКУ «УКСиР»)
	59 017,2
	59 017,2
	8 699,8


(*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.
(**)Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.
(***) с учетом 1 070,0 тыс. руб. принятого решения ЧГД от 26.06.2019 № 119 (внесены в постановление мэрии города  от 16.07.2019 № 3445 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»)



Таблица 4
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы города*
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за текущий год, (тыс. руб.)**

	
	
	
	План
	Факт по состоянию на 1 июля
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2019 годы»
	Всего

	1 700 601,8
	495 135,7
	29,1

	
	
	городской бюджет9

	525 046,6
	157 381,5
	30,0

	
	
	федеральный бюджет

	735 583,0
	272 923,3
	37,1

	
	
	областной бюджет

	439 972,2
	64 830,9
	14,7

	
	
	внебюджетные источники10

	
	
	

	
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 

	855 695,7
	75 895,7
	8,9

	
	
	городской бюджет

	243 982,5
	47 954,2
	19,7

	
	
	федеральный бюджет

	323 133,3
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 

	288 579,9
	27 941,5
	9,7

	
	
	внебюджетные источники

	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	59 477,1
	13 338,3
	22,4

	
	
	городской бюджет
	47 438,1
	13 338,3
	28,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	12 039,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	всего 
	56 732,3
	25 975,7
	45,8

	
	
	городской бюджет
	54 838,4
	25 186,6
	45,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	1 893,9
	789,1
	41,7

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.4
	Основное мероприятие 4
Строительство зданий новых образовательных организаций 
(федеральный проект «Современная школа»)
	всего 
	247 301,9
	208 251,3
	84,2

	
	
	городской бюджет
	60 753,2
	51 159,8
	84,2

	
	
	федеральный бюджет
	167 123,7
	140 733,8
	84,2

	
	
	областной бюджет 
	19 425,0
	16 357,7
	84,2

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.5
	Основное мероприятие 5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	всего 
	481 394,8
	171 674,7
	35,7

	
	
	городской бюджет
	118 034,4
	19 742,6
	16,7

	
	
	федеральный бюджет
	245 326,0
	132 189,5
	53,9

	
	
	областной бюджет 
	118 034,4
	19 742,6
	16,7

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	


9Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет средств городского бюджета, утвержденных решением Череповецкой городской Думы на отчетную дату.
10Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций..
(*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.
(**)     Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.




2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодие текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

 В постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014-2021 годы» в муниципальную программу  на 2019 – 2021 годы по состоянию на 01.07.2018 были внесены следующие изменения:
2.1. Постановлением мэрии города  от 28.12.2018 № 5844 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения по объектам капитального строительства: «Реконструкция здания по пр. Строителей, 9 под детский сад», «Реконструкция здания по ул. Ленина, 124 под детский сад» и «Реконструкция здания по ул. Металлургов, 47 под детский сад»  для обеспечения софинансирования доли городского бюджета в рамках Соглашения о  предоставлении субсидии бюджету муниципального образования области на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» от 11.01.2018 № 1/С.
2.2. Постановлением мэрии города  от 06.02.2019 № 416 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»  внесены изменения в части наименования объекта капитального строительства реализуемого в рамках проекта «Народный бюджет-ТОС» в соответствии с  письмом управления по работе с общественностью  от 17.12.2018 № 451/01-19-10, согласованным с мэром города Е.О. Авдеевой.
2.3. Постановлением мэрии города  от 20.02.2019 № 617 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.01.2019 № 3 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 2017 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 15.01.2019 № 1, письма комитета по управлению имуществом города от 31.01.2019 № 08-01-35-1/61 (СЭД «Летограф» № 02/01-01-38/2019 от 04.02.2019) о реализации мероприятий  «Светлые улицы Вологодчины», согласованного мэром города Е.О. Авдеевой и уведомления об изменении бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 31.01.2019 Департамента строительства Вологодской области в части: финансирования  из городского и вышестоящих бюджетов на 2019-2021 годы по объектам капитального строительства; финансирования из городского бюджета на 2019 год по объектам капитального ремонта; задач, целевых индикаторов и показателей Программы на 2019 -2021 годы.
2.4. Постановлением мэрии города  от 28.03.2019 № 1244 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части финансирования  из городского и вышестоящих бюджетов на 2019 год по объектам капитального строительства и ремонта, целевых показателей (индикаторов) Программы на 2019 год. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 26.02.2019 № 18 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 11.02.2019 № 2, письма комитета по управлению имуществом города от 22.02.2019 № 08-01-35-1/228 (СЭД «Летограф» № 262/08-01-22/2019 от 26.02.2019) о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованного мэром города Е.О. Авдеевой и письма комитета по управлению имуществом города от 04.03.2019 № 08-01-35-1/259 (СЭД «Летограф» № 291/08-01-22/2019 от 04.03.2019) об изменении наименования объекта капитального строительства, согласованного первым заместителем мэра города Д.А. Лавровым.
2.5. Постановлением мэрии города  от 09.04.2019 № 1487 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.20135 № 4813» внесены изменения объемов финансирования  городского бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» и «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.». Данные изменения в соответствии с  письмом комитета по управлению имуществом города от 28.03.2019 № 08-01-35-1/344 о перераспределении  средств по объектам капитального строительства, согласованным с мэром города Е.О. Авдеевой.
2.6.  Постановлением мэрии города  от 29.04.2019 № 1877 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части: финансирования  из городского бюджета на 2019-2020 годы по объектам капитального строительства; финансирования  вышестоящих бюджетов на 2019 год по объектам капитального строительства; финансирования  из городского бюджета на 2019 год по объектам капитального ремонта; целевых показателей (индикаторов) Программы на 2019-2020 годы. Данные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 16.04.2019 № 73 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 26.03.2019 № 3, письма комитета по управлению имуществом города от 16.04.2019 № 08-01-35-1/388 (СЭД «Летограф» № 626/08-01-22/2019 от 17.04.2019) о перераспределении средств по объектам капитального ремонта, согласованного мэром города Е.О. Авдеевой, письма комитета по управлению имуществом города от 16.04.2019 № 08-01-35-1/387 (СЭД «Летограф» № 625/08-01-22/2019 от 17.04.2019) о реализации мероприятия «Средняя образовательная школа № 24 в 112 мкр.», согласованного мэром города Е.О. Авдеевой  и письма комитета по управлению имуществом города от 12.04.2019 № 08-01-35-1/380 об  изменении видов работ объекта капитального ремонта, согласованного первым заместителем мэра города Д.А. Лавровым.
2.7. Постановлением мэрии города  от 11.06.2019 № 2759 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части финансирования  из городского бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.05.2019 № 93 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и  протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 06.05.2019 № 4.
2.8. Постановлением мэрии города  от 16.07.2019 № 3445 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части финансирования  обеспечения создания условий  для  реализации муниципальной программы (содержания МКУ «УКСиР») из городского бюджета на 2019 год. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 26.06.2019 № 119 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.06.2019 № 5.


5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года
 изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о
 сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке,
 досрочном прекращении основных мероприятий (программ) 
муниципальной программы 

В муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014-2021 годы»  будут внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 26.06.2019 № 119 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.06.2019 № 5 и письма комитета по управлению имуществом города от 27.05.2019 № 08-01-35-1/480 (СЭД «Летограф» № 496/01-08-36/2019 от 04.06.2019) о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованного мэром города Е.О. Авдеевой в части:
- финансирования  из городского и областного бюджетов на 2019 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- финансирования из городского бюджета на 2019 год обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы (содержания МКУ «УКСиР»);
- финансирования  из городского бюджета на 2020 год по объекту капитального ремонта «Стадион «Металлург». Модернизация основного футбольного поля»;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2019-2020 годы.


6.  Иная необходимая  информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы (при наличии)

Иная необходимая  информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.


Приложение 2

Информация об участии в 2019 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования
 (по состоянию на 01.07.2018 года)
	
	№ п/п
	Наименование ГП РФ (подпрограммы), ФЦП, ГП ВО (подпрограммы) с реквизитами НПА, грантового конкурса в 2019 году
	Наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) на реализацию мероприятия, объекта, гранта
	Субъект бюджетного планирования (орган мэрии, учреждение)
	Срок реализации мероприятия, объекта (год начала и окончания)
	Утверждено в городском бюджете на 2019 год, 
тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс.
руб.
	Ожидаемый эффект к концу реализации мероприятия, объекта, получения гранта для города, населения, учреждений
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	СУБЪЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»)

	1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 – 2021 годы» », утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 10.10.2013 № 4813

	1.1
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.01.2019
№ 61
Государственная программа Вологодской области «Сохранение и  развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской  области на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства  Вологодской области от  27.10.2014 №  961
	Субсидии на строительство (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов  по созданию в субъектах РФ туристских кластеров






	КУИ 
(МКУ «УКСиР»)
	2019

















	

66 868,1






37 231,9











	

19 973,6






11 121,2








	

877,2






488,4





	

87 718,9






48 841,5






	
	Строительство объектов: 
- «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста»;
- «Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление»

	1.2
	Государственная программа Вологодской области "Сохранение и  развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской  области на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства  Вологодской области от  27.10.2014 №  961

	Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на разработку проектно-сметной 
документации в целях строительства (реконструкции) объектов 
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

	КУИ 
(МКУ «УКСиР»)
	2019
	
	

5 800,5



3 955,5
	

644,5



444,6
	

6 445,0



4 400,1
	
	Разработка ПСД по объектам КС:
- «Набережная в районе Соборной горки. Берего-укрепление»;
- «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького»

	1.3
	Государственная программа РФ «Развитие образования»,  утвержденная постановлением Правительства  РФ от  26.12.2017 
№ 1642













Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства  Вологодской области от  28.10.2013 
№ 1105














	Субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на софинансирование расходных обязательств субъекту РФ, возникших при реализации государственных  программ субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Субсидии на софинансирование за счет средств областного бюджета расходных обязательств Муниципального образования области по реализации мероприятий, включающих создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленных на повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных образовательных организаций
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2018-2019
Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»















	
245 326,0















219 033,3
	
118 034,4















32 700,2
	
118 034,4















32 747,8
	
481 394,8















284 481,3
	
	Ввод 2 детских садов в эксплуатацию (2 детских сада по 420 мест) объекты:
«Детский сад  № 20 в 112 мкр.» и «Детский сад   на 420 мест в 144 мкр.»  

	1.4
	Государственная программа РФ «Развитие образования» утвержденная постановлением Российской Федерации от 26.12.2018 № 1642
Подпрограммы 1 «Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя»  государственной программы Вологодской области «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2018 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 30.10.2017 № 962 
	Субсидии на строительство зданий, пристрой к зданиям общеобразовательных организаций. 
Федеральный проект «Современная школа»


 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2017-2019
	167 123,7
	19 425,0
	61 123,6
	247 672,3
	
	Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.
Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2019 год) (объект «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.»)

	1.5
	 Государственная программа Вологодской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства 
Вологодской 
области от  28.10.2013 № 1100 
	Субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дородного фонда Вологодской области
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	



2019



2019










2019





2019
	
	



10 040,0



1 999,0










137 981,1





28 744,0
	



620,1



808,0










897,9





1 050,0
	



10 660,1



2 807,0










138 879,0





29 794,0
	
	Выполнение работ по капитальному ремонту:
- «Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира»;
- «Перекресток пр. Луначарского - пр. Победы» (средства будут перераспределены на объект КС «Внутриквартальные проезды в 144 мкр.»)
Строительство:
- «Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)»
-«Внутри-квартальные проезды в 144 
мкр.»

	1.6
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической энергоэффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы», утвержденные  постановлением  Правительства  Вологодской области от 28.10.2013 № 1107
	Субсидии на обеспечение обустройства систем уличного освещения  

	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2019
	
	47 688,8
	5 298,8
	52 987,6
	
	Выполнение капитального строительства по объету «Сети наружного освещения»

	1.7
	Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы» государственной  программы «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы», утвержденные  постановлением  Правительства  Вологодской области от 05.11.2014 № 990
	Субсидия на выравнивание обеспеченности по реализации расходнах обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2019
	
	1 893,9
	210,4
	2 104,3
	
	Увеличение фонда оплаты труда

	1.8
	Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества  потенциала молодежи в Вологодской области на 2014-2020  годы», утвержденная  постановлением  Правительством  Вологодской области от 28.11.2013 № 1102
	Межбюджетный трансферт за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию муниципальных образований области по итогам 2018 года 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2019
	
	615,0
	
	615,0
	
	Объект КС: «Парк Серпантин. Устройство стационарной сцены»

	
	Итого:
	
	
	
	735 583,0
	439 972,2
	223 245,7
	1 398 800,9

	
	

	2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 08.10.2013 № 4729

	2.1
	Подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» утвержденная   постановлением Правительства области от 28.10.2013 № 1098 
	Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2019
	
	1 296,3
	4 098,1
(в т.ч. софинансирование 26,5)
	5 394,4
	
	Сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха.
Объекты капитального ремонта: «Комплекс  муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменского с/с, д. Харламовская (ДОЛ  «Искра»)»; «Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, д. Вешняки (ДОЛ «Жемчужина Мологи»)»

	3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии города от  19.10.2017 № 5027

	3.1
	Государственная программа  Вологодской области  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851
	Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды, направленных на благоустройство общественных территорий 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2018-2022
	


33 924,9






2 424,2




4 668,6


	


11 462,8






819,1




1 577,5
	


9 111,7






660,7




1 249,2
	


54 499,4






3 904,0




7 495,3

	
	Объекты капитального ремонта:
«Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории»;
«Парк Победы. Благоустройство территории»
«Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста»

	
	Итого: 
	
	
	
	41 017,7
	13 859,4
	11 021,6
	65 898,7
	
	

	4.
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5368

	
	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением  Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1103 
	Субсидии на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2019-2020
	

	
25 000,0




50 000,0

	
48 854,4




5 555,6

	
73 854,4




55 555,6
	
	Объекты КС: - «Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе»;
- «Пришкольные стадионы» (МАОУ «СОШ № 13» и МАОУ «СОШ № 34»)

	
	Итого:
	
	
	
	
	75 000,0
	54 410,0
	129 410,0
	
	




Председатель комитета 
по управлению имуществом города			                 ____________	          В.С. Дмитриев
                                                                                                                                                                                 (подпись)


Непосредственный исполнитель:    Т.П. Аксенова  тел.  30- 17-46     

