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ОГЛАВЛЕНИЕ


1. Раздел I «Информационная карта».
Содержит всю требуемую Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также по тексту документа – Закон) и необходимую для документации об аукционе в электронной форме и извещения о проведении аукциона в электронной форме информацию.

2. Раздел II «Описание объекта закупки».
3. Раздел  III «Проект контракта».
4. Раздел IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта». 

Примечание:
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон).  
 

 

 





[bookmark: аа]I. Информационная карта
	№ п/п
	Наименование пункта
	Содержание пункта

	1. 
	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Аукцион в электронной форме (далее также по тексту документа – электронный аукцион, аукцион)

	2. 
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	http://roseltorg.ru

	3. 
	Идентификационный код закупки
	203352818010035280100100320014299414

	[bookmark: а]Сведения о заказчике

	4. 
	Наименование Заказчика
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»)

	5. 
	Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
	162602 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, 22
 тел.(8202) 30 17 59	                  
 ИНН 3528180100 / КПП 352801001
 Адрес электронной почты:
 torgi_uksir@cherepovetscity.ru

	6. 
	Ответственное должностное лицо заказчика
	Заместитель директора по управлению проектами
Громов Сергей Юрьевич
(8202) 30-17-49

	[bookmark: б]Краткое изложение условий контракта

	7. 
	Наименование объекта закупки (предмет контракта)
	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Кладбище № 5»
 (I очередь)

	8. 
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]Описание объекта закупки
	Указано в разделе II. «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

	9. 
	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям, в том числе максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей товара, используемого при выполнении работ, а также значения его показателей, которые не могут изменяться,  содержатся в Проектной документации, являющейся неотъемлемой частью Описания объекта закупки (раздел II документации об электронном аукционе).

	10. 
	Срок выполнения работ
	Начало выполнения работ: 
с даты заключения Контракта.  Окончание выполнения работ по Контракту – 30 мая 2021 г. 
1 этап - окончание работ – 01 августа 2020 г. 
2 этап - окончание работ – 30 мая 2021 г.


	11. 
	Место выполнения работ
	Вологодская обл., Череповецкий район. 
Кадастровый номер земельного участка 35:22:0302028:4087.


	12. 
	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей 
	161 912 696,00 рублей

	13. 
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	рубль РФ

	14. 
	Источник финансирования 
	средства городского бюджета

	15. 
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Указано в разделе IV. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации об электронном аукционе.

	16. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	Не установлен

	[bookmark: в]Требования к участникам закупки 

	17. 
	Требования, предъявляемые к участникам аукциона
	1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4)  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
6) участник закупки не является офшорной компанией;
7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
8) требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 
9) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона): 
Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым Градостроительным кодексом РФ к лицам, осуществляющим работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором: являться членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (часть 2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ).
Участник закупки должен иметь право выполнять работы по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
В соответствии с требованиями части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, член СРО имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:
- наличие у СРО, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ;
- если совокупный размер обязательств по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает (с учетом цены контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона) предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

Член СРО должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Указанные требования не распространяются на случаи, предусмотренные частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.
10) Соответствие дополнительному требованию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 31 Закона (наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации) и установленному пунктом 2 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99:
наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта).
При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка.

	18. 
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), с обоснованием его причин.
	Не установлено.


	19. 
	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона
	Не установлены.

	20. 
	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены Заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона
	Не установлено.

	[bookmark: г]Предоставление участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе

	21. 
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе (далее – запрос). При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления запроса он направляется оператором электронной площадки уполномоченному органу.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил запрос, при условии, что запрос поступил уполномоченному органу не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

	22. 
	Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	23.03.2020 года

	23. 
	Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	30.03.2020 года

	[bookmark: д]Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

	24. 
	Требования к содержанию первой части заявки на участие в аукционе
	
	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)

	25. 
	Требования к содержанию второй части заявки на участие в аукционе, а также исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона
	1. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;
2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
4) Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 9 пункта 16 настоящего раздела документации об электронном аукционе:
Действующая выписка (копия действующей выписки) из реестра членов саморегулируемой организации, выданная по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (часть 5 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ),  подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, в которой должны содержаться сведения о наличии у члена СРО права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), а также сведения, предусмотренные подпунктом 9 пункта 16 настоящего раздела. В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.

2. Документы, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона:

Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 10 пункта 16 настоящего раздела документации об электронном аукционе:
      - копия исполненного контракта (договора);
      - копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке

Примечание: при формировании заявки на участие в аукционе, ознакомьтесь с информацией, изложенной в пункте 25 настоящего раздела документации об аукционе.

	26. 
	Срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе,  требования к ее составу и инструкция по ее заполнению:
	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. 
При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов работ, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
Участник электронного аукциона, вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Инструкция:
1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
2. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке. 

	[bookmark: е]Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

	27. 
	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	5 % начальной (максимальной) цены контракта.


	28. 
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом)

	       Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.
       Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
      При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет).
Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.
В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:
1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

	[bookmark: ж]Сведения о датах и времени начала, окончания срока подачи и рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дате проведения электронного аукциона

	29. 
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
	С 20.03.2020 года до 8.00 31.03.2020 года    

	30. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
	Не предусмотрена.

	31. 
	Дата проведения электронного аукциона
	31.03.2020 года

	[bookmark: з]Обеспечение исполнения контракта

	32. 
	Размер обеспечения исполнения контракта
	10 % начальной (максимальной) цены контракта


	33. 
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта


	 1.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.
    2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона  подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона (в случае, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей) или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона (в случае, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее).
  3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
4.  При внесении денежных средств на расчетный счет заказчика, платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения контракта заполняется по общим правилам (в соответствии с гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также отразить информацию о закупке.
    5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона предусмотренный частью 6 статьи 96  Закона размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. 
   6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, к такому участнику не применяются.
    7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

	34. 
	Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона 
	Банковское сопровождение контракта не осуществляется.


	35. 
	Требование к обеспечению гарантийных обязательств
	Установлено в разделе 14 раздела III «Проект контракта» документации об электронном аукционе.

	36. 
	Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
	расчетный счет 40302810140305019049
РКЦ города Череповца
БИК 041946000
Финупр (МКУ "УКСиР" лс 811300023)
Образец платежного поручения размещен на сайте отдельным файлом с наименованиями «Образец платежного поручения».

	Сведения о заключении контракта

	37. 
	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
	Контрактная служба создана Приказом  МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»
от 14.01.2014г. №01-06/08 
Руководитель контрактной службы: 
С.Ю. Громов  тел. (8202) 30-17-52
Лицо ответственное за составление технического задания - Клименко Т.Л. (8202) 30-17-40
Лицо ответственное за обоснование начальной (максимальной) цены контракта - Петряшова М.В. (8202) 30-17-42
Лицо ответственное за заключение контракта - Чернова Н.А. (8202) 30-17-41

	38. 
	Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.


	39. 
	Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта
	а) Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

б) В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

	40. 
	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона
	Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «в» пункта 1, пунктом 6, пунктом 8, пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона. 

	41. 
	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
	Установлена.

	42. 
	Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
	Подрядчик (не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией) обязан привлечь к исполнению контракта субподрядные организации (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 25% от цены контракта.

	43. [bookmark: и]
	Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является строительство объекта капитального строительства
	Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по контракту конкретные виды и объемы работ из указанных  в  пункте XI раздела II «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. Стоимость работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, в совокупном стоимостном выражении должна составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.




II. Описание объекта закупки
 (Техническое задание)
Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Кладбище № 5» (I очередь)
                 
1. Наименование работ – строительство объекта капитального строительства - общественного кладбища традиционного типа погребения с кладбищенским периодом 20 лет, общей площадью 326931 м² (32,6931 га). 
2. Месторасположение объекта – Вологодская обл., Череповецкий район. Кадастровый номер земельного участка – 35:22:0302028:4087.
3. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов»
4. Цель работ – строительство объекта похоронного назначения, предназначенного для погребения останков и праха умерших или погибших. 

I. Организация работ.

При организации строительного производства должна быть обеспечена согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности осуществляющим строительство генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников исполнения договора подряда.
Подрядчик, в соответствии с ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 
Организация работ должна проводиться в строгом соответствии с техническими регламентами, законодательными нормами, действующими на территории РФ, проектной документацией и настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).           

II. Перечень основных работ

Объем, содержание работ, являющихся объектом закупки (предметом контракта), определяются проектной документацией «Кладбище № 5», в том числе сводным сметным расчетом стоимости строительства, локальными сметными расчетами (далее – Проектная документация), за исключением следующих работ и затрат:
По главе 1 сводного сметного расчета «Подготовка территории строительства»: 
Снос зеленых насаждений. 2 очередь – исключены полностью (смета № 01-01-03);
Снос зеленых насаждений. 3 очередь – исключены полностью (смета № 01-01-04).
По главе 2 сводного сметного расчета «Основные объекты строительства»:
Благоустройство территории. 1 очередь – исключены пункты 96, 97, 98 (смета № 02-01-01);
Благоустройство территории. 2 очередь – исключены полностью (смета № 02-01-03);
Ограждение территории. 2 очередь – исключены полностью (смета № 02-01-04);
Благоустройство территории. 3 очередь – исключены полностью (смета № 02-01-05);
Ограждение территории. 3 очередь – исключены полностью (смета № 02-01-06);
Административное здание. Отопление – исключены полностью (смета № 02-01-07);
Хозяйственно-бытовое здание. Общественные работы – исключены пункты 120-121 (смета          № 02-01-13);
Хозяйственно-бытовое здание. Отопление – исключены полностью (смета № 02-01-14);
Наружная канализация. 2 очередь – исключены полностью (смета № 02-01-20);
Наружная канализация. 3 очередь – исключены полностью (смета № 02-01-21).
По главе 4 сводного сметного расчета «Объекты энергетического хозяйства»:
Сети электроснабжения. 2 очередь – исключены полностью (смета № 04-01-03);
Сети электроснабжения. 3 очередь – исключены полностью (смета № 04-01-04);
Наружное освещение. 2 очередь – исключены полностью (смета № 04-01-06);
Наружное освещение. 3 очередь – исключены полностью (смета № 04-01-07);
Слаботочные сети – исключены пункты 13-62 (смета № 04-01-08).
По главе 9 сводного сметного расчета «Прочие работы и затраты»:
Охрана объекта 1,3% - исключены полностью.
По главе 12 сводного сметного расчета «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» работы и затраты - исключены полностью.
Проектная документация является неотъемлемой частью настоящего Описания объекта закупки (Техническое задание) и размещена отдельными файлами с наименованиями «Проектная документация №1, Проектная документация №2, Проектная документация №3», «Проектная документация №4».
   	Применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Проектной документации.
	В случае, если Проектная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара. 
Указанные в Проектной документации знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара,  заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, наименования производителей товара, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

2.1. Подготовительные работы:
Работы до начала строительства:
- 	Выполнить снос зеленых насаждений, согласно актам обследования зеленых насаждений; 
- Организовать временную подъездную дорогу;
- Выполнить ограждение памятников культурного наследия;
- Выполнить временное электроснабжение.
    Подготовка участка под строительство включает в себя:
- расчистку территории от мусора; 
- засыпку существующих канав;
- срезку навалов грунта; 
- специальных мероприятий по защите территории и объектов не требуется, в связи с тем, что на территории проектирования нет опасных геологических процессов (карста и проявлений карста, набухающих, лессовых и просадочных грунтов); 
- ограждение мест производства работ; 
- устройство инженерной подготовки для нужд строительства; 
- размещение инвентарных зданий и сооружений; 
- размещение складских площадок; 
- размещение стоянок для механизмов.

2.2. Основные работы:
На первой очереди выполнить устройство электрических сетей, устройство административно-хозяйственной зоны, устройство магистральных, межквартальных, и внутриквартальных дорог и, устройство зон захоронений. Первая очередь разделена на два этапа. 
На первом этапе первой очереди выполнить: 
Частичное устройство электрических сетей в пределах первого этапа:
· Выполнить электроснабжение (линия 10 кВ, установка КТП-10/0,4) согласно техническим условиям МУП г.Череповца «Электросеть»;
· Выполнить освещение по основным проездам территории светодиодными светильниками, устанавливаемыми на железобетонных опорах.
Устройство зданий, сооружений и оборудования:
· Установить административное модульное здание;
· Установить хозяйственно-бытовое модульное здание;
· Установить два пожарных резервуара; 
· Установить резервуар хозяйственной воды;
· Выполнить установку одного локального очистного сооружения;
· Установить одну установку ультрафиолетовой очистки, в составе локальных очистных сооружений; 
· Выполнить устройство выгребной ямы в административно-хозяйственной зоне;
· Выполнить установку комплектной трансформаторной подстанции КТП-160;
· Выполнить частичное устройство дренажной системы.
· Выполнить устройство мусорных контейнерных площадок;

Частичное устройство асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров в пределах первого этапа:
· Выполнить укладку покрытия асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров; 
· Выполнить установку бордюрного камня;
· Выполнить озеленение территории;
· Выполнить частичное ограждение территории.

На втором этапе первой очереди продолжить работы по благоустройству территории и зон захоронения, оставшихся карт.
· Продолжить устройство дренажной системы;
· Продолжить устройство освещения;
· Благоустроить оставшиеся карты захоронений;
· Выполнить укладку покрытия асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров;
· Выполнить установку бордюрного камня;
· Выполнить озеленение территории;
· Выполнить частичное ограждение территории.

III. Требования к качеству работ, материалов и оборудования.
1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).
2.  Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов, оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. 
 3. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и другим обязательным требованиям по качеству, определенным настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения или сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.  Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
4.  Все материалы и оборудование, необходимые для строительства объекта, поставляются силами подрядной организации. Материалы и оборудование доставляются на объект подрядной организацией своими силами и за свой счёт. 
5. Упаковка поставляемых на объект материалов и оборудования должна соответствовать упаковке завода-изготовителя, не иметь видимых повреждений и следов ненадлежащего хранения.
6. Тип, марка и количество поставляемых подрядной организацией материалов и оборудования должны соответствовать типу, марке и количеству, указанному в проектной документации. Принятые в проектной документации решения по применению строительных материалов, изделий, оборудования могут быть заменены на аналогичные (эквивалентные), при соблюдении качественных и технических характеристик материалов, изделий, оборудования, указанных в проектной документации.
7. Сроки изготовления оборудования– не ранее 2019 год. Не допускается поставка повторно используемых и бывших в употреблении изделий, материалов и оборудования, малых архитектурных форм. Все изделия, материалы и оборудование, малые архитектурные формы должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находящимися в залоге, под арестом или под иным обременением.
8. Все применяемое и используемое в ходе выполнения работ оборудование изделия должны быть разрешены для использования на территории РФ. Оборудование без сопроводительных документов, не должны допускаться в производство.
IV. Требования к безопасности работ.
1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Объекта от начала работ до завершения строительно-монтажных работ и подписания Акта сдачи-приемки Объекта (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).
2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Объекта. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей. 
3. Подрядчик при осуществлении работ действует в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), проектной документацией, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивает безопасность работ на объекте. При проведении работ в застроенной части города Подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды, сохранность объектов благоустройства.
4. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников и работников привлеченных субподрядных организаций, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации. 
5. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.
6. Электромонтажный персонал подрядчика (субподрядчика) должен быть аттестован в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда, ПУЭ, ПТЭ и ППБ. Персонал, выполняющий специальные виды работ должен иметь соответствующие удостоверяющие документы.
7. На период проведения работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями: 
-  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования", принятыми постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. N 80;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", утвержденными постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. N 123.
-  Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; 
-	 СанПиН 2.2.3.1384-3 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», раздел IV, VIII, X- XII;
-  СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;
- «Правил эксплуатации строительных машин и механизмов».


V.     Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с проектной документацией.
2. При выполнении работ Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием) Заказчика.
3. Все материалы и оборудование должны иметь требуемые сертификаты, документы о качестве (паспорта) и соответствовать государственным стандартам и нормам. 
4. Во время выполнения работ необходимо соблюдать требования норм пожарной безопасности, строительных норм и правил. Также необходимо полное соблюдение всех требований, установленных в проектной документации.    

0. Порядок выполнения работ.
1.  Работы выполнять в соответствии с настоящим Описанием Объекта закупки (Техническим заданием) и Проектной документацией, разработанной МКУ «УКСиР».
2.  До начала работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ и согласовать его со всеми заинтересованными службами, ресурсоснабжающими организациями, смежными землепользователями, Заказчиком и эксплуатирующей организацией МКУ «Спецавтотранс». При разработке проекта производства работ при необходимости определить места размещения сооружений и устройств, используемых для обеспечения строительства (пунктов мойки колес, бункеров для сбора мусора, схем движения транспорта на строительной площадке, указателей зон повышенной опасности, туалетов (блок-контейнеров или передвижных с герметичными емкостями), временных источников питания на период строительства.
3.  Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.
4. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства. 
 5. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию, кроме разрешения на строительства, для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за отсутствие необходимых разрешений и согласований в органах местного самоуправления, с эксплуатирующими организациями и с собственниками земельных участков несет подрядная организация. 
6. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора на действующий полигон ТБО. Вывоз мусора производится силами и за счет средств Подрядчика. Перед производством работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ и на вывоз мусора. 
7. Подрядчик своими силами и средствами возводит временные здания и сооружения и инженерные коммуникации, необходимые для хранения материалов и выполнения работ.
8. После завершения работ и до направления Акта сдачи-приемки объекта Заказчику вывезти за пределы участка выполнения строительно-монтажных работ принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор и с Актом сдачи-приемки объекта направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства.
9. Подрядчик обязан выполнить полный комплекс геодезических работ, связанных с привязкой объектов к местности, разбивкой осей зданий и сооружений. По окончании строительно-монтажных работ в счет стоимости контракта Подрядчик обязан выполнить исполнительную съемку инженерных сетей и Объекта в целом (в масштабе 1:500) с получением необходимых согласований и нанесением на планшеты УАиГ мэрии г. Череповца.
10. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
11. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.
12. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,  и комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе  два экземпляра исполнительной документации по  Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику два экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006. 
13. Подрядчик вправе за счет собственных средств заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
         

VII.      Условия выполнения работ.

1. Необходимо выполнить работы с соблюдением технологии и метода производства работ согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
2. При организации работ на объекте все мероприятия, график и порядок проведения работ согласовать с Заказчиком.
Обеспечить безопасность движения дорожных машин и оборудования. Установить технические средства организации движения и ограждения мест производства дорожных работ (дорожные знаки, ограждающие направляющие устройства, другие технические средства) в соответствии с действующими на территории РФ нормативными актами.
3.  Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику и эксплуатирующим организациям и третьим лицам. 
В процессе производства работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей  – не применять при работе в зоне действующих инженерных сетей тяжелую технику. До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При выполнении работ по отключению инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и эксплуатирующими организациями. При необходимости шурфования существующих подземных коммуникаций в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные инженерные сооружения, для определения фактической глубины их залегания.
При повреждении существующих инженерных сетей, оборудования, имущества восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком или эксплуатирующей организацией. 
4. В ходе производства работ не допускается захламление строительной площадки, а также прилегающей территории смежных землепользователей. Использование территории смежных землепользователей для размещения сооружений, устройств, временных дорог на период строительства возможно только по предварительному согласованию с собственником земельного участка. 
5. Подрядчик обязан в ходе работ своевременно представлять и по окончанию работ оформить необходимую отчетность: акты на скрытые работы, исполнительную документацию и исполнительные схемы, общий журналы производства работ, протоколы испытаний, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, счета-фактуры, подтверждающие стоимость приобретенного и установленного на объекте оборудования и т. д. Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
6. Подрядчик  несет  ответственность за  соблюдение  экологического законодательства Российской Федерации (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение).
7. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.


VIII. Порядок контроля и приемки.

1. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ.
2. Подрядная организация должна обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку представителям государственного строительного надзора  и представителям других контролирующих организаций, наделенных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. Ответственность, в т.ч. финансовую, за нарушения СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, действующих правил по охране труда, а так же за отступления от утвержденной проектно-сметной документации, выявленные в ходе проверок контролирующих органов, несет подрядная организация. В случае выявления нарушений подрядная организация обязана устранить их в срок, установленный контролирующим органом.
3. Подрядчик обеспечивает осуществление производственного контроля качества строительно-монтажных работ, включающего входной контроль рабочей документации,  материалов, оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.
4. В процессе выполнения работ заказчик проводит контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, с составлением актов на скрытые работы. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. Освидетельствование всех видов работ с составлением актов на скрытые работы производится с привлечением Заказчика.
5. После фактического окончания выполнения работ, устранения всех нарушений, допущенных при выполнении работ, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ, а также применением строительных материалов и оборудования осуществляется сдача-приемка объекта, которая оформляется подписанием Акта сдачи-приемки Объекта, подписанным обеими Сторонами.
          6. Работы необходимо производить в соответствии с требованиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и соблюдать следующей нормативные документы: 
-    Федеральный закон от 23 ноября 2009г. N261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1222
(ред. от 30.12.2011) "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; 
-   Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 (ред. от 28.08.2015) "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
-  Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010 г. N 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений" (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 N 88 "О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности". 
- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 6 ноября 2018 года № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик».
       7. Приемка работ производится в соответствии со следующей нормативной документацией: 
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
 - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;
- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и другими действующими нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
        8. Подрядчик обязан заключить договоры с независимыми  аттестованными лабораториями на проведение контрольных испытаний применяемых материалов на соответствие утвержденной проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации. 
         9. Стоимость и объемы выполненных работ подтверждается актом приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100). 

IX. Сдача объекта в эксплуатацию.

Для сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик в счет цены Контракта обязан:
Заключить следующие договоры: 
	- на выполнение врезок в существующие инженерные сети, приемку построенных инженерных сетей в эксплуатацию, осуществление технического надзора за строительством сетей со стороны эксплуатирующей организации (в случае необходимости);
	- на изготовление технических планов наружных инженерных сетей и сооружений и объекта в целом, технического и кадастрового паспорта объекта, получение справки по технико-экономическим показателям;
	- на проведение проверки уплотнения основания, проверки уложенного асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и парковки, включая конструктивные материалы (все слои покрытия) и качества работ по устройству дорожной одежды в объеме, предусмотренном СП 78.13330.2012. 
- с аттестованной лабораторией на выполнение исследований воды на ОМЧ, бактерии, наличие железа и запаха, мутность, цветность; 
 	Выполнить:
-  измерения освещенности проездов, тротуаров;
- необходимые измерения, испытания и пусконаладочные работы на КТП согласно требованиям энергоснабжающей и эксплуатирующей организаций;
- измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей электроснабжения объекта согласно требованиям энергоснабжающей и эксплуатирующей организаций;
-  настройку оборудования систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, пожарной сигнализации;
-  настройка передачи сигнала сообщений о чрезвычайных ситуациях.
            Выполнить замеры сопротивления изоляции с привлечением специализированной аттестованной лаборатории, имеющей Свидетельство о регистрации с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
  	Выбор аккредитованной (аттестованной) лаборатории (организации), количество и перечень проводимых испытаний до заключения договора согласовать с Заказчиком.
  	Результаты испытаний и исследований, протоколы замеров, исполнительные схемы расстановки инженерного оборудования, справки по технико-экономическим показателям, технические паспорта, энергетические паспорта Объектов представить Заказчику. 

X. Гарантийные обязательства. 
Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств

1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 3 настоящего раздела Описания объекта закупки.
2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и Рабочей документации.
3. Гарантийный срок на результат выполненных работ, предусмотренный контрактом, устанавливается сроком на 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки объекта.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 
Если в течение гарантийного срока выявится, что выполненные Подрядчиком работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы (изделия, оборудование), которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям настоящего Контракта, Заказчик вправе привлечь независимые специализированные лаборатории для проведения квалифицированной экспертизы.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 3 настоящего раздела Описания объекта закупки, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом.
7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
9. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.
10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
12. Гарантийный срок на поставляемые силами подрядной организации материалы и оборудование должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя. Подрядная организация должна гарантировать бесплатный ремонт или замену материалов и оборудования при дефектах и неисправностях, обнаруженных в течение гарантийного срока и обусловленных некачественным изготовлением или монтажом. Гарантийный срок на поставляемые на объект инженерное и технологическое оборудование, малые архитектурные формы начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки объекта и не должен быть менее гарантии завода-изготовителя.
13. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем разделе Описания объекта закупки, в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта.
14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
15. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, до оформления Акта сдачи-приемки объекта.
16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
  17. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Описания объекта закупки, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.
В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.

            XI. Возможные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту.

	1.  В соответствии с ч. 2 ст.110.2 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту выполнить конкретные виды и объемы работ из числа нижеперечисленных: 
	№ пп
	Номер сметы
	Вид работ
	Объем  работ

	Подготовительные работы

	1
	01-01-01
	Валка деревьев мягких пород с корня
	1329 деревьев

	2
	
	Разделка древесины мягких пород
	1329 деревьев

	3
	
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м
	1329 пня

	4
	
	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1329 пня

	5
	
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1 га

	6
	
	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1 га

	7
	01-01-02
	Валка деревьев мягких пород с корня
	4128 дерева

	8
	
	Разделка древесины мягких пород
	4128 дерева

	9
	
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м
	4128 пня

	10
	
	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	4128 пня

	11
	
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	3,2285 га

	12
	
	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	3,2285 га

	13
	08-01-01
	Устройство насыпи с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	3282,4 м3

	14
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	3282,4 м3

	15
	
	Устройство выемки с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	3282,4 м3

	16
	
	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1
	3282,4 м3

	17
	
	Перевозка до 20 км
	5744,2 т

	18
	
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	3282,4 м3

	Земляные работы

	19
	02-01-01
	Засыпка сущ.канавы грунтом
	71,9 м3

	20
	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)
	10,556 га

	21
	
	Устройство выемки грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	21367,4 м3

	22
	
	Устройство насыпи из грунта
	5854,9 м3

	23
	
	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1 (грунт подлежащий удалению с территории)
	15440,6 м3

	24
	
	Перевозка до 20 км
	27043,8 т

	25
	
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	15440,6 м3

	26
	
	Разработка грунта под вручную, группа грунтов 2
	69,6 м3

	27
	
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства, группа грунтов 1
	13 м3

	28
	
	Работа на отвале, группа грунтов 2
	13 м3

	29
	
	Засыпка вручную траншей, пазух ям грунтом
	56,6 м3

	30
	02-01-02
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства, группа грунтов 1
	291,02 м3

	31
	
	Перевозка до 20 км
	509,285 т

	32
	
	Работа на отвале, группа грунтов 2
	291,02 м3

	33
	
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	242 м3

	34
	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	208,12 м3

	35
	02-01-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2
	49,6 м3

	36
	
	Доработка грунта вручную
	0,9 м3

	37
	
	Погрузка грунта экскаватором на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1
	0,9 м3

	38
	
	Перевозка до 20 км
	88,375 т

	39
	
	Работа на отвале, группа грунтов 2
	50,5 м3

	40
	
	Водоотлив из котлованов
	50,5 м3

	41
	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	35,4 м3

	42
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	35,4 м3

	43
	
	Засыпка вручную
	8,8 м3

	44
	02-01-13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2
	62,68 м3

	45
	
	Доработка грунта вручную
	1,12 м3

	46
	
	Погрузка грунта экскаватором на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1
	1,12 м3

	47
	
	Перевозка до 20 км
	111,65 т

	48
	
	Работа на отвале, группа грунтов 2
	63,8 м3

	49
	
	Водоотлив из котлованов
	63,8 м3

	50
	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	44,8 м3

	51
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	44,8 м3

	52
	
	Засыпка вручную
	11,2 м3

	Свайные работы

	53
	02-01-02
	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м
	48.762 м3

	54
	
	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд1, Зд2)
	2.709 т

	55
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	87,72 м2

	56
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей цинконаполненной краской
	87,72 м2

	Устройство фундаментов и оснований

	57
	02-01-01
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	5,68 м3

	58
	
	Устройство бетонной подготовки
	0,6 м3

	59
	
	Устройство фундаментных плит бетонных ФМ1
	6,6 м3

	60
	
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	0,294 т

	61
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	13,2 м2

	62
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	13,2 м2

	63
	
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону
	52,32 м2

	64
	02-01-02
	Устройство фундамента Фм1
	32,848 м3

	65
	
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	203,28 м2

	66
	
	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд 3)
	0,982 т

	67
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	233,16 м2

	68
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей цинконаполненной краской
	233,16 м2

	69
	02-01-07
	Устройство пароизоляции в один слой насухо
	55,4 м2

	70
	
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	17,94 м3

	71
	
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	0,066 т

	72
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	1,72 м2

	73
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	1,72 м2

	74
	
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону
	13,5 м2

	75
	
	Устройство бетонной подготовки
	0,924 м3

	76
	
	Устройство ж/б крыльца
	2,6 м3

	77
	02-01-13
	Устройство пароизоляции в один слой насухо
	61 м2

	78
	
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	22,1 м3

	79
	
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	0,066 т

	80
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	1,72 м2

	81
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	1,72 м2

	82
	
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону
	16,5 м2

	83
	
	Устройство бетонной подготовки
	2,1 м3

	84
	
	Устройство ж/б крыльца
	7,8 м3

	Возведение наружных ограждающих конструкций

	85
	02-01-01
	Монтаж стоек ограждения
	0,574 т

	86
	
	Монтаж м/к ограждения
	1,385 т

	87
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	67,2 м2

	88
	02-01-02
	Монтаж опорных стоек Ст1, Ст2
	19,703 т

	89
	
	Монтаж м/к секций ограждения Ог1-Ог7
	38,625 т

	90
	
	Монтаж м/к ворот В1, калитки К1
	0.715 т

	91
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, Количество слоев 2
	788,692 м2

	92
	02-01-07
	Модульное здание с монтажом с крыльцом (габаритные размеры 9х4,8х3,96 м)
	1 шт

	93
	
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	3,636 м2

	94
	
	Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	10,08 м2

	95
	02-01-13
	Модульное здание с монтажом с крыльцом (габаритные размеры 9,6х6,0х3,96 м) 
	1 шт

	96
	
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	8,363 м2

	97
	
	Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	4,32 м2

	Фасадные работы

	98
	02-01-07
	Обшивка бетонного цоколя (боковая поверхность фундаментной плиты под здание и крыльцо) профлистом
	11,6 м2

	99
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	10,08 м2

	100
	
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	2,091 м2

	101
	
	Устройство покрытий крыльца и ступеней на цементном растворе из плиток бетонных
	4,7 м2

	102
	02-01-13
	Обшивка бетонного цоколя (боковая поверхность фундаментной плиты под здание и крыльцо) профлистом
	10,3 м2

	103
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	4,32 м2

	104
	
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	6,27 м2

	105
	
	Устройство покрытий крыльца и ступеней на цементном растворе из плиток бетонных
	8,62 м2

	Внутренние отделочные работы

	106
	02-01-07
	Установка блоков из ПВХ в перегородках, площадью проема до 3 м2
	9,833 м2

	107
	
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	2 шт

	108
	
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	2 шт

	109
	
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных
	37 м2

	110
	
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	49,99 м2

	111
	
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	49,99 м2

	112
	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	0,1 т

	113
	
	Устройство стяжек из выравнивающей смеси, толщиной 3 мм
	37 м2

	114
	
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	24,01 м2

	115
	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	32 п.м.

	116
	
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, количество слоев 2
	12,99 м2

	117
	
	Устройство покрытий из керамических плиток на специальном клее на цементной основе
	12,99 м2

	118
	
	Устройство плинтуса из керамической плитки h=100 мм на клее из сухих смесей
	1,55 м2

	119
	
	Зашивка стояков канализации по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой
	12 м2

	120
	
	Облицовка стен и потолка с креплением на пристенный металлический каркас в два слоя
	153,2 м2

	121
	
	Шпатлевка потолков толщиной слоя 1 мм
	37 м2

	122
	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 
	37 м2

	123
	
	Шпатлевка стен толщиной 1 мм
	80,13 м2

	124
	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 
	80,13 м2

	125
	
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	16,07 м2

	126
	02-01-13
	Установка блоков из ПВХ в перегородках, площадью проема до 3 м2
	7,121 м2

	127
	
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	2 шт

	128
	
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных
	48,81 м2

	129
	
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	62,83 м2

	130
	
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	50,27 м2

	131
	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	0,125 т

	132
	
	Устройство стяжек из выравнивающей смеси, толщиной 3 мм
	36,25 м2

	133
	
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	22,23 м2

	134
	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	25,3 п.м.

	135
	
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, количество слоев 2
	14,02 м2

	136
	
	Устройство покрытий из керамических плиток на специальном клее на цементной основе
	14,02 м2

	137
	
	Устройство плинтуса из керамической плитки h=100 мм на клее из сухих смесей
	1,84 м2

	138
	
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	12,56 м2

	139
	
	Устройство плинтусов цементных
	18,15 п.м.

	140
	
	Зашивка стояков канализации по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой
	7 м2

	141
	
	Облицовка стен и потолка с креплением на пристенный металлический каркас в два слоя
	203,51 м2

	142
	
	Шпатлевка потолков толщиной слоя 1 мм
	36,25 м2

	143
	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами
	36,25 м2

	144
	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков
	12,56 м2

	145
	
	Шпатлевка стен толщиной 1 мм
	148,28 м2

	146
	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 
	148,28 м2

	147
	
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	11,61 м2

	Устройство внутренних санитарно-технических систем

	148
	02-01-09
	Установка вентиляторов
	1 вентилятор

	149
	
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	0,06 м2

	150
	
	Установка решеток
	1 решетка

	151
	02-01-16
	Установка баков круглых и прямоугольных
	2 шт

	152
	
	Насосная установка
	1 комплект

	153
	
	Трубы из полиэтилена
	47,847 м

	154
	
	Электронагреватель
	1 шт

	155
	
	земляные работы
	46,6 м3

	156
	02-01-10
	Установка баков круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3
	1 бак

	157
	
	Установка насосной установки, масса агрегата до 0,1 т
	2 насоса

	158
	
	Установка насоса погружного, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос

	159
	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:                                                                                     - 20 мм                                                                                        - 32 мм                                                                                          - 50 мм
	26 п.м.                 5 п.м.                2,5 п.м.           

	160
	
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:                                                                                     - до 25 мм                                                                                     - до 50 мм
	2 шт                     1 шт

	161
	
	Установка смесителей
	1 шт

	162
	
	Монтаж электроводонагревателя
	1 шт

	163
	
	Установка смесителей c термостатом
	1 шт

	164
	
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт

	165
	
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром:                                              - 110 мм                                                                                      - 50 мм
	7 п.м.                    6 п.м.

	166
	
	Установка унитазов напольных для инвалидов
	1 комплект

	167
	
	Установка умывальников
	2 комплекта

	168
	
	Установка трапов диаметром 100 мм
	1 комплект

	169
	
	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт

	170
	
	Изоляция изделиями из пеноплэкса
	0.432 м3

	171
	02-01-15
	Установка вентиляторов
	1 вентилятор

	172
	
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	2,73 м2

	173
	
	Установка решеток
	3 решетки

	174
	
	Установка вентиляторов канальных
	2 вентилятора

	175
	
	Установка шумоглушителей , диаметр обечайки 125 мм
	2 шт

	176
	
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих, размер 100х100 мм
	2 решетки

	Устройство внутренних электротехнических систем

	177
	02-01-11
	Внутреннее электроснабжение:                                                      - розетка                                                                                       - выключатель                                                                                - светильник                                                                                 - блок аварийного питания                                                                                   - короба                                                                                        - шкаф (пульт) управления навесной                                             - автоматические выключатели                                                      - счетчики                                                                                    - щит силовой                                                                              - кабель в коробах, сечением до 6 мм2                                         - кабель в коробах, сечением до 35 мм2
	15 шт              10шт                    2 шт               12шт                   70 п.м                  1 шт                    23 шт                   1 шт                      1 шт                         120 п.м.               130 п.м.

	178
	02-01-17
	Розетка
	15 шт

	179
	
	Выключатель
	10 шт

	180
	
	Светильник
	3 шт

	181
	
	Щит силовой
	1 шт

	182
	
	Кабель
	230 м

	Устройство внутренних слаботочных систем

	183
	02-01-12
	Охранно-пожарная сигнализация:                                                                                 - Приборы                                                                                                                                                                                                                       - Извещатели                                                                                - Аппарат управления и сигнализации                                                                                                                                            - Пульт на 6 абонентов                                                                                                                                      - Реле, ключ, кнопка и др.                                                                                                                                                            - Кабель в коробах, сечением до 6 мм2                                                     - Короба пластмассовые шириной до 40 мм                                  - Труба стальная, диаметр 32 мм (проход кабеля через стены)
- Коробка монтажная                                                                                          - Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	
7 шт
28 шт
2 шт
1 шт
5 шт
175 п.м.
50 п.м.
2 п.м.

16 шт.
50 п.м.
                  

	184
	
	Герметизация проходов при вводе кабелей мастикой противопожарной
	1,3 п.м.

	185
	
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	10 отв.

	186
	
	Настройка и программирование прибора 
	1 система

	187
	02-01-18
	Извещатель 
	28 шт

	188
	
	Кабель
	165 м

	189
	
	Коробка монтажная
	14 шт

	190
	04-01-08
	IP сервер 
	1 шт

	191
	
	Прокладка кабеля до 35 кВ
	1688 м

	192
	
	Кабель (витая пара)
	500 м

	193
	
	Кабель силовой
	635 м

	194
	
	Кабель парной скрутки
	280

	195
	
	Система контроля и управления доступом
	1 система

	196
	
	Система охранного освещения
	1 система

	197
	
	Система экстренной связи
	1 система

	Установка подъемно-транспортного оборудования

	198
	02-01-07
	Подъемник вертикальный (подъемно-трансформируемое устройство) для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными двигательными возможностями
	1 шт

	Устройство наружних электрических сетей и линий связи

	199
	02-01-11
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	10,8 м3

	200
	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	10,6 м3

	201
	
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм L=3 м
	3 шт

	202
	
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	20 п.м.

	203
	
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	40 п.м

	204
	
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	40 п.м.

	205
	04-01-01
	Опора
	28 шт

	206
	
	Разрядник длинноискровой
	10 шт

	207
	
	Провод СИП
	1425 п.м.

	208
	
	Изолятор штыревой
	31 шт

	209
	
	Изолятор натяжной
	24 шт

	210
	
	Трансформаторная подстанция
	1 комплект

	211
	
	Трансформатор силовой трехфазный масляный
	1 шт

	212
	
	земляные работы
	57,2 м3

	213
	
	Бетон тяжелый
	3,68 м3

	214
	04-01-02
	Блок управления шкафного исполнения
	3 шт

	215
	
	Вводно-распределительное устройство
	1 шт

	216
	
	Пункт распределительный
	2 шт

	217
	
	Провод СИП
	1330 м

	218
	
	Установка железобетонных опор
	1 шт

	219
	
	Кабель
	1260 п.м. 

	220
	04-01-05
	Щит распределительный
	1 шт

	221
	
	Установка железобетонных опор
	57 шт

	222
	
	Светильник светодиодный уличный
	57 шт

	223
	
	Кабель силовой
	175 п.м.

	224
	
	Самонесущий изолированный провод СИП
	1615 п.м.

	Устройство наружных сетей канализации

	225
	02-01-10
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб НПВХ диаметром 110 мм (выпуски)
	12 п.м.

	226
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2
	14 м3

	227
	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	9,3 м3

	228
	
	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы от ручной разработки
	9,3 м3

	229
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	40,8 т

	230
	
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	23,3 м3

	231
	
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	1,3 м3

	232
	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	4,2 м3

	233
	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	25 м3

	234
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	25 м3

	235
	02-01-19
	земляные работы
	36120,72 м3

	236
	
	Бетон тяжелый
	42,58 м3

	237
	
	Горячекатаная арматурная сталь
	2,607 т

	238
	
	Труба НПВХ
	72,85 м

	239
	
	Трубы напорные с геотекстилем SN8
	3577,3 м

	240
	
	Труба напорная из полиэтилена PE
	5,05 м

	241
	
	Трубы стальные
	10,24 м

	242
	
	Укладка трубопроводов из двуслойных гофрированных труб
	84,6 м

	Устройство дорожной одежды автомобильных дорог

	243
	02-01-01
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	26209 м2

	244
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	14480 м3

	245
	
	Розлив вяжущих материалов
	26,476 т

	246
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	21013 м2

	247
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	21013 м2

	Работы по обустройству автомобильной дороги

	248
	02-01-01
	Устройство выравнивающего слоя
	0,012 м3

	249
	
	Монтаж стоек
	0.189 т

	250
	
	Обетонирование базы стойки Ст1
	0,32 м3

	251
	
	Монтаж рамы
	0.064 т

	252
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	8,48 м2

	253
	
	Установка дорожных знаков- остальных
	4 шт

	Благоустройство

	254
	02-01-01
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	5618 п.м.

	255
	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	6660,5 м2

	256
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	1991,9 м3

	257
	
	Розлив вяжущих материалов
	3.008 т

	258
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	4775 м2

	259
	
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Сечение камня 100x200 мм.
	2514 п.м.

	260
	
	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную Количество слоев 2
	12341 м2

	261
	
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	12341 м2

	262
	
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%
	36 ям

	263
	
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м
	36 деревьев

	264
	02-01-07
	Устройство теплоизоляции сплошной из плит
	50,4 м2

	265
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	6,8 м3

	266
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	50,4 м2

	267
	02-01-13
	Устройство теплоизоляции сплошной из плит
	55,8 м2

	268
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	7,533 м3

	269
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	55,8 м2



	
Стоимость выполняемых Подрядчиком самостоятельно работ, исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять: не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.




ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Контракт №

Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Кладбище № 5» (I очередь)

	Идентификационный код закупки – 203352818010035280100100320014299414

Реестровый номер Контракта ____________________

г. Череповец                                                                                                  «___» _________ 2020 года 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов», действующее от имени муниципального образования «Город Череповец», именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице директора Лысова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании  __________, с другой стороны, по результатам аукциона в электронной форме заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.    Предмет Контракта
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по строительству объекта капитального строительства: «Кладбище № 5» (I очередь) (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе в соответствии с Проектной документацией, имеющей положительное  заключение АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области», Графиком выполнения строительно-монтажных работ  (далее – График выполнения работ) (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в сроки и на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику выполненные работы по Объекту в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (далее – График оплаты выполненных работ) (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и условиями настоящего Контракта.
График выполнения работ и График оплаты выполненных работ в совокупности составляют График исполнения Контракта.
 1.2. Изменение Графика исполнения Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом, с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).
1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта завершить все работы по Объекту и сдать в установленном порядке Объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные настоящим Контрактом.
1.4. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, результатам выполняемых работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ по Объекту потребностям Заказчика (в том числе наименования, характеристики, виды, объемы работ) установлены в Описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
1.5. Подрядчик, в соответствии с ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 
                2.   Цена Контракта. Объем работ.
2.1. Объем, содержание работ, являющихся предметом контракта, определяются разделом II Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 
2.2. Цена Контракта определена по результатам аукциона в электронной форме и составляет ____________ (______________) рублей, в том числе НДС __%/ НДС не облагается (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения). 
2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом. 
2.4. Цена Контракта состоит из стоимости строительно-монтажных работ (включая  стоимость материалов,  оборудования, погрузки-разгрузки,  транспортных расходов); всех взимаемых на территории  Российской Федерации налогов и пошлин, в том числе НДС (при наличии);  обязательных платежей;  расходов на страхование; затрат на подключение к электрическим сетям; вывоз мусора на действующий полигон ТБО, иных затрат, сопутствующих выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.5. Неучтённые затраты Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, но не включенные в предлагаемую им в ходе аукциона в электронной форме цену Контракта (в том числе командировочные расходы), не подлежат оплате Заказчиком.
  2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
          2.7. Источник финансирования: средства городского бюджета.
2.8. График финансирования работ по Контракту содержится в Приложении № 6 к Контракту с наименованием «График финансирования работ».

3.    Сроки и место выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта.      
Окончание выполнения работ по Контракту – 30 мая 2021 г. 
1 этап - окончание работ – 01 августа 2020 г. 
2 этап - окончание работ – 30 мая 2021 г.
3.2. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения  работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
3.3. Место выполнения работ:  Вологодская обл., Череповецкий район. Кадастровый номер земельного участка 35:22:0302028:4087.

4.   Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной частью 2 настоящего Контракта, имеет право по согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными настоящим Контрактом. 
4.2.  Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной частью 2 настоящего Контракта, обязуется:
4.2.1. Организовать и выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему.  
4.2.2. Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта.
4.2.3.  До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ по Объекту (ППР), согласованный в установленном порядке со всеми заинтересованными ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями, смежными землепользователями, и График производства работ (с указанием среднесуточного количества персонала на объекте) по Объекту.  
4.2.4. В случае выполнения работ (в том числе,  отдельных видов работ), требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия Лицензии, лично, до выполнения этих работ представить Заказчику копии документов (далее также – Лицензия)), подтверждающие его правомочность выполнять работы, в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам, или в случае привлечения иных лиц (Субподрядных организаций) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения договоров с субподрядными организациями  уведомить Заказчика о привлечении таких иных лиц, а также предоставить Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по контракту и копии документов (в том числе Лицензию), подтверждающие правомочность выполнения всеми привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются,  в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам.
Договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком должен обязательно содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком.
Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им Субподрядчиков.
    4.2.5.  В случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие документы  в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления вышеперечисленных документов в указанный срок Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме, что влечет за собой право Заказчика отказаться от исполнения настоящего Контракта.   
4.2.6. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта определить виды и объемы работ из предусмотренных разделом XI Описания объекта закупки (Технического задания), которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, с учетом требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", согласно Приложению № 4 к Контракту. Конкретные виды и объемы работ, определенные по предложению Подрядчика, включаются в муниципальный контракт.
При этом стоимость вышеперечисленных работ исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять не менее 25 (двадцати пяти)  процентов цены Контракта.
4.2.6.1. Выполнить определенные в соответствии с пунктом 4.2.6. Контракта работы самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ Подрядчика, к исполнению Контракта, в сроки, установленные графиком выполнения работ, и в объеме, определенном в Приложении № 4 к Контракту.
  4.2.7. Производить строительно-монтажные работы в полном соответствии со  строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), противопожарными нормами, экологическими,  и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, разработанной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы. Назначить своим приказом специалиста, ответственного за проведение работ на Объекте и соблюдение вышеуказанных норм и правил. Копию приказа представить Заказчику. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
4.2.8. В течение всего периода выполнения работ осуществлять входной контроль переданной Подрядчику Заказчиком проектной документации и в 3-х дневный срок с даты обнаружения сообщить Заказчику перечень выявленных в ней недостатков. До получения от Заказчика указаний согласно пункту 5.1.5 настоящего Контракта приостановить работу.    
4.2.9. Приобрести и поставить на объект необходимые материалы, оборудование, малые архитектурные формы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.
4.2.10. Выполнить работы с применением качественных, сертифицированных материалов, оборудования, малых архитектурных форм. 
Перед производством соответствующих видов работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику материал (оборудование) и документы (сертификаты), подтверждающие соответствие их Описанию объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Соответствие материалов (комплектующих, оборудования) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (комплектующие). В случае применения несоответствующего материала (комплектующих, оборудования) или несогласования Заказчиком материала (комплектующих, оборудования) Подрядчик производит работы заново за свой счет без увеличения цены Контракта и без права продления предусмотренных Контрактом сроков выполнения работ. Заказчик не возмещает любые расходы Подрядчика, связанные с применением материала (комплектующих, оборудования), не отвечающего требованиям Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документации. Использование бывших в употреблении материалов, оборудования запрещается.
Документы о соответствии материалов, оборудования, малых архитектурных форм качеству   Подрядчик обязан передать Заказчику.
4.2.11. Возвести временные здания и сооружения и инженерные коммуникации, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту. 
4.2.12. Привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и состоящих с Подрядчиком   Субподрядчиком (работодателем) в трудовых отношениях. 
Обеспечить наличие в отношении собственных работников, а также в отношении работников субподрядных организаций всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет всю полноту ответственности, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение установленного законодательством порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также связанные с этим риски, в том числе риск связанных с этих убытков Заказчика.
4.2.13. На основании требований Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) для сдачи Объекта в эксплуатацию:
Заключить следующие договоры и представить результаты заказчику: 
- на выполнение врезок в существующие инженерные сети, приемку построенных инженерных сетей в эксплуатацию, осуществление технического надзора за строительством сетей со стороны эксплуатирующей организации (в случае необходимости);
 - независимыми аттестованными лабораториями на проведение контрольных испытаний применяемых материалов на соответствие утвержденной проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации;
- на изготовление технических  планов наружных инженерных сетей и сооружений и объекта в целом,  получение справки по технико-экономическим показателям;
- на проведение проверки уплотнения основания, проверки уложенного асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и парковки, включая конструктивные материалы (все слои покрытия) и качества работ по устройству дорожной одежды в объеме, предусмотренном СП 78.13330.2012. 
  - со специализированной организацией на изготовление энергетического паспорта, на проведение тепловизионного обследования зданий;
  Выполнить:
-  измерения освещенности проездов, тротуаров; 
- измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей электроснабжения объекта согласно требованиям энергоснабжающей и эксплуатирующей организаций,
-  настройка передачи сигнала сообщений о чрезвычайных ситуациях.
Выбор аккредитованной (аттестованной) лаборатории (организации), количество и перечень проводимых испытаний до заключения договора согласовать с Заказчиком.
Результаты испытаний и исследований, протоколы замеров, исполнительные схемы расстановки инженерного оборудования, справки по технико-экономическим показателям, технические паспорта, энергетические паспорта Объектов представить Заказчику. 
4.2.14. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
4.2.15. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий  по технике безопасности, охране зеленых насаждений, сохранности объектов благоустройства. 
4.2.16. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства.
4.2.17. Нести ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику, эксплуатирующим организациям и (или) третьим лицам, оказавшегося во владении Подрядчика при исполнении настоящего Контракта. В случае повреждения и (или) утраты восстановить поврежденное и (или) утраченное имущество за счет собственных средств в срок, установленный Заказчиком.
4.2.18.  Обеспечить содержание и систематическую, ежедневную уборку строительной площадки, чистоту выезжающего транспорта, систематический вывоз мусора с территории Объекта. 
4.2.19. После завершения работ и до направления Акта сдачи-приемки объекта Заказчику  вывезти за пределы участка выполнения строительно-монтажных работ принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор и с Актом сдачи-приемки объекта направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершения строительства.
4.2.20. Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству Объекта Подрядчик обязан представить в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.).
4.2.21. В соответствии с условиями настоящего Контракта, в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, представлять Заказчику промежуточные акты о приемке выполненных за отчетный период работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных за отчетный период   работ и затрат (форма КС-3).
4.2.22. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика  акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта произвести осмотр земельного участка, подписать указанный акт и приступить к строительству Объекта, либо направить Заказчику замечания к такому акту (при их наличии) в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.11 Контракта.
4.2.23. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в последующих частях настоящего Контракта.
При выполнении обязательств по Контракту соблюдать требования законодательства Российской Федерации.
  4.2.24. Строго соблюдать сроки и среднесуточную численность персонала, не менее указанной в согласованным обеими сторонами графике производства работ.
  4.2.25. В случае отставания от Графика выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязуется для соблюдения сроков сдачи Объекта, организовывать производство работ в круглосуточном режиме, без выходных, увеличить численность персонала на Объекте с соблюдением требований законов РФ.
4.2.26. Подрядчик обязан предоставить обеспечение указанных в разделе 14 Контракта гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.
  4.2.27. Привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25 (двадцать пять) процентов  от  цены настоящего Контракта. 
Данное условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или  социально ориентированной некоммерческой организацией.
В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику декларацию о принадлежности Подрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати). 
4.2.28. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.
В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций.
4.2.29.  В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций; 
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с  Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
4.2.30. Заполнить отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций по рекомендуемой форме (Приложение  № 5 к настоящему Контракту).
4.2.31. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.2.32. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций,  в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.2.28,  4.2.29 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
4.2.33. В соответствии с частями 23, 24 статьи 34 Закона Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
Информация предоставляется заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
За непредставление указанной информации Подрядчик уплачивает Заказчику пени в соответствии с пунктом 12.16 настоящего Контракта.
4.3. Подрядчик вправе запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.
4.4. Подрядчик вправе требовать оплату за выполненные работы по Контракту.
4.5. Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик за счет собственных средств имеет право осуществить страхование строительных рисков.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
4.6. В соответствии с ч. 8 ст. 110.2 Закона Подрядчик обязан представить Заказчику имеющиеся у него документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, и документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.7. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.


5. Права и обязанности Заказчика.
5.1. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:
5.1.1.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта направить Подрядчику для рассмотрения и подписания проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта с приложением координат характерных точек земельного участка, в порядке, предусмотренном пунктом 15.11 Контракта для подписания актов.
5.1.2. Обеспечить ежемесячную приемку выполненных Подрядчиком работ по Объекту.
5.1.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и  утвержденным Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту). 
5.1.4. В течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта  передать Подрядчику  два экземпляра рабочей документации на бумажном носителе. 
5.1.5. В течение 10-ти рабочих дней со дня получения согласно п.4.2.8 настоящего Контракта сообщения от Подрядчика о выявленных в процессе выполнения входного контроля проектно-сметной документации ошибках  передать Подрядчику согласованное с проектной организацией решение.  
5.1.6. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006, необходимой для сдачи  Объекта в эксплуатацию. 
5.1.7. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.8. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в последующих частях настоящего Контракта.
   5.1.9. В соответствии с частью 2 статьи 101 Закона осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Закона привлечением исполнителем к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик имеет право:
5.2.1. Осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, объемов выполненных работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов, оборудования, малых архитектурных форм. 
5.2.2. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.
5.2.3. Дать Подрядчику указание по мотивированной обоснованной причине о замене Подрядчиком материалов, изделий, оборудования, которое обязательно для Подрядчика.
5.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований правил, норм, инструкций по технике безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту.
5.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.   Платежи и расчеты.
6.1.  Порядок и срок оплаты выполненных работ:
Заказчик производит оплату работ в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) с учетом положений, предусмотренных настоящим пунктом  Контракта.
Безналичный расчет. Авансирование по контракту не предусматривается.
Расчеты за фактически выполненные за отчетный период работы производятся на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период  (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ за отчетный период  (форма КС-2), счета-фактуры (счета) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту, уплаты Подрядчиком Заказчику неустойки (пени, штрафа), определенных разделом 12 настоящего Контракта,  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки объекта.
6.2. В случае отказа Подрядчика от добровольного возмещения размера неустойки (штрафа) в размере, определенном разделом 12 настоящего Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненные по Контракту работы на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа), направив Подрядчику уведомление о зачете взаимных требований в порядке статьи 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации.


7.   Производство работ.

7.1.  Заказчик назначает на Объекте своего представителя технического надзора, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком  оформляет акты приемки  на выполненные работы и акты на скрытые работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием  используемых материалов и оборудования Описанию объекта закупки (Техническому задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), проектной документации и условиям настоящего Контракта. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа  ко всем видам работ в любое время их производства.
7.2. Согласование с  уполномоченными государственными органами и /или органами местного самоуправления порядка ведения работ на  Объекте и его соблюдение, а также соблюдение общего порядка на строительной площадке, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ осуществляет Подрядчик. Подрядчик должен содержать за свой счет водоснабжение, водоотведение,   электроснабжение, освещение, пункт мойки  колес, охрану, содержание строительного городка, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей, установку паспорта объекта.
7.3. Подрядчик информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается  подписанием Заказчиком и  Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ  согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.4. С момента начала работ и до подписания Акта сдачи-приемки объекта Подрядчик ведет общий и специальные журналы  производства работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Если Заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок с даты фиксации недостатков в журнале производства работ принять меры к их устранению. После устранения недостатков Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.
7.5. От начала выполнения работ и до подписания Акта сдачи-приемки объекта  Подрядчик ведет учет создаваемой исполнительной документации в форме реестра. Своевременно предоставляет Заказчику исполнительную документацию, оформляемую в процессе строительства и фиксирующую процесс производства работ в соответствии с РД-11-02-2006, подтверждающую выполнение работ в соответствии со сроками, указанными в общем и специальном журнале производства  работ.
       

8.   Сдача и приемка работ.

8.1. Результатом выполненной работы по Контракту является построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
8.2. Настоящим Контрактом предусмотрены промежуточная приемка и приемка законченного строительством  Объекта. В процессе промежуточной приемки и приемки законченного строительством  объекта Заказчиком проверяется соответствие выполненных Работ Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе Проектной документации, условиям Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства.
К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы. Документы, не подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются.
  8.3. Промежуточная приемка выполненных работ:
8.3.1. Приемка результатов выполненных работ (отдельных ответственных конструкций и скрытых работ)  и оформление документов о приемке (актов на скрытые работы)  производится Заказчиком в течение 3-х дней со дня получения извещения Подрядчика  о готовности их к сдаче.
8.3.2. Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 20 числа текущего месяца представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100) за отчетный период.
8.3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуется проверить и подписать   представленные на проверку акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2) или направляет Подрядчику замечания к представленным актам о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2). 
На основании проверенных и подписанных Заказчиком актов о приемке выполненных за отчетный период  работ (Унифицированная форма КС-2) Сторонами подписывается справка о стоимости выполненных за отчетный период  работ и затрат (Унифицированная форма КС-3). 
8.4. По окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме, Подрядчик письменно извещает Заказчика, о готовности Объекта и необходимости приемки законченного строительством Объекта и передает Заказчику 3 экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006, с письменным подтверждением о соответствии  фактически выполненным работам. Подрядчик также передает Заказчику комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
8.5. Приемка построенного Объекта и подписание документов о приемке выполненной работы (Акта сдачи-приемки объекта) осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика, а также передачи Подрядчиком полного пакета документов, предусмотренного пунктом 8.4 настоящего Контракта. Сдача-приемка построенного объекта оформляется Актом сдачи-приемки объекта, подписанным Заказчиком, Подрядчиком. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения.  
8.6. В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона оформление Акта сдачи-приемки объекта осуществляется после предоставления Подрядчиком  обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.
8.7. В процессе приемки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ Заказчик обязан провести экспертизу на  соответствие выполненных работ условиям Контракта, Описанию объекта закупки (Техническому заданию), проектной документации,  требованиям СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства. 
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.8. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, некачественно выполненных работ или выполнения работ с браком, отступление от СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения (далее – Акт). Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После подписания Акта Подрядчик обязан  в срок установленный Заказчиком, своими силами, без увеличения цены Контракта переделать работы.
8.9. В случае отказа Подрядчика подписать Акт или уклонения от его подписания по любой причине (отсутствие ответственного лица на строительной площадке, отсутствие Подрядчика по указанному им месту нахождения и др.) Акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении муниципальных заказов, другую организацию  с последующей оплатой понесенных расходов за счет средств Подрядчика (в том числе предусмотренных для выплаты ему по Контракту).
8.10. Заказчик, обнаруживший после приемки Заказчиком результата выполненных работ отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. 
8.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза. 
8.12. При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить недоделки и недостатки работ и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.
8.13. Подрядчик после приемки результата выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством.
8.14. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта (результата выполненных работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
  8.15. В течение десяти рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и даты приемки Объекта (даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки объекта), Заказчик направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. 
В течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Заказчик направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
8.16. Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды). 

9.  Расторжение  и изменение Контракта.

9.1. Расторжение настоящего Контракта возможно:
9.1.1. По взаимному соглашению Сторон или по решению суда.
9.1.2. В связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.
9.1.2.1. Заказчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях: 
- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
1. неустранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок отступлений в работе от условий Контракта, ведущих к ухудшению результата работ, предусмотренного проектом, либо выполнения Подрядчиком работы с недостатками, являющимися существенными и неустранимыми (в соответствии со статьей 723 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации);
1. систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;
1. отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации, необходимого для исполнения обязательств по контракту (в соответствии с пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), за исключением случаев предусмотренных частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ; 
1. в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.  
9.1.2.2.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
1. консервации или остановки Заказчиком строительства Объекта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца.
9.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Закона.
9.3. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон контракт прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними контракта. 
Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон контракта.
9.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне, которое рассматривается получившей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней. Контракт расторгается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9.6. При одностороннем отказе Заказчика или Подрядчика от исполнения Контракта решение об одностороннем отказе направляется другой Стороне не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,  и вступает в силу в установленный действующим законодательством срок.  
9.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и подпунктами «а», «в» пункта 1, пунктом 6, пунктом 8, пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона. 

10. Порядок разрешения споров.
10.1. Любые спорные вопросы, разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами в претензионном порядке: путем переговоров, оформления дополнительных соглашений, направления факсимильной, почтовой, электронной связью в  адрес стороны по Контракту писем претензионного характера, срок ответа на которые не должен превышать десять дней.
10.2. В случае невозможности  урегулирования спорных вопросов в претензионном, досудебном порядке, спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.  

11.  Охрана работ.
11.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на Объекте от начала работ до завершения Работ и подписания Акта сдачи-приемки объекта (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).
11.2. До приемки законченного строительством Объекта по Акту сдачи-приемки объекта риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. 

12.   Ответственность Сторон.
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
 12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
12.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
12.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
12.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
 12.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.7, 12.8, 12.9, 12.10  настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
 12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
 12.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
	12.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству Объекта, определенных в  пункте 4.2.6  Контракта и указанных в Приложении 4 к настоящему Контракту, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
	12.10. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик  выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного в пункте 4.2.27 Контракта.
	12.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 13.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 12.5 Контракта. 
12.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
12.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
12.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
12.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
12.16. В соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае непредставления Подрядчиком Заказчику в срок, определенный настоящим Контрактом, информации, указанной в п. 4.2.33 Контракта,  Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядной организацией, за каждый день просрочки предоставления такой информации.


13.    Обеспечение исполнения контракта.
13.1. Исполнение контракта может обеспечиваться Подрядчиком предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Подрядчиком на сумму:______________________руб._____коп., что составляет _____ процентов начальной (максимальной) цены контракта.
13.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. 
13.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
13.4. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.    
13.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 
    В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
  13.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) производится Заказчиком в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
13.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

14. Гарантийные обязательства. Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств

14.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 14.3 Контракта.
14.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и Рабочей документации.
14.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ, предусмотренный контрактом, устанавливается сроком на 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки объекта.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации, Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 
Если в течение гарантийного срока выявится, что выполненные Подрядчиком работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы (изделия, оборудование), которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям настоящего Контракта, Заказчик вправе привлечь  независимые специализированные  лаборатории для проведения квалифицированной экспертизы.
14.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
14.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
14.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 14.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом.
14.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
14.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
14.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.
14.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
14.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
14.12. Гарантийный срок на поставляемые силами подрядной организации материалы и оборудование должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя. Подрядная организация должна гарантировать бесплатный ремонт или замену материалов и оборудования при дефектах и неисправностях, обнаруженных в течение гарантийного срока и обусловленных некачественным изготовлением или монтажом. Гарантийный срок на поставляемые на объект инженерное и технологическое оборудование, малые архитектурные формы начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки объекта и не должен быть менее гарантии завода-изготовителя.
14.13. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем  разделе Контракта, в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ___________________________руб. _____коп.
14.14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
14.15. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, до оформления Акта сдачи-приемки объекта.
14.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
  14.17. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.
В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.

15.    Особые условия.
15.1.  Подрядчик не имеет права передавать проектную документацию или часть ее третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
15.2.  Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.
15.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
15.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его. 
15.5. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 15.4. Контракта, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.
15.6. В случае изменения адреса (в том числе почтового) и банковских реквизитов Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения обязан письменно уведомить об этом Заказчика. 
15.8. В случае, если на дату доставки корреспонденции адресат отсутствует по адресу, указанному в разделе 17 Контракта, в связи с чем получить подтверждение получения Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.
15.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
15.10. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.
15.11. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 10 Контракта.

      16.  Действие Контракта во времени.
16.1. Настоящий Контракт подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи в соответствии с требованиями ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.
16.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнениями сторонами своих обязательств. 
Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств).
16.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
Приложения к настоящему Контракту:
1. Приложение №1 «Описание объекта закупки»
2.  Приложение №2 «График выполнения строительно-монтажных работ». 
3. Приложение №3 «График оплаты выполненных работ». 
4. Приложение №4 «Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению обязательств по Контракту». 
5. Приложение № 5 «Отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (форма).
6. Приложение № 6 «График финансирования работ».
7. Приложение № 7 «Проект сметы контракта» (Размещено на сайте отдельным файлом с наименованием «Проект сметы контракта»).


17.   Адреса и банковские реквизиты сторон:

      Заказчика:                                                                                         Подрядчика:
	МКУ «Управление капитального   строительства  и ремонтов»                                   
162602 г. Череповец, ул. Сталеваров, 22
тел.(8202) 30 17 59	                  
ИНН 3528180100 / КПП 352801001	                                     
Р/сч 40204810200000000066	  
Отделение Вологда г. Вологда
л/с 811120011
БИК 041909001         

	Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, статус предприятия (субъект малого предпринимательства, социально-ориентированная некоммерческая организация, учреждение уголовно-исправительной системы), 
ОКОПФ/ОКФС (код Подрядчика в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовыфх форм и (или) Общероссийским классификатором форм собственности), 
ОКСМ (код Подрядчика в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира согласно месту регистрации Подрядчика), ОКПО (код подрядчика по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций), ИНН, КПП,  банковские реквизиты




Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Подрядчик
                                    
__________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    
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Приложение №1
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года

Описание объекта закупки 
(Техническое задание)
***

Описание объекта закупки (Техническое задание) содержится в разделе II «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» документации об электронном аукционе.
                                                                                                                    




Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    
                                                                                                             

Приложение №2
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года

График выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: 
«Кладбище № 5»  (I очередь)
Начальный срок выполнения работ: дата заключения контракта.
Конечный срок выполнения работ: 30 мая 2021 г.
Промежуточные сроки выполнения работ: определены в табличной части настоящего графика.

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика

	
	
	Ед.изм.
	Объем
	2020 г.
	2021 г.
	

	
	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	

	Подготовительные работы

	1
	Снос зеленых насаждений. Подьездная дорога
	м2
	40 697,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Снос зеленых насаждений. 1 очередь
	м2
	105 560
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Устройство временной дороги
	м3
	328,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Благоустройство территории

	4
	Благоустройство и озеленение
	участок
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ограждение территории
	 

	5
	Устройство буронабивных свай
	шт
	258
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Устройство фундаментов
	шт
	189
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Устройство ограждения
	тн
	53,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Ограждение территории исторического памятника. Устройство фундаментов
	шт
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ограждение территории исторического памятника. Устройство ограждения
	тн
	5,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Административное здание
	 

	10
	Земляные работы
	м3
	94,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Устройство фундаментов
	м3
	20,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Монтаж здания с крыльцом
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Внутренние и наружные отделочные работы
	м2
	363,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Монтаж окон и дверей
	шт
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Монтаж подъемника для МГН (с устройством фундаментов)
	комплект
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Отмостка
	м2
	50,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Вентиляция
	система
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Холодное водоснабжение В1
	система
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Горячее водоснабжение Т3
	система
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Канализация хозяйственно-бытовая К1
	система
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Внутреннее электроснабжение
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Охранно-пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Хозяйственно-бытовое здание 
	 

	25
	Земляные работы
	м3
	119,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Устройство фундаментов
	м3
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Монтаж здания с крыльцом
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Внутренние и наружные отделочные работы
	м2
	461,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Монтаж окон и дверей
	м2
	19,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Отмостка
	м2
	55,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Отопление
	система
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Вентиляция
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Холодное водоснабжение В1
	система
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Горячее водоснабжение Т3
	система
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Канализация хозяйственно-бытовая К1
	система
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Внутреннее электроснабжение
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Охранно-пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наружные сети и сооружения водоотведения и водоснабжения
	 

	38
	Очистные сооружения
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Уфо-установка
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Дренаж
	сеть
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Водоснабжение (пожарные резервуары №1 и №2)
	комплекс
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Емкость для воды
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Бытовая канализация
	сеть
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наружное электроснабжение и освещение
	 

	44
	Кабельная линия 10кВ
	сеть
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	КТП
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Сети электроснабжения. 1 очередь
	сеть
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Наружное освещение
	сеть
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Слаботочные сети
	 

	48
	Система экстренной связи
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Система контроля и управления доступом
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Система охранного освещения
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


[bookmark: _GoBack]

	1.  Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта 

	-
	в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта

	2. Передача подрядчику копии разрешения на строительство объекта; копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

	-
	в течение 10 рабочих  дней с даты заключения контракта

	3. Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации

	-
	в течение 10 рабочих дней с даты получения копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ

	4. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией

	-
	в течение 13 (тринадцати) календарных месяцев с даты заключения контракта

	5. Подписание акта о соответствии состояния земельного участка  условиям контракта при завершении строительства

	-
	Заказчик подписывает направленный Подрядчиком в соответствии с пунктом 4.2.19 Контракта проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства в срок, установленный для подписания Акта сдачи-приемки объекта.







Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    

















Приложение №3
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года


ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
Наименование Объекта капитального строительства
«Кладбище № 5» (I очередь)

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса
	Сумма к оплате (тыс.руб. в том числе временные, зимние, НДС)
	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подготовительные работы

	1
	Снос зеленых насаждений. Подъездная дорога
	нет
	нет
	782 722,00
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,48

	2
	Снос зеленых насаждений. 1 очередь
	нет
	нет
	2 036 154,00
	
	1,26

	3
	Устройство временной дороги
	нет
	нет
	4 681 026,00
	
	2,89

	Благоустройство территории

	4
	Благоустройство и озеленение
	нет
	нет
	90 880 467,00
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	56,13

	Ограждение территории

	5
	Устройство буронабивных свай
	нет
	нет
	1 193 974,11
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,64

	6
	Устройство фундаментов
	нет
	нет
	819 036,84
	
	0,53

	7
	Устройство ограждения
	нет
	нет
	6 913 366,84
	
	4,31

	8
	Ограждение территории исторического памятника. Устройство фундаментов
	нет
	нет
	244 117,34
	
	0,16

	9
	Ограждение территории исторического памятника. Устройство ограждения
	нет
	нет
	707 820,88
	
	0,46

	Административное здание

	10
	Земляные работы
	нет
	нет
	74 087,42
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,05

	11
	Устройство фундаментов
	нет
	нет
	286 442,13
	
	0,19

	12
	Монтаж здания с крыльцом
	нет
	нет
	2 335 774,32
	
	1,45

	13
	Внутренние и наружные отделочные работы
	нет
	нет
	538 844,31
	
	0,3

	14
	Монтаж окон и дверей
	нет
	нет
	326 246,30
	
	0,21

	15
	Монтаж подъемника для МГН (с устройством фундаментов)
	нет
	нет
	86 668,10
	
	0,06

	16
	Отмостка
	нет
	нет
	35 566,42
	
	0,02

	17
	Вентиляция
	нет
	нет
	16 093,00
	
	0,01

	18
	Холодное водоснабжение В1
	нет
	нет
	242 709,18
	
	0,15

	19
	Горячее водоснабжение Т3
	нет
	нет
	30 848,33
	
	0,02

	20
	Канализация хозяйственно-бытовая К1
	нет
	нет
	122 720,49
	
	0,07

	21
	Внутреннее электроснабжение
	нет
	нет
	236 211,00
	
	0,14

	22
	Охранно-пожарная сигнализация
	нет
	нет
	127 045,00
	
	0,08

	Хозяйственно-бытовое здание 

	23
	Земляные работы
	нет
	нет
	93 741,52
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,06

	24
	Устройство фундаментов
	нет
	нет
	471 748,38
	
	0,25

	25
	Монтаж здания с крыльцом
	нет
	нет
	2 731 605,44
	
	1,7

	26
	Внутренние и наружные отделочные работы
	нет
	нет
	560 636,60
	
	0,36

	27
	Монтаж окон и дверей
	нет
	нет
	233 845,84
	
	0,15

	28
	Отмостка
	нет
	нет
	39 462,22
	
	0,03

	29
	Вентиляция
	нет
	нет
	219 006,00
	
	0,14

	30
	Холодное водоснабжение В1
	нет
	нет
	155 272,09
	
	0,09

	31
	Горячее водоснабжение Т3
	нет
	нет
	30 532,37
	
	0,01

	32
	Канализация хозяйственно-бытовая К1
	нет
	нет
	94 020,53
	
	0,06

	33
	Внутреннее электроснабжение
	нет
	нет
	211 567,00
	
	0,13

	34
	Охранно-пожарная сигнализация
	нет
	нет
	79 583,00
	
	0,05

	Наружные сети и сооружения водоотведения и водоснабжения

	35
	Очистные сооружения
	нет
	нет
	810 037,02
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,52

	36
	Уфо-установка
	нет
	нет
	2 319 749,34
	
	1,18

	37
	Дренаж
	нет
	нет
	28 471 090,95
	
	18,12

	38
	Водоснабжение (пожарные резервуары №1 и №2)
	нет
	нет
	3 580 150,28
	
	1,99

	39
	Емкость для воды
	нет
	нет
	89 052,08
	
	0,06

	40
	Бытовая канализация
	нет
	нет
	1 480 531,34
	
	0,82

	Наружное электроснабжение и освещение

	41
	Кабельная линия 10кВ
	нет
	нет
	1 172 609,00
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,72

	42
	КТП
	нет
	нет
	482 284,00
	
	0,29

	43
	Сети электроснабжения. 1 очередь
	нет
	нет
	1 137 905,00
	
	0,7

	44
	Наружное освещение
	нет
	нет
	2 507 201,00
	
	1,55

	Слаботочные сети

	45
	Система экстренной связи
	нет
	нет
	1 003 364,54
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,63

	46
	Система контроля и управления доступом
	нет
	нет
	549 767,39
	
	0,323

	47
	Система охранного освещения
	нет
	нет
	669 992,07
	
	0,41



Цена контракта 161 912 696,00 руб. (Сто шестьдесят один миллион девятьсот двенадцать тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 00 копеек)**;
Срок и размер окончательной оплаты - Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту, уплаты Подрядчиком Заказчику неустойки (пени, штрафа), определенных разделом 12 настоящего Контракта,  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки объекта.
** При подписании муниципального контракта График оплаты выполненных работ корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=___, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта.                                                                              





Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    



Приложение №4
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года


ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ,
которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту*

	

№ пп
	

Номер сметы
	


Вид работ
	Объем работ
	
Стоимость работ по проектно-сметной документации в ценах 2000 года
	
Индекс удорожания стоимости строительно-монтажных работ
	Стоимость работ в текущих ценах с учетом НДС /НДС не облагается (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения) **

	1
	
	2
	
	3
	4
	5=3*4*НДС (без НДС)

	1
	х
	
	
	х
	х
	х

	2…
	х
	
	
	х
	х
	х

	
	
	ИТОГО стоимость вышеперечисленных работ:
	
	
	
	х

	
	
	В процентном выражении от цены Контракта:
	
	
	
	х



    * - Заполняется Заказчиком на основании предложения Подрядчика
    ** - Корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=___, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта



Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    
                                                                                                             









Приложение №5 
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года 
ФОРМА

ОТЧЕТ
о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций

от ___  _______  202_ года

	№
пп
	
Наименование субподрядчика, соисполнителя
	

ИНН

	
Договор субподряда
	
Акт выполненных субподрядчиком, соисполнителем работ
 (форма КС-2, акт приемки и т.д.)

	


Стоимость выполнен-
ных работ с начала проведения 
работ



	
	
	
	
№ и дата
	
Вид и объем работ
	
Стоимость работ
	
№ и дата
документа
	
Стоимость выполненных 
работ, оказанных услуг, поставленного товара за 
отчетный
 месяц


	
Номер и дата платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств субподрядчику, соисполнителю
	

	
	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Кладбище № 5» (I очередь)


	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	Х
	
	Х
	
	Х




Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    
____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП   

Приложение №6
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года



ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ*
                                                                                                                                                           рублей
	Объект
	Источник финансирования
	2020 год
	
2021 год
	Итого по Объекту

	
Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Кладбище № 5» 
(I очередь)

	Городской  бюджет
	99 000 000,00*
	



62 912 696,00*
	161 912 696,00*

	
ИТОГО:

	
	99 000 000,00*
	62 912 696,00*
	161 912 696,00*



* При подписании муниципального контракта График финансирования работ корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=___, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта.


	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	Директор МКУ «УКСиР»                                                  

____________________  А.Н. Лысов                                   
	
	

_________________ ( ______________)


 













IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Заказчик:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов»

Объект закупки: Выполнение  работ по строительству объекта капитального строительства: Кладбище № 5 (1 очередь)

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 161 912 696,00 (Сто шестьдесят один миллион девятьсот двенадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимости строительно-монтажных работ (включая  стоимость материалов,  оборудования, погрузки-разгрузки,  транспортных расходов); всех взимаемых на территории  Российской Федерации налогов и пошлин, в том числе НДС (при наличии);  обязательных платежей;  расходов на страхование; затрат на подключение к электрическим сетям; вывоз мусора на действующий полигон ТБО, иных затрат, сопутствующих выполнению работ.

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
	Руководитель контрактной службы, 
	 С.Ю.Громов

	заместитель директора
	 

	 
	 
	 
	 

	Начальник ОЦ 
	 
	 М.В.Петряшова









РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Кладбище № 5» (I очередь)
 (предмет контракта)
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (заказчик)

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: проектно-сметный метод, п.4 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», 
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2020 № 57401).

Реквизиты источников информации: Проектная документация  "Кладбище № 5"  (сводный сметный расчет стоимости строительства,  локальные сметные расчеты)

Расчет НМЦК: Расчет стоимости строительства объекта: "Кладбище № 5" (1 очередь)

Из расчета исключены работы и затраты:

По главе 1 сводного сметного расчета «Подготовка территории строительства»: 
Снос зеленых насаждений. 2 очередь – исключены полностью (смета № 01-01-03);
Снос зеленых насаждений. 3 очередь – исключены полностью (смета № 01-01-04).
По главе 2 сводного сметного расчета «Основные объекты строительства»:
Благоустройство территории. 1 очередь – исключены пункты 96, 97, 98 (смета № 02-01-01);
Благоустройство территории. 2 очередь – исключены полностью (смета № 02-01-03);
Ограждение территории. 2 очередь – исключены полностью (смета № 02-01-04);
Благоустройство территории. 3 очередь – исключены полностью (смета № 02-01-05);
Ограждение территории. 3 очередь – исключены полностью (смета № 02-01-06);
Административное здание. Отопление – исключены полностью (смета № 02-01-07);
Хозяйственно-бытовое здание. Общественные работы – исключены пункты 120-121 (смета № 02-01-13);
Хозяйственно-бытовое здание. Отопление – исключены полностью (смета № 02-01-14);
Наружная канализация. 2 очередь – исключены полностью (смета № 02-01-20);
Наружная канализация. 3 очередь – исключены полностью (смета № 02-01-21).
По главе 4 сводного сметного расчета «Объекты энергетического хозяйства»:
Сети электроснабжения. 2 очередь – исключены полностью (смета № 04-01-03);
Сети электроснабжения. 3 очередь – исключены полностью (смета № 04-01-04);
Наружное освещение. 2 очередь – исключены полностью (смета № 04-01-06);
Наружное освещение. 3 очередь – исключены полностью (смета № 04-01-07);
Слаботочные сети – исключены пункты 13-62 (смета № 04-01-08).
По главе 9 сводного сметного расчета «Прочие работы и затраты»:
Охрана объекта 1,3% - исключены полностью.
По главе 12 сводного сметного расчета «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» работы и затраты - исключены полностью.
	№
	Номера
	смет
	Наименование смет
	Стоимость базовая, тыс.руб
	Индекс
	Стоимость текущая   с НДС=20%, тыс. руб

	п/п
	института
	МКУ
	
	
	
	

	1
	01-01-01
	 
	Снос зеленых насаждений. Подъездная дорога
	70,086
	8,4
	706,467

	2
	01-01-02
	 
	Снос зеленых насаждений. 1 очередь
	182,32
	8,4
	1 837,786

	3
	02-01-01 вык.1
	 
	Благоустройство территории. 1 очередь 
	8137,562
	8,4
	82 026,625

	4
	02-01-02
	 
	Ограждение территории. 1 очередь. 
	884,518
	8,4
	8 915,941

	5
	02-01-07
	 
	Административное здание.Общестроительные работы
	111,971
	8,4
	1 128,668

	
	 
	 
	оборудование
	463,325
	4,09
	2 273,999

	6
	02-01-09
	 
	Административное здание. Вентиляция.
	0,391
	8,4
	3,941

	
	 
	 
	оборудование
	2,233
	4,09
	10,960

	7
	02-01-10
	 
	Административное здание. ВК.
	34,935
	8,4
	352,145

	
	 
	 
	оборудование
	1,166
	4,09
	5,723

	8
	02-01-11
	 
	Административное здание.. Внутреннее электроснабжение
	20,882
	8,4
	210,491

	9
	02-01-12
	 
	Административное  здание. Охранно-пожарная сигнализация
	6,493
	8,4
	65,449

	
	 
	 
	оборудование
	10,194
	4,09
	50,032

	10
	02-01-13 вык.1
	 
	Хозяйственно-бытовое здание. Общестроительные работы
	122,716
	8,4
	1 236,977

	
	 
	 
	оборудование
	525,672
	4,09
	2 579,998

	11
	02-01-15
	 
	Хозяйственно-бытовое здание. Вентиляция.
	1,995
	8,4
	20,110

	
	 
	 
	оборудование
	37,461
	4,09
	183,859

	12
	02-01-16
	 
	Хозяйственно-бытовое здание. Водопровод и канализация.
	24,058
	8,4
	242,505

	
	 
	 
	оборудование
	2,122
	4,09
	10,415

	13
	02-01-17
	 
	Хозяйственно-бытовое здание. Внутреннее электроснабжение
	18,944
	8,4
	190,956

	14
	02-01-18
	 
	Хозяйственно-бытовое здание.Охранно-пожарноя сигнализация   
	6,019
	8,4
	60,672

	
	 
	 
	оборудование
	2,354
	4,09
	11,553

	15
	02-01-19
	 
	Наружная канализация . Дренаж. 1 очередь
	2970,633
	8,4
	29 943,981

	
	 
	 
	оборудование 
	680,671
	4,09
	3 340,733

	16
	04-01-01
	 
	 Сети электроснабжения 10кВ. 9 опоры 
	104,997
	8,4
	1 058,370

	
	 
	 
	0,00
	91,838
	4,09
	450,741

	17
	04-01-02
	 
	Сети электроснабжения. 1 очередь
	98,977
	8,4
	997,688

	
	 
	 
	КТП-Т-160/10/0,4
	6,194
	4,09
	30,400

	18
	04-01-05
	 
	Наружное освещение. 1 очередь
	214,979
	8,4
	2 166,988

	
	 
	 
	оборудование
	20,244
	4,09
	99,358

	19
	04-01-08 вык.1
	 
	Слаботочные сети
	94,356
	8,4
	951,108

	
	 
	 
	оборудование
	223,434
	4,09
	1 096,614

	 
	 
	 
	Итого,   в т/ч
	15173,740
	 
	142261,252

	 
	 
	 
	оборудование
	2066,908
	 
	10144,384

	 
	 
	 
	СМР
	13 106,832
	 
	132 116,868

	 
	 
	 
	Временные здания и сооружения - 1,6%
	209,709
	0,016
	2 113,870

	 
	 
	 
	возврат 15% от стоимости временных зданий и сооружений
	-31,456
	0,150
	-317,081

	 
	 
	 
	ИТОГО с временными
	15 351,993
	 
	144 058,041

	22
	08-01-01
	 
	Временная дорога
	424,846
	8,400
	4 282,448

	 
	 
	 
	ИТОГО:
	15 776,839
	 
	148 340,489

	 
	 
	 
	в т.ч. СМР
	13 709,931
	 
	138 196,105

	 
	 
	 
	в т.ч. Оборудование
	2 066,908
	 
	10 144,384

	 
	 
	 
	Зимнее удорожание 1,1*1,5=1,65 % (от СМР)
	226,214
	0,0165
	2 280,235

	 
	 
	 
	ИТОГО с временными и зимним удорожанием
	16 003,053
	 
	150 620,724

	 
	 
	 
	в т.ч. СМР
	13 936,145
	 
	140 476,340

	 
	 
	 
	в т.ч. Оборудование
	2 066,908
	 
	10 144,384

	 
	 
	 
	Затраты на сдачу 0,5% от СМР
	69,681
	0,005
	702,382

	 
	 
	 
	Итого:
	16 072,734
	 
	151 323,106

	 
	 
	 
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	0,020
	3 026,462

	 
	 
	 
	ИТОГО, с непредвиденными затратами
	 
	 
	154 349,568

	Дата подготовки 
	18.03.2020
	 
	 
	 

	 
	
	
	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР 
	 
	1,049
	161 912,696




Дата подготовки расчета НМЦК:     18.03.2020  г.
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