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Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 26.05.2020 № 71
Информация
об итогах реализации муниципальной программы
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, 

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности города Череповца» на 2014-2023 годы
Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2023 годы реализует комплекс целей и задач.
Основная цель программы – развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
Задачи муниципальной программы:

строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства;


капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона;

организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Сведения о достижении целевых показателей и причины отклонений муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2023 годы представлены в таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. 

измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец текущего года, других изменений по показателям

	
	
	
	2019 год
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 

капитальное строительство, реконструкция, модернизация;

капитальный ремонт


	штук

штук

штук
	64

51

13


	57

45

12
	Причины указаны в графах «капитальное строительство, реконструкция, модернизация» и «капитальный ремонт»
Причины не освоения указаны в пункте 2, т.к. не выполнены работы по инженерным изысканиям в виду неблагоприятных погодных условий, не позволяющих выполнить работы на объектах: «Внутриквартальные проезды в 103 мкр.», «Внутриквартальные проезды в 105 мкр.»,«Внутриквартальные проезды в 106 мкр.».

По объекту «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100) не выполнены работы по капитальному ремонту в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	штук
	33
	30
	По объектам:

«Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» – работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций», из-за высокого уровня воды р. Ягорба работы были приостановлены из-за невозможности их выполнения; 

«Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» – работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций», из-за высокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте; 

«Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения работ, часть работ перенесена на 2020 год (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия)

	
	дорожное хозяйство
	штук
	5
	5
	

	
	образование
	штук
	10
	10
	

	
	физическая культура и спорт
	штук
	-
	-
	

	
	жилищно-коммунальная инфраструктура
	штук
	-
	-
	

	
	культура
	штук
	-
	-
	

	
	связь и информатика
	штук
	-
	-
	

	
	другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	2
	0
	По объектам:

«Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» – работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций», из-за высокого уровня воды р. Ягорба работы были приостановлены из-за невозможности их выполнения; 

«Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» – работы не завершены вследствие  обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте;

	
	благоустройство
	штук
	16
	15
	«Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения работ, часть работ перенесена на 2020 год (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия)

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	штук
	8
	7
	По объекту «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100) не выполнены работы по капитальному ремонту в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период

	
	образование
	штук
	-
	-
	

	
	дорожное хозяйство
	штук
	2
	2
	

	
	жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	2
	2
	

	
	культура
	штук
	3
	2
	По объекту «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100) не выполнены работы по капитальному ремонту в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период

	
	другие общегосударственные вопросы
	штук
	-
	-
	

	
	другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	-
	-
	

	
	физическая культура и спорт
	штук
	1
	1
	

	
	защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	штук
	-
	-
	


	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	100
	90,9
	Причины не освоения указаны в пункте 2

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на  которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100
	87,5
	Причины не освоения указаны в пункте 3


*Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

**Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».
Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет на 2019 год – 1 722 852,9 тыс. руб. Фактическое освоение средств на реализацию Программы на 31.12.2019 составило 87,8% или 1 513 276,0 млн руб.
По основному мероприятию 1 «Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса» фактические расходы на 01.10.2019 составили 50,4% годового плана. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что в 2019 году не осуществлялись мероприятия по установлению охранных зон тепловых сетей, так как Правительством Российской Федерации не утверждено Положение об охранной зоне тепловых сетей. Кроме того, на сегодняшний день не всеми собственниками имущества в многоквартирных домах по адресам ул. Молодежная 11,13 и ул. Р.Люксембург, 2А подписаны соглашения об изъятии и часть собственников жилых помещений оспаривают размер возмещения в судебном порядке, в связи с чем выплаты возмещений собственникам произведены не в полном объеме. 

Расходы по основному мероприятию 2 «Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом» на 01.10.2019 года составили 50,3% годового плана. Низкий процент исполнения связан с проведением закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и снижением стоимости оказания услуг.

На 01.10.2019 года финансирование по основному мероприятию 3 «Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы» осуществлено в размере 31,9 тыс. руб., что составляет 34,5% связи с тем, что часть рекламных конструкций была демонтирована их собственниками самостоятельно. 
Расходы по основному мероприятию 4 «Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» за 9 месяцев 2019 составили 75,9%.

По состоянию на 31.12.2020 года достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы, отраженные в таблице 2.
                 Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
	Результат от реализации мероприятия 
за 2019 год
	Причины невыполнения, частичного
 выполнения мероприятия, проблемы, 
возникшие в ходе реализации мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1
	Основное мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Введено в эксплуатацию:

30 объектов, в том числе по сферам:

дорожное хозяйство – 5 объектов,

образование – 10 объектов (дошкольных учреждений – 4; школьных образовательных учреждений - 6),

другие вопросы в области национальной экономики – 0 объектов,

благоустройство – 15 объектов;

достигнуто 90,9% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации
	По объектам:

«Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» – работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций», из-за высокого уровня воды р. Ягорба работы были приостановлены из-за невозможности их выполнения;

«Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» – работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций», из-за высокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте;

«Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» из-за нарушения подрядной организацией сроков исполнения работ, часть работ перенесена на 2020 год (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия)

	2
	Основное мероприятие 2
«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»
	Завершены работы 7 объектов, в том числе по сферам:
дорожное хозяйство – 2 объекта;
жилищно-коммунальное хозяйство – 2 объекта;

культура – 2 объекта;

физическая культура и спорт – 1 объект;

достигнуто 87,5% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учета объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт)

	По объекту:

     «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)» работы по капитальному ремонту не выполнены в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Основное мероприятие 3              «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
	достигнуто 90,9% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального
	Причины невыполнения 100% указаны в пункте 1

	
	
	достигнуто 87,5% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учета объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт)
	Причины невыполнения 100% указаны в пункте 2

	4
	Основное мероприятие 4

      «Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»)
	Сдан в эксплуатацию 1 объект;

       достигнут 100% ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)

	

	5
	Основное мероприятие 5

      «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Сданы в эксплуатацию в 2019 году 2 объекта;

достигнут 100% ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации
	

	6
	Основное мероприятие 6
      «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть»
	Сдан в эксплуатацию в 2019 году 1 объект;

      достигнут 100% ввод в эксплуатацию объекта строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации
	


Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы составляет 89,2%.                            
Так как оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы ниже 95% – за 2019 год выполнение муниципальной программы считается неэффективным.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат составляет                87,8%. Использование бюджетных средств на реализацию Программы является неэффективным, так как ниже 95%.

Основные факторы, повлиявшие на неэффективный ход реализации муниципальной программы:

уменьшение объемов работ по благоустройству в связи с внесением изменений в рабочую документацию;

нарушение подрядными организациями сроков выполнения проектных работ;

неблагоприятные погодные условия, не позволяющие выполнить работы;

экономия по результатам аукционных процедур;
отсутствие решения вопроса по формированию земельного участка под строительство подъездной дороги к кладбищу;

длительный срок проектирования строительства объекта, переходящий с 2019 года на 2020 год;

уточнение планов по началу проведения работ с переносом их на более поздний период.
