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Информация
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство объекта
«Детский сад на 420 мест в 144 мкр.»

Проверяемый период – июнь 2018 года – апрель 2020 года.
Объем проверенных средств – 389 749,7 тыс.руб.

Мероприятия по капитальному строительству объекта «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.» предусмотрены в рамках реализации муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 10.10.2013 №4813.
МКУ «УКСиР» для строительства объекта «Детский сад» с 2018 по 2020 годы утверждены бюджетные ассигнования в размере 481 393 100,00 руб.
Кассовое исполнение средств бюджета на выполнение строительно-монтажных работ по объекту в 2018 – 2019 годах составило 377 420 429,11 руб.,              в 2020 году произведена дополнительная оплата по муниципальному контракту на сумму 12 329 256,43 руб.

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:
1. На момент проверки МКУ «УКСиР» после завершения строительства в муниципальную казну не передано и, соответственно, не поставлено на баланс муниципальной казны имущество стоимостью 139 696 531,54 руб.

2. С нарушениями установленных Федеральным законом от 05.04.2013                  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и муниципальным контрактом сроков МКУ «УКСиР» произведена оплата по муниципальному контракту.

3. В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ и муниципального контракта экспертиза на соответствие выполненных работ условиям муниципального контракта не проведена в процессе приемки результатов выполненных работ, акт приемки законченного строительством объекта на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок не размещен.

4. Проверкой установлены факты оплаты заказчиком работ, которые фактически не были выполнены на момент окончания муниципального контракта и приемки объекта строительства.
В полном объеме работы по установке бортового камня, устройству плиточного покрытия тротуаров и площадок, нанесению разметки на спортивных площадках, устройству газонов и цветников с посевом травосмесью на общую сумму 1 062 243,28 руб. подрядной организацией выполнены в период контрольного мероприятия  после выявления нарушений.
Кроме того, проверкой установлено необоснованное расходование бюджетных средств в размере 38 706,92 руб., излишне оплаченных за работы по прокладке трубопровода наружной тепловой сети.

5. Нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту, неприменение к подрядной организации штрафных санкций.
[bookmark: _GoBack]Часть строительно-монтажных работ фактически выполнялась подрядчиком в ноябре-декабре 2019 года, т.е. позже срока окончания работ по муниципальному контракту (20.11.2019), частично работы на объекте строительства подрядчиком не были выполнены по состоянию на 27.03.2020.
В нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 12.2, 12,5, 12,7 муниципального контракта требования об уплате подрядчиком штрафа и пеней за ненадлежащее исполнение обязательств и просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заказчиком не предъявлялись.

6. В период проверки 27.03.2020 проведено комиссионное визуальное обследование объекта строительства «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.», по результатам которого установлены замечания к качеству выполненных строительно-монтажных работ.
В соответствии с пунктом 7.3 муниципального контракта гарантийный срок на результат выполненных работ по объекту составляет пять лет с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта. 
При повторном визуальном обследовании объекта 12.05.2020 установлено, что замечания к качеству выполненных работ подрядчиком частично устранены.

По результатам проверки контрольно-счетной палатой внесены представления руководителям МКУ «УКСиР» и комитета по управлению имуществом со сроком исполнения – 30.06.2020.
Материалы контрольного мероприятия также направлены в прокуратуру города и УФАС по Вологодской области.

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании Череповецкой городской Думы 30.06.2020.
