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Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план города Череповца


	№
п/п
	Наименование 
мероприятия
	Срок 
мероприятия
	Ответственный

	1. 
	Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее - Проект) 
	август
2020 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии


	2.
	Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов и действующего законодательства и согласование Проекта
	август
2020 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии


	3.
	Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений
Опубликование постановления главы города в СМИ
	август
2020 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,
Глава города

	4. 
	Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту
	август
2020 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии 


	5.
	Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
	сентябрь
2020 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии

	6.
	Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта
	сентябрь
2020 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,
управление экономической политики мэрии

	7.
	Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений
	сентябрь
2020 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии 

	8. 
	Передача Проекта мэру города на согласование и направление в Череповецкую городскую Думу
	сентябрь
2020 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,
мэр города



