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[bookmark: sub_1319]1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 
1 полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года

Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2023 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 30.06.2020 № 2553) (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы: комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).
Соисполнители Программы: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»).
Цель Программы: развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
Задачи Программы:
· строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства;
· капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование; дорожное хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство; культура; другие общегосударственные вопросы; другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт; защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона;
· организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 1 полугодие 2020 года и сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»;
2. Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы), достигнутых за 1 полугодие 2020 года, представлены в таблице 1а «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)»;
3. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы с учетом выполненных и не выполненных (с указанием причин) мероприятий за 1 полугодие 2020 года представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ»;
4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2020 года представлены в таблице 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» и таблице 4 «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».
5. 

2


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. 
измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям
	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями **

	
	
	
	Текущий год
	
	

	
	
	
	план
	факт по состоянию на 1 июля*
	Ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2023 годы»

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 



- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;





-  капитальный ремонт


	штук








штук






штук
	56








49






7
	1








1


	57








49






8
	- выполнены работы по 1 объекту капитального строительства «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)», работы по запланированным объектам капитального строительства и капитального ремонта будут выполнены во 2 полугодии 2020 года 
- выполнены работы по благоустройству территории (устройство асфальтобетонного покрытия тротуара с установкой бордюрного камня) по объекту «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)»

	Т 1.9 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	




штук
	




35
	



1
	




36
	
	

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	2
	
	3
	
	

	
	- образование
	штук
	5
	1
	5
	- выполнены работы по благоустройству территории (устройство асфальтобетонного покрытия тротуара с установкой бордюрного камня) по объекту «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)»
	

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- жилищно-коммунальная инфраструктура
	штук
	-
	
	1
	
	

	
	- культура
	штук
	1
	
	1
	
	

	
	- связь и информатика
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	
	1
	
	

	
	- благоустройство
	штук
	26
	
	25
	
	

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	


штук
	


4
	
	


5
	
	

	
	- образование
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- дорожное хозяйство
	
	-
	
	1
	
	

	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- культура
	штук
	2
	
	2
	
	

	
	-другие общегосударственные вопросы
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	
	1
	
	

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	штук
	1
	
	1
	
	

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	100
	
	100
	Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам года
	

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100
	
	100
	Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам года
	



*Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.
**Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.
В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели  указывается  знак «Х».

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
(подпрограммы)

	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Плановое значение на отчетный финансовый год
	Фактическое значение за первое полугодие текущего года
	Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)(*)
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора) (**)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (***)
	Источник  получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	








штук

штук



штук
	








56

49



7
	








1

1




	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году
	








1 раз в полгода, ежегодно

1 раз в полгода, ежегодно

1 раз в полгода, ежегодно
	Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов
	








МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»
	








МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	









штук
	









35
	









1
	Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году 
	








ежегодно
	Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты 
	








МКУ
«УКСиР»
	








МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	2
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	5
	1
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- жилищно-коммунальная инфраструктура
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	1
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- связь и информатика
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»

	МКУ
«УКСиР»

	
	- благоустройство
	штук
	26
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	штук
	
4
	

	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения»
	ежегодно
	Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты 
	



МКУ
«УКСиР»
	



МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	2
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	-другие общегосударствен-ные вопросы
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	1
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	штук
	1
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	


100



	
	целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%
	ежегодно
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	


МКУ
«УКСиР»

	


МКУ
«УКСиР»


	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на  которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100
	
	Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%
	ежегодно
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	







МКУ
«УКСиР»

	







МКУ
«УКСиР»




* Приводятся формула и  краткий  алгоритм  расчета.  
** Указываются периодичность сбора  данных  (годовая,  квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на  дату,  на начало отчетного периода, на конец  периода,  показатель  за  период,  за отчетный период, и т.д).
*** 1-  официальная статистическая информация;  2  -  бухгалтерская  и финансовая   отчетность;   3  -  ведомственная  отчетность;  4  -  прочие (указать).

Таблица 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,
подпрограмм и ведомственных целевых программ

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию 
на 1 июля*
	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2023 годы»


	1
	Основное мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию в 2020 году - 
35 объектов, в том числе по сферам:
-  дорожное хозяйство – 2 объекта, 
-  образование – 5 объектов (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений - 3), 
- культура – 1 объект;
- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,
- благоустройство  26 объектов;
- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Сдан в эксплуатацию 1 объект, в том числе по сферам:
- образование – 1 объект (школьных образовательных учреждений – 1 «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55»)
	
	Показатель 
1, 2 и 4


	1.1
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	Выполнены и оплачены проектные работы 1-2 этапов по разработке проектов планировки и межевания, разработана проектная документация; завершается 3 этап по разработке рабочей документации (подготовка исполнительной документации) в рамках заключенного контракта в 2019 году с ООО «ДОРПРОЕКТ 33».  
В настоящее время проектная документация и результаты инженерных изысканий проходят государственную экспертизу                        
	
	

	1.2
	Северная объездная дорога
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит ранспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию. 
Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения 2458 п.м.
	Заключен муниципальный контракт 16.03.2020 на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Дорожное управление» со сроком окончания выполнения работ - 30.10.2021
	
	

	1.3
	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения 840 п.м 
	Выполнены и оплачены инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-геологические изыскания и археологическое обследование
	
	

	1.4
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения 1522 п.м.
	Выполнено археологическое обследование (разведки), инженерные изыскания выполнены в настоящее время оформляет отчетная документация 
	
	

	1.5
	Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Выполнены и оплачены строительно-монтажные работы 1 этапа.
Завершены работы по благоустройству 2 этапа в настоящее время готовится исполнительная документация в соответствии с заключенным муниципальным контрактом
	
	

	1.6
	Подъездная дорога к кладбищу № 5 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5
	Выполнены работы по теме: Корректировка рыбохозяйственного раздела, вследствие изменения проектных решений по отчету «Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, при производстве работ по объекту»
	
	

	1.7
	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам (включает в себя 4 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015, 2017, 2018 и 2020 годах)
	Выполнены работы по проектированию водоотведения с территории северо-восточнее 26 мкр., подготовлена документация для проведения аукционных процедур
	
	

	1.8
	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	Заключены муниципальные контракты на выполнение инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологический изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий и 
археологического обследования (разведка) территории земельного участка
	
	

	1.9
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну
	Проведены аукционные процедуры на выполнение инженерно-геодезических изысканий и инженерно-геологический изысканий
	
	

	1.10
	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну
	Заключен муниципальный контракт на выполнение инженерно-геодезических изысканий
	
	

	1.11
	Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность. Завершение работ в 2020 году по строительству берегоукрепления 
	Работы ООО «ИНТЕЛСТРОЙ» по завершению строительства берегоукрепления выполнены, в настоящее время готовится исполнительная документация для осуществления оплаты
	
	

	1.12
	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения. Завершение работ в 2020 году по строительству берегоукрепления
	
	Из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте не проводились
	

	1.13
	Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения. Сдача объекта в эксплуатацию в 2020 году, окончательная оплата за выполненные работы в 2021 год
	Проведена экспертиза и подготовка экспертного заключения государственной историко-культурной экспертизы документации
Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта со сроком окончания выполнения работ - 30.03.2021 
	
	

	1.14
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	
	

	1.15
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Оплата по контракту с МРСК (объект сдан в эксплуатацию в 2017 году)
	
	
	

	1.16
	Кладбище № 5 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5
	Получены положительные заключения госэкспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости; выполнены научно-исследовательские работы на наличие краснокнижных растений и животных; ведутся работы по строительству объекта (1 очередь) 
	
	

	1.17
	Парковка для МБОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А.Милютина» (ул.Монтклер,12а)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство парковки для МБОУ СОШ N 23 "Центр образования имени И.А. Милютина" (ул. Монтклер, 12а)
	
	Решением Череповецкой городской Думы от 30.06.2020 № 73 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 10.06.2020 № 4 средства перераспределены на объект капитального строительства «Тепловая сеть от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр. г. Череповца»
	

	1.18
	Парковка для детского сада № 20 в 112 мкр.  
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство парковки для детского сада N 20 в 112 мкр.
	
	
	

	1.19
	Сети наружного освещения 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по наружному освещению города приведет к созданию комфортных условий для горожан 
	Выполнены проектные работы по сетям наружному освещению, частично получено положительное заключение государственной экспертизы по проверки достоверности определения сметной стоимости строительства
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.20
	Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева и создание условий для отдыха жителей города
	
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.21
	Сквер по ул. Моченкова 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города
	
	
	

	1.22
	Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Сталеваров у дома № 49б и создание условий для отдыха жителей города
	
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.23
	Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера у дома № 6 по ул. К. Беляева и создание условий для отдыха жителей города
	
	
	

	1.24
	Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по бульвару Доменщиков у дома № 48б и создание условий для отдыха жителей города
	
	
	

	1.25
	Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Вологодской у дома № 3 и создание условий для отдыха жителей города
	
	
	

	1.26
	Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) и создание условий для отдыха жителей города
	
	
	

	1.27
	Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова) и создание условий для отдыха жителей города
	
	
	

	1.28
	Сквер по пр. Победы у домов №№43, 45 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по пр. Победы у домов №№ 43, 45 и создание условий для отдыха жителей города
	
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.29
	Сквер по ул. Ветеранов 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Ветеранов и создание условий для отдыха жителей города
	
	
	

	1.30
	Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан. Завершение работ по благоустройству территории в 2020 году незавершенных работ в 2019 году 
	
	
	

	1.31
	Благоустройство территории у домов №№ 49,49а по ул. К. Белова
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории у домов №№ 49, 49а по ул. К. Белова. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	
	
	

	1.32
	Благоустройство территории у домов №№ 43а,45,45а по ул. Юбилейной и №№ 27,25 по ул. К. Беляева
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком выполнения работ – 15.08.2020
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.33
	Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком выполнения работ – 15.07.2020
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.34
	Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство детской площадки за домом № 63 по ул. Краснодонцев приведет к созданию комфортных условий горожан
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком выполнения работ – 15.08.2020
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.35
	Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство спортивной площадки на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком выполнения работ – 15.07.2020
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.36
	Благоустройство территории у рынка «Сказка» 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству у рынка «Сказка». Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.37
	Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству, зоны отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком выполнения работ – 15.07.2020
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.38
	Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19 и создание условий для отдыха жителей города
	
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.39
	Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан

	
	
	

	1.40
	Сети наружного освещения пришкольного стадиона МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а) 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по наружному освещению стадиона МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а) приведет к созданию комфортных условий для горожан
	
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.41
	Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а) 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком выполнения работ – 15.07.2020
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.42
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории у МБОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	
	
	

	1.43
	Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обяза-тельств согласно принятым прото-кольно-оформленным ре-шениям
	

	1.44
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	Выполнены инженерные изыскания и археологическое обследование (разведки) в настоящее время оформляет отчетная документация

	
	

	1.45
	Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Оплата в 2020 году за поставку оборудования 2018 года по решению арбитражного суда 
	
	В связи с непредоставлением исполнительного листа ООО "Лидер-ПК" по решению Арбитражного суда ВО от 10.09.2019 по делу № А13-12358/2019 произвести оплату не предоставляется возможным
	

	1.46
	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Оплата в 2020 году за поставку оборудования 2018 года по решению арбитражного суда
	
	
	

	1.47
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию (строительство детского сада в 103 мкр. будет осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)

	Выполнены инженерные изыскания (дополнительное статическое зондирование)
	В связи с неисполением ООО «ГЛАВПРОЕКТ» обязательств по муниципальному контракту (не выполнены проектные работы) от 29.05.2019 № 16-06-03/236-2019 (отказ от исполнения муниципального контракта от 08.04.2020 № 16-01-11/139); проектные работы выполняются силами МКУ «УКСиР»
	

	1.48
	Детский сад в 105 мкр. 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию (строительство детского сада в 105 мкр. будет осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Получены положительные заключения госэкспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, проведены аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	
	

	1.49
	Детский сад № 20 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году
	Проведены испытания системы противодымной вентиляции, пройдена повторная государственная экспертиза в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, произведена оплата за выполненные работы и закупку оборудования за 2019 год, выполнены строительно-монтажные работы по монтажу дополнительного оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭЛ) и системы пожарной сигнализации (ПС)  
	
	

	1.50
	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году
	Проведены испытания системы противодымной вентиляции, пройдена повторная государственная экспертиза в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, произведена оплата за выполненные работы и закупку оборудования за 2019 год
	
	

	1.51
	Благоустройство территории МАДОУ «Детский сад № 116» (пр. Победы, 124а)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории МАДОУ «Детский сад» № 116 (пр. Победы, 124а). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.52
	Спортивная площадка на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.53
	Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком выполнения работ – 15.07.2020
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.54
	Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Выполнены строительно-монтажные работы по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 25» (устройство асфальтобетонного покрытия тротуара с установкой бордюрного камня)
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.55
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест
	Выполнены работы по инженерно-экологическим изысканиям;
инженерно-геодезическим изысканиям;
инженерно-геологическим изысканиям
инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. В настоящее время проектная документация и результаты инженерных изысканий, включая сметы проходит государственную экспертизу 
	
	

	1.56
	Благоустройство территории МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком выполнения работ – 15.07.2020
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	1.57
	МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по реконструкции «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан
	Заключен муниципальный контракт с АУКВО «Вологдареставрация» по разработке проектной документации на реставрационные работы на выявленном объекте культурного наследия регионального значения со сроком окончания работ 21.09.2020
	
	

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы в 2020 году – 
4 объектов, в том числе по сферам:
· культура – 2 объекта;
· другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект;
· защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона - – 1 объект;
- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	
	
	Показатель 
1, 3 и 5

	2.1
	Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по капитальному ремонту Центра профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС») 
	
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	2.2
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой.
Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 126,3 п.м
	Проведены аукционные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ (планируется заключить муниципальный контракт в июле 2020 года)
	
	

	2.3
	Автовокзал (ул. М.Горького,44). Видеонаблюдение 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по капитальному ремонту видеонаблюдения автовокзала (ул. М. Горького, 44) 
	Выполняются работы по проектированию силами МКУ «УКСиР»
	
	

	2.4
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения, проведение научно-исследовательских археологических работ
	Заключен договор на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости
	
	

	2.5
	Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Осуществление авторского надзора
	Заключен муниципальный контракт с ООО «АПК «Проектстрой» на осуществление авторского надзора

	
	

	2.7
	МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по капитальному ремонту МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42)
	Невыполнение работ по капитальному ремонту МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42)
	Временное ограничение по лимитам бюджетных обязательств согласно принятым протокольно-оформленным решениям
	

	2.8
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Оплата авторского надзора в 2020 году за выполненные строительно-монтажные работы в 2019 году
	
	
	

	3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	· достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)




	
	
	Показатель
1 - 5
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	5
	Основное мероприятие 5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию к 2021 году
2 объекта;
- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	
	
	Показатели
1, 2 и 4

	5.1
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада в 105 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Выполнены инженерные изыскания (дополнительное статическое зондирование)
	В связи с неисполением ООО «ГЛАВПРОЕКТ» обязательств по муниципальному контракту (не выполнены проектные работы) от 29.05.2019 № 16-06-03/236-2019 (отказ от исполнения муниципального контракта от 08.04.2020 № 16-01-11/139); проектные работы выполняются силами МКУ «УКСиР»
	

	5.2
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 220 мест (строительство детского сада в 103 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Получены положительные заключения госэкспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, проведены аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	
	


8В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.
В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.
* Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.


Таблица 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	
	Текущий год**

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись на 1 июля
	кассовое исполне-ние на 1 июля

	1
	2
	3
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2023 годы»
	Всего
	705 491,2
	784 722,5
	68 361,8

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ
	705 491,2
	784 722,5
	68 361,8

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»
	705 491,2
	784 722,5
	68 361,8

	1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»
	624 550,0
	683 625,0
	34 129,1

	1.1
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 058, 8
	2 132,0

	1.2
	Северная объездная дорога
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	390 426,6
	385 327,8
	

	1.3
	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 034,7
	906,8

	1.4
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 151,7
	275,8

	1.5
	Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	4 583,0
	3 760,4
	2 297,6

	1.6
	Подъездная дорога к кладбищу № 5 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	795,7
	50,0

	1.7
	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	4 400,5
	4 400,5
	 

	1.8
	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 577,6
	 

	1.9
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	13 724,8
	 

	1.10
	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	14 064,1
	 

	1.11
	Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	87,0
	 

	1.12
	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	89,6
	 

	1.13
	Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	9 956,7
	11 417,6
	36,5

	1.14
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	163,6
	162,5

	1.15
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	37,4
	37,4
	 

	1.16
	Кладбище № 5 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	100 000,0
	100 000,0
	14 217,4

	1.17
	Парковка для МБОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А.Милютина» (ул.Монтклер,12а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 203,0
	10 203,0
	 

	1.18
	Парковка для детского сада № 20 в 112 мкр.  
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 745,0
	10 745,0
	 

	1.19
	Сети наружного освещения 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	4 024,3
	5 555,5
	66,4

	1.20
	Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	3 908,0
	3 908,0
	 

	1.21
	Сквер по ул. Моченкова 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	5 356,3
	5 356,3
	 

	1.22
	Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	320,6
	320,6
	 

	1.23
	Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 651,4
	1 651,4
	 

	1.24
	Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 562,1
	1 562,1
	 

	1.25
	Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2 599,9
	2 599,9
	 

	1.26
	Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 733,5
	10 733,5
	 

	1.27
	Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	5 920,7
	5 920,7
	 

	1.28
	Сквер по пр. Победы у домов №№43, 45 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	3 030,0
	3 030,0
	 

	1.29
	Сквер по ул. Ветеранов 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	3 667,5
	3 667,5
	 

	1.30
	Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	565,1
	 

	1.31
	Благоустройство территории у домов №№ 49,49а по ул. К. Белова
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 000,0
	1 000,0
	 

	1.32
	Благоустройство территории у домов №№ 43а,45,45а по ул. Юбилейной и №№27,25 по ул. К. Беляева
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	750,0
	750,0
	 

	1.33
	Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 000,0
	1 000,0
	 

	1.34
	Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	750,0
	750,0
	 

	1.35
	Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 000,0
	1 000,0
	 

	1.36
	Благоустройство территории у рынка «Сказка» 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	750,0
	750,0
	 

	1.37
	Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 000,0
	1 000,0
	 

	1.38
	Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 750,0
	1 750,0
	 

	1.39
	Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	750,0
	750,0
	 

	1.40
	Сети наружного освещения пришкольного стадиона МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 000,0
	1 000,0
	 

	1.41
	Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	750,0
	750,0
	 

	1.42
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	500,0
	500,0
	 

	1.43
	Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	750,0
	750,0
	 

	1.44
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 853,6
	 

	1.45
	Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	544,5
	 

	1.46
	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	701,4
	 

	1.47
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 704,6
	35,5

	1.48
	Детский сад в 105 мкр. 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	684,5
	163,1

	1.49
	Детский сад № 20 в 112 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	9 532,4
	5 277,6

	1.50
	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	9 006,9
	5 351,5

	1.51
	Благоустройство территории МАДОУ "Детский сад № 116" (пр. Победы, 124а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	750,0
	750,0
	 

	1.52
	Спортивная площадка на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 500,0
	1 500,0
	 

	1.53
	Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	750,0
	750,0
	 

	1.54
	Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 000,0
	1 000,0
	951,7

	1.55
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 700,3
	2 204,7

	1.56
	Благоустройство территории МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	750,0
	750,0
	

	1.57
	МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	31 878,5
	31 886,9
	 

	1.58
	Парк Победы. Благоустройство территории
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	3 044,0
	
	

	1.59
	Внутриквартальные проезды в 105 мкр. 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,5
	
	

	1.60
	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,5
	
	

	2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	19 508,0
	18 964,3
	173,7

	2.1
	Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС»)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 123,0
	1 123,0
	0,0

	2.2
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	11 960,0
	0,0

	2.3
	Автовокзал (ул. М.Горького,44). Видеонаблюдение 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	425,0
	425,0
	0,0

	2.4
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	225,3
	173,7

	2.5
	Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	108,1
	0,0

	2.6
	МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	6 000,0
	5 114,0
	0,0

	2.7
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год»
(Советский пр., 19)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	8,9
	0,0

	2.8
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	11 960,0
	
	

	3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	60 895,1
	81 595,1
	34 059,0

	5
	Основное мероприятие 5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	538,1
	538,1
	0,0

	5.1
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	208,3
	208,3
	

	5.2
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	329,8
	329,8
	


(*) Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.
(**) Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.


Таблица 4
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы города*
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за текущий год, (тыс. руб.)**

	
	
	
	План
	Факт по состоянию на 1 июля
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2023 годы»
	Всего

	1 334 116,1  
	82 804,6  
	6,2

	
	
	городской бюджет9

	784 722,5  
	68 361,8  
	8,7

	
	
	федеральный бюджет

	239 051,3  
	 0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет

	310 342,3  
	14 442,8  
	4,7

	
	
	внебюджетные источники10

	
	
	

	
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 

	991 388,3
	48 571,9
	4,9

	
	
	городской бюджет

	683 625,0
	34 129,1
	5,0

	
	
	федеральный бюджет

	109 904,1
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 

	197 859,2
	14 442,8
	7,3

	
	
	внебюджетные источники

	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	126 604,3
	173,7
	0,1

	
	
	городской бюджет
	18 964,3
	173,6
	0,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	107 640,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	всего 
	81 595,1
	34 059,0
	41,7

	
	
	городской бюджет
	81 595,1
	34 059,0
	41,7

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.5
	Основное мероприятие 5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	всего 
	134 528,4
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	538,1
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	129 147,2
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	4 843,1
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	


9Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет средств городского бюджета, утвержденных решением Череповецкой городской Думы на отчетную дату.
10Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций..
(*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.
(**)     Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.




2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодие текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с 
указанием причин изменений

 В постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2023 годы» в муниципальную программу на 2020 – 2023 годы» по состоянию на 01.07.2020 были внесены следующие изменения:
2.1. Постановлением мэрии города от 23.12.2019 № 6195 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 27.11.2019 № 9 и письма финансового управления от 10.12.2019 № 2205/02-03-09 в части:
- показателей муниципальной программы на 2019 - 2022 годы;
- финансирования: городского бюджета на 2019-2022 годы по объектам капитального строительства и на 2019 год по объектам капитального ремонта, областного бюджета  на 2019, 2021 и 2022 годы по объектам капитального строительства, федерального бюджета на 2021 и 2022 годы по объектам капитального строительства;
- выделения объекта капитального строительства «Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)» в отдельное мероприятие «Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть». 
С учетом пункта 3.2 протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 10.10.2019 № 7 увеличивается доля софинансирования в соответствии с областным порядком, в результате проработки данного вопроса с Департаментом финансов Вологодской области средства были перераспределены между объектами капитального строительства, что учтено данным проектом муниципальной программы.
2.2. Постановлением мэрии города  от 27.01.2020 № 242 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»  внесены изменения в соответствии с письмами комитета по управлению имуществом города от 09.01.2020 № 08-01-35-1/1 и № 08-01-35-1/2 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, в части финансирования: городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства: 
(тыс. руб.)
	Наименование
объекта
	Утверждено
	Перераспределение
	После
перераспределения

	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской  
	0,0
	631,3
	631,3

	Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева
	4 583,0
	-631,3
	3 951,7

	Детский сад 
№ 20 в 112 мкр.  
	0,0
	7,2
	7,2

	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	0,0
	7,2
	7,2

	Спортивная площадка на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20)
	1 500,0
	-14,4
	1 485,6

	ИТОГО: 
	6 083,0
	0,0
	6 083,0


2.3. Постановлением мэрии города  от 06.02.2020 № 477 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании письма комитета по управлению имуществом города от 14.01.2020 № 08-01-35-1/11 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованного с мэром города В.Е. Германовым, в части финансирования: городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства: 
(тыс. руб.)
	Наименование
объекта
	Утверждено
	Перераспределение
	После
перераспределения

	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	0,0
	1 703,1
	1 703,1

	Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48)
	750,0
	-740,0
	10,0

	Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)
	1 000,0
	-963,1
	36,9

	ИТОГО: 
	1 750,0
	0,0
	1 750,0


2.4. Постановлением мэрии города  от 17.02.2020 № 638 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части финансирования: городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства на основании писем комитета по управлению имуществом города от 30.01.2020 № 08-01-35-1/47 и № 08-01-35-1/48 о перераспределении средств по объектам капитального строительства: 
(тыс. руб.)
	Наименование
объекта
	Утверждено
	Перераспределение
	После
перераспределения

	Детский сад 
№ 20 в 112 мкр.  
	7,2
	55,5
	62,7

	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	7,2
	43,8
	51,0

	Детский сад 105 мкр.
	329,8
	163,1
	492,9

	Спортивная площадка на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20)
	1 485,6
	-262,4
	1 223,2

	ИТОГО: 
	1 829,8
	0,0
	1 829,8


2.5. Постановлением мэрии города  от 21.02.2020 № 728 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.20135 № 4813» внесены изменения объемов финансирования  городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 10.02.2020 № 08-01-35-1/79 о перераспределении средств по объектам капитального строительства: 
(тыс. руб.)
	Наименование 
объекта
	Утверждено 
	Перераспределение
	После 
перераспределения

	Детский сад 
№ 20 в 112 мкр.  
	62,7
	144,2
	206,9

	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	51,0
	144,2
	195,2

	Спортивная площадка на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20)
	1 223,2
	-288,4
	934,8

	ИТОГО: 
	1 336,9
	0,0
	1 336,9


2.6.  Постановлением мэрии города  от 28.02.2020 № 858 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» в части финансирования объекта капитального строительства  «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» для проведения государственной экспертизы проектной документации. 
2.7. Постановлением мэрии города от 12.03.2020 № 1095 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 25.02.2020 № 17 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,  протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 05.02.2020 № 1, уведомления об изменении бюджетных ассигнований по расходам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Департамента культуры и туризма Вологодской области от 19.02.2020 и уведомления об изменении бюджетных ассигнований по расходам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Департамента строительства Вологодской области от 13.02.2020 внесены изменения в части:
- финансирования из городского, федерального и областного бюджетов на 2020 - 2022 годы по объектам капитального строительства;
 финансирования из городского бюджета на 2020 год по объекту капитального ремонта «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории»;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2020-2022 годы в части объектов капитального строительства.
2.8. Постановлением мэрии города  от 24.03.2020 № 1333 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части финансирования городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства в соответствии письмом комитета по управлению имуществом города от 17.03.2020 № 08-01-35-1/186 о перераспределении средств по объектам капитального строительства: 


(тыс. руб.)
	Наименование
объекта
	Утверждено
	Перераспределение
	После
перераспределения

	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление 
	162,5
	1,1
	163,6

	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	37,4
	-1,1
	36,3

	ИТОГО: 
	199,9
	0,0
	199,9


2.9. Постановлением мэрии города  от 09.04.2020 № 1493 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» на основании решения Череповецкой городской Думы от 27.03.2020 № 33 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,  протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 11.03.2020 № 2, письма комитета по управлению имуществом города от 19.03.2020 08-01-35-1/193 о перераспределении средств по объектам капитального строительства  внесены изменения в части:
- финансирования из городского и областного бюджетов на 2020 - 2021 годы по объектам капитального строительства;
- финансирования из федерального бюджета на 2021 год по объектам капитального строительства;
 - финансирования из городского бюджета на 2020 год по объектам капитального ремонта и обеспечения условий для реализации муниципальной программы;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2020-2021 годы в части объектов капитального строительства.
2.10. Постановлением мэрии города  от 10.04.2020 № 1494 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» на соответствии уведомления о лимитах бюджетных обязательств на плановый период 2021 и 2022 годов от Департамента строительства Вологодской области, письмом мэрии города от 08.04.2020 № 11/01-02-21 о перераспределении финансирования городу Череповцу в 2021 году на строительство детских садов в 103 мкр. и 105 мкр. и письма комитета по управлению имуществом города от 09.04.2020 № 08-01-35-1/234 о пролонгации муниципальной программы на 2023 год внесены изменения в части:
- финансирования (перераспределение) из городского и областного бюджетов на 2021 год по объектам капитального строительства «Детский сад в 103 мкр.» и «Детский сад в 105 мкр.»;
- финансирования объекта капитального строительства на 2023 год «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление» для проведения государственной экспертизы проектной документации;
- продления срока реализации данной программы до 2023 года.
2.11. Постановлением мэрии города  от 29.04.2020 № 1761 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с уведомлением о изменении лимитах бюджетных обязательств на 2020 год от Департамента культуры и туризма Вологодской области, соглашением о предоставлении муниципальному образованию «Город Череповец» субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области от 10.04.2020 № С-28/1, письмом заместителя Губернатора Вологодской области Стрижова А.Е. от 09.04.2020 № ИХ.01-5022/20 о ремонте мостовых сооружений  и письмом комитета по управлению имуществом города от 09.04.2020 № 08-01-35-1/234 о пролонгации муниципальной программы на 2023 год, в части:
- финансирования (перераспределение) из городского и областного бюджетов на 2020-2022 годов по объектам капитального ремонта «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» и «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну»;
- финансирования из федерального и областного бюджетов на 2020 год по объектам капитального строительства «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» и «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста»;
- финансирования объекта капитального строительства на 2023 год «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой» для проведения государственной экспертизы проектной документации.
2.12. Постановлением мэрии города  от 29.04.2020 № 1761 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии решением Череповецкой городской Думы от 30.04.2020 № 46 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 22.04.2020 № 3 и письмом комитета по управлению имуществом города от 08.05.2020 № 08-01-35-1/283 о перераспределении средств по объектам капитального строительства (СЭД «Летограф» № 1125/08-01-22/2020) внесены изменения в части:
- финансирования (перераспределения) городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление», «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького городской бюджет» и «Северная объездная дорога».
2.13. Постановлением мэрии города  от 10.06.2020 № 2285 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии письмом комитета по управлению имуществом города от 25.05.2020 № 08-01-35-1/309 о перераспределении средств по объектам капитального строительства (СЭД «Летограф» № 1244/08-01-22/2020) внесены изменения в объемы финансирования (перераспределения) городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства «Историко-этнографический музей «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» и «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького городской бюджет».
2.14. Постановлением мэрии города от 26.06.2020 № 2496 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» внесены изменения в части финансирования объекта капитального строительства  «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» для проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (включая сметы). 
2.15. Постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 2553 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании постановления мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» в части финансирования и изменения наименования объекта капитального строительства  «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» на «Тепловая сеть от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр. г. Череповца» для проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (включая сметы).

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года
изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о
сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке,
досрочном прекращении основных мероприятий (программ)
муниципальной программы

В муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014-2023 годы»  будут внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 30.06.2020 № 73 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,  протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 10.06.2020 № 4, письма комитета по управлению имуществом города от 18.06.2020 08-01-35-1/366 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, в части:
- финансирования из городского бюджета 2020 годы по объектам капитального строительства и обеспечения условий для реализации муниципальной программы;
- финансирования из федерального и городского бюджетов на 2020 - 2022 годы по объектам капитального ремонта;
 - целевых показателей (индикаторов) Программы на 2020-2021 годы в части объектов капитального строительства;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2020-2022 годы в части объектов капитального ремонта.

6.  Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы (при наличии)

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.


Приложение 2

Информация об участии в 2020 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования
 (по состоянию на 01.07.2020 года)
	
	№ п/п
	Наименование ГП РФ (подпрограммы), ФЦП, ГП ВО (подпрограммы) с реквизитами НПА, грантового конкурса в 2020 году
	Наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) на реализацию мероприятия, объекта, гранта
	Субъект бюджетного планирования (орган мэрии, учреждение)
	Срок реализации мероприятия, объекта (год начала и окончания)
	Утверждено в городском бюджете на 2020 год, 
тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс.
руб.
	Ожидаемый эффект к концу реализации мероприятия, объекта, получения гранта для города, населения, учреждений

	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Городской бюджет
	ИТОГО
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	  8
	9
	10
	11

	СУБЪЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»)

	1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2023 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 10.10.2013 № 4813

	1.1
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.01.2019
№ 61
Государственная программа Вологодской области «Сохранение и  развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской  области на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства  Вологодской области от  27.10.2014 №  961
	Субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований области на строительство (реконструкцию) объектов
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	КУИ 
(МКУ «УКСиР»)
	


2019-2020






2019-2020






	

 
6 634,8






23 269,3











	


1 981,8






6 950,6








	


87,0






89,6





	


8 703,6






30 309,5






	
	Завершение строительства объектов: 
- «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста»;
- «Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление»

	1.2
	Подпрограмма «Туризм»
Государственной программы Российской «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 
Государственная программа Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской 
Области от 27.10.2014 
№ 961;
Государственная программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 № 495 
	Субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований области на строительство (реконструкцию)
объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих
в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации
туристских кластеров
	КУИ 
(МКУ «УКСиР»)
	2020-2021 
	80 000,0


	23 896,1
	11 417,6



	115 313,7



	
	Строительстро (реконструкция):
- «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького»

	1.3
	Подпрограмма 3 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» Государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 
№ 1105
	Субсидии из бюджета Вологодской области 
местному бюджету на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2018-2020 














	











	










15 462,3

21 068,4
	










9 532,4

9 006,9
	










24 994,7

30 075,3
	
	Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования 2019 года и закупка оборудования в 2020 году (2 детских сада по 420 мест) объекты:
«Детский сад № 20 в 112 мкр.» «Детский сад   на 420 мест в 144 мкр.»  

	1.4
	Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 
№ 1642;














Подпрограмма 3 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» Государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование
комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 
№ 1105;
Государственная программы Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 а № 74 
	Субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на софинансирование расходных обязательств субъекту РФ, возникших при реализации государственных  программ субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
Субсидии из бюджета Вологодской области местному бюджету на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2020-2021 (Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)



	

50 000,0


79 147,2
	

1 875,0


2 968,1
	

2 912,9


1 014,3
	

54 787,9


83 129,6
	
	Строительство 
2 новых садов:
«Детский сад в 103 мкр.» на 220 мест;
«Детский сад в 105 мкр.» на 420 мест

	1.5
	 Государственная программа Вологодской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства 
Вологодской 
области от 28.10.2013 № 1100 
	Субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дородного фонда Вологодской области
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	



2020-2021






2020-2020



	
	



78 500,0






107 640,0
	



385 327,8






11 960,0
	



463 827,8






119 600,0
	
	Выполнение работ по капитальному строительству:
- «Северная объездная дорога»;
Выполнение работ по капитальному ремонту:
- «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» 

	1.6
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической энергоэффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы», утвержденные постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1107
	Субсидии на обеспечение обустройства систем уличного освещения  

	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2020
	
	50 000,0
	5 555,5
	55 555,5
	
	Выполнение капитального строительства по объекту «Сети наружного освещения»

	
	Итого:
	
	
	
	239 051,3
	310 342,3
	436 904,0
	986 297,6
	
	

	2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 08.10.2013 № 4729

	2.1
	Подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» утвержденная   постановлением Правительства области от 28.10.2013 № 1098 
	Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2020
	
	















776,1














723,9
	















2 031,9














44,5

	















2 808,0














768,4
	
	Сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха.
Объект капитального строительства и капитального ремонта «Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменского с/с, д. Харламовская (ДОЛ «Искра»)»; 
объект капитального ремонта: «Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, д. Вешняки (ДОЛ «Жемчужина Мологи»)»

	
	Итого:
	
	
	
	
	1 500,0
	2 076,4
	3 576,4
	
	

	3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027

	3.1
	Государственная программа Вологодской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851
	Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды, направленных на благоустройство общественных территорий 
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета
бюджету муниципального образования области на реализацию проекта муниципального
образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	


67 434,2








46 820,4






	


33 850,7











	


19 806,6








10,0






	


121 091,5








46 830,4





	
	Объект капитального ремонта:
 «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста»


«Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории»

	
	Итого: 
	
	
	
	114 254,6
	33 850,7
	19 816,6
	167 921,9
	
	

	4.
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5368

	
	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1103 
	Субсидии на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2019-2020
	

	
100 000,0




145,7




35 000,0
	
54 761,6




1 056,7




4 055,8

	
154 761,6




1 202,4




39 055,8
	
	Объекты КС: - «Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе»;
- «Пришкольные стадионы» (МАОУ «СОШ № 34»)
- «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа»

	
	Итого:
	
	
	
	
	135 145,7
	59 874,1
	195 019,8
	
	




Председатель комитета 
по управлению имуществом города			                 ____________	          В.С. Дмитриев
                                                                                                                                                                                 (подпись)
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