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ОГЛАВЛЕНИЕ


1. Раздел I «Информационная карта».
Содержит всю требуемую Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также по тексту документа – Закон) и необходимую для документации об аукционе в электронной форме и извещения о проведении аукциона в электронной форме информацию.

2. Раздел II «Описание объекта закупки».
3. Раздел  III «Проект контракта».
4. Раздел IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта». 

Примечание:
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон).  
 

 

 





[bookmark: аа]I. Информационная карта
	№ п/п
	Наименование пункта
	Содержание пункта

	1. 
	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Аукцион в электронной форме (далее также по тексту документа – электронный аукцион, аукцион)

	2. 
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	http://www.sberbank-ast.ru

	3. 
	Идентификационный код закупки
	203352818010035280100101020014299414

	[bookmark: а]Сведения о заказчике, уполномоченном органе

	4. 
	Наименование Заказчика
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»)

	5. 
	Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
	162602 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, 22
 тел.(8202) 30 17 59	                  
 ИНН 3528180100 / КПП 352801001
 Адрес электронной почты: torgi_uksir@cherepovetscity.ru

	6. 
	Ответственное должностное лицо заказчика
	Заместитель директора по управлению проектами
Громов Сергей Юрьевич
(8202) 30-17-49

	7. 
	Уполномоченный орган
	Комитет государственного заказа Вологодской области

	8. 
	Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа
	Юридический адрес: 160009; г. Вологда, ул. Мальцева,  д. 52. Место нахождения (почтовый адрес): 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 8.
тел. 8-8172-230161 (доб.4348) e-mail: kgz@gz.gov35.ru
Ответственное лицо: Зелянина Людмила Александровна

	[bookmark: б]Краткое изложение условий контракта

	9. 
	Наименование объекта закупки (предмет контракта)
	Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»

	10. 
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]Описание объекта закупки
	Указано в разделе II. «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

	11. 
	Срок выполнения работ
	Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. Окончание выполнения работ по Контракту – 15.12.2021 года.

	12. 
	Место выполнения работ
	Место выполнения работ – Вологодская обл., Зашекснинский район г. Череповца.
Начало трассы ПК0 (точка пересечения оси Шекснинского пр. и Октябрьского пр.), конец трассы ПК12+95,7. Протяженность трассы 1204,3 м.

	13. 
	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей 
	320 633 000,00

	14. 
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	рубль РФ

	15. 
	Источник финансирования 
	 средства областного бюджета
средства городского бюджета

	16. 
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Указано в разделе IV. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации об электронном аукционе.

	17. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	Не установлен

	[bookmark: в]Требования к участникам закупки 

	18. 
	Требования, предъявляемые к участникам аукциона
	1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4)  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
6) участник закупки не является офшорной компанией;
7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
8) требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 
9) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона): 
Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым Градостроительным кодексом РФ к лицам, осуществляющим работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором: являться членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (часть 2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ).
Участник закупки должен иметь право выполнять работы по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
В соответствии с требованиями части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, член СРО имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:
- наличие у СРО, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ;
- если совокупный размер обязательств по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает (с учетом цены контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона) предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

Член СРО должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Указанные требования не распространяются на случаи, предусмотренные частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.

10) Соответствие дополнительному требованию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 31 Закона и установленному пунктом 2(1) Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99:

наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта.
При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять:
не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка.

	19. 
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), с обоснованием его причин.
	Не установлено.


	20. 
	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона
	Не установлены.

	21. 
	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены Заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона
	Не установлено.

	[bookmark: г]Предоставление участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе

	22. 
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе (далее – запрос). При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления запроса он направляется оператором электронной площадки уполномоченному органу.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил запрос, при условии, что запрос поступил уполномоченному органу не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

	23. 
	Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	________.2020 года

	24. 
	Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	________.2020 года

	[bookmark: д]Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

	25. 
	Требования к содержанию первой части заявки на участие в аукционе
	
	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)

	26. 
	Требования к содержанию второй части заявки на участие в аукционе, а также исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона

	1. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;
2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
4) Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 9 пункта 16 настоящего раздела документации об электронном аукционе:
Действующая выписка (копия действующей выписки) из реестра членов саморегулируемой организации, выданная по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (часть 5 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ),  подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, в которой должны содержаться сведения о наличии у члена СРО права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), а также сведения, предусмотренные подпунктом 9 пункта 16 настоящего раздела. В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.


2. Документы, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона:

Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 10 пункта 16 настоящего раздела документации об электронном аукционе:
- копия исполненного контракта (договора);
- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).
Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Примечание: при формировании заявки на участие в аукционе, ознакомьтесь с информацией, изложенной в пункте 25 настоящего раздела документации об аукционе.

	27. 
	Срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе,  требования к ее составу и инструкция по ее заполнению:
	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. 
При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов работ, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
Участник электронного аукциона, вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Инструкция:
1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
2. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке. 

	[bookmark: е]Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

	28. 
	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	5 % начальной (максимальной) цены контракта.


	29. 
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом)

	       Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.
       Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
      При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет).
Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.
В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:
1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

	[bookmark: ж]Сведения о датах и времени начала, окончания срока подачи и рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дате проведения электронного аукциона

	30. 
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
	С _____.2020 года    до 8.00     _____.2020 года    

	31. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
	Не предусмотрена.

	32. 
	Дата проведения электронного аукциона
	______.2020 года

	[bookmark: з]Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

	33. 
	Размер обеспечения исполнения контракта
	10 % начальной (максимальной) цены контракта


	34. 
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта, требование к обеспечению гарантийных обязательств 



	1.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.
    2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона  подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.
  3. Исполнение контракта,  гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
4.  При внесении денежных средств на расчетный счет заказчика, платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств заполняется по общим правилам (в соответствии с гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать соответственно «Обеспечение исполнения контракта» или «Обеспечение гарантийных обязательств», а также отразить информацию о закупке.
   5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.

6. Иные требования к обеспечению гарантийных обязательств  установлены в разделе 14 раздела III «Проект контракта» документации об электронном аукционе.

	35. 
	Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона 
	Банковское сопровождение контракта осуществляется.
Постановление Мэрии города Череповец Вологодской области от 19.11.2018 № 4962 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов».
Банковское сопровождение контракта заключается в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»

	36. 
	Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
	расчетный счет 40302810140305019049
РКЦ города Череповца
БИК 041946000
Финупр (МКУ "УКСиР" лс 811300023)
Образец платежного поручения размещен на сайте отдельным файлом с наименованием «Образец платежного поручения».

	Сведения о заключении контракта

	37. 
	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
	Контрактная служба создана Приказом  МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»
от 14.01.2014г. №01-06/08 
Руководитель контрактной службы: 
С.Ю. Громов  тел. (8202) 30-17-49

	38. 
	Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.


	39. 
	Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта
	Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Победитель, предусмотренный  частью 14 статьи 83.2 Закона, считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона.

	40. 
	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона
	Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом, в том числе подпунктами «а», «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона. 

	41. 
	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
	Установлена.

	42. 
	Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
	Подрядчик (не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией) обязан привлечь к исполнению контракта субподрядные организации (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 15% от цены контракта.

	43. [bookmark: и]
	Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является строительство объекта капитального строительства
	Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по контракту конкретные виды и объемы работ из указанных  в  разделе XI раздела II «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. Стоимость работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, в совокупном стоимостном выражении должна составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.


[bookmark: л][bookmark: к]II. Описание объекта закупки 
(Техническое задание)

Выполнение работ по реконструкции объекта: 
«Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»

1. Вид работ – реконструкция линейного объекта (объекта капитального строительства).
2. Место выполнения работ – Вологодская обл., Зашекснинский район г. Череповца.
Начало трассы ПК0 (точка пересечения оси Шекснинского пр. и Октябрьского пр.), конец трассы ПК12+95,7. Протяженность трассы 1204,3 м.
3. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов».
4. Цель работ – реконструкция линейного объекта.

I. Организация работ.
Подрядчик, в соответствии с ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по реконструкции Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 
Организация работ должна проводиться в строгом соответствии с техническими регламентами, законодательными нормами, действующими на территории РФ, проектной документацией и настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).        

II. Перечень основных работ.
	Объем, содержание работ, являющихся объектом закупки (предметом контракта), определяются:
- проектной документацией «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» за исключением следующих работ и затрат: 
По главе 9 сводного сметного расчета:
- Затраты на компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду - исключены полностью.
 По главе 12 сводного сметного расчета:
           - Изыскательские работы, экспертиза проектной документации – исключены полностью.
- и рабочей документацией (далее – Проектная документация).
Проектная документация является неотъемлемой частью настоящего Описания объекта закупки (Техническое задание) и размещена отдельными файлами с наименованиями «Проектная документация №1», «Проектная документация №2», «Проектная документация №3», «Проектная документация №4», «Проектная документация №5», «Проектная документация №6», «Проектная документация №7», «Проектная документация №8», «Проектная документация №9», «Проектная документация №10», «Проектная документация №11», «Проектная документация №12», «Проектная документация №13».
Применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Проектной документации.
	В случае, если Проектная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара. 
Указанные в Проектной документации знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, наименования производителей товара, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

Инженерные сети

            Работы по выносу кабельных линий связи ПАО «Ростелеком» будут проводиться владельцем сетей по отдельному договору о компенсации убытков и затрат. 

III. Требования к качеству работ, материалов и оборудования.
1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).
2.  Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов, оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. 
 3.  Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и другим обязательным требованиям по качеству, определенным настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения или сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.  Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности. Материалы, оборудование, изделия, поступающие без сопроводительных документов, не должны допускаться в производство.
          4.  Все материалы и оборудование, необходимые для строительства объекта, поставляются силами подрядной организации. Материалы и оборудование доставляются на объект подрядной организацией своими силами в счет цены контракта. 
5. Упаковка поставляемых на объект материалов и оборудования должна соответствовать упаковке завода-изготовителя, не иметь видимых повреждений и следов ненадлежащего хранения.
          6. Тип, марка и количество поставляемых подрядной организацией материалов и оборудования должны соответствовать типу, марке и количеству, указанному в проектной документации. 
7. Сроки изготовления оборудования – не ранее 2020 года. Не допускается поставка повторно используемых и бывших в употреблении  изделий, материалов и оборудования. Все изделия, материалы и оборудование должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находящимися в залоге, под арестом или под иным обременением.

IV. Требования к безопасности работ.

1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Объекта от начала работ до завершения строительно-монтажных работ и подписания Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и  дорожных сооружений (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).
2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Объекта. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей. До начала производства работ Подрядчик обязан выполнить и установить паспорт объекта. 
	3. Подрядчик при осуществлении работ действует в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), проектной документацией, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивает безопасность работ на объекте. При проведении работ Подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды, сохранность объектов благоустройства.
	4. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, работников субподрядных организаций, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации. 
	5. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.
           6. Электромонтажный персонал подрядчика (субподрядчика) должен быть аттестован в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда, ПУЭ, ПТЭ и ППБ. Персонал, выполняющий специальные виды работ должен иметь соответствующие удостоверяющие документы. 
 	7. На период проведения работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями: 
-  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования", принятыми постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", утвержденными постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. № 123.
- Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-91 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;
- «Правил эксплуатации строительных машин и механизмов».


V.     Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с проектной документацией.
	2. При выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).
	3. Все материалы и оборудование должны иметь требуемые сертификаты, документы о качестве (паспорта) и соответствовать государственным стандартам и нормам.
	4. Во время выполнения работ необходимо соблюдать требования норм пожарной безопасности, строительных норм и правил. Также необходимо полное соблюдение всех требований, установленных в проектной документации.    

0. Порядок выполнения работ.
1. Работы выполнять в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием) и Проектной документацией.
       2. До начала производства работ принять участок, выделенный для выполнения работ по акту  сдачи-приемки земельного участка.
	3. До начала работ Подрядчик обязан:
    - разработать проекты производства работ отдельно по разделам ТС, НВК, ЭН, ЭС, ГСН и согласовать со всеми заинтересованными службами, ресурсоснабжающими организациями, смежными землепользователями и Заказчиком. 
-установить временные знаки и ограждающие устройства на участке проведения работ. 
-разработать проект дислокации дорожных знаков для производства СМР, разработать схему по переключению, организации движения общественного транспорта и согласовать их в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в отделе ГИБДД УМВД России по г. Череповцу;
-  при разработке графика производства работ учесть проект 1191-ТС по устройству ТС от УТ7 до 107, 108 мкр;
- при переустройстве инженерных сетей разработать мероприятия по их защите;  
При разработке проекта производства работ при необходимости определить места размещения сооружений и устройств, используемых для обеспечения строительства (пунктов мойки колес, бункеров для сбора мусора, схем движения транспорта на строительной площадке, указателей зон повышенной опасности, туалетов (блок-контейнеров или передвижных с герметичными емкостями), временных источников питания на период строительства;
    - разработать график производства работ с указанием используемой техники, численностью персонала и врезки тепловых сетей d-720 мм, 219 мм, согласовать его с Заказчиком, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», разработать график производства работ для устройства врезки участков тепловых сетей; 
        - разработать схемы организации дорожного движения на период производства работ и согласовать с ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу и Заказчиком; разработать схему заездов- выездов в микрорайоны 105 и «Черемушки» и к торговым центрам:  ТЦ «Лента»,  ТЦ «Июнь», ТЦ «Макси», ТЦ «Звездный» и согласовать с ТОС, ТСЖ, управляющими компаниями и собственниками торговых центров;
            4. Перед началом производства работ подрядной организации необходимо заключить 
договор на переустройство кабельных линий связи с владельцем сетей ПАО «Ростелеком», согласно расчета компенсации убытков ПАО «Ростелеком», а так же перед производством работ в охранной зоне линий связи вызвать представителя ГЦТЭТ г.Череповец Вологодского филиала ПАО «Ростелеком».
	5.Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.
	6. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства. 
    7. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию (за исключением разрешения на строительство) для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за отсутствие необходимых разрешений и согласований в органах местного самоуправления, с эксплуатирующими организациями и с собственниками земельных участков несет подрядная организация. 
   8. В счет цены Контракта Подрядчик обязан обеспечить ежедневный вывоз мусора на действующий полигон ТБО расположенный в 6-7 км северо-западнее города Череповца в соответствии с действующим законодательством. Перед производством работ Подрядчик обязан получить разрешение на вывоз мусора. Вывоз строительного мусора производится силами Подрядчика ежедневно, оплата талонов на утилизацию производится за счет непредвиденных затрат.
   9. Перед началом производства работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства г. Череповца.
[bookmark: _Hlk53992369] 10. Подрядчик возводит временные здания, сооружения и инженерные коммуникации, необходимые выполнения работ и для хранения материалов, а также выполняет установку временных знаков и ограждающих устройств на участке проведения работ. 
         11. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания реконструкции объекта освободить земельный участок от временных построек и  сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить заказчику проект акта о соответствии состояния объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции условиям контракта при завершении реконструкции и проект акта приема-передачи земельного участка при завершении работ.
  12. Подрядчик обязан выполнить полный комплекс геодезических работ, связанных с привязкой объектов к местности. По окончании строительно-монтажных работ в счет стоимости контракта Подрядчик обязан выполнить исполнительную съемку инженерных сетей и Объекта в целом (в масштабе 1:500) с получением необходимых согласований и нанесением на планшеты в Управление архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца.
  13. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
           14. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.
           15. По окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме, Подрядчик письменно извещает Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), о готовности Объекта и необходимости приемки законченного реконструкцией Объекта и передает Заказчику комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе 2 экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006, с письменным подтверждением о соответствии  фактически выполненным работам, и экземпляры актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающие выполнение Подрядчиком работ по Контракту в полном объеме.
 16. Подрядчик вправе за счет собственных средств заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте. Страхование  не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
           17. Подрядчик обеспечивает 24-часовое онлайн-видеонаблюдение за объектом реконструкции, с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с выводом на сайт cherinfo.ru. Количество камер и их расположение необходимо согласовать с Заказчиком.
Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству Объекта Подрядчик обязан представлять в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.). 

0. Условия выполнения работ.
	1. При организации работ на объекте все мероприятия,  необходимые графики и порядок проведения работ согласовать с Заказчиком. Обеспечить безопасность движения дорожных машин и оборудования. Установить технические средства организации движения и ограждения мест производства дорожных работ (дорожные знаки, ограждающие направляющие устройства, другие технические средства) в соответствии с действующими на территории РФ нормативными актами, отобразить в ППР. 
	2.  Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику и эксплуатирующим организациям, и третьим лицам. 
		В процессе производства работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей – не применять при работе в зоне действующих инженерных сетей тяжелую технику. До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При выполнении работ по отключению инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и эксплуатирующими организациями. 
При необходимости выполнить шурфование существующих подземных коммуникаций в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные инженерные сооружения, для определения фактической глубины их залегания.
При повреждении существующих инженерных сетей, оборудования, имущества восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком или эксплуатирующей организацией. 
	3. В ходе производства работ не допускается захламление строительной площадки, а также прилегающей территории смежных землепользователей. Использование территории смежных землепользователей для размещения сооружений, устройств, временных дорог на период строительства возможно только по предварительному согласованию с собственником земельного участка. 
	4. Подрядчик обязан в ходе работ своевременно представлять и по окончанию работ оформить необходимую отчетность: акты на скрытые работы, исполнительную документацию, исполнительные схемы и исполнительную съемку, общий и специальные журналы производства работ, журнал входного контроля, протоколы испытаний, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование и т. д.  Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».  
	5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологического законодательства Российской Федерации (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение).
	6. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.
	7. При необходимости Подрядчик организует выполнение работ по реконструкции объекта в 2 или более смены, параллельными потоками, с максимальным совмещением работ, в соответствии с действующим законодательством.
    
0. Порядок контроля и приемки.
            1. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. 
	2. Подрядная организация должна обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку представителям государственного строительного надзора и представителям других контролирующих организаций, наделенных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. Ответственность, в т.ч. финансовую, за нарушения требований  ГСК, СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, действующих правил по охране труда, а также за отступления от утвержденной проектно-сметной документации, выявленные в ходе проверок контролирующих органов, несет подрядная организация. В случае выявления нарушений подрядная организация обязана устранить их в срок, установленный контролирующим органом.
	3. Подрядчик обеспечивает осуществление производственного контроля качества строительно-монтажных работ, включающего входной контроль рабочей документации, конструкций изделий и материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.
            4. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с   требованиями   СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»,  СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»,  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы»,  СП 124.13330.2012
 «Тепловые сети», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»,
ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», 
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»,
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменением N 1), СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,  СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.
5. В процессе промежуточной приемки и приемки законченного реконструкцией  объекта Заказчиком проверяется соответствие выполненных работ Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе Проектной документации, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства.
          Сдача-приемка реконструируемого объекта выполняется комиссией и оформляется Актом приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений, подписанным Заказчиком, Подрядчиком. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения.  

	6. Приемка работ производится в соответствии со следующей нормативной документацией:  
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 34.13330.2012 « Автомобильные дороги»;
- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы»,
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие Требования»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;
- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения; 
- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; 
- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»; 
- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 
- ГОСТ 32755-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ;
и другими действующими нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	7. Подрядчик обязан заключить договоры с независимыми аттестованными лабораториями на проведение контрольных испытаний применяемых материалов на соответствие утвержденной проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации.
	8. Стоимость и объемы выполненных работ подтверждается актом приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100). 


IX. Сдача объекта в эксплуатацию.

       Для сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик в счет цены Контракта обязан: 
Заключить следующие договоры:    
· [bookmark: _Hlk53670612]на выполнение врезок в существующие инженерные сети, водоотведение, приемку построенных инженерных сетей  в эксплуатацию, осуществление технического надзора за строительством сетей со стороны эксплуатирующей организации (в случае необходимости),
· на изготовление технических плана наружных инженерных сетей, сооружений и объекта в целом после проведения реконструкции, получение справки по технико-экономическим показателям;
· на проведение проверки уплотнения основания, проверки уложенного асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, включая конструктивные материалы (все слои покрытия) и качества работ по устройству дорожной одежды в объеме, предусмотренном СП 78.13330.2012  (СНиП 3.06.03-85);
· с независимой аттестованной лабораторией  для выполнения замеров шума от внешнего источника.
Выполнить:
- измерения освещенности  автомобильных дорог и тротуаров; 
- измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей электроснабжения согласно требованиям энергоснабжающей и эксплуатирующей организаций.
Светофорные объекты:
-  настройку обмена данными с сервером по протоколу АСУДД для работы в автоматизированной системе управления дорожным движением «Автоматика-Д»
-  настройку и синхронизацию контроллера в систему зеленой волны по основному направлению
-  комплексное тестирование с предоставлением протоколов измерений.  
Пробное включение в работу объекта производится в присутствии представителей ОГИБДД УМВД РФ по городу Череповцу и МУП «Электросвет».
Выполнить замеры сопротивления изоляции. При выполнении замеров сопротивления изоляции:
- Подрядчиком лично: предоставить Заказчику копию Свидетельства о регистрации   электролаборатории с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- в случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации: предоставить Заказчику копию Договора на проведение  испытаний и измерений с организацией, имеющей Свидетельство о регистрации электролаборатории, с приложением копии Свидетельства  о регистрации электролаборатории  с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
Выбор аккредитованной (аттестованной) лаборатории (организации), количество и перечень проводимых испытаний до заключения договора согласовать с Заказчиком.
Результаты испытаний и исследований, протоколы замеров, справки по технико-экономическим показателям, технические паспорта, энергетические паспорта Объектов представить Заказчику. 

X. Гарантийные обязательства.

1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 4  настоящего раздела  Описания объекта закупки.
2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и Рабочей документации.
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
4. Гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение эксплуатации Объекта, составляют:
Основные объекты строительства:
основание дорожной одежды – 8 (восемь) лет;
покрытие (верхний слой) – 5 (пять) лет;
покрытие (нижний слой) – 5 (пять) лет;
укрепительные работы – 5 (пять) лет;
металлическая основа дорожных знаков – 2 (два) года;
разметка дорожная (пластик) – 1 (один) год;
разметка дорожная (краска) – 3 (три) месяца;
металлические рамные конструкции – 5 (пять) лет;
водопропускные трубы – 6 (шесть) лет;
система ливневой канализации – 5 (пять) лет;**
линии наружного освещения – 5 (пять) лет;
светофорные объекты – 5 (пять) лет;
Гарантийный срок на сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, системы электроснабжения составляет 5 (пять) лет, на оборудование - согласно гарантийных обязательств поставщика, но не менее 2 (двух) лет;
с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта*.
 *Распоряжение Минтранса РФ от 7 мая 2003 г. № ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них"
** Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда составляет пять лет в соответствии со статьей 756, 724 Гражданского кодекса РФ и возможность его уменьшения законом не предусмотрена.
5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4 настоящего раздела Описания объекта закупки, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим  Описанием объекта закупки.
8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования от Заказчика.
11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.



XI. Возможные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту.

	1.  В соответствии с ч. 2 ст.110.2 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту выполнить конкретные виды и объемы работ из числа нижеперечисленных: 

	№ пп
	Номер сметы
	Вид работ
	Объем  работ

	Подготовительные работы

	1
	01-01-01
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ
	м2
	2728

	2
	
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда толщ.12см с вывозом мусора
	м2
	2915,4

	3
	
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных тротуара с вывозом мусора
	м2
	1698

	4
	
	Разборка бортовых камней БР 100.30.18 с вывозом мусора
	м.п.
	1096

	5
	
	Разборка бортовых камней БР 100.20*8 с вывозом мусора
	м.п.
	624

	6
	
	Демонтаж пешеходного ограждения с фундаментом стоек
	м.п.
	240

	7
	
	Демонтаж дорожных знаков с фундаментами (45шт фунд)
	шт
	133

	8
	
	Демонтаж стоек светофорных с фундаментами
	шт
	11

	9
	
	Демонтаж трос-растяжек с опорами
	шт
	6

	10
	
	Демонтаж консолей
	шт
	2

	11
	
	Демонтаж автопавильона
	шт
	2

	12
	01-01-02
	Валка деревьев с корчевкой пней и вывозом мусора
	шт
	9

	13
	
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную 
	м2
	25

	Земляные работы

	 14
	02-01-01
	Устройство выемки грунта с вывозом грунта 
	м3
	57066

	 15
	
	Устройство насыпи из щебня  фр.40-70 с уплотнением
	м3
	835

	 16
	
	Устройство насыпи из шлака доменного несортированного с уплотнением
	м3
	29668

	 17
	02-01-03
	разработка грунта вручную с погрузкой и вывозкой
	м3
	1,5

	 18
	
	Засыпка песком
	м3
	1,2

	 19
	02-01-04
	Разработка котлована (Земляные работы под проездом учтены в ГП) с погрузкой и вывозкой грунта
	м3
	638

	 20
	
	Водоотлив
	м3
	166

	 21
	
	Устройство основания по трубопроводы песчаного
	м3
	31

	 22
	
	Засыпка котлована грунтом, песком и щебнем согласно проекту 
	м3
	610

	 23
	
	Земляные работы
	м3
	246

	 24
	
	Водоотлив
	м3
	72

	 25
	02-01-05
	Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру)
	м3
	1683

	 26
	
	устройство гравийного основания
	м3
	27

	 27
	
	Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту
	м3
	1656

	 28
	
	Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру)
	м3
	1389

	 29
	
	устройство гравийного основания
	м3
	30

	 30
	
	Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту
	м3
	1389

	 31
	02-01-07
	Земляные работы откопка траншеи
	м3
	245

	 32
	
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	233,6

	 33
	02-01-08
	Земляные работы разработка грунта СВ-1)
	м3
	102

	 34
	
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	78,1

	 35
	
	Земляные работы разработка грунта (СВ-2)
	м3
	160

	 36
	
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	149,7

	 37
	
	Земляные работы разработка грунта (СВ-3)
	м3
	114

	 38
	
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	89,8

	 39
	
	Земляные работы разработка грунта (СВ-4)
	м3
	132

	 40
	
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	106,35

	 41
	02-01-09
	Земляные работы
	м3
	54

	Устройство фундаментов и оснований

	 42
	02-01-01
	Устройство прослойки из НСМ плотностью 350г/м2
	м2
	20070

	 43
	
	Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10.
	м3
	17962

	 44
	
	Устройство прослойки из НСМ плотностью 250г/м2
	м2
	6265,8

	 45
	
	Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10.
	м2
	5412

	 46
	02-01-08
	Фундамент под контроллер 
	комплекс работ
	4

	 47
	02-01-09
	Устройство фундамента Ф3 под опору ОГС
	шт
	105

	Свайные работы

	 48
	02-01-01
	 Шпунтовое ограждение при разработке котлована под "корыто" дороги.
	тн свай
	2683,2

	Устройство дорожной одежды автомобильных дорог

	 49
	02-01-01
	Устройство асфальтобетонного покрытия из пористой асфальтобонной смеси М 1 толщ.7см с предварительной проливкой битумом
	м2
	13140

	 50
	
	Устройство  асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси плотной, м/зернистой тип А М1 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 7см
	м2
	13140

	 51
	
	Устройство  асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА-15 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 5см
	м2
	13140

	 52
	
	Установка БР 100*30*18
	м.п.
	2400

	 53
	
	 Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам) 
	м2
	159

	 54
	
	Восстановление дорожной одежды после фрезерования с укладкой стыковочной лентой, толщиной слоя асфальтобетонного покрытия 5см, асфальтобетонная смесь ЩМА-15
	м2
	2622

	 55
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобонной смеси М 2 тип Б толщ.5см с предварительной проливкой битумом
	м2
	5412

	 56
	
	Установка БР 100*20*8
	м.п.
	1334

	57
	
	Установка бортовых камней БР 100*20*8 на пандусах (тип 2)
	м.п.
	104

	58
	
	Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам)
	м2
	53

	59
	
	Восстановление дорожной одежды после фрезерования по проекту
	м2
	106

	60
	02-01-05
	Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней
	м2
	70

	 61
	02-01-09
	Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней
	м2
	20

	Работы по обустройству автомобильной дороги

	 62
	02-01-01
	Установка дорожных знаков на металлических стойках в фундаментах согласно проекту
	шт
	89

	 63
	
	Установка дорожных знаков остальных
	шт
	200

	 64
	
	Устройство металлического пешеходного ограждения "Крест"  согласно проекту
	м.п.
	1304

	 65
	
	Дорожная разметка горизонтальная линейная согласно проекту
	км.линий
	9,901

	 66
	
	Дорожная разметка горизонтальная нелинейная, приведенная к номеру 1.1 согласно проекту
	км.линий
	7,773

	 67
	
	Вертикальная разметка
	м2
	154,8

	 68
	
	Установка консолей К1 на фундаментк СБМ 1
	шт
	17

	 69
	
	Установка консолей К2, К3 на фундаментах СБМ2
	шт
	10

	 70
	
	Установка консолей К4 на фундаментах СБМ3
	шт
	1

	 71
	
	Установка стоек светофорных С1 на фундаменте СБМ4
	шт
	2

	 72
	
	Установка стоек светофорных С2 на фундаменте СБМ5
	шт
	3

	 73
	
	Растяжка Р1 на опорах установленных на фундаменте СБМ6
	шт
	6

	 74
	
	Установка остановочных павильонов
	шт
	6

	 75
	
	Подпорная стенка Стм1
	м3
	97

	 76
	
	Земляные работы ниже конструкции проезда: разработка грунта, с вывозом
	м3
	253

	 77
	
	Засыпка ПГС с трамбовкой
	м3
	110,8

	 78
	
	Устройство пристенного дренажа
	м3
	12,2

	 79
	02-01-02
	Поднятие колодцев (17шт)
	шт.опорных колец КО-6
	22

	 80
	
	Опускание люков колодцев с заменой колец опорных и плит
	шт
	18

	 81
	
	Устройство отмостки у колодцев
	м3
	1,6

	 82
	
	Замена люков колодцев на марку Т
	шт
	36

	 83
	02-01-08
	Установка светофоров 
	шт
	56

	 84
	
	Монтаж контроллера
	шт
	4

	 85
	
	Настройка работы дорожного контроллера
	компл
	3

	 86
	
	Монтаж и сборка шкафа учета (ШУЭ),
	шт
	2

	 87
	
	Демонтаж светофоров (транспортн-6, пешех-8)
	шт
	14

	 88
	
	Демонтаж контроллера
	шт
	1

	 89
	02-01-09
	Демонтаж опор со светильниками и проводом с вывозом мусора
	шт
	50

	 90
	
	Монтаж и сборка шкафа наружного освещения (ШНО).
	шт
	1

	 91
	
	Монтаж шкафа управления наружным освещением
	шт
	1

	 92
	
	Монтаж линии Н 1
	км
	1,34

	 93
	
	Монтаж линии Н 2
	км
	1,565

	Устройство наружных сетей водоснабжения

	94
	02-01-04
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ SDR 17, наружн.диам 250мм с промывкой 
	км
	0,095

	95
	
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружн.диам 315мм с промывкой 
	км
	0,051

	96
	
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 560мм с промывкой 
	км
	0,006

	97
	
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 800мм с промывкой 
	км
	0,029

	98
	
	Укладка стальных водопроводных труб диам 325мм толщина стенки 6 мм
	км
	0,011

	99
	
	Устройство футляров из труб стальных диам 300мм с протаскиванием труб в футляр
	км
	0,0191

	100
	
	Устройство футляров из труб стальных диам 400мм с протаскиванием труб в футляр
	км
	0,047

	101
	
	Устройство футляров из труб стальных наружным диам 530мм с протаскиванием труб в футляр
	км
	0,0163

	102
	
	Устройство футляров из труб стальных наружным диам 720мм 
	км
	0,043

	103
	
	Протаскивание труб в футляр
	м
	210

	104
	
	Установка задвижек чугун диам200мм
	компл
	1

	105
	
	Установка задвижек чугун диам250мм
	компл
	2

	106
	
	Установка задвижек чугун диам300мм
	компл
	3

	107
	
	установка полиэтилен. Фасонных частей втулок и отводов
	шт
	24

	108
	
	установка полиэтилен. Фасонных частей тройников
	шт
	3

	109
	
	Установка фасонных частей металлических фланцев
	шт
	12

	110
	
	Устройство водопроводной камеры и колодцев В1
	шт
	4

	Устройство наружных сетей канализации

	Канализация бытовая К1

	111
	02-01-04
	Укладка трубопроводов из двуслойных гофрированных труб DN/OD 500 мм труб
	км
	0,055

	112
	
	Устройство канализ.колодцев диам 1,5м, диам 1,0м
	шт
	3

	113
	
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт
	км
	0,05

	114
	
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 600 мм (футляр) 2шт
	км
	0,0535

	115
	
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 800 мм  (футляр) 1шт
	км
	0,019

	Канализация дождевая К2

	116
	02-01-04
	Укладка из двуслойных гофрированных труб DN/OD  диаметром 1200 мм
	м
	923

	117
	
	Укладка  чугунных ТРУБ диаметром 200 мм
	км
	0,286

	118
	
	Укладка  чугунных ТРУБ диаметром внешн.315 мм
	км
	0,009

	119
	
	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	км
	0,008

	120
	
	Установка колодцев
	м3
	135,39

	121
	
	врезка трубопроводов
	шт
	1

	122
	
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт с протаскиванием труб диам 250мм в футляр
	км
	0,05

	123
	
	устройство камеры перепадной согласно проекту
	шт
	3

	124
	
	врезка трубопроводов
	шт
	2

	125
	
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм (футляр)-1шт
	км
	0,068

	126
	
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 1400 мм (футляр)- 6шт с протаскиванием в футляр труб 1200мм
	км
	0,2119

	 127
	
	Замена чугунных люков В1
	шт
	18

	 128
	
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 7шт В1
	шт колец КО-6
	20

	 129
	
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 3шт В1
	шт колец КС7.3
	3

	 130
	
	Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 250мм, 800мм
	м
	173

	 131
	
	Демонтаж железобетонной камеры
	м3
	21

	 132
	
	Демонтаж стальных труб диам 300мм, 500мм  с заглушками
	км
	0,53

	 133
	
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах с засыпкой ПГС и вывозом мусора
	м3
	5,3

	 134
	
	Замена чугунных люков К1
	шт
	18

	  135 
	
	Замена плит перекрытия колодцев 
	шт
	18

	136 
	
	Регулирование высотного положения крышек колодцев  9штК1
	шт колец КО-6
	15

	 137
	
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 4шт
	шт колец КС7.3
	4

	 138
	
	Срезка кольца стенового КС-6
	м
	25,497

	 139
	
	Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 400мм
	м
	62

	 140
	
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м
	м3
	14,8

	 141
	
	Замена чугунных люков К2
	шт
	34

	142
	
	Замена плит перекрытия колодцев 
	шт
	33

	 143
	
	Регулирование высотного положения крышек колодцев  К2
	шт колец КО-6
	25

	 144
	
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 
	шт колец КС7.3
	6

	 145
	
	Срезка кольца стенового КС-6
	м
	43,71

	 146
	
	Демонтаж трубопроводов диам 300мм
	м
	9

	 147
	
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2,0 м
	м3
	3,14

	Устройство наружных сетей теплоснабжения

	148
	02-01-05
	Демонтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту
	м.п.
	75,9

	149
	
	Монтажные работы трубопровода тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту
	м.п.
	75,9

	150
	
	Демонтажные работы трубопроводов от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту
	м.п.
	80,5

	151
	
	Монтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту
	м.п.
	80,5

	152
	02-01-06
	Усиление канала тепловой сети согласно проекту
	м.п.
	14,4

	153
	
	Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-19 до УТ-21
	шт
	52

	154
	
	Монтаж  канала теплосети с устройством гидроизоляции от УТ-19 до УТ-21
	м.п.
	75,9

	155
	
	Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту
	шт
	32

	156
	
	Демонтаж плит перерытий от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту
	шт
	16

	157
	
	Монтаж  канала теплосети с устройством гидроизоляции согласно проекту  УТ-1а до УТ-2а
	м.п.
	80,5

	158
	
	Кладка кирпичной стенки горловины камер
	м3
	4,3

	Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	159
	02-01-07
	Монтажные работы на участок №1 согласно проекту
	км
	0,135

	160
	
	Монтажные работы на участок №2согласно проекту
	км
	0,14

	161
	
	Монтажные работы на участок №3 согласно проекту
	км
	0,28

	162
	
	Монтажные работы на участок №4 согласно проекту
	км
	0,13

	163
	02-01-08
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,089

	164
	
	Монтаж кабеля СИП
	км
	0,295

	165
	
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	шт
	5

	166
	
	Заземление согласно проекту
	комплекс работ
	4

	167
	
	Прокладка кабелей
	км
	837,11

	168
	
	Устройство проколов 2шт
	м.п.
	42

	169
	
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,618

	170
	
	Монтаж кабеля СИП
	км
	0,835

	 171
	
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	шт
	12

	 172
	
	Кожух для защиты кабеля в шкафу  -1 шт.
	шт
	1

	 173
	
	Прокол №1 (3 трубы L=57 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	171

	 174
	
	Прокол №2 (3 трубы L=31 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	93

	 175
	
	Прокол №1 (2 трубы L=25 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	50

	 176
	
	Прокол №1 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	48

	 177
	
	Прокол №2 (2 трубы L=31,5 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	63

	 178
	
	Прокол №3 (2 трубы L=28,5 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	57

	 179
	
	Прокол №4 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	48

	 180
	02-01-09
	Устройство кожуха для защиты кабеля
	шт
	1

	 181
	
	Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,112

	 182
	
	Монтаж кабеля в траншее (линии Н1 и Н2).
	м
	150

	Благоустройство

	183
	02-01-01
	Устройство газонов с внесением растительной земли толщ.10см с посадкой травы
	м2
	16506

	184
	
	Устройство насыпи из грунта в местах демонтажа асфальтобетонного покрытия
	м3
	56

	   185
	02-01-05
	Восстановление газона с посадкой травы
	м2
	40

	   186
	02-01-09
	Озеленение 
	м2
	30


 

Стоимость выполняемых Подрядчиком самостоятельно работ, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять: не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.
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III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА


Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»

	Идентификационный код закупки – 203352818010035280100101020014299414


Реестровый номер Контракта ____________________


г. Череповец                                                                                                  «___» _________ 2020 года 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов», действующее от имени муниципального образования «Город Череповец», именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице ____________, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании  __________, с другой стороны, по результатам аукциона в электронной форме заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.    Предмет Контракта
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»  (далее – Объект, объект) в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (далее – График выполнения работ) (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе в соответствии с Проектной документацией, имеющей положительное  заключение АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области», а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику выполненные работы по Объекту в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (далее – График оплаты выполненных работ) (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и условиями настоящего Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта завершить все работы по Объекту и сдать в установленном порядке Объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные Контрактом.
1.3. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, результатам выполняемых работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ по Объекту потребностям Заказчика (в том числе наименования, характеристики, виды, объемы работ) установлены в Описании объекта закупки (Техническом задании, приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе в Проектной документации и рабочей документации (далее – Проектная документация).
1.4. Подрядчик, в соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 

                2.   Цена Контракта. Объем работ.
2.1. Объем, содержание работ, являющихся предметом Контракта, определены в Описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектной документации. 
2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.
Цена контракта (цена работ) составляет: _____________________________ рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ______ (_____) процентов/в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
2.3. Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также  – Закон).  
2.4. Неучтённые затраты Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, но не включенные в предлагаемую им в ходе аукциона в электронной форме цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.6. Источник финансирования: средства областного бюджета, средства городского бюджета.

3.    Сроки и место выполнения работ.

	3.1. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. Окончание выполнения работ по Контракту – 15.12.2021 года.
3.2. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения  работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
3.3. Место выполнения работ: Вологодская обл., Зашекснинский район г. Череповца.
Начало трассы ПК0 (точка пересечения оси Шекснинского пр. и Октябрьского пр.), конец трассы ПК12+95,7. Протяженность трассы 1204,3 м.

4.   Права и обязанности Подрядчика.

4.1. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.
4.2.2. Требовать оплату за выполненные работы по контракту.
4.2.3. Досрочно выполнить работы, предусмотренные Графиком выполнения работ, с согласия Заказчика при наличии доведенных до Заказчика на соответствующий период досрочного выполнения работ лимитов бюджетных обязательств.
4.2.4. В соответствии с требованиями Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) производить работы (в том числе,  отдельные виды работ) по настоящему Контракту лично и (или) с привлечением субподрядных организаций с учетом положений 4.3.6.1 Контракта.
4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика. 
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте работы по реконструкции автомобильной дороги в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту). Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с Проектной документацией и условиями настоящегоКонтракта.
4.3.2. Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта. 
4.3.3. До начала производства работ, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта, разработать и представить Заказчику на согласование Проект производства работ по Объекту (ППР), согласованный в установленном порядке со всеми заинтересованными ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями, смежными землепользователями, и График производства работ (на первый месяц работ). Далее Подрядчик ежемесячно предоставляет график производства работ на согласование и утверждение Заказчику, на следующий отчетный месяц, до 20 числа текущего месяца. В графике должно быть учтено: 
- среднесуточное количество персонала на объекте;
- детальный план работ на отчетный период;
- детальный объем производимых работ на отчетный период.
- детальный объем финансирования запланированных к выполнению работ на отчетный период.
При согласовании графика производства работ на следующий отчетный период, по требованию Заказчика, на обоснованных причинах или при срыве предыдущего графика, график должен быть откорректирован до контрольных точек Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту). График разрабатывается по образцу (Приложение № 7 к настоящему Контракту).
Заказчик рассматривает ППР и График производства работ в течение 3 (трех) рабочих дней после их получения от Подрядчика и письменно уведомляет Подрядчика об их согласовании либо направляет Подрядчику письменные замечания с указанием сроков устранения недостатков.
	4.3.4. В случае выполнения работ (в том числе, отдельных видов работ), требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия Лицензии, лично, до выполнения этих работ представить Заказчику копии документов (далее также – Лицензия)), подтверждающие его правомочность выполнять работы, в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам, или в случае привлечения иных лиц (Субподрядных организаций) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения договоров с субподрядными организациями  уведомить Заказчика о привлечении таких иных лиц, а также предоставить Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по контракту и копии документов (в том числе Лицензию), подтверждающие правомочность выполнения всеми привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются,  в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам.
Договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком, должен содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком.
Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им Субподрядчиков.
    4.3.5.  В случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие документы  в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления вышеперечисленных документов в указанный срок Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме, что влечет за собой право Заказчика отказаться от исполнения настоящего Контракта.   
4.3.6. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта определить виды и объемы работ из предусмотренных разделом XI  Описания объекта закупки (Технического задания), которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, с учетом требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", согласно Приложению № 4 к Контракту. Конкретные виды и объемы работ, определенные по предложению подрядчика, включаются в муниципальный контракт путем заключения дополнительного соглашения сторон.
При этом стоимость вышеперечисленных работ исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.
4.3.6.1. Выполнить определенные в соответствии с пунктом 4.3.6. Контракта работы самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика,  исполнению Контракта, в сроки, установленные Графиком выполнения работ, и в объеме, определенном в Приложении № 4 к Контракту.
4.3.7. Производить строительно-монтажные работы в полном соответствии со  строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), противопожарными нормами, экологическими,  и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, разработанной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы. Назначить своим приказом специалиста, ответственного за проведение работ на Объекте и соблюдение вышеуказанных норм и правил. Копию приказа представить Заказчику. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
4.3.8. В течение всего периода выполнения работ осуществлять входной контроль переданной Подрядчику Заказчиком проектной документации и в трехдневный срок с даты обнаружения сообщить Заказчику перечень выявленных в ней неточностей. До получения от Заказчика указаний согласно пункту 5.1.5 настоящего Контракта приостановить работу в соответствующей части.    
4.3.9. Приобрести и поставить на объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.
4.3.10. Выполнить работы с применением качественных, сертифицированных материалов, оборудования. 
Перед производством соответствующих видов работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику материал (оборудование) и документы (сертификаты), подтверждающие соответствие их Описанию объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Соответствие материалов (комплектующих, оборудования) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (комплектующие). В случае применения несоответствующего материала (комплектующих, оборудования) или несогласования Заказчиком материала (комплектующих, оборудования) Подрядчик производит работы заново за свой счет без увеличения цены Контракта. Заказчик не возмещает любые расходы Подрядчика, связанные с применением материала (комплектующих, оборудования), не отвечающего требованиям Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектной документации. Использование бывших в употреблении материалов, оборудования запрещается.
4.3.11. Привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и состоящих с Подрядчиком,  Субподрядчиком (работодателем) в трудовых отношениях. 
Обеспечить наличие в отношении собственных работников, а также в отношении работников Субподрядчиков всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет всю полноту ответственности, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение установленного законодательством порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также связанные с этим риски, в том числе риск связанных с этим убытков Заказчика.
4.3.12. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
4.3.13. Возвести временные здания и сооружения и инженерные коммуникации, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.
4.3.14. До выполнения строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства.
4.3.15. Обеспечить содержание и систематическую уборку строительной площадки, чистоту выезжающего транспорта, систематический вывоз мусора с территории Объекта. 
4.3.16. Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству объекта Подрядчик по запросу Заказчика обязан представить в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.). 
4.3.17. В соответствии с условиями настоящего контракта, в срок, предусмотренный настоящим контрактом, предоставлять Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
4.3.18. Предоставлять доступ на Объект для представителей Заказчика, лиц, осуществляющих строительный контроль от имени Заказчика. На строительной площадке выделить помещение и организовать изолированное рабочее место для представителей Заказчика, лиц, осуществляющих строительный контроль от имени Заказчика. 
 Строго соблюдать сроки и среднесуточную численность персонала, не менее указанной в согласованном обеими сторонами графике производства работ.
4.3.19. В течение 5 (пяти) дней со дня получения предусмотренного пунктом 5.1.9 Контракта проекта акта о соответствии состояния объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции, условиям Контракта произвести осмотр Объекта, подписать указанный акт и приступить к реконструкции Объекта в срок, установленный Графиком выполнения работ для начала реконструкции Объекта.
4.3.20. Подрядчик обязан предоставить обеспечение указанных в разделе 14 Контракта гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.
4.3.21. Привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15 (пятнадцать) процентов от цены настоящего Контракта. 
Данное условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.
В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику декларацию о принадлежности Подрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати). 
4.3.22. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.
В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций.
4.3.23. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций; 
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
4.3.23.1. Представить Заказчику отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций по рекомендуемой форме согласно Приложению № 5 к настоящему Контракту.
4.3.24. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.3.25. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций,  в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.3.22, 4.3.23 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
4.3.26. В соответствии с ч. 23, 24 ст.34 Закона Подрядчик обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.
Информация предоставляется заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
За непредставление указанной информации Подрядчик уплачивает Заказчику пени в соответствии с п. 12.16 настоящего Контракта.
4.3.27. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания реконструкции объекта освободить земельный участок от временных построек и  сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить заказчику проект акта о соответствии состояния объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции условиям контракта при завершении реконструкции и проект акта приема-передачи земельного участка при завершении работ. 
4.3.28. Устранить выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства недостатки (дефекты) безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.
4.3.29. В соответствии с ч. 8 ст. 110.2 Закона Подрядчик обязан представить Заказчику имеющиеся у него документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3.30. Выполнять иные обязанности, предусмотренные в других разделах Контракта и Описанием объекта закупки (Техническим заданием).   
4.3.31. Заключить договор о банковском сопровождении Контракта, в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», Постановлением Мэрии города Череповец Вологодской области от 19.11.2018 № 4962 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов», с банком, включённым в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта, а также осуществлять расчёты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счёте, открытом в таком банке.
[bookmark: пять_один_сорок_два] 4.3.32. Предоставить Заказчику информацию о заключении договора банковского сопровождения Контракта (копию договора, реквизиты отдельного счёта, открытого в таком банке) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  заключения такого договора.
[bookmark: пять_один_сорок_три]4.3.33. Определять в договорах, заключаемых с субподрядчиками, соисполнителями, условия осуществления расчётов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счёте для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта.
[bookmark: пять_один_сорок_четыре]4.3.34. Предоставлять Заказчику и банку, осуществляющему сопровождение Контракта, сведения о привлекаемых Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Контракту субподрядчиках, соисполнителях (полное наименование субподрядчика (соисполнителя), местонахождение субподрядчика, соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учёт).

1. Права и обязанности Заказчика.
5.1. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:
5.1.1. В течение 10 дней с даты заключения контракта передать Подрядчику копию разрешения на строительство Объекта.
5.1.2. Обеспечить приемку выполненных Подрядчиком работ по Объекту.
5.1.3. Оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения контракта) и сроки не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документов о приемке (форм КС-2, КС-3 и (или) Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.
5.1.4. В течение пяти рабочих дней с даты заключения Контракта по акту приёма-передачи передать Подрядчику на бумажном носителе экземпляр проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, и экземпляр рабочей документации. 
5.1.5. При получении согласно пункту 4.3.8 настоящего Контракта сообщения от Подрядчика о выявленных в процессе выполнения входного контроля проектной документации ошибках передать Подрядчику согласованное с проектной организацией решение.
5.1.6. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию. 
5.1.7. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.1.9. Своевременно предоставить для реконструкции Объект и в течение 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта направить Подрядчику для рассмотрения и подписания проект акта о соответствии объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции, состоянию, обеспечивающему своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.
5.1.10. В соответствии с частью 2 статьи 101 Закона осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Закона привлечением Подрядчиком к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.1.11. При завершении реконструкции Объекта подписать акт о соответствии состояния объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции условиям Контракта, в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.10 Контракта.
5.1.12. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. В случаях. Предусмотренных контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
5.1.13. Оплачивать выполненные работы по контракту на счет, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта, Подрядчику, соисполнителю, для проведения операций, включая операции в рамках исполнения сопровождаемого контракта.

5.2. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик имеет право:
5.2.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля.
5.2.2. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов. 
5.2.3. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.
5.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований правил, норм, инструкций по технике безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту.
5.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.   Порядок и срок оплаты выполненных работ.
6.1. Порядок и срок оплаты выполненных работ:
Оплата работ по Контракту осуществляется по безналичному расчету на отдельный счёт, открытый Подрядчиком в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта. 
Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах цены контракта в соответствии со сметой контракта в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту), фактически выполненных Подрядчиком работ и положений, предусмотренных настоящим  Контрактом. Смета контракта составляется на основании проекта сметы контракта (Приложение № 6 к настоящему Контракту)[footnoteRef:1]. [1:  Смета контракта составляется Заказчиком на основании проекта сметы контракта посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт, с учетом положений раздела 2 Контракта] 

Безналичный расчет. Авансирование по контракту не предусматривается.
Расчеты за фактически выполненные за отчетный период работы производятся на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ за отчетный период  (форма КС-2), счета-фактуры (счета) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.
6.2. В случае отказа Подрядчика от добровольного возмещения размера неустойки (штрафа) в размере, определенном разделом 12 настоящего Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненные по Контракту работы на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа), направив Подрядчику уведомление о зачете взаимных требований в порядке статьи 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

7.   Производство работ.
7.1.  Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком  оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, соответствием  используемых материалов и оборудования Описанию объекта закупки (Техническому задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), проектной документации и условиям настоящего Контракта. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа  ко всем видам работ в любое время их производства.
7.2. Согласование с  уполномоченными государственными органами и /или органами местного самоуправления порядка ведения работ на  Объекте и его соблюдение, а также соблюдение общего порядка на строительной площадке, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ осуществляет Подрядчик. Подрядчик должен содержать за свой счет водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, освещение, пункт мойки  колес, охрану, содержание строительного городка, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей, установку паспорта объекта.
7.3. Подрядчик информирует Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается  подписанием Заказчиком и  Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ  согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.4. С момента начала работ и до подписания Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений Подрядчик ведет общий и специальные журналы  производства работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если Заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок с даты фиксации недостатков в журнале производства работ принять меры к их устранению. После устранения недостатков Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.
7.5. От начала выполнения работ и до подписания Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений  Подрядчик ведет учет создаваемой исполнительной документации в форме реестра. Своевременно предоставляет Заказчику исполнительную документацию, оформляемую в процессе строительства и фиксирующую процесс производства работ в соответствии с РД-11-02-2006, подтверждающую выполнение работ в соответствии со сроками, указанными в общем и специальном журнале производства  работ.
       
8.   Сдача и приемка работ.

8.1. Результатом выполненной работы по Контракту является реконструированный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
8.2. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с   Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. N 159, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. N 135.
Настоящим Контрактом предусмотрены промежуточная приемка и приемка законченного реконструкцией  Объекта. В процессе промежуточной приемки и приемки законченного реконструкцией  объекта Заказчиком проверяется соответствие выполненных Работ Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе Проектной документации, условиям Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства.
К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), и (или) не подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются.
  8.3. Промежуточная приемка выполненных работ:
8.3.1. Приемка результатов выполненных работ (отдельных ответственных конструкций и скрытых работ)  и оформление документов о приемке (актов на скрытые работы)  производится Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения извещения Подрядчика  о готовности их к сдаче.
8.3.2. Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 20 числа текущего месяца представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100) за отчетный период.
8.3.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов, указанных в пункте 8.3.2 Контракта, обязуется проверить и подписать   представленные на проверку акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2) или направляет Подрядчику замечания к представленным актам о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2). 
На основании проверенных и подписанных Заказчиком актов о приемке выполненных за отчетный период  работ (Унифицированная форма КС-2) Сторонами подписывается справка о стоимости выполненных за отчетный период  работ и затрат (Унифицированная форма КС-3).
8.4. По окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме, Подрядчик письменно извещает Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), о готовности Объекта и необходимости приемки законченного реконструкцией Объекта и передает Заказчику 3 экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006, с письменным подтверждением о соответствии  фактически выполненным работам, экземпляры акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающие выполнение Подрядчиком работ по Контракту в полном объеме, а также сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и изделий, используемых при выполнении работ. 
Также по окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме Подрядчик передает комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
8.5. Приемка реконструированного Объекта и подписание документов о приемке выполненной работы (Акт приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений (по форме, утвержденной "ГОСТ 32755-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ" (Приложение А.2.)) осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика, а также передачи Подрядчиком полного пакета документов, предусмотренного пунктом 8.4 настоящего Контракта. Сдача-приемка реконструированного объекта оформляется Актом приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений (по форме, утвержденной "ГОСТ 32755-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ" (Приложение А.2.), подписанным Заказчиком, Подрядчиком. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения.  
8.6. В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона оформление Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений  осуществляется после предоставления Подрядчиком  обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.
8.7. В процессе приемки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ Заказчик обязан провести экспертизу на  соответствие выполненных работ условиям Контракта, Описанию объекта закупки (Техническому заданию), проектной документации,  требованиям СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства. 
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.8. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, некачественно выполненных работ или выполнения работ с браком, отступление от СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения (далее – Акт). Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После подписания Акта Подрядчик обязан  в срок установленный Заказчиком, своими силами, без увеличения цены Контракта переделать работы.
8.9. В случае отказа Подрядчика подписать Акт или уклонения от его подписания по любой причине (отсутствие ответственного лица на строительной площадке, отсутствие Подрядчика по указанному им месту нахождения и др.) Акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию  с последующей оплатой понесенных расходов за счет средств Подрядчика (в том числе предусмотренных для выплаты ему по Контракту).
8.10. Заказчик, обнаруживший после приемки Заказчиком результата выполненных работ отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. 
8.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза. 
8.12. При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить недоделки и недостатки работ и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.
8.13. Подрядчик после приемки результата выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством.
8.14. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта (результата выполненных работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
  8.15. В течение десяти рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и даты приемки Объекта (даты подписания Сторонами Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений), Заказчик направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. 
В течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Заказчик направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды). 

9.  Расторжение  и изменение Контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Закона.
9.3. Заказчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях: 
- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
1. неустранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок отступлений в работе от условий Контракта, ведущих к ухудшению результата работ, предусмотренного проектом, либо выполнения Подрядчиком работы с недостатками, являющимися существенными и неустранимыми (в соответствии со статьей 723 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации);
1. систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;
1. отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации, необходимого для исполнения обязательств по контракту (в соответствии с пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), за исключением случаев предусмотренных частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ; 
1. в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.  
9.4.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
1. консервации или остановки Заказчиком строительства Объекта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Закона.
9.6. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон контракт прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними контракта. 
Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон контракта.
9.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.8. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне, которое рассматривается получившей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней. Контракт расторгается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9.9. При одностороннем отказе Заказчика или Подрядчика от исполнения Контракта решение об одностороннем отказе направляется другой Стороне не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,  и вступает в силу в установленный действующим законодательством срок.  
9.10. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом, в том числе подпунктами «а», «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона.  

10. Порядок разрешения споров.
10.1. Любые спорные вопросы, разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами в претензионном порядке: путем переговоров, оформления дополнительных соглашений, направления факсимильной, почтовой, электронной связью в  адрес стороны по Контракту писем претензионного характера, срок ответа на которые не должен превышать десять дней.
10.2. В случае невозможности  урегулирования спорных вопросов в претензионном, досудебном порядке, спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.  

11.  Охрана работ.
11.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на Объекте от начала работ до завершения Работ и подписания Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).
11.2. До приемки законченного реконструкцией Объекта по Акту приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. 

12.   Ответственность Сторон.
 12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
 12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
12.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
12.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
12.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
 12.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.7, 12.8, 12.9, 12.10  настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
 12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
 12.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
	12.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству Объекта, определенных в  пункте 4.3.6  Контракта и указанных в Приложении 4 к настоящему Контракту, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
	12.10. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик  выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного в пункте 4.3.21 Контракта.
	12.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 13.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 12.5 Контракта. 
12.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
12.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
12.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
12.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
12.16. В соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае непредставления Подрядчиком Заказчику в срок, определенный настоящим Контрактом, информации, указанной в п. 4.3.26  Контракта,  Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядной организацией, за каждый день просрочки предоставления такой информации.
12.17. В случае неисполнения обязательства по банковскому сопровождению Контракта, установленного в пунктах 4.3.31-4.3.34 Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим разделом Контракта.

13. Обеспечение исполнения контракта[footnoteRef:2]  [2:  Действие данного раздела не распространяется на участника закупки, являющегося казенным учреждением.] 

13.1. Исполнение контракта обеспечивается Подрядчиком предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Подрядчиком на сумму:_ _____________________________ что составляет _____________ процентов начальной (максимальной) цены контракта. 
13.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. 
13.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
13.4. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.    
13.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 
    В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
  13.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) производится Заказчиком в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
13.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

14. Гарантийные обязательства. Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств[footnoteRef:3] [3:  В случае, если Подрядчиком является казенное учреждение, требование об обеспечении гарантийных обязательств к такому Подрядчику не применяется.] 

14.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 14.4  Контракта. 
14.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и Рабочей документации.
14.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
14.4. Гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение эксплуатации Объекта, составляют:
Основные объекты строительства:
основание дорожной одежды – 8 (восемь) лет;
покрытие (верхний слой) – 5 (пять) лет;
покрытие (нижний слой) – 5 (пять) лет;
укрепительные работы – 5 (пять) лет;
металлическая основа дорожных знаков – 2 (два) года;
разметка дорожная (пластик) – 1 (один) год;
разметка дорожная (краска) – 3 (три) месяца;
металлические рамные конструкции – 5 (пять) лет;
водопропускные трубы – 6 (шесть) лет;
система ливневой канализации – 5 (пять) лет;**
линии наружного освещения – 5 (пять) лет;
светофорные объекты – 5 (пять) лет;
Гарантийный срок на сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, системы электроснабжения составляет 5 (пять) лет, на оборудование - согласно гарантийных обязательств поставщика, но не менее 2 (двух) лет;
с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта*.
 *Распоряжение Минтранса РФ от 7 мая 2003 г. № ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них"
** Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда составляет пять лет в соответствии со статьей 756, 724 Гражданского кодекса РФ и возможность его уменьшения законом не предусмотрена.
14.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
14.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
14.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 14.4 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим  Описанием объекта закупки.
14.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
14.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
14.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования от Заказчика.
14.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
14.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
14.13. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем  разделе Описания объекта закупки, в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _____________ руб.___ коп.
14.14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
14.15. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных Описанием объекта закупки и Контрактом, до оформления Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.
14.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
 	14.17. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.
В случае, если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.


15.    Особые условия.
15.1.  Подрядчик не имеет права передавать проектную документацию или часть ее третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
15.2.  Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.
15.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
15.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения (если иной срок не установлен положениями Контракта) рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его. 
15.5. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 15.4. Контракта (если иной срок не установлен положениями Контракта), обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.
15.6. В случае изменения адреса (в том числе почтового) и банковских реквизитов Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения обязан письменно уведомить об этом Заказчика. 
15.7. В случае, если на дату доставки корреспонденции адресат отсутствует по адресу, указанному в разделе 19 Контракта, в связи с чем получить подтверждение получения Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.
15.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
15.9. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.
15.10. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней (если иной срок не установлен положениями Контракта) рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 10 Контракта.

      16.  Действие Контракта во времени.
16.1. Настоящий Контракт подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи в соответствии с требованиями ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.
16.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 
16.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
17. Использование модуля исполнения контрактов в ходе исполнения контракта
17.1. В ходе исполнения контракта стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее – МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованном по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам контракта обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота:
17.1.1 оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы,  в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:
- в случае необходимости по контракту - заявку на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта (при необходимости);
- результаты приемки товара, работ, услуг;
- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;
- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).
17.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам контракта обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).
17.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.
17.4. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:
- направлены от имени данных лиц, 
- являются подлинными и достоверными,
- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
17.5. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
17.6. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
17.7. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении Контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе.
После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.
18. Приложения к настоящему Контракту:
1. Приложение №1 «Описание объекта закупки»
2.  Приложение №2 «График выполнения строительно-монтажных работ». 
3. Приложение №3 «График оплаты выполненных работ». 
4. Приложение №4 «Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению обязательств по Контракту». 
5. Приложение № 5 «Отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (форма).
6. Приложение № 6 «Проект сметы контракта».
7. Приложение № 7 «Образец графика производства работ разрабатываемый подрядной организацией».


19.   Адреса и банковские реквизиты сторон:

      Заказчика:                                                                                         Подрядчика:
	
	



Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Подрядчик
                                    
__________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    


Приложение №1
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года

Описание объекта закупки 
(Техническое задание)
***

Описание объекта закупки (Техническое задание) содержится в разделе II «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» документации об электронном аукционе.
                                                                                                                    




Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    
                                                                                                          

Приложение №2
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года


График выполнения строительно-монтажных работ 
Наименование объекта: Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»
	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика

	
	
	Ед.изм.
	Объем
	2021 г.
	

	
	
	
	
	Начало производства работ
	Завершение работ
	

	Подготовительные работы
	 
	 
	 

	В границах работ
	 
	 
	 

	1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ
	м2
	2622
	20.01.2021
	30.06.2021
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда толщ.12см с вывозом мусора
	м2
	2909
	20.01.2021
	30.06.2021
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных тротуара с вывозом мусора
	м2
	1698
	20.01.2021
	30.06.2021
	 

	4
	Разборка бортовых камней БР 100.30.18 с вывозом мусора
	м.п.
	1096
	20.01.2021
	30.06.2021
	 

	5
	Разборка бортовых камней БР 100.20*8 с вывозом мусора
	м.п.
	624
	20.01.2021
	30.06.2021
	 

	6
	Демонтаж пешеходного ограждения с фундаментом стоек
	м.п.
	240
	20.01.2021
	30.06.2021
	 

	7
	Демонтаж дорожных знаков с фундаментами (45шт фунд)
	шт
	133
	20.01.2021
	30.06.2021
	 

	8
	Демонтаж стоек светофорных с фундаментами
	шт
	11
	20.01.2021
	30.06.2021
	 

	9
	Демонтаж тросс-растяжек с опорами
	шт
	6
	20.01.2021
	30.06.2021
	 

	10
	Демонтаж консолей
	шт
	2
	20.01.2021
	30.06.2021
	 

	11
	Демонтаж автопавильона
	0
	2
	01.06.2021
	30.07.2021
	 

	За границами работ
	 
	 
	 

	12
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ
	м2
	106
	01.04.2021
	01.07.2021
	 

	13
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда с вывозом мусора
	м2
	6,36
	01.04.2021
	01.07.2021
	 

	Снос зеленых насаждений
	 
	 
	 

	14
	Валка деревьев с корчевкой пней и вывозом мусора
	шт
	9
	11.01.2021
	31.01.2021
	 

	15
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную 
	м2
	25
	11.01.2021
	31.01.2021
	 

	Благоустройство территории
	 
	 
	 

	В границах работ
	 
	 
	 

	16
	Устройство выемки грунта с вывозом грунта 
	м3
	57066
	11.01.2021
	15.07.2021
	 

	17
	Устройство насыпи из щебня  фр.40-70 с уплотнением
	м3
	835
	11.01.2021
	15.07.2021
	 

	18
	Устройство насыпи из шлака доменного несортированного с уплотнением
	м3
	29668
	11.01.2021
	15.07.2021
	 

	19
	Проезды новые 13140 м2
	 
	 
	11.01.2021
	15.07.2021
	 

	20
	Устройство прослойки из НСМ плотностью 350г/м2
	м2
	20070
	11.01.2021
	15.07.2021
	 

	21
	Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10.
	м3
	17961,6
	11.01.2021
	15.07.2021
	 

	22
	Устройство асфальтобетонного покрытия из пористой асфальтобонной смеси М 1 толщ.7см с предварительной проливкой битумом
	м2
	13140
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	23
	Устройство  асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси плотной, м/зернистой тип А М1 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 7см
	м2
	13140
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	24
	Устройство  асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА-15 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 5см
	м2
	13140
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	25
	Установка БР 100*30*18
	м.п.
	2400
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	26
	 Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам) 
	м2
	159
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	27
	Восстановление дорожной одежды после фрезерования с укладкой стыковочной лентой, толщиной слоя асфальтобетонного покрытия 5см, асфальтобетонная смесь ЩМА-15
	м2
	2622
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	Устройство дорожной одежды тротуаров
	 
	 
	 

	28
	Устройство прослойки из НСМ плотностью 250г/м2
	м2
	6265,8
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	29
	Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10.
	м2
	5412
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	30
	Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобонной смеси М 2 тип Б толщ.5см с предварительной проливкой битумом
	м2
	5412
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	31
	Установка БР 100*20*8
	м.п.
	1334
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	32
	Установка бортовых камней БР 100*20*8 на пандусах (тип 2)
	м.п.
	104
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	Озеленение
	 
	 
	 

	33
	Устройство газонов с внесением растительной земли толщ.10см с посадкой травы
	м2
	16506
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	34
	Устройство насыпи из грунта в местах демонтажа асфальтобетонного покрытия
	м3
	56
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	Обустройство
	 
	 
	 

	35
	Установка дорожных знаков на металлических стойках в фундаментах согласно проекту
	шт
	89
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	36
	Установка дорожных знаков остальных
	шт
	200
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	37
	Устройство металлического пешеходного ограждения "Крест"  согласно проекту
	м.п.
	1304
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	38
	Дорожная разметка горизонтальная линейная согласно проекту
	км.линий
	9,901
	01.08.2021
	31.08.2021
	 

	39
	Дорожная разметка горизонтальная нелинейная, приведенная к номеру 1.1 согласно проекту
	км.линий
	7,773
	01.08.2021
	31.08.2021
	 

	40
	Вертикальная разметка
	м2
	154,8
	01.08.2021
	31.08.2021
	 

	41
	Установка консолей К1 на фундаментк СБМ 1
	шт
	17
	01.08.2021
	31.08.2021
	 

	42
	Установка консолей К2, К3 на фундаментах СБМ2
	шт
	10
	01.08.2021
	31.08.2021
	 

	43
	Установка консолей К4 на фундаментах СБМ3
	шт
	1
	01.08.2021
	31.08.2021
	 

	44
	Установка стоек светофорных С1 на фундаменте СБМ4
	шт
	2
	01.08.2021
	31.08.2021
	 

	45
	Установка стоек светофорных С2 на фундаменте СБМ5
	шт
	3
	01.08.2021
	31.08.2021
	 

	46
	Растяжка Р1 на опорах установленных на фундаменте СБМ6
	шт
	6
	01.08.2021
	31.08.2021
	 

	47
	Установка остановочных павильонов
	шт
	6
	01.08.2021
	31.08.2021
	 

	48
	Подпорная стенка Стм1
	м3
	97
	01.08.2021
	31.08.2021
	 

	49
	Земляные работы ниже конструкции проезда: разработка грунта, с вывозом
	м3
	253
	11.01.2021
	15.07.2021
	 

	50
	Засыпка ПГС с трамбовкой
	м3
	110,8
	11.01.2021
	15.07.2021
	 

	51
	Устройство пристенного дренажа
	м3
	12,2
	11.01.2021
	15.07.2021
	 

	Сопутствующие работы
	 
	 
	 

	52
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2 (Теплотрасса, водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация, газопровод низкого давления, электрические кабели 10 кВ)
	м.короба
	192,6
	11.01.2021
	15.07.2021
	 

	53
	 Шпунтовое ограждение при разработке котлована под "корыто" дороги.
	тн свай
	2683,2
	11.01.2021
	15.07.2021
	 

	За границами производства работ
	 
	 
	 

	54
	Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам)
	м2
	53
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	55
	Восстановление дорожной одежды после фрезерования по проекту
	м2
	106
	15.07.2021
	31.08.2021
	 

	Выведение люков колодцев на проектную отметку
	 
	 
	 

	56
	Поднятие колодцев (17шт)
	шт.опорных колец КО-6
	22
	01.04.2021
	15.07.2021
	 

	57
	Опускание люков колодцев с заменой колец опорных и плит
	шт
	18
	01.04.2021
	15.07.2021
	 

	58
	Устройство отмостки у колодцев
	м3
	1,6
	01.04.2021
	15.07.2021
	 

	59
	Замена люков колодцев на марку Т
	шт
	36
	01.04.2021
	15.07.2021
	 

	Вывод существующих коверов на газопроводе на проектные отметки
	 
	 
	 

	60
	разработка грунта вручную с погрузкой и вывозкой
	м3
	1,5
	01.04.2021
	15.07.2021
	 

	61
	Засыпка песком
	м3
	1,2
	01.04.2021
	15.07.2021
	 

	62
	Выведение коверов на проектные отметки
	шт
	3
	01.04.2021
	15.07.2021
	 

	63
	Устройство отмостки для контрольных трубок
	шт
	3
	01.04.2021
	15.07.2021
	 

	НВК
	 
	 
	 

	Хозяйственно-бытовой водопровод В1
	 
	 
	 

	64
	Разработка котлована (Земляные работы под проездом учтены в ГП) с погрузкой и вывозкой грунта
	м3
	638
	18.01.2021
	31.04.2021
	 

	65
	Водоотлив
	м3
	166
	18.01.2021
	01.12.2021
	 

	66
	Устройство основания по трубопроводы песчаного
	м3
	31
	20.01.2021
	10.07.2021
	 

	67
	Засыпка котлована грунтом, песком и щебнем согласно проекту 
	м3
	610
	01.02.2021
	30.07.2021
	 

	68
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ SDR 17, наружн.диам 250мм с промывкой 
	км
	0,095
	01.02.2021
	30.07.2021
	 

	69
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружн.диам 315мм с промывкой 
	км
	0,051
	01.02.2021
	07.02.2021
	 

	70
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 560мм с промывкой 
	км
	0,006
	20.01.2021
	31.01.2021
	 

	71
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 800мм с промывкой 
	км
	0,029
	20.01.2021
	27.01.2021
	 

	72
	Укладка стальных водопроводных труб диам 325мм толщина стенки 6 мм
	км
	0,011
	01.05.2021
	15.05.2021
	 

	73
	Устройство футляров из труб стальных диам 300мм с протаскиванием труб в футляр
	км
	0,0191
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	74
	Устройство футляров из труб стальных диам 400мм с протаскиванием труб в футляр
	км
	0,047
	01.06.2021
	30.06.2021
	 

	75
	Устройство футляров из труб стальных наружным диам 530мм с протаскиванием труб в футляр
	км
	0,0163
	01.02.2021
	14.02.2021
	 

	76
	Устройство футляров из труб стальных наружным диам 720мм 
	км
	0,043
	01.06.2021
	15.07.2021
	 

	77
	Протаскивание труб в футляр
	м
	210
	20.01.2021
	20.07.2021
	 

	78
	Установка задвижек чугун диам200мм
	компл
	1
	20.01.2021
	15.02.2021
	 

	79
	Установка задвижек чугун диам250мм
	компл
	2
	20.01.2021
	15.02.2021
	 

	80
	Установка задвижек чугун диам300мм
	компл
	3
	20.01.2021
	15.02.2021
	 

	81
	установка полиэтилен. Фасонных частей втулок и отводов
	шт
	24
	20.01.2021
	20.07.2021
	 

	82
	установка полиэтилен. Фасонных частей тройников
	шт
	3
	20.01.2021
	20.01.2021
	 

	83
	Установка фасонных частей металлических фланцев
	шт
	12
	20.01.2021
	20.07.2021
	 

	84
	Устройство водопроводной камеры и колодцев В1
	шт
	4
	20.01.2021
	15.02.2021
	 

	Канализация бытовая К1
	 
	 
	 

	85
	Земляные работы
	м3
	246
	18.01.2021
	15.07.2021
	 

	86
	Водоотлив
	м3
	72
	18.01.2021
	01.12.2021
	 

	87
	Укладка трубопроводов из двуслойных гофрированных труб DN/OD 500 мм труб
	км
	0,055
	18.01.2021
	15.07.2021
	 

	88
	Устройство канализ.колодцев диам 1,5м, диам 1,0м
	шт
	3
	18.01.2021
	15.07.2021
	 

	89
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт
	км
	0,05
	18.01.2021
	15.07.2021
	 

	90
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 600 мм (футляр) 2шт
	км
	0,0535
	01.05.2021
	30.06.2021
	 

	91
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 800 мм  (футляр) 1шт
	км
	0,019
	18.01.2021
	28.02.2021
	 

	Канализация дождевая К2
	 
	 
	 

	92
	Земляные работы
	м3
	10903
	18.01.2021
	20.07.2021
	 

	93
	Водоотлив
	м3
	3148
	18.01.2021
	01.12.2021
	 

	94
	Укладка из двуслойных гофрированных труб DN/OD  диаметром 1200 мм
	м
	923
	20.01.2021
	30.07.2021
	 

	95
	Укладка  чугунных ТРУБ диаметром 200 мм
	км
	0,286
	20.01.2021
	30.07.2021
	 

	96
	Укладка  чугунных ТРУБ диаметром внешн.315 мм
	км
	0,009
	20.01.2021
	30.07.2021
	 

	97
	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	км
	0,008
	20.01.2021
	30.07.2021
	 

	98
	Установка колодцев
	м3
	135,39
	20.01.2021
	20.07.2021
	 

	99
	врезка трубопроводов
	шт
	1
	20.01.2021
	30.07.2021
	 

	100
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт с протаскиванием труб диам 250мм в футляр
	км
	0,05
	20.01.2021
	30.07.2021
	 

	101
	устройство камеры перепадной согласно проекту
	шт
	3
	20.01.2021
	20.07.2021
	 

	102
	врезка трубопроводов
	шт
	2
	20.01.2021
	30.07.2021
	 

	103
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм (футляр)-1шт
	км
	0,068
	20.01.2021
	30.07.2021
	 

	104
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 1400 мм (футляр)- 6шт с протаскиванием в футляр труб 1200мм
	км
	0,2119
	20.01.2021
	30.07.2021
	 

	Демонтажные и ремонтные работы
	 
	 
	 

	105
	Замена чугунных люков В1
	шт
	18
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	106
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 7шт В1
	шт колец КО-6
	20
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	107
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 3шт В1
	шт колец КС7.3
	3
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	108
	Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 250мм, 800мм
	м
	173
	20.01.2021
	30.07.2021
	 

	109
	Демонтаж железобетонной камеры
	м3
	21
	20.01.2021
	30.07.2021
	 

	110
	Демонтаж стальных труб диам 300мм, 500мм  с заглушками
	км
	0,53
	20.01.2021
	30.07.2021
	 

	111
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах с засыпкой ПГС и вывозом мусора
	м3
	5,3
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	112
	Замена чугунных люков К1
	шт
	18
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	113
	Замена плит перекрытия колодцев 
	шт
	18
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	114
	Регулирование высотного положения крышек колодцев  9штК1
	шт колец КО-6
	15
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	115
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 4шт
	шт колец КС7.3
	4
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	116
	Срезка кольца стенового КС-6
	м
	25,497
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	117
	Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 400мм
	м
	62
	 
	 
	 

	118
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м
	м3
	14,8
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	119
	Замена чугунных люков К2
	шт
	34
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	120
	Замена плит перекрытия колодцев 
	шт
	33
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	121
	Регулирование высотного положения крышек колодцев  К2
	шт колец КО-6
	25
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	122
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 
	шт колец КС7.3
	6
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	123
	Срезка кольца стенового КС-6
	м
	43,71
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	124
	Демонтаж трубопроводов диам 300мм
	м
	9
	 
	 
	 

	125
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2,0 м
	м3
	3,14
	01.02.2021
	01.07.2021
	 

	Тепловая сеть
	 
	 
	 

	126
	Демонтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту
	м.п.
	75,9
	10.05.2021
	25.05.2021
	 

	127
	Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру)
	м3
	1683
	10.05.2021
	25.05.20201
	 

	128
	устройство гравийного основания
	м3
	27
	18.05.2021
	01.06.2021
	 

	129
	Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту
	м3
	1656
	20.05.2021
	05.06.2021
	 

	130
	Монтажные работы трубопровода тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту
	м.п.
	75,9
	15.05.2021
	01.06.2021
	 

	131
	Демонтажные работы трубопроводов от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту
	м.п.
	80,5
	01.06.2021
	15.06.2021
	 

	132
	Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-1а до УТ-2а (без разработки земли под камеру)
	м3
	1389
	01.06.2021
	15.06.2021
	 

	133
	устройство гравийного основания
	м3
	30
	08.06.2021
	20.06.2021
	 

	134
	Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту
	м3
	1389
	01.07.2021
	15.07.2021
	 

	135
	Монтажные работы трубопроводов от УТ-2а до УТ-1а согласно проекту
	м.п.
	80,5
	15.06.2021
	10.07.2021
	 

	136
	Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней
	м2
	70
	30.06.2021
	20.07.2021
	 

	137
	Восстановление газона с посадкой травы
	м2
	40
	01.07.2021
	20.07.2021
	 

	Тепловая сеть общестроительные работы
	 
	 
	 

	138
	Усиление канала тепловой сети согласно проекту
	м.п.
	14,4
	10.05.2021
	25.05.2021
	 

	139
	Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-19 до УТ-21
	шт
	52
	10.05.2021
	25.05.2021
	 

	140
	Монтаж  канала теплосети с устройством гидроизоляции от УТ-19 до УТ-21
	м.п.
	75,9
	15.05.2021
	01.06.2021
	 

	141
	Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту
	шт
	32
	01.06.2021
	15.06.2021
	 

	142
	Демонтаж плит перерытий от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту
	шт
	16
	01.06.2021
	15.06.2021
	 

	143
	Монтаж  канала теплосети с устройством гидроизоляции согласно проекту  УТ-1а до УТ-2а
	м.п.
	80,5
	15.06.2021
	10.07.2021
	 

	144
	Кладка кирпичной стенки горловины камер
	м3
	4,3
	20.05.2021
	30.06.2021
	 

	Вынос кабеля
	 
	 
	 

	145
	Земляные работы откопка траншеи
	м3
	245
	20.01.2021
	10.07.2021
	 

	146
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	233,6
	20.01.2021
	10.07.2021
	 

	147
	Монтажные работы на участок №1 согласно проекту
	км
	0,135
	20.01.2021
	10.07.2021
	 

	148
	Монтажные работы на участок №2согласно проекту
	км
	0,14
	20.01.2021
	10.07.2021
	 

	149
	Монтажные работы на участок №3 согласно проекту
	км
	0,28
	20.01.2021
	10.07.2021
	 

	150
	Монтажные работы на участок №4 согласно проекту
	км
	0,13
	20.01.2021
	10.07.2021
	 

	Светофорные объекты
	 
	 
	 

	151
	Земляные работы разработка грунта СВ-1)
	м3
	102
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	152
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	78,1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	153
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,089
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	154
	Монтаж кабеля СИП
	км
	0,295
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	155
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	шт
	5
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	156
	Заземление согласно проекту
	комплекс работ
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	157
	Прокладка кабелей
	км
	0,299
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	158
	Установка светофоров 
	шт
	8
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	159
	Монтаж контроллера
	шт
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	160
	Устройство проколов
	шт
	2
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	161
	Настройка работы дорожного контроллера
	компл
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	162
	Фундамент под контроллер 390-0-СВ1  Ф1-1 шт. с учетом земляных работ
	комплекс работ
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	163
	Земляные работы разработка грунта (СВ-2)
	м3
	160
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	164
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	149,7
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	165
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,265
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	166
	Монтаж кабеля СИП
	км
	0,195
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	167
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	шт
	2
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	168
	Кожух для защиты кабеля в шкафу  -1 шт.
	шт
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	169
	Монтаж и сборка шкафа учета (ШУЭ),
	шт
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	170
	Заземление согласно проекту
	комплекс работ
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	171
	Прокладка кабелей
	км
	1,475
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	172
	Установка светофоров 
	шт
	24
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	173
	монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий).
	шт
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	174
	Прокол №1 (3 трубы L=57 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	171
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	175
	Прокол №2 (3 трубы L=31 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	93
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	176
	Демонтаж светофоров (транспортн-6, пешех-8)
	шт
	14
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	177
	Демонтаж контроллера
	шт
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	178
	Настройка работы дорожного контроллера
	компл
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	179
	Земляные работы разработка грунта (СВ-3)
	м3
	114
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	180
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	89,8
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	181
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,17
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	182
	Монтаж кабеля СИП
	км
	0,255
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	183
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	шт
	5
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	184
	Заземление согласно проекту
	комплекс работ
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	185
	Прокладка кабелей
	км
	0,339
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	186
	Установка светофоров 
	шт
	8
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	187
	монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий).
	шт
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	188
	Прокол №1 (2 трубы L=25 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	50
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	189
	Настройка оборудования контроллер
	компл
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	190
	Фундамент под контроллер 390-0-СВ3 Ф1-1 шт.
	шт
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	191
	Земляные работы разработка грунта (СВ-4)
	м3
	132
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	192
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	106,35
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	193
	Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,183
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	194
	Монтаж кабеля СИП
	км
	0,385
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	195
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	шт
	5
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	196
	прокладка кабелей
	м
	835
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	197
	устройство заземления согласно проекту
	комплекс работ
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	198
	Установка светофоров 
	шт
	16
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	199
	монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий).
	шт
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	200
	Прокол №1 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	48
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	201
	Прокол №2 (2 трубы L=31,5 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	63
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	202
	Прокол №3 (2 трубы L=28,5 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	57
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	203
	Прокол №4 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	48
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	204
	Настрока оборудования контроллер
	компл
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	205
	Фундамент под контроллер 390-СВ4 Ф2
	шт
	1
	01.06.2021
	01.08.2021
	 

	Наружное освещение
	 
	 
	 

	206
	Демонтаж опор со светильниками и проводом с вывозом мусора
	шт
	50
	01.05.2021
	01.08.2021
	 

	207
	Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней
	м2
	20
	01.05.2021
	01.08.2021
	 

	208
	Озеленение (за границей проектирования)
	м2
	30
	01.05.2021
	01.08.2021
	 

	209
	Земляные работы
	м3
	54
	01.05.2021
	01.08.2021
	 

	210
	Устройство кожуха для защиты кабеля
	шт
	1
	01.05.2021
	01.08.2021
	 

	211
	Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,112
	01.05.2021
	01.08.2021
	 

	212
	Монтаж и сборка шкафа наружного освещения (ШНО).
	шт
	1
	01.05.2021
	01.08.2021
	 

	213
	Монтаж шкафа управления наружным освещением
	шт
	1
	01.05.2021
	01.08.2021
	 

	214
	Монтаж линии Н 1
	км
	1,34
	01.05.2021
	01.08.2021
	 

	215
	Монтаж линии Н 2
	км
	1,565
	01.05.2021
	01.08.2021
	 

	216
	Монтаж кабеля в траншее (линии Н1 и Н2).
	м
	150
	01.05.2021
	01.08.2021
	 

	217
	Устройство фундамента Ф3 под опору ОГС
	шт
	105
	01.05.2021
	01.08.2021
	 





	1.  Подписание сторонами акта о соответствии состояния объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции, условиям Контракта 
	-
	в течение 10 дней с даты заключения контракта

	2. Передача подрядчику копии разрешения на строительство объекта; копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	-
	в течение 10 дней с даты заключения контракта

	3. Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации
	-
	в течение 10 дней с даты получения копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ

	4. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией
	-
	в течение 10 (десяти) календарных месяцев с даты заключения контракта

	5. Подписание акта о соответствии состояния объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции условиям контракта при завершении реконструкции

	-
	в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика проекта акта о соответствии состояния объекта капитального строительства условиям контракта при завершении реконструкции




Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    



Приложение №3
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года


ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Наименование объекта: Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса
	Сумма к оплате**
 (руб. в том числе временные, зимние, НДС)
	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подготовительные работы

	В границах работ

	1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ
	нет
	нет
	216 094
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0674

	2
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда толщ.12см с вывозом мусора
	нет
	нет
	562 603
	
	0,1755

	3
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных тротуара с вывозом мусора
	нет
	нет
	136 833
	
	0,0427

	4
	Разборка бортовых камней БР 100.30.18 с вывозом мусора
	нет
	нет
	217 120
	
	0,0677

	5
	Разборка бортовых камней БР 100.20*8 с вывозом мусора
	нет
	нет
	112 566
	
	0,0351

	6
	Демонтаж пешеходного ограждения с фундаментом стоек
	нет
	нет
	32 892
	
	0,0103

	7
	Демонтаж дорожных знаков с фундаментами (45шт фунд)
	нет
	нет
	98 056
	
	0,0306

	8
	Демонтаж стоек светофорных с фундаментами
	нет
	нет
	19 046
	
	0,0059

	9
	Демонтаж тросс-растяжек с опорами
	нет
	нет
	92 629
	
	0,0289

	10
	Демонтаж консолей
	нет
	нет
	67 546
	
	0,0211

	11
	Демонтаж автопавильона
	нет
	нет
	58 072
	
	0,0181

	За границами работ

	12
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ
	нет
	нет
	8 745
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0027

	13
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда с вывозом мусора
	нет
	нет
	10 246
	
	0,0032

	Снос зеленых насаждений

	14
	Валка деревьев с корчевкой пней и вывозом мусора
	нет
	нет
	4 090
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0013

	15
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную 
	нет
	нет
	990
	
	0,0003

	Благоустройство территории

	В границах работ

	16
	Устройство выемки грунта с вывозом грунта 
	нет
	нет
	13 708 499
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	4,2754

	17
	Устройство насыпи из щебня  фр.40-70 с уплотнением
	нет
	нет
	1 051 938
	
	0,3281

	18
	Устройство насыпи из шлака доменного несортированного с уплотнением
	нет
	нет
	19 851 588
	
	6,1914

	19
	Проезды новые 13140 м2
	нет
	нет
	0
	
	0,0000

	20
	Устройство прослойки из НСМ плотностью 350г/м2
	нет
	нет
	1 683 762
	
	0,5251

	21
	Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10.
	нет
	нет
	31 418 849
	
	9,7990

	22
	Устройство асфальтобетонного покрытия из пористой асфальтобонной смеси М 1 толщ.7см с предварительной проливкой битумом
	нет
	нет
	10 728 882
	
	3,3462

	23
	Устройство  асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси плотной, м/зернистой тип А М1 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 7см
	нет
	нет
	12 771 303
	
	3,9832

	24
	Устройство  асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА-15 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 5см
	нет
	нет
	10 576 669
	
	3,2987

	25
	Установка БР 100*30*18
	нет
	нет
	3 048 643
	
	0,9508

	26
	 Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам) 
	нет
	нет
	622 035
	
	0,1940

	27
	Восстановление дорожной одежды после фрезерования с укладкой стыковочной лентой, толщиной слоя асфальтобетонного покрытия 5см, асфальтобетонная смесь ЩМА-15
	нет
	нет
	2 130 525
	
	0,6645

	Устройство дорожной одежды тротуаров

	28
	Устройство прослойки из НСМ плотностью 250г/м2
	нет
	нет
	405 745
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,1265

	29
	Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10.
	нет
	нет
	3 652 796
	
	1,1392

	30
	Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобонной смеси М 2 тип Б толщ.5см с предварительной проливкой битумом
	нет
	нет
	3 818 083
	
	1,1908

	31
	Установка БР 100*20*8
	нет
	нет
	1 051 623
	
	0,3280

	32
	Установка бортовых камней БР 100*20*8 на пандусах (тип 2)
	нет
	нет
	81 991
	
	0,0256

	Озеленение

	33
	Устройство газонов с внесением растительной земли толщ.10см с посадкой травы
	нет
	нет
	3 363 315
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	1,0490

	34
	Устройство насыпи из грунта в местах демонтажа асфальтобетонного покрытия
	нет
	нет
	685
	
	0,0002

	Обустройство

	35
	Установка дорожных знаков на металлических стойках в фундаментах согласно проекту
	нет
	нет
	1 167 963
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,3643

	36
	Установка дорожных знаков остальных
	нет
	нет
	1 033 741
	
	0,3224

	37
	Устройство металлического пешеходного ограждения "Крест"  согласно проекту
	нет
	нет
	7 403 822
	
	2,3091

	38
	Дорожная разметка горизонтальная линейная согласно проекту
	нет
	нет
	182 669
	
	0,0570

	39
	Дорожная разметка горизонтальная нелинейная, приведенная к номеру 1.1 согласно проекту
	нет
	нет
	143 381
	
	0,0447

	40
	Вертикальная разметка
	нет
	нет
	539 750
	
	0,1683

	41
	Установка консолей К1 на фундаментк СБМ 1
	нет
	нет
	1 414 937
	
	0,4413

	42
	Установка консолей К2, К3 на фундаментах СБМ2
	нет
	нет
	842 903
	
	0,2629

	43
	Установка консолей К4 на фундаментах СБМ3
	нет
	нет
	83 797
	
	0,0261

	44
	Установка стоек светофорных С1 на фундаменте СБМ4
	нет
	нет
	77 270
	
	0,0241

	45
	Установка стоек светофорных С2 на фундаменте СБМ5
	нет
	нет
	115 960
	
	0,0362

	46
	Растяжка Р1 на опорах установленных на фундаменте СБМ6
	нет
	нет
	1 214 267
	
	0,3787

	47
	Установка остановочных павильонов
	нет
	нет
	1 852 491
	
	0,5778

	48
	Подпорная стенка Стм1
	нет
	нет
	3 483 974
	
	1,0866

	49
	Земляные работы ниже конструкции проезда: разработка грунта, с вывозом
	нет
	нет
	68 253
	
	0,0213

	50
	Засыпка ПГС с трамбовкой
	нет
	нет
	111 435
	
	0,0348

	51
	Устройство пристенного дренажа
	нет
	нет
	9 517
	
	0,0030

	Сопутствующие работы

	52
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2 (Теплотрасса, водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация, газопровод низкого давления, электрические кабели 10 кВ)
	нет
	нет
	424 932
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,1325

	53
	 Шпунтовое ограждение при разработке котлована под "корыто" дороги.
	нет
	нет
	45 809 131
	
	14,2871

	За границами производства работ

	54
	Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам)
	нет
	нет
	207 914
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0648

	55
	Восстановление дорожной одежды после фрезерования по проекту
	нет
	нет
	90 714
	
	0,0283

	Выведение люков колодцев на проектную отметку

	56
	Поднятие колодцев (17шт)
	нет
	нет
	15 456
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0048

	57
	Опускание люков колодцев с заменой колец опорных и плит
	нет
	нет
	77 575
	
	0,0242

	58
	Устройство отмостки у колодцев
	нет
	нет
	13 324
	
	0,0042

	59
	Замена люков колодцев на марку Т
	нет
	нет
	512 210
	
	0,1597

	Вывод существующих коверов на газопроводе на проектные отметки

	60
	разработка грунта вручную с погрузкой и вывозкой
	нет
	нет
	968
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0003

	61
	Засыпка песком
	нет
	нет
	1 240
	
	0,0004

	62
	Выведение коверов на проектные отметки
	нет
	нет
	7 723
	
	0,0024

	63
	Устройство отмостки для контрольных трубок
	нет
	нет
	4 568
	
	0,0014

	НВК

	Хозяйственно-бытовой водопровод В1

	64
	Разработка котлована (Земляные работы под проездом учтены в ГП) с погрузкой и вывозкой грунта
	нет
	нет
	197 983
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0617

	65
	Водоотлив
	нет
	нет
	38 940
	
	0,0121

	66
	Устройство основания по трубопроводы песчаного
	нет
	нет
	37 482
	
	0,0117

	67
	Засыпка котлована грунтом, песком и щебнем согласно проекту 
	нет
	нет
	322 438
	
	0,1006

	68
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ SDR 17, наружн.диам 250мм с промывкой 
	нет
	нет
	199 474
	
	0,0622

	69
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружн.диам 315мм с промывкой 
	нет
	нет
	164 482
	
	0,0513

	70
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 560мм с промывкой 
	нет
	нет
	61 879
	
	0,0193

	71
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 800мм с промывкой 
	нет
	нет
	570 804
	
	0,1780

	72
	Укладка стальных водопроводных труб диам 325мм толщина стенки 6 мм
	нет
	нет
	51 644
	
	0,0161

	73
	Устройство футляров из труб стальных диам 300мм с протаскиванием труб в футляр
	нет
	нет
	128 371
	
	0,0400

	74
	Устройство футляров из труб стальных диам 400мм с протаскиванием труб в футляр
	нет
	нет
	411 597
	
	0,1284

	75
	Устройство футляров из труб стальных наружным диам 530мм с протаскиванием труб в футляр
	нет
	нет
	202 574
	
	0,0632

	76
	Устройство футляров из труб стальных наружным диам 720мм 
	нет
	нет
	761 685
	
	0,2376

	77
	Протаскивание труб в футляр
	нет
	нет
	52 384
	
	0,0163

	78
	Установка задвижек чугун диам200мм
	нет
	нет
	57 583
	
	0,0180

	79
	Установка задвижек чугун диам250мм
	нет
	нет
	209 111
	
	0,0652

	80
	Установка задвижек чугун диам300мм
	нет
	нет
	438 148
	
	0,1367

	81
	установка полиэтилен. Фасонных частей втулок и отводов
	нет
	нет
	486 757
	
	0,1518

	82
	установка полиэтилен. Фасонных частей тройников
	нет
	нет
	158 978
	
	0,0496

	83
	Установка фасонных частей металлических фланцев
	нет
	нет
	61 194
	
	0,0191

	84
	Устройство водопроводной камеры и колодцев В1
	нет
	нет
	382 490
	
	0,1193

	Канализация бытовая К1

	85
	Земляные работы
	нет
	нет
	220 129
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0687

	86
	Водоотлив
	нет
	нет
	16 892
	
	0,0053

	87
	Укладка трубопроводов из двуслойных гофрированных труб DN/OD 500 мм труб
	нет
	нет
	254 664
	
	0,0794

	88
	Устройство канализ.колодцев диам 1,5м, диам 1,0м
	нет
	нет
	279 681
	
	0,0872

	89
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт
	нет
	нет
	616 955
	
	0,1924

	90
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 600 мм (футляр) 2шт
	нет
	нет
	853 389
	
	0,2662

	91
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 800 мм  (футляр) 1шт
	нет
	нет
	399 491
	
	0,1246

	Канализация дождевая К2

	92
	Земляные работы
	нет
	нет
	8 960 094
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	2,7945

	93
	Водоотлив
	нет
	нет
	738 343
	
	0,2303

	94
	Укладка из двуслойных гофрированных труб DN/OD  диаметром 1200 мм
	нет
	нет
	44 500 549
	
	13,8790

	95
	Укладка  чугунных ТРУБ диаметром 200 мм
	нет
	нет
	1 213 821
	
	0,3786

	96
	Укладка  чугунных ТРУБ диаметром внешн.315 мм
	нет
	нет
	15 924
	
	0,0050

	97
	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	нет
	нет
	5 080
	
	0,0016

	98
	Установка колодцев
	нет
	нет
	4 011 944
	
	1,2513

	99
	врезка трубопроводов
	нет
	нет
	6 407
	
	0,0020

	100
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт с протаскиванием труб диам 250мм в футляр
	нет
	нет
	70 875
	
	0,0221

	101
	устройство камеры перепадной согласно проекту
	нет
	нет
	523 217
	
	0,1632

	102
	врезка трубопроводов
	нет
	нет
	12 802
	
	0,0040

	103
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм (футляр)-1шт
	нет
	нет
	1 218 248
	
	0,3800

	104
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 1400 мм (футляр)- 6шт с протаскиванием в футляр труб 1200мм
	нет
	нет
	9 356 616
	
	2,9182

	Демонтажные и ремонтные работы

	105
	Замена чугунных люков В1
	нет
	нет
	256 110
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0799

	106
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 7шт В1
	нет
	нет
	11 008
	
	0,0034

	107
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 3шт В1
	нет
	нет
	4 644
	
	0,0014

	108
	Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 250мм, 800мм
	нет
	нет
	112 403
	
	0,0351

	109
	Демонтаж железобетонной камеры
	нет
	нет
	253 456
	
	0,0790

	110
	Демонтаж стальных труб диам 300мм, 500мм  с заглушками
	нет
	нет
	271 044
	
	0,0845

	111
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах с засыпкой ПГС и вывозом мусора
	нет
	нет
	53 602
	
	0,0167

	112
	Замена чугунных люков К1
	нет
	нет
	256 110
	
	0,0799

	113
	Замена плит перекрытия колодцев 
	нет
	нет
	115 068
	
	0,0359

	114
	Регулирование высотного положения крышек колодцев  9штК1
	нет
	нет
	8 180
	
	0,0026

	115
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 4шт
	нет
	нет
	6 211
	
	0,0019

	116
	Срезка кольца стенового КС-6
	нет
	нет
	7 712
	
	0,0024

	117
	Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 400мм
	нет
	нет
	18 339
	
	0,0057

	118
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м
	нет
	нет
	68 612
	
	0,0214

	119
	Замена чугунных люков К2
	нет
	нет
	497 504
	
	0,1552

	120
	Замена плит перекрытия колодцев 
	нет
	нет
	375 311
	
	0,1171

	121
	Регулирование высотного положения крышек колодцев  К2
	нет
	нет
	13 498
	
	0,0042

	122
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 
	нет
	нет
	9 974
	
	0,0031

	123
	Срезка кольца стенового КС-6
	нет
	нет
	13 216
	
	0,0041

	124
	Демонтаж трубопроводов диам 300мм
	нет
	нет
	5 395
	
	0,0017

	125
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2,0 м
	нет
	нет
	14 042
	
	0,0044

	Тепловая сеть

	126
	Демонтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту
	нет
	нет
	235 738
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0735

	127
	Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру)
	нет
	нет
	550 638
	
	0,1717

	128
	устройство гравийного основания
	нет
	нет
	33 218
	
	0,0104

	129
	Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту
	нет
	нет
	745 783
	
	0,2326

	130
	Монтажные работы трубопровода тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту
	нет
	нет
	7 652 590
	
	2,3867

	131
	Демонтажные работы трубопроводов от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту
	нет
	нет
	76 389
	
	0,0238

	132
	Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру)
	нет
	нет
	452 049
	
	0,1410

	133
	устройство гравийного основания
	нет
	нет
	36 917
	
	0,0115

	134
	Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту
	нет
	нет
	697 500
	
	0,2175

	135
	Монтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту
	нет
	нет
	1 989 450
	
	0,6205

	136
	Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней
	нет
	нет
	189 891
	
	0,0592

	137
	Восстановление газона с посадкой травы
	нет
	нет
	8 147
	
	0,0025

	Тепловая сеть общестроительные работы

	138
	Усиление канала тепловой сети согласно проекту
	нет
	нет
	494 132
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,1541

	139
	Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-19 до УТ-21
	нет
	нет
	1 060 912
	
	0,3309

	140
	Монтаж  канала теплосети с устройством гидроизоляции от УТ-19 до УТ-21
	нет
	нет
	2 714 262
	
	0,8465

	141
	Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту
	нет
	нет
	331 444
	
	0,1034

	142
	Демонтаж плит перерытий от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту
	нет
	нет
	88 398
	
	0,0276

	143
	Монтаж  канала теплосети с устройством гидроизоляции согласно проекту  УТ-1а до УТ-2а
	нет
	нет
	922 947
	
	0,2879

	144
	Кладка кирпичной стенки горловины камер
	нет
	нет
	73 866
	
	0,0230

	Вынос кабеля

	145
	Земляные работы откопка траншеи
	нет
	нет
	34 404
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0107

	146
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	нет
	нет
	68 471
	
	0,0214

	147
	Монтажные работы на участок №1 согласно проекту
	нет
	нет
	229 962
	
	0,0717

	148
	Монтажные работы на участок №2согласно проекту
	нет
	нет
	254 033
	
	0,0792

	149
	Монтажные работы на участок №3 согласно проекту
	нет
	нет
	784 309
	
	0,2446

	150
	Монтажные работы на участок №4 согласно проекту
	нет
	нет
	254 174
	
	0,0793

	Светофорные объекты

	151
	Земляные работы разработка грунта СВ-1)
	нет
	нет
	25 072
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0078

	152
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	нет
	нет
	50 622
	
	0,0158

	153
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее
	нет
	нет
	23 832
	
	0,0074

	154
	Монтаж кабеля СИП
	нет
	нет
	96 033
	
	0,0300

	155
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	нет
	нет
	226 895
	
	0,0708

	156
	Заземление согласно проекту
	нет
	нет
	13 129
	
	0,0041

	157
	Прокладка кабелей
	нет
	нет
	54 907
	
	0,0171

	158
	Установка светофоров 
	нет
	нет
	234 046
	
	0,0730

	159
	Монтаж контроллера
	нет
	нет
	259 016
	
	0,0808

	160
	Устройство проколов
	нет
	нет
	238 250
	
	0,0743

	161
	Настройка работы дорожного контроллера
	нет
	нет
	8 114
	
	0,0025

	162
	Фундамент под контроллер 390-0-СВ1  Ф1-1 шт. с учетом земляных работ
	нет
	нет
	19 144
	
	0,0060

	163
	Земляные работы разработка грунта (СВ-2)
	нет
	нет
	30 815
	
	0,0096

	164
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	нет
	нет
	80 316
	
	0,0250

	165
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее
	нет
	нет
	62 434
	
	0,0195

	166
	Монтаж кабеля СИП
	нет
	нет
	63 565
	
	0,0198

	167
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	нет
	нет
	106 258
	
	0,0331

	168
	Кожух для защиты кабеля в шкафу  -1 шт.
	нет
	нет
	3 426
	
	0,0011

	169
	Монтаж и сборка шкафа учета (ШУЭ),
	нет
	нет
	39 625
	
	0,0124

	170
	Заземление согласно проекту
	нет
	нет
	9 757
	
	0,0030

	171
	Прокладка кабелей
	нет
	нет
	315 140
	
	0,0983

	172
	Установка светофоров 
	нет
	нет
	877 088
	
	0,2735

	173
	монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий).
	нет
	нет
	309 456
	
	0,0965

	174
	Прокол №1 (3 трубы L=57 м ПНД д110 мм).
	нет
	нет
	417 580
	
	0,1302

	175
	Прокол №2 (3 трубы L=31 м ПНД д110 мм).
	нет
	нет
	290 710
	
	0,0907

	176
	Демонтаж светофоров (транспортн-6, пешех-8)
	нет
	нет
	14 477
	
	0,0045

	177
	Демонтаж контроллера
	нет
	нет
	1 925
	
	0,0006

	178
	Настройка работы дорожного контроллера
	нет
	нет
	8 114
	
	0,0025

	179
	Земляные работы разработка грунта (СВ-3)
	нет
	нет
	25 855
	
	0,0081

	180
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	нет
	нет
	52 308
	
	0,0163

	181
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее
	нет
	нет
	42 692
	
	0,0133

	182
	Монтаж кабеля СИП
	нет
	нет
	85 385
	
	0,0266

	183
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	нет
	нет
	226 046
	
	0,0705

	184
	Заземление согласно проекту
	нет
	нет
	10 779
	
	0,0034

	185
	Прокладка кабелей
	нет
	нет
	89 812
	
	0,0280

	186
	Установка светофоров 
	нет
	нет
	234 165
	
	0,0730

	187
	монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий).
	нет
	нет
	259 016
	
	0,0808

	188
	Прокол №1 (2 трубы L=25 м ПНД д110 мм).
	нет
	нет
	140 096
	
	0,0437

	189
	Настройка оборудования контроллер
	нет
	нет
	8 114
	
	0,0025

	190
	Фундамент под контроллер 390-0-СВ3 Ф1-1 шт.
	нет
	нет
	19 144
	
	0,0060

	191
	Земляные работы разработка грунта (СВ-4)
	нет
	нет
	29 944
	
	0,0093

	192
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	нет
	нет
	65 219
	
	0,0203

	193
	Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее
	нет
	нет
	38 613
	
	0,0120

	194
	Монтаж кабеля СИП
	нет
	нет
	126 793
	
	0,0395

	195
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	нет
	нет
	254 642
	
	0,0794

	196
	прокладка кабелей
	нет
	нет
	152 202
	
	0,0475

	197
	устройство заземления согласно проекту
	нет
	нет
	14 597
	
	0,0046

	198
	Установка светофоров 
	нет
	нет
	540 486
	
	0,1686

	199
	монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий).
	нет
	нет
	309 500
	
	0,0965

	200
	Прокол №1 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм).
	нет
	нет
	124 368
	
	0,0388

	201
	Прокол №2 (2 трубы L=31,5 м ПНД д110 мм).
	нет
	нет
	160 403
	
	0,0500

	202
	Прокол №3 (2 трубы L=28,5 м ПНД д110 мм).
	нет
	нет
	145 991
	
	0,0455

	203
	Прокол №4 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм).
	нет
	нет
	171 552
	
	0,0535

	204
	Настрока оборудования контроллер
	нет
	нет
	8 101
	
	0,0025

	205
	Фундамент под контроллер 390-СВ4 Ф2
	нет
	нет
	19 709
	
	0,0061

	Наружное освещение

	206
	Демонтаж опор со светильниками и проводом с вывозом мусора
	нет
	нет
	243 504
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0759

	207
	Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней
	нет
	нет
	97 491
	
	0,0304

	208
	Озеленение (за границей проектирования)
	нет
	нет
	6 113
	
	0,0019

	209
	Земляные работы
	нет
	нет
	37 145
	
	0,0116

	210
	Устройство кожуха для защиты кабеля
	нет
	нет
	3 372
	
	0,0011

	211
	Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее
	нет
	нет
	28 302
	
	0,0088

	212
	Монтаж и сборка шкафа наружного освещения (ШНО).
	нет
	нет
	69 805
	
	0,0218

	213
	Монтаж шкафа управления наружным освещением
	нет
	нет
	12 073
	
	0,0038

	214
	Монтаж линии Н 1
	нет
	нет
	8 123 206
	
	2,5335

	215
	Монтаж линии Н 2
	нет
	нет
	8 967 991
	
	2,7970

	216
	Монтаж кабеля в траншее (линии Н1 и Н2).
	нет
	нет
	78 858
	
	0,0246

	217
	Устройство фундамента Ф3 под опору ОГС
	нет
	нет
	4 883 323
	
	1,5230

	Прочие затраты

	218
	Затраты на подключение к электрическим сетям (наружное освещение)
	нет
	нет
	11 736
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,0037

	219
	Затраты на подключение к электрическим сетям (технологическое присоединение)
	нет
	нет
	11 736
	
	0,0037

	220
	Стоимость работ на переустройство линий связи Вологодского ф-ала ПАО "Ростелеком"
	нет
	нет
	1 684 541
	
	0,5254





1. Цена контракта 320 633 000,00 (триста двадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи рублей 00 копеек) рубля**;
1. Срок и размер окончательной оплаты - Окончательный расчет за выполненные работы по Контракту производится после полного завершения работ по Контракту  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.
** При подписании муниципального контракта График оплаты выполненных работ корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=___, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта.                                                                              




Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    






Приложение №4
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года


ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ,
 которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту*

	

№ пп
	

Номер сметы
	


Вид работ
	Объем работ
	
Стоимость работ по проектно-сметной документации в ценах 2000 года
	
Индекс удорожания стоимости строительно-монтажных работ
	Стоимость работ в текущих ценах с учетом НДС /НДС не облагается (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения) **

	1
	
	2
	
	3
	4
	5=3*4*НДС (без НДС)

	1
	х
	
	
	х
	х
	х

	2…
	х
	
	
	х
	х
	х

	
	
	ИТОГО стоимость вышеперечисленных работ:
	
	
	
	х

	
	
	В процентном выражении от цены Контракта:
	
	
	
	х



    * - Заполняется Заказчиком на основании предложения Подрядчика
    ** - Корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=___, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта



Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    
                                                                                                             


























Приложение №5 
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

ОТЧЕТ
о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций 

от ___  _______  202_ года 

	№
пп
	
Наименование субподрядчика, соисполнителя
	

ИНН

	
Договор субподряда
	
Акт выполненных субподрядчиком, соисполнителем работ
 (форма КС-2, акт приемки и т.д.)

	


Стоимость выполнен-
ных работ с начала проведения 
работ



	
	
	
	
№ и дата
	
Вид и объем работ
	
Стоимость работ
	
№ и дата
документа
	
Стоимость выполненных 
работ, оказанных услуг, поставленного товара за 
отчетный
 месяц


	
Номер и дата платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств субподрядчику, соисполнителю
	

	
	Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	Х
	
	Х
	
	Х




Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП   
















Приложение №6
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года

 
	ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

	Выполнение работ  по реконструкции объекта:

	«Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской»


	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Кол-во, объем
	Цена, руб

	
	
	
	
	На единицу
	Всего

	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	 
	В границах работ
	 
	 
	 
	 

	1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ
	м2
	2622
	68,010
	               178 323   

	2
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда толщ.12см с вывозом мусора
	м2
	2909
	159,597
	               464 267   

	3
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных тротуара с вывозом мусора
	м2
	1698
	66,500
	               112 916   

	4
	Разборка бортовых камней БР 100.30.18 с вывозом мусора
	м.п.
	1096
	163,482
	               179 176   

	5
	Разборка бортовых камней БР 100.20*8 с вывозом мусора
	м.п.
	624
	148,864
	                 92 891   

	6
	Демонтаж пешеходного ограждения с фундаментом стоек
	м.п.
	240
	113,096
	                 27 143   

	7
	Демонтаж дорожных знаков с фундаментами (45шт фунд)
	шт
	133
	608,401
	                 80 917   

	8
	Демонтаж стоек светофорных с фундаментами
	шт
	11
	1428,792
	                 15 717   

	9
	Демонтаж тросс-растяжек с опорами
	шт
	6
	12739,723
	                 76 438   

	10
	Демонтаж консолей
	шт
	2
	27870,013
	                 55 740   

	11
	Демонтаж автопавильона
	шт
	2
	23961,031
	                 47 922   

	 
	За границами работ
	 
	 
	 
	

	12
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ
	м2
	106
	68,081
	                   7 217   

	13
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда с вывозом мусора
	м2
	6,36
	1329,442
	                   8 455   

	 
	Снос зеленых насаждений
	 
	 
	 
	                       -     

	14
	Валка деревьев с корчевкой пней и вывозом мусора
	шт
	9
	374,99
	                   3 375   

	15
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную 
	м2
	25
	32,67
	                     817   

	 
	Благоустройство территории
	 
	 
	 
	

	 
	В границах работ
	 
	 
	 
	

	16
	Устройство выемки грунта с вывозом грунта 
	м3
	57066
	198,23
	           11 312 425   

	17
	Устройство насыпи из щебня  фр.40-70 с уплотнением
	м3
	835
	1039,61
	               868 072   

	18
	Устройство насыпи из шлака доменного несортированного с уплотнением
	м3
	29668
	552,17
	           16 381 778   

	19
	Проезды новые 13140 м2
	 
	 
	 
	                       -     

	20
	Устройство прослойки из НСМ плотностью 350г/м2
	м2
	20070
	69,23
	            1 389 462   

	21
	Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10.
	м3
	17961,6
	1443,48
	           25 927 226   

	22
	Устройство асфальтобетонного покрытия из пористой асфальтобонной смеси М 1 толщ.7см с предварительной проливкой битумом
	м2
	13140
	673,79
	            8 853 608   

	23
	Устройство  асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси плотной, м/зернистой тип А М1 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 7см
	м2
	13140
	802,06
	           10 539 039   

	24
	Устройство  асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА-15 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 5см
	м2
	13140
	664,23
	            8 727 999   

	25
	Установка БР 100*30*18
	м.п.
	2400
	1048,24
	            2 515 778   

	26
	 Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам) 
	м2
	159
	3228,37
	               513 311   

	27
	Восстановление дорожной одежды после фрезерования с укладкой стыковочной лентой, толщиной слоя асфальтобетонного покрытия 5см, асфальтобетонная смесь ЩМА-15
	м2
	2622
	670,53
	            1 758 136   

	28
	Устройство дорожной одежды тротуаров
	 
	 
	 
	                            

	29
	Устройство прослойки из НСМ плотностью 250г/м2
	м2
	6265,8
	53,44
	               334 826   

	30
	Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10.
	м2
	5412
	556,97
	            3 014 333   

	31
	Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобонной смеси М 2 тип Б толщ.5см с предварительной проливкой битумом
	м2
	5412
	582,17
	            3 150 730   

	32
	Установка БР 100*20*8
	м.п.
	1334
	650,53
	               867 812   

	33
	Установка бортовых камней БР 100*20*8 на пандусах (тип 2)
	м.п.
	104
	650,58
	                 67 660   

	34
	Озеленение
	 
	 
	 
	                            

	35
	Устройство газонов с внесением растительной земли толщ.10см с посадкой травы
	м2
	16506
	168,15
	            2 775 449   

	36
	Устройство насыпи из грунта в местах демонтажа асфальтобетонного покрытия
	м3
	56
	10,10
	                     565   

	 
	Обустройство
	 
	 
	 
	                            

	37
	Установка дорожных знаков на металлических стойках в фундаментах согласно проекту
	шт
	89
	10829,41
	               963 818   

	38
	Установка дорожных знаков остальных
	шт
	200
	4265,28
	               853 056   

	39
	Устройство металлического пешеходного ограждения "Крест"  согласно проекту
	м.п.
	1304
	4685,37
	            6 109 726   

	40
	Дорожная разметка горизонтальная линейная согласно проекту
	км.линий
	9,901
	15224,77
	               150 740   

	41
	Дорожная разметка горизонтальная нелинейная, приведенная к номеру 1.1 согласно проекту
	км.линий
	7,773
	15221,88
	               118 320   

	42
	Вертикальная разметка
	м2
	154,8
	2877,32
	               445 409   

	43
	Установка консолей К1 на фундаментк СБМ 1
	шт
	17
	68683,73
	            1 167 623   

	44
	Установка консолей К2, К3 на фундаментах СБМ2
	шт
	10
	69557,45
	               695 574   

	45
	Установка консолей К4 на фундаментах СБМ3
	шт
	1
	69149,95
	                 69 150   

	46
	Установка стоек светофорных С1 на фундаменте СБМ4
	шт
	2
	31882,22
	                 63 764   

	47
	Установка стоек светофорных С2 на фундаменте СБМ5
	шт
	3
	31897,18
	                 95 692   

	48
	Растяжка Р1 на опорах установленных на фундаменте СБМ6
	шт
	6
	167004,66
	            1 002 028   

	49
	Установка остановочных павильонов
	шт
	6
	29974,85
	               179 849   

	50
	Автопавильоны
	шт
	6
	230579,17
	            1 383 475   

	51
	Подпорная стенка Стм1
	м3
	97
	29639,37
	            2 875 018   

	52
	Земляные работы ниже конструкции проезда: разработка грунта, с вывозом
	м3
	253
	222,62
	                 56 323   

	53
	Засыпка ПГС с трамбовкой
	м3
	110,8
	829,94
	                 91 958   

	54
	Устройство пристенного дренажа
	м3
	12,2
	643,76
	                   7 854   

	55
	Сопутствующие работы
	 
	 
	 
	                            

	56
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2 (Теплотрасса, водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация, газопровод низкого давления, электрические кабели 10 кВ)
	м.короба
	192,6
	1820,66
	               350 660   

	57
	 Шпунтовое ограждение при разработке котлована под "корыто" дороги.
	тн свай
	2683,2
	14088,50
	           37 802 266   

	 
	За границами производства работ
	 
	 
	 
	                            

	58
	Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам)
	м2
	53
	3237,23
	               171 573   

	59
	Восстановление дорожной одежды после фрезерования по проекту
	м2
	106
	706,21
	                 74 859   

	 
	Выведение люков колодцев на проектную отметку
	 
	 
	 
	                            

	60
	Поднятие колодцев (17шт)
	шт.опорных колец КО-6
	22
	579,76
	                 12 755   

	61
	Опускание люков колодцев с заменой колец опорных и плит
	шт
	18
	3556,43
	                 64 016   

	62
	Устройство отмостки у колодцев
	м3
	1,6
	6872,13
	                 10 995   

	63
	Замена люков колодцев на марку Т
	шт
	36
	11741,16
	               422 682   

	 
	Вывод существующих коверов на газопроводе на проектные отметки
	 
	 
	 
	                            

	63
	разработка грунта вручную с погрузкой и вывозкой
	м3
	1,5
	532,57
	                     799   

	64
	Засыпка песком
	м3
	1,2
	852,71
	                   1 023   

	65
	Выведение коверов на проектные отметки
	шт
	3
	2124,28
	                   6 373   

	66
	Устройство отмостки для контрольных трубок
	шт
	3
	1256,62
	                   3 770   

	 
	НВК
	 
	 
	 
	

	 
	Хозяйственно-бытовой водопровод В1
	 
	 
	 
	

	67
	Разработка котлована (Земляные работы под проездом учтены в ГП) с погрузкой и вывозкой грунта
	м3
	638
	256,08
	               163 378   

	68
	Водоотлив
	м3
	166
	193,58
	                 32 134   

	69
	Устройство основания по трубопроводы песчаного
	м3
	31
	997,77
	                 30 931   

	70
	Засыпка котлована грунтом, песком и щебнем согласно проекту 
	м3
	610
	436,20
	               266 080   

	71
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ SDR 17, наружн.диам 250мм с промывкой 
	км
	0,095
	1732716,90
	               164 608   

	72
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружн.диам 315мм с промывкой 
	км
	0,051
	2661427,40
	               135 733   

	73
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 560мм с промывкой 
	км
	0,006
	8510601,39
	                 51 064   

	74
	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 800мм с промывкой 
	км
	0,029
	16242573,63
	               471 035   

	75
	Укладка стальных водопроводных труб диам 325мм толщина стенки 6 мм
	км
	0,011
	3874303,08
	                 42 617   

	76
	Устройство футляров из труб стальных диам 300мм с протаскиванием труб в футляр
	км
	0,0191
	5546229,16
	               105 933   

	77
	Устройство футляров из труб стальных диам 400мм с протаскиванием труб в футляр
	км
	0,047
	7226704,78
	               339 655   

	78
	Устройство футляров из труб стальных наружным диам 530мм с протаскиванием труб в футляр
	км
	0,0163
	10255596,50
	               167 166   

	79
	Устройство футляров из труб стальных наружным диам 720мм 
	км
	0,043
	14617484,18
	               628 552   

	80
	Протаскивание труб в футляр
	м
	210
	205,85
	                 43 228   

	81
	Установка задвижек чугун диам200мм
	компл
	1
	47518,15
	                 47 518   

	82
	Установка задвижек чугун диам250мм
	компл
	2
	86280,35
	               172 561   

	83
	Установка задвижек чугун диам300мм
	компл
	3
	120521,72
	               361 565   

	84
	установка полиэтилен. Фасонных частей втулок и отводов
	шт
	24
	16736,59
	               401 678   

	85
	установка полиэтилен. Фасонных частей тройников
	шт
	3
	43730,34
	               131 191   

	86
	Установка фасонных частей металлических фланцев
	шт
	12
	4208,18
	                 50 498   

	87
	Устройство водопроводной камеры и колодцев В1
	шт
	4
	78908,94
	               315 636   

	 
	Канализация бытовая К1
	 
	 
	 
	                       -     

	88
	Земляные работы
	м3
	246
	738,43
	               181 653   

	89
	Водоотлив
	м3
	72
	193,60
	                 13 939   

	90
	Укладка трубопроводов из двуслойных гофрированных труб DN/OD 500 мм труб
	км
	0,055
	3820937,58
	               210 152   

	91
	Устройство канализ.колодцев диам 1,5м, диам 1,0м
	шт
	3
	76932,01
	               230 796   

	92
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт
	км
	0,05
	10182383,30
	               509 119   

	93
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 600 мм (футляр) 2шт
	км
	0,0535
	13163125,38
	               704 227   

	94
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 800 мм  (футляр) 1шт
	км
	0,019
	17350789,69
	               329 665   

	 
	Канализация дождевая К2
	 
	 
	 
	                            

	95
	Земляные работы
	м3
	10903
	678,16
	            7 393 982   

	96
	Водоотлив
	м3
	3148
	193,55
	               609 290   

	97
	Укладка из двуслойных гофрированных труб DN/OD  диаметром 1200 мм
	м
	923
	39785,92
	           36 722 409   

	98
	Укладка  чугунных ТРУБ диаметром 200 мм
	км
	0,286
	3502307,47
	            1 001 660   

	99
	Укладка  чугунных ТРУБ диаметром внешн.315 мм
	км
	0,009
	1460071,53
	                 13 141   

	100
	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	км
	0,008
	523965,22
	                   4 192   

	101
	Установка колодцев
	м3
	135,39
	24453,11
	            3 310 706   

	102
	врезка трубопроводов
	шт
	1
	5286,78
	                   5 287   

	103
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт с протаскиванием труб диам 250мм в футляр
	км
	0,05
	1169732,72
	                 58 487   

	104
	устройство камеры перепадной согласно проекту
	шт
	3
	143921,76
	               431 765   

	105
	врезка трубопроводов
	шт
	2
	5282,29
	                 10 565   

	106
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм (футляр)-1шт
	км
	0,068
	14784016,28
	            1 005 313   

	107
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 1400 мм (футляр)- 6шт с протаскиванием в футляр труб 1200мм
	км
	0,2119
	36437925,28
	            7 721 196   

	 
	Демонтажные и ремонтные работы
	 
	 
	 
	                           

	108
	Замена чугунных люков В1
	шт
	18
	11741,41
	               211 345   

	109
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 7шт В1
	шт колец КО-6
	20
	454,18
	                   9 084   

	110
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 3шт В1
	шт колец КС7.3
	3
	1277,56
	                   3 833   

	111
	Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 250мм, 800мм
	м
	173
	536,16
	                 92 756   

	112
	Демонтаж железобетонной камеры
	м3
	21
	9959,77
	               209 155   

	113
	Демонтаж стальных труб диам 300мм, 500мм  с заглушками
	км
	0,53
	422017,35
	               223 669   

	114
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах с засыпкой ПГС и вывозом мусора
	м3
	5,3
	8345,85
	                 44 233   

	115
	Замена чугунных люков К1
	шт
	18
	11741,41
	               211 345   

	116
	Замена плит перекрытия колодцев 
	шт
	18
	5275,31
	                 94 956   

	117
	Регулирование высотного положения крышек колодцев  9штК1
	шт колец КО-6
	15
	449,99
	                   6 750   

	 
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 4шт
	шт колец КС7.3
	4
	1281,30
	                   5 125   

	118
	Срезка кольца стенового КС-6
	м
	25,497
	249,59
	                   6 364   

	119
	Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 400мм
	м
	62
	244,09
	                 15 133   

	120
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м
	м3
	14,8
	3825,65
	                 56 620   

	121
	Замена чугунных люков К2
	шт
	34
	12074,89
	               410 546   

	122
	Замена плит перекрытия колодцев 
	шт
	33
	9385,20
	               309 712   

	123
	Регулирование высотного положения крышек колодцев  К2
	шт колец КО-6
	25
	445,56
	                 11 139   

	124
	Регулирование высотного положения крышек колодцев 
	шт колец КС7.3
	6
	1371,81
	                   8 231   

	125
	Срезка кольца стенового КС-6
	м
	43,71
	249,50
	                 10 906   

	126
	Демонтаж трубопроводов диам 300мм
	м
	9
	494,67
	                   4 452   

	127
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2,0 м
	м3
	3,14
	3690,39
	                 11 588   

	 
	Тепловая сеть
	 
	 
	 
	                            

	128
	Демонтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту
	м.п.
	75,9
	2563,02
	               194 534   

	129
	Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру)
	м3
	1683
	269,99
	               454 393   

	130
	устройство гравийного основания
	м3
	27
	1015,27
	                 27 412   

	131
	Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту
	м3
	1656
	371,64
	               615 429   

	132
	Монтажные работы трубопровода тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту
	м.п.
	75,9
	83201,75
	            6 315 013   

	133
	Демонтажные работы трубопроводов от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту
	м.п.
	80,5
	783,07
	                 63 037   

	134
	Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру)
	м3
	1389
	268,56
	               373 036   

	135
	устройство гравийного основания
	м3
	30
	1015,47
	                 30 464   

	136
	Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту
	м3
	1389
	414,39
	               575 585   

	137
	Монтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту
	м.п.
	80,5
	20394,02
	            1 641 719   

	138
	Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней
	м2
	70
	2238,58
	               156 700   

	139
	Восстановление газона с посадкой травы
	м2
	40
	168,07
	                   6 723   

	 
	Тепловая сеть общестроительные работы
	 
	 
	 
	                            

	140
	Усиление канала тепловой сети согласно проекту
	м.п.
	14,4
	28316,94
	               407 764   

	141
	Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-19 до УТ-21
	шт
	52
	16836,10
	               875 477   

	142
	Монтаж  канала теплосети с устройством гидроизоляции от УТ-19 до УТ-21
	м.п.
	75,9
	29510,44
	            2 239 842   

	143
	Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту
	шт
	32
	8547,25
	               273 512   

	144
	Демонтаж плит перерытий от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту
	шт
	16
	4559,17
	                 72 947   

	145
	Монтаж  канала теплосети с устройством гидроизоляции согласно проекту  УТ-1а до УТ-2а
	м.п.
	80,5
	9461,21
	               761 628   

	146
	Кладка кирпичной стенки горловины камер
	м3
	4,3
	14175,58
	                 60 955   

	 
	Вынос кабеля
	 
	 
	 
	                            

	147
	Земляные работы откопка траншеи
	м3
	245
	115,88
	                 28 391   

	148
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	233,6
	241,88
	                 56 503   

	149
	Монтажные работы на участок №1 согласно проекту
	км
	0,135
	1405684,53
	               189 767   

	150
	Монтажные работы на участок №2согласно проекту
	км
	0,14
	1497364,05
	               209 631   

	151
	Монтажные работы на участок №3 согласно проекту
	км
	0,28
	2311505,67
	               647 222   

	152
	Монтажные работы на участок №4 согласно проекту
	км
	0,13
	1613443,49
	               209 748   

	 
	Светофорные объекты
	 
	 
	 
	                       -     

	153
	Земляные работы разработка грунта СВ-1)
	м3
	102
	202,84
	                 20 689   

	154
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	78,1
	534,87
	                 41 774   

	155
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,089
	220967,26
	                 19 666   

	156
	Монтаж кабеля СИП
	км
	0,295
	268636,53
	                 79 248   

	157
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	шт
	5
	37447,24
	               187 236   

	158
	Заземление согласно проекту
	комплекс работ
	1
	10833,85
	                 10 834   

	159
	Прокладка кабелей
	км
	0,299
	151538,76
	                 45 310   

	160
	Установка светофоров 
	шт
	8
	4649,49
	                 37 196   

	161
	Светофор транспортный светодиодный плоский 300 мм, 220В, 
	шт
	4
	21358,91
	                 85 436   

	162
	Светофор пешеходный светодиодный плоский 300 мм, 220В,  вст.звуковое сопровождение зел. сигнала 
	шт
	4
	18627,21
	                 74 509   

	163
	Монтаж контроллера
	шт
	1
	5448,34
	                   5 448   

	164
	Контроллер ДКСМ-АМ1-2.16-1ДТ
	шт
	1
	213641,87
	               213 642   

	165
	Устройство проколов
	шт
	2
	98303,50
	               196 607   

	166
	Настройка работы дорожного контроллера
	компл
	1
	6695,98
	                   6 696   

	167
	Фундамент под контроллер 390-0-СВ1  Ф1-1 шт. с учетом земляных работ
	комплекс работ
	1
	15797,50
	                 15 797   

	168
	Земляные работы разработка грунта (СВ-2)
	м3
	160
	158,93
	                 25 429   

	169
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	149,7
	442,74
	                 66 278   

	170
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,265
	194420,29
	                 51 521   

	171
	Монтаж кабеля СИП
	км
	0,195
	268999,31
	                 52 455   

	172
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	шт
	2
	43842,54
	                 87 685   

	173
	Кожух для защиты кабеля в шкафу  -1 шт.
	шт
	1
	2827,39
	                   2 827   

	174
	Монтаж и сборка шкафа учета (ШУЭ),
	шт
	1
	32699,02
	                 32 699   

	175
	Заземление согласно проекту
	комплекс работ
	1
	8051,34
	                   8 051   

	176
	Прокладка кабелей
	км
	1,475
	176310,03
	               260 057   

	177
	Установка светофоров 
	шт
	24
	4247,45
	               101 939   

	178
	Светофор транспортный светодиодный плоский 300 мм, 220В,доп. секция "Стрелка вправо", доп. секция "Стрелка влево", контурная стрелка "Прямо" 
	шт
	12
	34523,48
	               414 282   

	179
	Светофор пешеходный светодиодный плоский 300 мм, 220В,ст.звуковое сопровождение зел. сигнала с возможностью регулировки и отключенгия.
	шт
	12
	18627,21
	               223 526   

	180
	монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий).
	шт
	1
	5412,44
	                   5 412   

	181
	Контроллер ДКСМ-АМ1-2.40-1ДТ
	шт
	1
	256371,16
	               256 371   

	182
	Прокол №1 (3 трубы L=57 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	171
	2015,16
	               344 592   

	183
	Прокол №2 (3 трубы L=31 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	93
	2579,54
	               239 898   

	184
	Демонтаж светофоров (транспортн-6, пешех-8)
	шт
	14
	853,35
	                 11 947   

	185
	Демонтаж контроллера
	шт
	1
	1588,73
	                   1 589   

	186
	Настройка работы дорожного контроллера
	компл
	1
	6695,98
	                   6 696   

	187
	Земляные работы разработка грунта (СВ-3)
	м3
	114
	187,15
	                 21 336   

	188
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	89,8
	481,39
	                 43 229   

	189
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,17
	207236,53
	                 35 230   

	190
	Монтаж кабеля СИП
	км
	0,255
	276315,37
	                 70 460   

	191
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	шт
	5
	37307,22
	               186 536   

	192
	Заземление согласно проекту
	комплекс работ
	1
	8895,07
	                   8 895   

	193
	Прокладка кабелей
	км
	0,339
	218624,16
	                 74 114   

	194
	Установка светофоров 
	шт
	8
	4661,83
	                 37 295   

	195
	Светофор транспортный светодиодный плоский 300 мм, 220в
	шт
	4
	21358,91
	                 85 436   

	196
	Светофор пешеходный светодиодный плоский 300 мм, 220В,
	шт
	4
	18627,21
	                 74 509   

	197
	монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий).
	шт
	1
	5448,34
	                   5 448   

	198
	Контроллер ДКСМ-АМ1-2.16-1ДТ
	шт
	1
	213641,87
	               213 642   

	199
	Прокол №1 (2 трубы L=25 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	50
	2312,18
	               115 609   

	200
	Настройка оборудования контроллер
	компл
	1
	6695,98
	                   6 696   

	201
	Фундамент под контроллер 390-0-СВ3 Ф1-1 шт.
	шт
	1
	15797,50
	                 15 797   

	202
	Земляные работы разработка грунта (СВ-4)
	м3
	132
	187,20
	                 24 711   

	203
	Засыпка траншеи с устройством основания песчаного
	м3
	106,35
	506,06
	                 53 819   

	204
	Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,183
	174121,67
	                 31 864   

	205
	Монтаж кабеля СИП
	км
	0,385
	271770,07
	               104 631   

	206
	Устройство колодцев кабельных с устройством ввода
	шт
	5
	42026,72
	               210 134   

	207
	прокладка кабелей
	м
	835
	150,42
	               125 599   

	208
	устройство заземления согласно проекту
	комплекс работ
	1
	12045,59
	                 12 046   

	209
	Установка светофоров 
	шт
	16
	4372,36
	                 69 958   

	210
	Светофор транспортный светодиодный плоский 300 мм, 220В
	шт
	2
	34522,72
	                 69 045   

	211
	Светофор транспортный светодиодный плоский 300 мм, 220В,
	шт
	3
	27941,39
	                 83 824   

	212
	Светофор транспортный светодиодный плоский 300 мм, 220В,
	шт
	3
	27941,39
	                 83 824   

	213
	Светофор пешеходный светодиодный плоский 300 мм, 220В,
	шт
	8
	18627,21
	               149 018   

	214
	монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий).
	шт
	1
	5448,34
	                   5 448   

	215
	Контроллер ДКСМ-АМ1-2.40-1ДТ
	шт
	1
	256354,16
	               256 354   

	216
	Прокол №1 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	48
	2138,12
	               102 630   

	217
	Прокол №2 (2 трубы L=31,5 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	63
	2101,06
	               132 367   

	218
	Прокол №3 (2 трубы L=28,5 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	57
	2113,58
	               120 474   

	219
	Прокол №4 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм).
	м. труб
	48
	2949,31
	               141 567   

	220
	Настрока оборудования контроллер
	компл
	1
	6687,01
	                   6 687   

	221
	Фундамент под контроллер 390-СВ4 Ф2
	шт
	1
	16264,24
	                 16 264   

	 
	Наружное освещение
	 
	 
	 
	                          

	222
	Демонтаж опор со светильниками и проводом с вывозом мусора
	шт
	50
	4018,85
	               200 942   

	223
	Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней
	м2
	20
	4022,53
	                 80 451   

	224
	Озеленение (за границей проектирования)
	м2
	30
	168,15
	                   5 044   

	225
	Земляные работы
	м3
	54
	567,64
	                 30 653   

	226
	Устройство кожуха для защиты кабеля
	шт
	1
	2782,51
	                   2 783   

	227
	Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее
	км
	0,112
	208528,22
	                 23 355   

	228
	Монтаж и сборка шкафа наружного освещения (ШНО).
	шт
	1
	44547,14
	                 44 547   

	229
	Оборудование
	ед
	13
	1030,17
	                 13 392   

	230
	Монтаж шкафа управления наружным освещением
	шт
	1
	8203,93
	                   8 204   

	231
	Оборудование
	ед
	6
	300,72
	                   1 804   

	232
	Монтаж линии Н 1
	км
	1,34
	5002515,62
	            6 703 371   

	233
	Монтаж линии Н 2
	км
	1,565
	4728752,87
	            7 400 498   

	234
	Монтаж кабеля в траншее (линии Н1 и Н2).
	м
	150
	433,83
	                 65 074   

	235
	Устройство фундамента Ф3 под опору ОГС
	шт
	105
	38378,85
	            4 029 779   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО СМР
	 
	 
	 
	259 590 994

	 
	ИТОГО оборудование
	 
	 
	 
	3 682 089

	 
	ИТОГО СМР, оборудование
	 
	 
	 
	263 273 083

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Затраты на подключение к электрическим сетям (наружное освещение)
	руб
	 
	 
	9 844

	 
	Затраты на подключение к электрическим сетям (технологическое присоединение)
	руб
	 
	 
	9 844

	 
	Стоимость работ на переустройство линий связи Вологодского ф-ала ПАО "Ростелеком"
	руб
	 
	 
	1 413 055

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	264 705 826

	 
	Непредвиденныезатраты 0,94004%
	 
	 
	 
	2 488 341

	 
	Итого с непредвиденными
	 
	 
	 
	267 194 167

	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	53 438 833

	 
	ИТОГ по объекту
	 
	 
	 
	    320 633 000   

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП   

Приложение №7
к муниципальному контракту
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от «     »                   202_ года
Образец
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ЗА КАЖДЫЙ ФАКТ НЕИСПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ВЫСТАВИТЬ ШТРАФ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 12.6 ДАННОГО КОНТРАКТА

Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП   
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	IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	

	Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»
	 

	(предмет контракта)
	 

	МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"
	 

	заказчик
	 

	по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Зашекснинский район г. Череповца.
	
	 

	Основания для расчета:
	 
	 
	 
	
	
	 

	1. Заключение государственной экспертизы  от 29.09.2020 года №35-1-1-3-048141-2020
	 

	2. Сводный сметный расчет 390-0-СР
	 

	
	 

	Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) сформирована в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2020 № 57401).
	 

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: проектно-сметный метод, п.4 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
	 

	Реквизиты источников информации:  Проектная документация  (сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные сметные расчеты, локальные сметные расчеты)
	 

	Из расчета исключены: 

	 

	По главе 9 сводного сметного расчета:
- Затраты на компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду - исключены полностью.

 По главе 12 сводного сметного расчета:
           - Изыскательские работы, экспертиза проектной документации – исключены полностью.
	 

	          

	№ п/п
	Номера смет
	шифр  
	Стоимость работ (тыс. руб.) в ценах на дату утверждения сметной документации  2 квартал 2020 года
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ (тыс. руб.) в ценах на дату составления НМЦК
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ,тыс.руб., с учетом НДС

	
	института
	МКУ
	Наименование смет
	
	
	
	
	

	1
	01-01-01
	 
	Подготовительные работы
	1 272,68  
	1,0047
	1 278,660
	1,02
	1304,233

	2
	01-01-02
	 
	Снос зеленых насаждений
	3,99  
	1,0047
	4,004
	1,02
	4,084

	3
	02-01-01
	 
	Благоустройство территории
	143 927,65  
	1,0047
	144 604,108
	1,02
	147496,190

	
	
	 
	оборудование
	1 350,00  
	1,0047
	1 356,348
	1,02
	1383,475

	4
	02-01-02
	 
	Выведение верха люков на проектную отметку
	482,26  
	1,0047
	484,524
	1,02
	494,214

	5
	02-01-03
	 
	выведение коверов на газопроводе на проектную отметку
	11,28  
	1,0047
	11,331
	1,02
	11,558

	6
	02-01-04
	 
	НВК
	62 870,97  
	1,0047
	63 166,468
	1,02
	64429,797

	7
	02-01-05
	 
	Тепловая сеть
	9 876,57  
	1,0047
	9 922,991
	1,02
	10121,451

	8
	02-01-06
	 
	Тепловая сеть общестроительные работы
	4 432,92  
	1,0047
	4 453,755
	1,02
	4542,830

	9
	02-01-07
	 
	Вынос кабеля
	1 267,17  
	1,0047
	1 273,122
	1,02
	1298,584

	10
	02-01-08
	 
	Светофорный объект
	3 537,52  
	1,0047
	3 554,143
	1,02
	3625,226

	
	
	 
	оборудование
	2 228,17  
	1,0047
	2 238,645
	1,02
	2283,418

	11
	02-01-09
	 
	Наружное освещение
	17 567,51  
	1,0047
	17 650,074
	1,02
	18003,075

	
	
	 
	оборудование
	14,83  
	1,0047
	14,898
	1,02
	15,196

	 
	 
	 
	ИТОГО  
	248 843,50  
	 
	250 013,071
	 
	255 013,332

	 
	 
	 
	оборудование
	3 593,00  
	 
	3 609,891  
	 
	3 682,089  

	 
	 
	 
	СМР
	245 250,49  
	 
	246 403,180
	 
	251 331,244

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Временные здания и сооружения (с учетом возврата) - 1,275%
	3 126,94
	0,01275
	3 696,048
	1,02
	3 769,969

	 
	 
	 
	Итого с временными
	251 970,44
	 
	253 709,119
	 
	258 783,301

	 
	 
	 
	Производство работ в зимнее время - 1,6%*1,1
	4 371,44
	0,0176
	4 401,746
	1,02
	4 489,781

	 
	 
	 
	Итого с зимними
	256 341,90
	 
	258 110,865
	 
	263 273,082

	 
	Догов.№3667/3-2/16-06-03/122-2020
	 
	Затраты на подключение к электрическим сетям (наружное освещение)
	9,61
	1,0047
	9,651
	1,02
	9,844

	 
	Догов.№3669/3-2/16-06-03/124-2020
	 
	Затраты на подключение к электрическим сетям (технологическое присоединение)
	9,61
	1,0047
	9,651
	1,02
	9,844

	 
	Догов.№ 0202/05/2483/20 от 03.07.2020
	 
	Стоимость работ на переустройство линий связи Вологодского ф-ала ПАО "Ростелеком"
	1 378,87
	1,0047
	1 385,348
	1,02
	1 413,055

	 
	 
	 
	ИТОГО:
	257 739,98
	 
	259 515,515
	 
	264 705,826

	 
	 
	 
	Непредвиденные - 0,94004%
	2 448,53
	0,0094004
	2 439,550
	 
	2 488,341

	 
	 
	 
	ИТОГО
	260 188,51
	 
	261 955,065
	 
	267 194,167

	 
	 
	 
	НДС=20%
	52 037,70
	 
	52 391,013
	 
	53 438,833

	 
	 
	 
	ИТОГО
	312 226,22
	 
	314 346,078
	 
	320 633,000

	Дата формирования начальной (максимальной) цены контракта 
	10.12.2020
	 
	 
	 
	 
	 




	1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата:   

июнь 2020 г./июль 2020 г. 100,47 
июль 2020 г./август 2020 г. - информация отсутствует
август 2020 г./сентябрь 2020 г. - информация отсутствует  
Итого индекс фактической инфляции: 1,0047

	

	

	

	

	

	Расчет прогнозного индекса инфляции:Кинфл=Д1*К1+Д2*К2, где
	
	
	

	Д1, Д2 - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению подрядчиком, соответственно  в первый и второй годы строительства объекта;

	К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта;

	К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию на первый и второй (последний) годы строительства объекта 

	
	
	
	
	
	

	
	
	Годовой индекс прогнозной инфляции 
(согласно письму Минэкономразвития России от 26.09.2019 г. № Д14и-32899) 

	
	
	Инвестиции в основной капитал
	2021 год

	
	
	
	103,7

	Ежемесячный прогнозный индекс:
	
	
	

	                 ежемесячный индекс прогноз на 2021 год    12√1,037 = 1.00303

	К1 на 2021 год = (1,003031 + 1,0030312)/2 =1,02
	
	
	



	Год строительства
	Кол-во месяцев строительства в год
	Период
	Индекс прогнозной инфляции
	Стоимость выполняемых работ на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта, тыс.руб., с учетом НДС
	Стоимость выполняемых работ с учетом инфляции, тыс.руб., с учетом НДС

	2021
	12
	01.2021 - 12.2021
	2,0%
	314 346,078
	320 633,000

	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ, тыс.руб., с учетом НДС
	 
	314 346,078
	320 633,000

	
	
	
	 
	Средний индекс прогнозной инфляции: 
	1,02

	
	КБК (2021г) 811 04 09 20001S1350 414 310  20 00 05
	 
	

	Начало строительства - с даты заключения контракта
	

	Окончание строительства - 15 декабря 2021 года
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Заместитель директора по управлению проектами ____________________ С.Ю. Громов
	 

	Главный инженер по подготовке производства ______________________ А.В. Шарапов
	 

	Начальник ОЦ _________________________________________________ М.В. Петряшова
	 

	согласовано в части КБК:
	 
	 
	 
	 

	Начальник ПЭО ________________________________________________А.В. Шестакова
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