ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Демография»
за 1 квартал 2021 года 

Информация  о реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм
	План на 2021 год
	Факт за 1 квартал 2021 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, чел.
	4556
	2934
	64,4
	Исполнение по итогам 2021 года

	2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет,%
	100
	98,0
	98,0
	Неисполнение показателя обусловлено отказом родителей, проживающих в Зашекснинском районе города, от предоставленных мест в ДОУ других районов города



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2021 год, тыс. руб.
	Факт за 1 квартал
2021 года, тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
	11 971
	0,0
	0,0
	Исполнение по итогам 2021 года

	2
	Строительство детского сада в 103 мкр
	170 918,9
	5 992,0
	3,5
	Общий процент выполнения – 10%


	3
	Строительство детского сада в 105 мкр
	[bookmark: _GoBack]307 525,3 
	31 369,4
	10,2
	Общий процент выполнения – 29 %.



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Наблюдается отставание в выполнении утвержденного графика производства  строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад в 105 мкр.» – 2,5 месяца.

