ОТЧЕТ
о реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за 1 полугодие 2021 года 

Информация о реализации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.
	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Наименование показателя, ед. изм.
	План на 2021 год
	Факт за 1 полугодие 2021 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Внедрение интеллектуальных
транспортных систем,
предусматривающих
автоматизацию процессов
управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих
города с населением свыше 300
тысяч человек (не является показателем региональное проекта), ед.
	1
	0
	0,0
	Ввод в действие Центра обработки данных и ЕПУТС в составе 1-го этапа внедрения ИТС планируется в 4 квартале 2021 года.



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
	 № п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2021 год, тыс. руб.
	Факт за 1 полугодие
2021 года, тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Внедрение интеллектуальных
транспортных систем,
предусматривающих
автоматизацию процессов
управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих
города с населением свыше 300 тысяч человек
	101 172,7
	33 018,50
	32,6
	Произведены расчеты с подрядчиками по результатам исполнения двух муниципальных контрактов, готовятся документы для прохождения государственной экспертизы ПСД и размещения конкурсных процедур на реализацию мероприятий проекта



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
Указанные мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы по реализации регионального проекта отсутствуют.
