ОТЧЕТ
о реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
за 1 полугодие 2021 года 

Информация о реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм.
	План на 2021 год
	Факт за 
1 полугодие 2021 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
	67,8
	66,9
	98,7
	Сезонность работ, неблагоприятные погодные условия



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2021 год, тыс.руб.
	Факт за 1 полугодие
2021 года, тыс.руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть»)
	214 376,0
	26 004,78
	12,1
	Выполнение работ планируется продолжить в  3 квартале 2021 года



[bookmark: _GoBack]III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования. 
Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.

