ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
за 1 полугодие 2021 года 

Информация о реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм.
	План на 2021 год
	Факт за 
1 полугодие 2021 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	79
	14
	17,7
	Работы на 14 дворовых территориях МКД выполнены, оплата выполненных работ запланирована на август-сентябрь 2021 г. 

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий
	1
	1
	100,0
	Сезонность работ, неблагоприятные погодные условия



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2021 год, тыс.руб.
	Факт за 1 полугодие
2021 года, тыс.руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования
	216 438,2
	0,0
	0,0
	Работы на 14 МКД выполнены, оплата выполненных работ запланирована на август-сентябрь 2021 г.

	2
	Благоустройство общественных территорий муниципального образования
	3 368,1
	2 745,5
	81,5
	Выполнение работ будет продолжено в 3 квартале 2021 года

	3
	Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	6 060,0
	0,0
	0,0
	[bookmark: _GoBack]Выполнение, оплата работ по МКУ «САТ» (625,0 тыс.руб.) запланированы на
 3 кв. 2021 г.

	4
	Реализация проектов муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	50 000,0
	0,0
	0,0
	Контракт заключен  19.04.2021, ведутся работы, оплата планируется с июля по ноябрь 2021 года



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
Указанные мероприятия не реализовывались.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.

