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о реализации национального проекта «Демография»
за 1 полугодие 2021 года 

Информация о реализации регионального проекта 
«Спорт - норма жизни»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№
п/п
	Наименование показателя, ед. изм.
	План на 2021 год
	Факт за 
1 полугодие 
2021 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности детей и молодежи/%
	78,1
	81,0
	103,7
	

	2
	Доля граждан среднего возраста (женщина 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан среднего возраста/%
	35,2
	28,7
	81,5
	С целью достижения значения показателя по итогам года, в весенне-летнем периоде организованы бесплатные занятия с инструктором на спортивных площадках города, которые также продолжатся и в третьем квартале. Кроме того до конца года планируется строительство новых спортивных площадок..

	3
	Доля граждан старшего возраста (женщина 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан старшего возраста/%
	12,0
	13,5
	112,5
	

	4
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта/%
	36,8
	41,0
	111,4
	

	5
	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности ФкиС/%
	67,7
	100
	147,7
	



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

 
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2021 год,
тыс. руб.
	Факт за 1 полугодие,
тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области
	39 603,60
	11 691,95
	29,5
	Денежные средства поступили в учреждения 5 мая 2021 года. 



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
Мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования, не осуществлялось.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.

