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о реализации национального проекта «Образование»
за 1 полугодие 2021 года

Информация о реализации регионального проекта
«Современная школа»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм
	План на 2021 год
	Факт за 1 полугодие 2021 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11


	Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база, ед.
	3
	2
	66,7
	Исполнение по итогам 2021 года

	22



	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, %
	10
	17,8
	178
	

	3
	Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, %
	10
	35,0
	350
	



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2021 год, тыс.руб.
	Факт за 1 полугодие
2021 года, тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
	21 363, 9
	0
	0,0
	Исполнение по итогам 2021 года

	2
	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	7 695,1
	42,2
	0,5
	Исполнение по итогам 2021 года



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
Согласованы инфраструктурные листы с наименованием оборудования для осуществления закупки; размещены извещения о закупках на оборудование, закупаемое через конкурентные процедуры; запрашиваются коммерческие предложения на оборудование, закупаемое у единственного поставщика; осуществляется оценка необходимых ремонтных работ в зданиях образовательных организаций.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.


