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[bookmark: sub_1319]1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 
1 полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года

Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 09.06.2020 № 2423) (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы: комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).
Соисполнители Программы: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»).
Цель Программы: развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
Задачи Программы:
· строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройство;
· капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование; дорожное хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство; культура; другие общегосударственные вопросы; другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт; национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
· организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 1 полугодие 2021 года и сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»;
2. Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы), достигнутых за 1 полугодие 2021 года, представлены в таблице 1а «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)»;
3. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы с учетом выполненных и не выполненных (с указанием причин) мероприятий за 1 полугодие 2021 года представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ»;
4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2021 года представлены в таблице 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» и таблице 4 «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».
5. 


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. 
измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям
	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями **

	
	
	
	Текущий год
	
	

	
	
	
	план
	факт по состоянию на 1 июля*
	Ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы»

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 

- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;





-  капитальный ремонт


	штук






штук






штук
	74






63






11
	1






1


	80






66






14
	Выполнены исследования на наличие краснокнижных растений и животных на объекте по объекту капитального строительства «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр». 

Выполнены исследования на наличие краснокнижных растений и животных на объекте по объекту капитального строительства «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр».
	Т 1.9 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	




штук
	




44
	
	




42
	
	

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	5
	
	5
	
	

	
	- образование
	штук
	7
	
	7
	
	

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	2
	
	2
	
	

	
	- коммунальное хозяйство
	штук
	1
	
	1
	
	

	
	- культура
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- связь и информатика
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	2
	
	2
	
	

	
	- благоустройство
	штук
	27
	
	25
	
	

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	


штук
	


5
	
	


7
	
	

	
	- образование
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- дорожное хозяйство
	
	3
	
	4
	
	

	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- культура
	штук
	2
	
	2
	
	

	
	-другие общегосударственные вопросы
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	-
	
	1
	
	

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	
	-
	
	

	
	- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	штук
	-
	
	-
	
	

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	100
	
	100
	Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам года
	

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100
	
	100
	Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам года
	



*Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.
**Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.
В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
(подпрограммы)

	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Плановое значение на отчетный финансовый год
	Фактическое значение за первое полугодие текущего года
	Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)(*)
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора) (**)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (***)
	Источник  получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	








штук

штук



штук
	








74

63



11
	








1

1




	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году
	








1 раз в полгода, ежегодно

1 раз в полгода, ежегодно

1 раз в полгода, ежегодно
	Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов
	








МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»
	








МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	









штук
	









44
	
	Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году 
	








ежегодно
	Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты 
	








МКУ
«УКСиР»
	








МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	5
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	7
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	2
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- коммунальное 
хозяйство
	штук
	1
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- связь и информатика
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	2
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»

	МКУ
«УКСиР»

	
	- благоустройство
	штук
	27
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	штук
	
5
	

	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения»
	ежегодно
	Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты 
	



МКУ
«УКСиР»
	



МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	
	3
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	2
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	-другие общегосударствен-ные вопросы
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	
	- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	штук
	-
	
	
	ежегодно
	
	МКУ
«УКСиР»
	МКУ
«УКСиР»

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	


100



	
	целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%
	ежегодно
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	


МКУ
«УКСиР»

	


МКУ
«УКСиР»


	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на  которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100
	
	Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%
	ежегодно
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	







МКУ
«УКСиР»

	







МКУ
«УКСиР»




* Приводятся формула и  краткий  алгоритм  расчета.  
** Указываются периодичность сбора  данных  (годовая,  квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на  дату,  на начало отчетного периода, на конец  периода,  показатель  за  период,  за отчетный период, и т.д).
*** 1-  официальная статистическая информация;  2  -  бухгалтерская  и финансовая   отчетность;   3  -  ведомственная  отчетность;  4  -  прочие (указать).

Таблица 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,
подпрограмм и ведомственных целевых программ

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию 
на 1 июля*
	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы»


	1
	Основное мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию в 2021 году - 
44 объекта, в том числе по сферам:
-  дорожное хозяйство – 5 объектов, 
-  образование – 7 объектов (дошкольных учреждений – 4; школьных образовательных учреждений - 3), 
- физическая культура и спорт – 2 объекта;
- коммунальное хозяйство – 1 объект;
- другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта,
- благоустройство  27 объектов;
- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	
	
	Показатель 
1, 2 и 4


	1.1
	Северная объездная дорога
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию. 
Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.
	Заключен муниципальный контракт ООО «Строительная компания «Вектор» на строительство дороги
	
	

	1.2
	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 204,3 п.м
	В настоящее время ведутся работы по строительству объекта.
Выполнены работы:
- по устройству оснований из шлака,
 - по устройству основания из шлака под тротуар, 
- по устройству а/б покрытия;
- по укладке ливневого коллектора от 15 до 18 колодца;
- гидроизоляции лотков;
- по устройству подпорной стенки;
- по устройству а/б покрытия пешеходной дороги вдоль подпорной стенки;
- по восстановлению а/б покрытия по пр. Шекснинский.
 Ведутся работы: 
- по устройству лотков от камеры УТ-1а до УТ-2а;
- по изоляции трубопроводов от камеры УТ-1а до УТ-2а. 
	
	

	1.3
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. (сдача объекта в эксплуатацию 2023 году)
	Получены технические условия от МУП «Электросеть»; выполнены проектные работы по выносу газопровода из пятна застройки; выполнена подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания; выполнены исследования на наличие краснокнижных растений и животных на объекте; выполнены проектные работ, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий включая сметы.
В настоящее время готовится аукционная документация по выбору подрядной организации  
	
	

	1.4
	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 103 мкр.
	
	
	

	1.5
	Внутриквартальные проезды в 105 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 105 мкр.
	
	
	

	1.6
	Внутрикварталь-ные проезды 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство внутриквартальных проездов
	Заключен муниципальный контракт на строительство внутриквартального проезда по ул. Ленинградская, д. 60. В насоящее время получены разрешительные документы на строительство и согласовывается ППР
	
	

	1.7
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение исследований на наличие краснокнижных растений и животных на объекте
	Выполнены исследования на наличие краснокнижных растений и животных на объекте
	
	

	1.8
	Расширение дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по расширению дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце
	
	
	

	1.9
	Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Выполнены работы: 
- строительство сетей водоснабжения;
- строительство сетей теплоснабжения; 
- переустройство дождевой канализации;
- переустройство сетей наружного освещения; 
- строительство новой трансформаторной подстанции;
- усиление существующей теплотрассы;
 - благоустройство и озеленение территории
	
	

	1.10
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность
	Заключен муниципапальный контракт с ООО «Строительная компания «Вектор» на строительство объекта. 
	
	

	1.11
	Здание территориального органа власти «Управа» 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство зданий территориального органа власти «Управа»
	Выполнены проектные работы
	
	

	1.12
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Оплата по контракту с МРСК (объект сдан в эксплуатацию в 2017 году)
	
	
	

	1.13
	Кладбище № 5 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения.
Выполнение работ по строительства объекта (1 очередь)
	Завершаютя работы по строительству кладбища № 5
	
	

	1.14
	Полигон ТБО 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Строительство полигона ТБО.
Обеспечение города комплексом природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов
	
	При корректировке городского бюджета в июле 2021 года средства перераспределены на МАУ «Череповец- Проект» для выполнения инженерных изысканий и археологической разведки
	

	1.15
	Тротуар с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство тротуара с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского
	Выполняются проектные работы
	
	

	1.16
	Тротуар около дома 19 по ул. Чкалова 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство тротуара около дома 19 по ул. Чкалова
	Выполняются проектные работы
	
	

	1.17
	Парковка у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство парковки у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40)
	Ведутся  аукционные процедуры по выбору подрядной организации  
	
	

	1.18
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	Выполняются проектные работы (разработка рабочей документации) в рамках заключенного муниципального контракта 
	
	

	1.19
	Парковка для МБОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А.Милютина» (ул. Монтклер,12а)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство парковки для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина»
	Заключен муниципальный контракт на строительство парковки
	
	

	1.20
	Парковка около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство парковки около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15)
	Ведутся работы по строительству парковки в рамках заключенного муниципального контракта
	
	

	1.21
	Сквер по ул. Моченкова 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города
	Ведутся  аукционные процедуры по выбору подрядной организации  
	
	

	1.22
	Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Сталеваров у дома № 49б и создание условий для отдыха жителей города
	Заключен муниципальный контракт на строительство сквера
	
	

	1.23
	Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера у дома № 6 по ул. К. Беляева и создание условий для отдыха жителей города
	Ведутся  аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	
	

	1.24
	Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по бульвару Доменщиков у дома № 48б и создание условий для отдыха жителей города
	Ведутся работы по строительству сквера в рамках заключенного муниципального контракта. Выполнен снос зеленых насаждений
	
	

	1.25
	Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Вологодской у дома № 3 и создание условий для отдыха жителей города
	Ведутся  аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	
	

	1.26
	Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) и создание условий для отдыха жителей города
	Ведутся  аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	
	

	1.27
	Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова) и создание условий для отдыха жителей города
	Ведутся  аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	
	

	1.28
	Сквер по пр. Победы у домов №№ 43, 45
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по пр. Победы у домов №№ 43, 45 и создание условий для отдыха жителей города
	Ведутся  аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	
	

	1.29
	Сквер по ул. Ветеранов
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Ветеранов и создание условий для отдыха жителей города
	Ведутся  аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	
	

	1.30
	Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал». Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал»
	
	

	1.31
	Благоустройство территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся  аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	
	

	1.32
	Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся работы по благоустройству территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской в рамках заключенного муниципального контракта
	
	

	1.33
	Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство детской площадки за домом № 63 по ул. Краснодонцев приведет к созданию комфортных условий горожан
	Ведутся работы по строительству детской площадки за домом № 63 по ул. Краснодонцев в рамках заключенного муниципального контракта
	
	

	1.34
	Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11) 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство спортивной площадки на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Ведутся работы по строительству спортивной площадки в рамках заключенного муниципального контракта
	
	

	1.35
	Благоустройство территории у рынка «Сказка»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству у рынка «Сказка». Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся работы по благоустройству территории у рынка «Сказка» в рамках заключенного муниципального контракта
	
	

	1.36
	Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству, зоны отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся работы по благоустройству зоны отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской в рамках заключенного муниципального контракта
	
	

	1.37
	Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19 и создание условий для отдыха жителей города
	Ведутся работы по строительству сквера в рамках заключенного муниципального контракта. Выполнены работы по выборке земли под основание
	
	

	1.38
	Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся  аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	
	

	1.39
	Сети наружного освещения  
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по наружному освещению города приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся работу по наружному освещению улиц в рамках заключенного муниципального контракта и проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации по оставшимся улицам на наружное освещение
	
	

	1.40
	Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а) 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся работы по благоустройству территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а) в рамках заключенного муниципального контракта. 
	
	

	1.41
	Благоустройство территории у МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б) 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории у МБОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству, согласовано ППР с ресурсными организациями, подана заявка на земляные работы.
	
	

	1.42
	Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся  аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	
	

	1.43
	Магистральные сети. Газификация
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство магистральных сетей (газификация) 
	
	При корректировке городского бюджета в июле 2021 года средства перераспределены на МАУ «Череповец- Проект»
	

	1.44
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Получение технических условий  
	Получены технические условия
	
	

	1.45
	Тепловая сеть от УТ-7(пр. Шекснинский) до 107,108 мкр. г. Череповца 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство тепловой сети от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр. 
	Ведутся работы в рамках заключенного муниципального контракта.
Выполнены работы:
- по устройству теплосети через ул. Рыбинская – 100 %;
- УТ-7-УТ-1 дренажа ТС- 100%;
- по устройству бетонной подготовке - 100%;
- установлены лотки от УТ-7 до
УП-1 - 90%;
- по устройству трубопровода – 100%;
- УП-1-УТ-1 выполнены работы по устройству лотков - 75%;
- по установке неподвижные опоры УТ107-108;
- по устройству перекрытий тепловых камер УТ-7-100%;
- по гидроизоляции и теплоизоляции - 60%;
- по дренажу теплосети – 45%.	
	
	

	1.46
	Благоустройство территории МАДОУ "Детский сад № 116" (пр. Победы, 124а)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории МАДОУ «Детский сад» № 116 (пр. Победы, 124а). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся  аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	
	

	1.47
	Спортивная площадка на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Ведутся работы по строительству спортивной площадки на территории  МАОУ «Образовательный центр № 36» в рамках заключенного муниципального контракта
	
	

	1.48
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада в 105 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Ведутся работы по строительству детского сада. В настоящее время строительство каркаса здания выполнено до третьего этажа, проложены частично водопровод, дренаж, теплосеть, кабеля.

	
	

	1.49
	Детский сад в 105 мкр. 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 220 мест (строительство детского сада в 103 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Ведутся работы по строительству детского сада. В настоящее время закончены работы по строительству каркаса здания и наружных сетей, выполнятся проводка внутренних сетей, отделочные работы и благоустройство.
	
	

	1.50
	Детский сад на 220 мест в 103 мкр. 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; выполнение археологической разведки (в т.ч. историко-культурная экспертиза), технологического присоединения.
	Заключен муниципальный контракт на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
	
	

	1.51
	Детский сад в мкр. 5,5 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	Заключен муниципальный контракт на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
	
	

	1.52
	Детский сад в мкр. 108 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, технологическое присоединение
	Заключен муниципальный контракт на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
	
	

	1.53
	Детский сад в мкр. 143В 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение инженерных изысканий
	
	
	

	1.54
	Пришкольные стадионы 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведения археологического обследования и историко-культурной экспертизы территорий пришкольных стадионов: 
- МАОУ «СОШ № 5" (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9» (Юбилейная, 11);
- МАОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34);
- МАОУ «ЖГГ» (ул. Металлургов, 40).
	
	
	

	1.55
	МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а). Ограждение территории 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Установка ограждения территории МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького»
	Ведутся работы в рамках заключенного муниципального контракта. Выполнены демонтажные работы.

	
	

	1.56
	Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Выполнены работы:
- по устройству основания под устройство спортивной площадки; 
- по асфальтобетонному покрытию тротуара,
- по усторойтву бардюрного камня; 
- по устройству ударопоглащающего плиточного покрытия
	
	

	1.57
	Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Ведутся работы в рамках заключенного муниципального контракта.

	
	

	1.58
	Благоустройство территории МАОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40) 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 25». Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожанрии МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Произведена выборка и отсыпка основания территории благоустройства МАОУ «Женская гуманитарная гимназия», смонтирован поребрик
	
	

	1.59
	Средняя общеобразовательная школа в мкр. 143В 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
	
	
	

	1.60
	МБУК «ГКДЦ «Единение» Парк 200-летия Череповца (ул. Леднева, 2). Благоустройство территории 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Благоустройство территории Парк 200-летия Череповца
	
	При корректировке городского бюджета в июле 2021 года средства перераспределены на управление по делам культуры.
	

	1.61
	Спортивные площадки для воркаут
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство спортивных площадок для воркаут приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивных площадках
	Заключены муниципальные контракты на строительство спортивных площадок для воркаут в Заягорбском районе ул. Гоголя,34 и 
  ул. К. Белова,48; Зашекснинском районе ул. Любецкая,19,19А.  
Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации на строительство спортивных площадок для воркаут МАОУ «СОШ № 29»; МАОУ «СОШ № 15»; МАОУ «СОШ № 33»; Парк Серпантин;
МАОУ «СОШ № 6»;  Гритинская горка; напротив дома Юбилейная , 22
	
	

	1.62
	Конькобежный каток в Макаринской роще 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство конькобежного катка в Макаринской роще
	
	
	

	1.63
	Открытые ледовые площадки
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство открытых ледовых площадок
	
	
	

	1.64
	Скейт-парк
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство скейт-парка. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте
	Выполнены проектные работы и инженерно-геологические изыскания, проектная документации в части проверки достоверности определения сметной стоисмости проходит государственную экспертизу. В рамках заключенного муниципального контракта на строительство скейт-парка произведен снос зеленых насаждений и выборка растительного грунта
	
	

	1.65
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение археологических изысканий
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по ул. Краснодонцев). Проходят государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации по физкультурно-оздоровительным комплексам открытого типа в  Макаринской роще, СОШ № 5 и СОШ № 9.
Проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации по физкультурно-оздоровительному комплексу открытого типа на стадионе Металлург (2 площадки) и на участках у МАОУ СОШ №10 и МАОУ СОШ №24.
	
	

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы в 2021 году – 
4 объектов, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство – 2 объектов;
· культура – 2 объектов;
- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	
	Подготовка и выдача технических условий
	Показатель 
1, 3 и 5

	2.1
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой.
Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 126,3 п.м
	Работы 1 этапа по капитальному ремонту путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой по закончены. Ведутся работы по 2 этапу капитального ремонта путепровода (ремонт балок).
	
	

	2.2
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	
	
	

	2.3
	Светофорные объекты
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Установка светофорных объектов по адресам ул. Данилова, 22 и ул. Монтклер, 2
	Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение работ по установке свето светофорных объектов по адресам ул. Данилова, 22 и ул. Монтклер, 2
	
	

	2.4
	Трамвайные пути
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение проектных работ по верхнему строению трамвайного пути, прохождение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости
	Выполнены инженерно-геологические изыскания, проектные работы (1 этап) и статистическое зондирование
	
	

	2.5
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и получение технических условий.
Реализуется в рамках основного мероприятия 7 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)»
	Осуществлено технологическое присоединения к электрическим сетям и получены технические условия от МУП «Электросеть»

	
	

	2.6
	Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проводится государственная экспертиза проектной документации в части проверки определения достоверности сметной стоимости
	
	

	2.7
	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	
	
	

	2.8
	Площадь МАУК «Дворец Металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости и выполнение археологической разведки 
	
	
	

	2.9
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение технологического присоединения
	Заключен муниципальный к МУП «Электросеть» на осуществление технологического присоединения
	
	

	2.10
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан
	Ведутся работы по выполнению капитального ремонта «Мемориального дома-музея Верещагиных». Выполнены работы по установку ограждения, видеонаблюдения и паспорта объекта. Выполнены демонтажные работы крыши, первого этажа, 2-ого этажа и полов.
	
	

	2.11
	МАУК «Объединение библиотек» структурное подразделение «Библиотека № 3 им. В.М. Хлебова» (ул. Краснодонцев, 17)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта по переустройству входной группы
	Выполняются проектные работы силами МКУ «УКСиР» по капитальному ремонту переустройства входной группы
	
	

	3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	· достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)



	
	
	Показатель
1 - 5
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	5
	Основное мероприятие 5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию к 2021 году
2 объекта;
- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	
	
	Показатели
1, 2 и 4

	5.1
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада в 105 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Ведутся работы по строительству детского сада. В настоящее время строительство каркаса здания выполнено до третьего этажа, проложены частично водопровод, дренаж, теплосеть, кабеля.
	
	

	5.2
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 220 мест (строительство детского сада в 103 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Ведутся работы по строительству детского сада. В настоящее время закончены работы по строительству каркаса здания и наружных сетей, выполнятся проводка внутренних сетей, отделочные работы и благоустройство.
	Подрядной организацией строительство объекта ведется с отставанием от графика производства работ и нарушением сроков контракта
	

	7
	Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы в 2021 году
1 объекта;
- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	Завершены работы в 2021 году
1 объекта;
- достигнуто 100 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	
	Показатели
1, 3 и 5

	7.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. 
Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	Завершены и оплачены работы по переходящим контрактам ПАО «Ростелеком» и МУП «Электросеть» по устройству недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, по ремонт автомобильных дорог путем устройства недостающих светофорных объектов
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.
В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.
* Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.


Таблица 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	
	Текущий год**

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись на 1 июля
	кассовое исполне-ние на 1 июля

	1
	2
	3
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы»
	Всего
	474 692,2
	1 181 254,2
	144 153,7

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ
	474 692,2
	1 181 254,2
	144 153,7

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
МАУ «Череповец-Проект»



	
474 692,2


	
1 161 391,1

19 863,0
	
144 153,7

0,0

	1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»
	345 019,0
	1 036 781,2
	98 308,8

	1.1
	Северная объездная дорога
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	337 814,5
	0,0 

	1.2
	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	114 713,9
	115 053,0
	16 316,0

	1.3
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1,0
	13 408,8
	2 432,8

	1.4
	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	465,1
	1 288,6
	0,0 

	1.5
	Внутриквартальные проезды в 105 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	458,1
	15 917,4
	0,0 

	1.6
	Внутриквартальные проезды 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	30 382,8
	0,0 

	1.7
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	56,0
	55,9

	1.8
	Расширение дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	5 954,1
	 0,0

	1.9
	Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	19 361,6
	36 072,5
	23 859,8

	1.10
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	15 541,2
	15 541,2
	0,0 

	1.11
	Здание территориального органа власти "Управа" 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 611,7
	150,0

	1.12
	Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	37,4
	 0,0

	1.13
	Кладбище № 5 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	54 343,4
	54 343,4
	36 475,9

	1.14
	Полигон ТБО 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	10 718,3
	0,0 

	1.15
	Тротуар с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 602,5
	0,0 

	1.16
	Тротуар около дома 19 по ул. Чкалова 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	197,0
	0,0 

	1.17
	Парковка у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	10 458,5
	0,0 

	1.18
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	50 599,0
	0,0 

	1.19
	Парковка для МБОУ СОШ № 23 "Центр образования имени И.А.Милютина" (ул.Монтклер,12а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 203,0
	10 203,0
	0,0 

	1.20
	Парковка около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	18 415,3
	0,0 

	1.21
	Сквер по ул. Моченкова 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 128,4
	0,0 

	1.22
	Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	140,6
	0,0 

	1.23
	Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	4 275,0
	0,0 

	1.24
	Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	908,9
	0,0 

	1.25
	Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	7 185,0
	0,0 

	1.26
	Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 128,4
	0,0 

	1.27
	Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	32 369,2
	0,0 

	1.28
	Сквер по пр. Победы у домов №№ 43, 45
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	6 701,9
	0,0 

	1.29
	Сквер по ул. Ветеранов
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	22 659,7
	0,0 

	1.30
	Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 245,4
	0,0 

	1.31
	Благоустройство территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 701,2
	0,0 

	1.32
	Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 668,3
	0,0 

	1.33
	Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 927,7
	0,0 

	1.34
	Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 808,1
	0,0 

	1.35
	Благоустройство территории у рынка «Сказка»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 847,4
	0,0 

	1.36
	Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 693,9
	0,0 

	1.37
	Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	5 381,9
	0,0 

	1.38
	Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	6 461,1
	0,0 

	1.39
	Сети наружного освещения  
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	21 446,0
	0,0 

	1.40
	Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 839,0
	0,0 

	1.41
	Благоустройство территории у МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	904,0
	0,0 

	1.42
	Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 935,9
	0,0 

	1.43
	Магистральные сети. Газификация
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	5 000,0
	5 000,0
	0,0 

	1.44
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	6,0
	0,0 

	1.45
	Тепловая сеть от УТ-7(пр. Шекснинский) до 107,108 мкр. г. Череповца 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	30 948,0
	30 948,0
	18 189,8

	1.46
	Благоустройство территории МАДОУ "Детский сад № 116" (пр. Победы, 124а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 589,4
	0,0 

	1.47
	Спортивная площадка на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 082,8
	0,0 

	1.48
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	27 196,1
	27 744,9
	294,3

	1.49
	Детский сад в 105 мкр. 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	22 932,9
	23 273,6
	0,0 

	1.50
	Детский сад на 220 мест в 103 мкр. 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2 022,7
	2 022,7
	0,0 

	1.51
	Детский сад в мкр. 5,5 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2 146,5
	2 146,5
	0,0 

	1.52
	Детский сад в мкр. 108 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 110,6
	2 442,8
	0,0 

	1.53
	Детский сад в мкр. 143В 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2 537,6
	2 537,6
	0,0 

	1.54
	Пришкольные стадионы 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	477,6
	0,0 

	1.55
	МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а). Ограждение территории 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 548,3
	0,0 

	1.56
	Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 792,1
	0,0 

	1.57
	Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 399,1
	0,0 

	1.58
	Благоустройство территории МАОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 315,9
	0,0 

	1.59
	Средняя общеобразовательная школа в мкр. 143В 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	4 206,3
	4 206,3
	0,0 

	1.60
	МБУК «ГКДЦ «Единение» Парк 200-летия Череповца (ул. Леднева, 2). Благоустройство территории 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	3 848,4
	3 848,4
	0,0 

	1.61
	Спортивные площадки для воркаут
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	9 966,9
	0,0 

	1.62
	Конькобежный каток в Макаринской роще 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	9 000,0
	9 000,0
	0,0 

	1.63
	Открытые ледовые площадки
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	8 000,0
	7 917,0
	0,0 

	1.64
	Скейт-парк
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	981,6
	21 514,9
	351,6  

	1.65
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	968,4
	182,7  

	1.66
	Благоустройство территории около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1,0
	
	

	1.67
	Трамвайные пути
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 000,0
	
	

	2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	53 296,8
	64 853,4
	6 011,4

	2.1
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	7 983,4
	7 983,4
	0,0

	2.2
	МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	23 333,4
	
	

	2.3
	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	4 000,0
	572,6
	0,0

	2.4
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	17 980,0
	18 318,3
	4 558,8

	2.5
	Светофорные объекты
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	4 179,9
	0,0

	2.6
	Трамвайные пути
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	8 774,3
	1 378,2

	2.7
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	867,7
	62,9

	2.8
	Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	14,0
	11,5

	2.9
	Площадь МАУК «Дворец Металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	464,2
	0,0

	2.10
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа N 16» (Клубный проезд, 2)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	85,0
	0,0

	2.11
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	22 848,7
	0,0

	2.12
	МАУК «Объединение библиотек» структурное подразделение «Библиотека N 3 им. В.М. Хлебова» (ул. Краснодонцев, 17)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	745,3
	0,0

	3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	Всего по КУИ
соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
МАУ «Череповец-Проект»



	74 751,9

74 751,9


	76 692,8

56 829,8

19 863,0
	38 926,8

38 926,8

0,0

	5
	Основное мероприятие 5
Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	1 624,5
	1 915,0
	576,5

	5.1
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	683,7
	683,7
	171,2

	5.2
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	940,8
	1 231,3
	405,3

	7
	Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 011,7
	330,2

	7.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 011,7
	330,2

	
	
	
	
	
	


(*) Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.
(**) Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.


Таблица 4
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы города*
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за текущий год, (тыс. руб.)**

	
	
	
	План
	Факт по состоянию на 1 июля
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы»
	Всего

	2 485 834,7  
	505 244,0  
	20,3

	
	
	городской бюджет9

	1 181 254,2  
	144 153,8 
	12,2

	
	
	федеральный бюджет

	667 446,2  
	 171 042,5
	25,6

	
	
	областной бюджет

	637 134,3  
	190 047,7  
	29,8

	
	
	внебюджетные источники10

	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 

	1 622 961,2
	242 309,5
	14,9

	
	
	городской бюджет

	1 036 781,3
	98 308,9
	9,5

	
	
	федеральный бюджет

	107 700,0

	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 

	478 479,9
	144 000,6
	30,1

	
	
	внебюджетные источники

	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	206 273,4
	46 870,2
	22,7

	
	
	городской бюджет
	64 853,4
	6 011,4
	9,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	141 420,0
	40 858,8
	28,9

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	всего 
	76 692,8
	38 926,8
	50,8

	
	
	городской бюджет
	76 692,8
	38 926,8
	50,8

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.5
	Основное мероприятие 5
Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	всего 
	478 734,6
	144 119,0
	30,1

	
	
	городской бюджет
	1 915,0
	576,5
	30,1

	
	
	федеральный бюджет
	459 585,2
	138 354,2
	30,1

	
	
	областной бюджет 
	17 234,4
	5 188,3
	30,1

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.7
	Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	всего 
	101 172,7
	33 018,5
	32,7

	
	
	городской бюджет
	1 011,7
	330,2
	38,8

	
	
	федеральный бюджет
	100 161,0
	32 688,3
	32,6

	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	


9Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет средств городского бюджета, утвержденных решением Череповецкой городской Думы на отчетную дату.
10Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.
(*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.
(**)     Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.




2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодие текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с 
указанием причин изменений

 В постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» в муниципальную программу на 2021 – 2024 годы» по состоянию на 01.07.2021 были внесены следующие изменения:
2.1. Постановлением мэрии города от 22.01.2021 № 186 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 13.01.2020 № 08-01-35-1/7 о перераспределении средств по объектам капитального строительства (СЭД «Летограф» № 22/08-01-22/2021) внесены в части финансирования: городского бюджета на 2021 год по объектам капитального строительства: 
(тыс. руб.)
	[bookmark: _Hlk30496644]Наименование
объекта
	Утверждено
	Перераспределение
	После
перераспределения

	Трамвайные пути
	10 000,0
	-1 225,7
	8 774,3

	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	1,0
	1 225,7
	1 226,7

	ИТОГО: 
	10 001,0
	0,0
	10 001,0


2.2. Постановлением мэрии города  от 08.02.2021 № 428 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»  внесены изменения в соответствии с письмами комитета по управлению имуществом города от 14.01.2021 № 08-01-35-1/13 о доведении лимитов финансирования,  от 18.01.2021 № 08-01-35-1/19 о перераспределении средств по объектам капитального ремонта и от 20.01.2021 № 08-01-35-1/32 о перераспределении средств по объектам капитального строительства внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2021-2023 годы в части объектов капитального строительства и ремонта.
2.3. Постановлением мэрии города от 12.02.2021 № 503 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 04.02.2021 № 1 внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 год по объектам капитального строительства, капитального ремонта и обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы;
- финансирования за счет средств областного бюджета на 2022 и 2023 годы по объектам капитального строительства
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2021-2023 годы в части объектов капитального строительства и ремонта.
2.4. Постановлением мэрии города от 16.03.2021 № 1198 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» внесены изменения в части финансирования по объектам капитального строительства:
- «Детский сад в 105 мкр.» на 2021 год для заключения дополнительного соглашения № 19730000-1-2019-025/4 к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- «Всесезонный спортивный комплекс в Зашекснинском районе» на 2024 год для проведения государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости.
2.5. Постановлением мэрии города от 01.04.2021 № 1423 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» внесены изменения в финансирование на 2024 год по объекту капитального строительства «Всесезонный спортивный комплекс в Зашекснинском районе» для проведения государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости.
2.6.  Постановлением мэрии города  от 11.05.2021 № 1877 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 05.04.2021 № 2  и письмом комитета по управлению имуществом города от 26.03.2021 № 08-01-35-1/236 о перераспределении средств по объектам капитального строительства внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского, областного и федерального бюджетов на 2021 и 2023 год по объектам капитального строительства;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 и 2022 годы по объектам капитального ремонта;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 - 2023 годы по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2021-2023 годы в части объектов капитального строительства и ремонта;
- соисполнителей муниципальной программы (добавлен МАУ «Череповец-Проект).
2.7. Постановлением мэрии города от 17.05.2020 № 1968 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» на основании постановления мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» внесены изменения в части финансирования на 2024 год объекта капитального строительства  «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне» для проведения государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости. 
2.9. Постановлением мэрии города  от 09.06.2021 № 2423 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии с письмами комитета по управлению имуществом города от 24.05.2021 № 08-01-35-1/347, от 01.06.2021 № 08-01-35-1/371, от 04.06.2021 № 08-01-35-1/383, от 03.06.2021 № 08-01-35-1/376 и уведомлениями об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и плановый период на 2022- 2023 годы от Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского, областного бюджетов на 2021 и 2023 год по объектам капитального строительства;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 год по объектам капитального ремонта.

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года
изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о
сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке,
досрочном прекращении основных мероприятий (программ)
муниципальной программы

[bookmark: _Hlk76385770]В муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014-2024 годы»  будут внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.06.2021 № 97 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 09.06.2021 № 3  и письма комитета по управлению имуществом города от 22.06.2021 № 08-01-35-1/425 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, в части:
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 год по объектам капитального строительства (включая реализацию регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)), по объектам капитального ремонта и обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2023 год по объектам капитального строительства (включая реализацию регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»));
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2021-2023 годы в части объектов капитального строительства и ремонта.

6.  Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы (при наличии)

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.


Приложение 2

Информация об участии в 2021 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования
 (по состоянию на 01.07.2021 года)
	
	№ п/п
	Наименование ГП РФ (подпрограммы), ФЦП, ГП ВО (подпрограммы) с реквизитами НПА, грантового конкурса в 2021 году
	Наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) на реализацию мероприятия, объекта, гранта
	Субъект бюджетного планирования (орган мэрии, учреждение)
	Срок реализации мероприятия, объекта (год начала и окончания)
	Утверждено в городском бюджете на 2021 год, 
тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс.
руб.
	Ожидаемый эффект к концу реализации мероприятия, объекта, получения гранта для города, населения, учреждений
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	СУБЪЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»)

	1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 10.10.2013 № 4813

	1.1
	Подпрограмма «Туризм»
Государственной программы Российской «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 
Государственная программа Вологодской области "
Государственная программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 № 495 
	Субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований области на строительство (реконструкцию)
объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих
в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации
туристских кластеров
	КУИ 
(МКУ «УКСиР»)
	2020-2021 
	107 700,0


	32 170,1
	15 541,2



	155 411,3


	
	Строительстро (реконструкция):
- «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление»

	1.2
	Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 073-09-2019-008;


















Государственная программы Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 а № 74
	Субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования;
Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций

	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2020-2021 (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)



	

164 082,1


295 503,1
	

87 741,5


79 883,6
	

28 428,6


24 504,9
	

280 252,2


399 891,6
	
	Строительство 
2 новых садов:
«Детский сад в 103 мкр.» на 220 мест;
«Детский сад в 105 мкр.» на 420 мест

	1.3
	 Государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286 
	Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	



2021





2020-2022












2021-2023



	
	



205 919,1





141 420,0












90 000,0
	



114 713,9





17 980,0












13 408,8
	



320 633,0





159 400,0












103 408,8
	
	Выполнение работ по капитальному строительству:
- «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»;
Выполнение работ по капитальному ремонту:
- «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой»; 
выполнение работ по капитальному строительству:
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе

	
	Подпрограмма «Автомобильные дороги» государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286 
	Субсидия бюджетам городских округов области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, в части внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2021
	100 161,0
	
	1 879,4
	102 040,4
	
	Выполнение работ по капитальному ремонту:
«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях»

	
	Итого:
	
	
	
	667 446,2
	637 134,3
	216 456,8
	1 521 037,3



	
	

	2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2023 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 08.10.2013 № 4729

	2.1
	Подпрограмма «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.04.2019 № 395
	Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2021
	
	



















686,7











730,0
	



















11 756,6











6 685,6

	



















12 443,3











7 415,6
	
	Сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха.
Объект капитального строительства и капитального ремонта «Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменского с/с, д. Харламовская (ДОЛ «Искра»)»; 
объект капитального ремонта: «Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, д. Вешняки (ДОЛ «Жемчужина Мологи»)»

	
	Итого:
	
	
	
	
	1 416,7
	18 442,2
	19 858,9
	
	

	3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027

	3.1
	Государственная программа Вологодской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851


























Подпрограмм 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области» государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851
	Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 














Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджету муниципального образования области на реализацию проекта муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на мероприятия по реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
	1 876,0

























50 000,0




	930,8





































17 711,4
	561,3
(справочно – 14,0 по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановление мэрии от 10.10.2013 № 4813)














7 251,2
(справочно – 572,6 по муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановление мэрии от 10.10.2013 № 4813)
	3 368,1

























50 000,0











24 962,6
	
	Объект капитального ремонта:
 «Сквер на территории у ТЦ «Галактика»»




















Объект капитального ремонта:
«Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце»



«Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце»



	
	Итого: 
	
	
	
	51 876,0
	18 642,2
	7 872,5
	78 330,7
	
	

	4.
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5368

	
	Подпрограмма 1 государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на период 2021 –2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.04.2019 № 387
	Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	
2019-2021




2021



	

	
48 371,4




100 000,0
	
14 227,6




11 111,1




	
62 599,0




111 111,1




	
	Объекты КС: - «Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе»;
 - «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа»

	
	Итого:
	
	
	
	
	148 371,4
	25 338,7
	173 710,1
	
	

	5
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 — 2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4750 

	
	Подпрограмма 3 государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13.05.2019 № 446
	Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций


	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2021
	
	27 058,0
	
	27 058,0
	
	Объекты капитального ремонта: МАДОУ «Детский сад № 8» (ул. Рыбинская, 46)
МАДОУ «Детский сад № 15» (ул. Рыбинская, 26)
МАДОУ «Детский сад № 33» (Октябрьский пр., 51а)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул.Ленина,111) (капитальный ремонт)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» (ул. Городецкая, 20)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»  (ул. Краснодонцев, 40а)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» (ул. Краснодонцев, 68)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Беляева, 16)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» (ул. Гоголя, 34)
МАОУ «Центр образования № 32»
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» (ул. Беляева, д. 48)
МАОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)
МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» (ул. Сталеваров, д. 24)

	6.
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Развитие образования" на 2013 - 2023 годы", утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 
№ 5366

	6.1
	Подпрограмма 3
«Содействие созданию в Вологодской области (исходя их прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» государственной программы
Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» от
21.01.2020 
№ 19730000-1-2020-013
Подпрограмма 1  «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной  постановлением Правительства области от 28.01.2019 № 74
	Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на благоустройство зданий
муниципальных общеобразовательных организаций, в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках 






Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2021


















2021

	198 288,1
	59 228,9


















0,015
	51,5


















3 514,035
	257 568,5


















3 514,1
	
	Объект капитального ремонта: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2) 

	6.2
	Подпрограмма 1
"Развитие общего и дополнительного образования детей" государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28.01.2019 № 74
	Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	2021
	
	1 890,0
	210,0
	2 100,0
	
	Объект капитального ремонта: МБДОУ «Детский сад № 29»

	
	ИТОГО:
	
	
	
	198 288,1
	61 118,9
	3 775,5
	263 182,5
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