ОТЧЕТ
о реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 9 месяцев 2021 года 

Информация о реализации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.
	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм
	План на 2021 год
	Факт за 9 месяцев 2021 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Внедрение интеллектуальных
транспортных систем,
предусматривающих
автоматизацию процессов
управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих
города с населением свыше 300
тысяч человек 
	1
	0
	0
	Ввод в действие Центра обработки данных и ЕПУТС в составе 1-го этапа внедрения ИТС планируется в 4 квартале 2021 года.



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
	 № п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2021 год
	Факт за 9 месяцев
2021 года
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Внедрение интеллектуальных
транспортных систем,
предусматривающих
автоматизацию процессов
управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих
города с населением свыше 300
тысяч человек
	101 172,73
	33 018,51
	32,6 %
	Произведены расчеты с подрядчиками по результатам исполнения двух муниципальных контрактов.
Проведены конкурсные процедуры: заключен 1 контракт на реализацию, 1 контракт в стадии заключения. По результатам исполнения контрактов планируется 100% освоение финансовых средств на реализацию мероприятий.



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
Мероприятия, не требующие финансирования, отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы по реализации регионального проекта отсутствуют.
