ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
за 9 месяцев 2021 года 

Информация о реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм.
	План на 2021 год
	Факт за 
9 месяцев 2021 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	79
	55
	69,6
	Работы на 55 дворовых территориях МКД выполнены, до 1 ноября будут завершены работы на оставшихся 24 дворовых территориях. 

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий
	1
	1
	100,0
	



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2021 год, тыс.руб.
	Факт за 9 месяцев
2021 года, тыс.руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования
	216 438,2
	6 643,3
	3,1
	По состоянию на 04.10.2021:
Из 55 завершённых дворов: документы по 3 дворовым территориям проверены Департаментом строительства, будут оплачены в октябре, документы по 7 дворам направлены на проверку в Департамент строительства, по 5 дворам готовятся пакеты документов на отправку в Департамент строительства, по 40 дворам готовится исполнительная документация. 

	2
	Благоустройство общественных территорий муниципального образования
	3 368,1
	3 354,7
	99,6
	Работы завершены в полном объеме.

	3
	Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт "Умный город")
	6 060,0
	141,7
	2,3
	
Выполнение, оплата работ по МКУ «САТ» (625,0 тыс. руб.) запланированы до конца года. 

	[bookmark: _GoBack]4
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального ремонта «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце»
	50 000,0
	8 757,6
	17,5
	Оплата по фактически выполненным работам согласно Контракту № 16-06-03/64-2021 от  19.04.2021. Ведутся работы. Срок по контракту 30.10.2021

	
	
	17 890,3
	0,0
	0,0
	

	
	ИТОГО:
	293 756,6
	18 897,30
	6,4
	



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
Указанные мероприятия не реализовывались.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.

