ОТЧЕТ
о реализации национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства» за 9 месяцев 2021 года 

Информация о реализации федерального проекта
«Развитие туристической инфраструктуры»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.
	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм
	План на 2021 год
	Факт за 9 месяцев 2021 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	Показатели не доводились



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
	 № п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2021 год, тыс.руб.
	Факт за 9 месяцев
2021 года, тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление»
	203 587,24
	1 861,20
	0,9%
	Работы выполняются в рамках контракта с ООО «СК Вектор»



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
Мероприятия, не требующие финансирования, отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации федерального проекта.
Проблемные вопросы по реализации федерального проекта отсутствуют.
