ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
за 2021 год 

Информация о реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм.
	План на 2021 год
	Факт за 
2021 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	79
	79
	100
	

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий
	1
	1
	100
	



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2021 год, тыс.руб.
	Факт за 
2021 года, тыс.руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования
	216 438,2
	211 956,8
	97,9
	Несвоевременное предоставление подрядной организацией документов на откорректированные дополнительные объемы работ

	2
	Благоустройство общественных территорий муниципального образования
	3 354,6
	3 354,6
	100
	Исполнено

	3
	Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «
[bookmark: _GoBack]Умный город»)
	625,0
	623,9
	99,8
	Экономия от конкурсных процедур

	4
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального ремонта «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце»
	50 000,0
	47 955,1
	96,0
	Реализация проекта запланирована на два года, продолжится в 2022 году

	
	
	18 530,5
	990,3
	6,0
	

	5
	Прокладка оптоволоконного кабеля под систему видеонаблюдения на территории парка КИО по проекту «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце»; Закупка посадочного материала, обеспечение хранения товара и оказание услуги по посадке посадочного материала для озеленения территории парка КИО
	2 565,6
	2 565,6
	100
	Исполнено

	
	ИТОГО:
	291 513,9
	267 446,43
	91,7
	



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
Указанные мероприятия не реализовывались.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.

