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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе», в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства и ремонтов»

Проверяемый период – с 01.01.2020 по 10.02.2022.
Объем проверенных средств – 88 923 257,69 руб.

Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе» (далее также – объект) предусмотрено муниципальной программой «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014–2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 10.10.2013 № 4813, действовавшей до 01.01.2022.
МКУ «УКСиР» для строительства объекта с 2020 по 2021 годы утверждены бюджетные ассигнования в размере 187 474 000,00 руб.
16.03.2020 по результатам аукциона в электронной форме между МКУ «УКСиР» и ООО «Стройсектор» заключен контракт № 16-06-03/43-2020 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе». Цена муниципального контракта составила 116 249 093,80 руб., экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона – 9 425 602,20 руб. или 7,5 % от начальной (максимальной) цены контракта.
Кассовое исполнение средств бюджета на строительство объекта в 2020–2021 годах составило 88 923 257,69 руб.
Муниципальным контрактом установлен срок выполнения работ до 30.08.2020. По состоянию на 16.03.2022 работы на объекте не завершены, акт сдачи-приемки объекта не подписан, объект в эксплуатацию не введен, просрочка исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, составляет более 18 месяцев.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
1. За время с начала строительства объекта (16.03.2020) и до начала проведения  контрольно-счетной палатой города Череповца проверки (13.12.2021) МКУ «УКСиР» за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту подрядчику выставлены штрафные санкции на общую сумму 2 143 736,41 руб. (за 2020 год – 1 262 490,94 руб., за 2021 год – 881 245,47 руб.). Восстановлено средств в бюджет на сумму 1 943 736,41 руб. (в 2020 году – 1 262 490,94 руб., в 2021 году – 681 245,47 руб.). 
В нарушение статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий муниципального контракта МКУ «УКСиР» не начислены штрафные санкции за 10 фактов ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по муниципальному контракту в 2020 году на общую сумму 4 849 963,76 руб. 
В период проведения проверки за нарушение срока исполнения муниципального контракта МКУ «УКСиР» подрядной организации направлено требование об уплате неустойки (пени) за 472 календарных дня просрочки (с 31.08.2020 по 15.12.2021) в размере 10 719 196,72 руб. По состоянию на 01.03.2022 указанная сумма в бюджет не возвращена.
Кроме того, в связи с тем, что строительство объекта продолжается, контрольно-счетной палатой города Череповца предложено МКУ «УКСиР» рассчитать и принять меры к взысканию с подрядчика пени за нарушение срока выполнения работ по контракту с 16.12.2021 по дату исполнения контрактных обязательств.
2. Выявлено необоснованное расходование бюджетных средств в размере 566 557,20 руб., дважды оплаченных подрядчику за материалы и выполнение работ по устройству наружного освещения.
3. Проверкой установлены факты оплаты заказчиком строительно-монтажных работ до момента их фактического выполнения.
Работы по устройству контура заземления наружного освещения оплачены заказчиком в августе 2021 года. По данным актов освидетельствования скрытых работ дата окончания работ – 15.10.2021. Акт сдачи-приемки и акт технической готовности подписаны комиссией 15.10.2021.
Работы по монтажу системы видеонаблюдения приняты и оплачены заказчиком в октябре и в декабре 2021 года. При проведении визуального обследования объекта 18.01.2022 установлено, что часть оборудования отсутствует. Работы по подключению системы видеонаблюдения выполнены подрядчиком только после замечаний, предъявленных в ходе проведения проверки.
Кроме того, в связи с отсутствием согласования замены марки оборудования произведена необоснованная оплата за установку IP-регистратора производителя HiWatch в сумме 75 525,00 руб.
4. МКУ «УКСиР» нарушены обязательства в части сроков и порядка оплаты по договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения, к централизованной системе водоотведения. 
5. При проведении комиссионных визуальных обследований объекта 18.01.2022 и 31.01.2022 установлены многочисленные замечания к качеству выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ.
По результатам контрольного мероприятия внесено представление директору МКУ «УКСиР». 
Материалы проверки также направлены в прокуратуру города Череповца и УМВД России по городу Череповцу.
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