ОТЧЕТ
о реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
за 1 квартал 2022 год 

Информация о реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, 
ед. изм.
	План на 2022 год, %
	Факт за 1 кв. 2022 года, %
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %
	73,68
	65,78
	89,28
	Работы запланированы на 2-4 квартал 2022 года



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2022 год, тыс. руб.
	Факт за 1 кв. 2022 года, тыс. руб. 
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть»)
	[bookmark: _GoBack]214 955,0
	0,00
	0
	Контракт в стадии подписания. Дата заключения контракта - 18.04.2022



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования. 
–

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.

