ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
за 1 квартал 2022 год 

Информация о реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм.
	План на 2022 год
	Факт за 1 кв. 2022 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
	19
	0
	0
	Договоры между управляющими компаниями (далее – УК) и исполнителями заключены, по результатам выполнения работ будет заключено соглашение на субсидию и произведен расчет с УК

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
	1
	0
	0
	Заключен муниципальный контракт между МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее – УКСиР) и ООО «СК Вектор». Начаты работы



[bookmark: _Hlk101173410]II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2022 год, тыс. руб.
	Факт за 1 кв. 
[bookmark: _GoBack]2022 года, тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования
	78 504,4
	0,0
	0,0
	Договоры между УК и исполнителями заключены, по результатам выполнения работ будет заключено соглашение на субсидию и произведен расчет с УК

	2
	Благоустройство общественных территорий муниципального образования
	155 748,6
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт между УКСиР и ООО «СК Вектор». Начаты работы

	3
	Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	3 750,0
	0,0
	0,0
	По решению Череповецкой городской Думы в апреле бюджетные ассигнования будут доведены в УКСиР

	4
	Реализация проектов муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: выполнение работ по капитальному ремонту на объекте капитального строительства: «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» (1 этап 2 очередь)
	16 839,0
	0,0
	0,0
	Дополнительное соглашение заключено 04.03.2022, работы будут произведены с мая 2022 года

	
	ИТОГО:
	254 842,0
	
	
	



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
Указанные мероприятия не реализовывались.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.

