ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Экология» 
за 2021 год 
Информация о реализации регионального проекта «Чистый воздух»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм.
	План на 2021 год
	Факт за 2021 год
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, нарастающим итогом, %
	96

	93
	103
	Прогнозное значение (принято в соответствие с отчетами предприятий-участников РП «Чистый воздух» по реализации мероприятия Комплексного плана). Фактическое значение будет уточнено по результатам размещения значения показателя в ЕМИСС

	2.
	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ за отчетный год, нарастающим итогом 
	98
	96
	102
	Прогнозное значение. Годовое значение показателя будет уточнено по результатам размещения в соответствии с приказом Росприроднадзора от 29.07.2021 № 480 информации о значении показателя в ЕМИСС

	3.
	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, млн куб. м
	4,32
	5,42
	125
	



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий 
(финансирование за счет федерального бюджета в рамках регионального 
проекта «Чистый воздух»)

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	План на 2021 год, тыс. руб.
	Факт за 2021 год
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Закупка трамвайных вагонов 
	574 000,0

	574 000,0

	100
	[bookmark: _GoBack]Приобретено 12 трамвайных вагонов



Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий 
(средства городского бюджета).

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	План на 2021 год, тыс. руб.
	Факт за 2021 год
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обновление подвижного состава общественного транспорта
	42 213,90
	42 213,90
	100
	В рамках муниципального контракта от 21.08.2017 № 130300016817000008-0060911-02, заключенного КУИ на услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов с классом топлива Евро-5 (доп. соглашение № 4 от 30.09.2019).



В рамках достижения целей федерального проекта «Чистый воздух» на территории г. Череповца в 2021 году также реализованы следующие мероприятия:
закуплено 35 автобусов на газомоторном топливе «метан» в рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (17 шт.  для МУП «Автоколонна № 1456»; 18 шт. – для ООО «Новотранс»);
строительство Северной объездной дороги (1 этап) мэрия г. Череповца, УКСиР (окончание работ 2022 год);	 
строительство нового мостового перехода через р. Шексну в створе ул. Архангельской (окончание работ 2022 год).

III. Информации о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования
Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта
Отсутствие в полном объеме финансирования из средств федерального бюджета воздухоохранных мероприятий, запланированных к реализации с 2018 года. Это приводит к переносу реализации данных мероприятий на более поздний период и, соответственно, возможному недостижению запланированных показателей РП «Чистый воздух» в 2024 году.

	

