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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных МКУ «УКСиР» и МАУ «ЦКО» на капитальный ремонт 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»

Проверяемый период – 2021 год.
Объем проверенных средств – 147 800 490,42 руб.

Проведение капитального ремонта МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» предусмотрено в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2013 - 2023 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5366.
МКУ «УКСиР» для капитального ремонта МАОУ «СОШ № 16» в 2021 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 152 190 600,00 руб.
Кассовое исполнение средств бюджета составило 129 540 636,42 руб., в том числе:
– 126 800 000,00 руб. на выполнение строительно-монтажных работ (25 360,14 руб. – средства городского бюджета, 29 158 167,18 руб. – средства областного бюджета, 97 616 472,68 руб. – средства федерального бюджета);
– 2 683 248,82 руб. – оплата проектных работ;
– 57 387,60 руб. – повторная экспертиза сметной документации.

По результатам проведения электронного аукциона между МКУ «УКСиР» и ООО «КОНСТРУКТОР» заключен муниципальный контракт от 05.04.2021                  №16-06-03/58-2021 на выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» на сумму 126 800 000,00 руб.
Экономия бюджетных средств по итогам проведенного электронного аукциона составила 21 858 430,00 руб. или 14,7 % от начальной (максимальной) цены контракта. 
Контрактом установлен срок выполнения работ по 01.11.2021.
Акт сдачи-приемки сторонами подписан 27.12.2021.

При капитальном ремонте школы выполнены следующие работы: 
– замена существующих перегородок на перегородки из газобетонных блоков;
– ремонт плит перекрытия;
– замена конструкций полов;
– монтаж подвесных потолков;
– замена систем отопления и вентиляции, водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации;
– замена оконных и дверных блоков;
– монтаж навесного вентилируемого фасада;
и другие.

Кроме того, МАУ «ЦКО» в рамках заключенного с мэрией города соглашения о предоставления субсидии от 01.07.2021 в образовательном учреждении проведены работы по ремонту систем внутреннего электроснабжения и электроосвещения, пожарной сигнализации, по замене системы видеонаблюдения и другие.
МАУ «ЦКО» на ремонт МАОУ «СОШ № 16» израсходованы средства субсидии на сумму 18 259 854,00 руб.
В ходе контрольного мероприятия выявлено нецелевое расходование МКУ «УКСиР» бюджетных средств на общую сумму 4 461 578,22 руб., выразившееся в приемке и последующей оплате фактически невыполненных строительно-монтажных работ, в том числе:
	– по установке 2 599 м ленты из керамических волокон на сумму 1 052 142,00 руб., 
– по грунтовке и нанесению сплошного выравнивающего слоя гипсовой штукатуркой площадью 3 505 кв.м за навесным потолком на сумму 1 094 455,00 руб., 
– по устройству тепло-звукоизоляции из плит минераловатных и плит древесноволокнистых в одно и двухслойном исполнении на площади 1 062 кв.м на сумму 1 569 782,22 руб.,
– по отбивке штукатурки поверхностей новых стен и перегородок на сумму 78 013,00 руб.,
– по зашивке и ограждению деревянными решетками системы отопления в спортивном зале на сумму 104 928,00 руб., 
– по установке 25 металлических радиаторных решеток на сумму 57 480,00 руб., 
–  по установке 210 регуляторов температуры системы отопления на сумму 52 020,00 руб. 

В период проведения проверки подрядной организацией возвращены в бюджет денежные средства в размере 2 255 592,00 руб. Также подрядчик обязался выполнить ранее оплаченные работы на сумму 109 451,00 руб.
С учетом изложенного, МКУ «УКСиР» подлежит возместить в бюджет денежные средства, использованные не по целевому назначению, в размере 2 096 535,22 руб.

Контрольным мероприятием также установлены нарушения:
– при формировании начальной максимальной цены контракта на сумму 3 846 120,00 руб.;
– при осуществлении оплаты выполненных работ минуя отдельный счет, открытый подрядчиком для осуществления банковского сопровождения контракта, на сумму 31 265 865,00 руб.; 
– при размещении сведений об исполнении контракта в ЕИС;
– при проведении претензионной работы по фактам допущенных подрядчиком нарушений условий муниципального контракта.
Только в период проведения проверки МКУ «УКСиР» подрядной организации направлены требования об уплате штрафов (пеней) на общую сумму 363 753,45 руб.
 
	Кроме того, при проведении комиссионных визуальных обследований МАОУ «СОШ № 16» установлены многочисленные замечания к качеству выполненных строительно-монтажных работ, которые подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств подрядной организацией. 
	
По результатам контрольного мероприятия внесены представления директору МКУ «УКСиР» и директору МАУ «ЦКО» со сроком исполнения до 31.08.2022. 

По выявленным фактам нецелевого расходования бюджетных средств и нарушениям законодательства о контрактной системе материалы проверки направлены в прокуратуру города Череповца и Департамент финансов Вологодской области.
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