ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
за 1 полугодие 2022 года

Информация о реализации регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование 
показателя, ед. изм.
	План на 2022 год
	Факт за 1 полугодие 2022 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %
	73,68
	65,78
	89,28
	Заключен муниципальный контракт № 09-22 от 18.04.2022 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце, срок окончания работ 15.11.2022. В настоящее время ведутся работы по ремонту объектов. Оплата во 2-м квартале 2022 года произведена за фактически выполненные работы. 



[bookmark: _Hlk101173410]II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	План на 2022 год, тыс. руб.
	[bookmark: _GoBack]за 1 полугодие 2022 года, тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть»)
	214 955,00
	21 000,29
	9,8
	

	
	ИТОГО:
	214 955,00
	21 000,29
	9,8
	



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
–

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
–
