ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
за 1 полугодие 2022 года

Информация о реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование 
показателя, ед. изм.
	План на 2022 год
	Факт за 1 полугодие 2022 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	19
	0
	0
	В первом полугодии заключены договора с подрядными организациями на благоустройство всех запланированных 19 дворовых территорий многоквартирных домов. 
Работы по благоустройству дворовых территорий частично выполнены, но оплата по состоянию на 01.07.2021 не произведена. Срок выполнения работ – до 01.12.2022.

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий
	1
	0
	0
	Заключен муниципальный контракт 03.12.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста", срок окончания выполнения работ 28.10.2022. В настоящее время ведутся работы по выполнению капитального ремонта данного объекта. Оплата в первом полугодии не производилась



[bookmark: _Hlk101173410]II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	План на 2022 год, тыс. руб.
	[bookmark: _GoBack]Факт за 1 полугодие 2022 года, тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования
	78 504,4
	0
	0
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования области на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий
муниципальных образований области» государственной программы Вологодской области
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в стадии подписания.
Кол-во дворов подготовленных на 01.07.2022 - 4 Оплата не производилась

	2
	Благоустройство общественных территорий муниципального образования
	155 748,6
	0
	0
	Заключен муниципальный контракт 03.12.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста", срок окончания выполнения работ 28.10.2022. В настоящее время ведутся работы по выполнению капитального ремонта данного объекта. Оплата в первом полугодии не производилась

	3
	Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	3 750,0
	0
	0
	Проведены аукционные процедуры по выбору подрядной организации 04.07.2022, плановая дата заключения муниципального контракта 18.07.2022

	4
	Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды *
	16 899,95*
	0*
	0*
	Средства перераспределены на Управлении по делам культуры в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.06.2022

	
	ИТОГО:
	254 902,95
	0
	0
	



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
- Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. 
- Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с участием граждан и заинтересованных организаций.
- Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг.
- Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения - не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году).

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.




*мероприятие реализует УДК
