ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Экология» 
за 1 полугодие 2022 года 

Информация о реализации регионального проекта «Чистый воздух»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм
	План на 2022 год
	Факт за 1 полугодие 2022 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, нарастающим итогом, %*
	92

	-
	-
	Значение о выполнении показателя  размещается в ЕМИС (по результатам обработки информации по форме 2-тп (воздух) по г. Череповцу  по итогам календарного года).

	2
	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, млн куб. м*
	7,78
	2,9
	37
	Информация ООО «Газпром газомоторное топливо» по состоянию на 31.06.2022


*Показатели в соответствии с Паспортом регионального проекта Чистый воздух (Вологодская область) (ссылка https://vologda-oblast.ru/ispolnenie_ukazov_prezidenta1_rf/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/), муниципальной программой «Охрана окружающей среды на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 18.10.2018№4496.
II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2022 год, тыс. руб.
	Факт 1 полугодие 2022 года, тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обновление подвижного состава общественного транспорта
	29 087,57
	19 288,06
	66,31
	Средства городского бюджета. В рамках муниципального контракта от 21.08.2017 № 130300016817000008-0060911-02, заключенного КУИ на услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов с классом топлива Евро-5 (доп. соглашение № 4 от 30.09.2019).

	2
	Закупка трамвайных вагонов
	248 000,0
	0
	0
	Средства федерального бюджета



III. Информации о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования
Мероприятия отсутствуют.

[bookmark: _GoBack]IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта
Отсутствие финансирования из средств федерального бюджета воздухоохранных мероприятий, запланированных к реализации с 2018 года. Это приводит к переносу реализации данных мероприятий на более поздний период и, соответственно, возможному недостижению запланированных показателей РП «Чистый воздух» в 2024 году.
