ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
за 1 полугодие 2022 года

Информация о реализации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Вологодская область)»
[bookmark: _GoBack]
I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование 
показателя, ед. изм.
	План на 2022 год
	Факт за 1 пол. 2022 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Монтаж комплексов мониторинга транспортного потока
	42
	42
	100
	-

	2
	Разработка и развертывание модулей программного обеспечения ИТС
	7
	7
	100
	-

	3
	Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению
	61
	0
	0
	Плановая контрактация работ – 09.2022. Проекты и сметы проходят государственную экспертизу



[bookmark: _Hlk101173410]II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	План на 2022 год, тыс. руб.
	Факт на 01.07.2022, тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Монтаж комплексов мониторинга транспортного потока
	70 722,03179
	69 076,1758
	97,67
	Экономия за счет неиспользования средств на непредвиденные затраты. Финансирование перераспределено на контракт по подключению к электроснабжению

	2
	Разработка и развертывание модулей программного обеспечения ИТС
	
	
	
	

	3
	Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению
	4 422,04397
	0
	0
	Плановая контрактация работ – 09.2022. Проекты и сметы про-ходят государственную экспертизу

	
	ИТОГО:
	75 144,07576
	69 076,1758
	91,9
	-



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
–

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
–
