
ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
за 1 полугодие 2022 года
Информация о реализации регионального проекта

«Жилье»
I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование \показателя, ед. изм.
	План на 2022 год
	Факт 
за 1 полугодие 2022 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м.
	100,0
	60
	60
	


II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2022 год
	Факт 

за 1 пол. 2022 года
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено


III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

1. Внесены изменения в Генеральный план, Правила землепользования и застройки (добавлена вариативность в типологии строительства в различных функциональных зонах (блокированное, малоэтажное, среднеэтажное), что стимулирует развитие жилищного строительства у некрупных строительных организаций.
2. Выделяются территории под комплексное освоение.
3. Разработан и внедрен «Единого кабинета согласований» (сокращение срока согласования проектной документации за счет параллельного согласования с ресурсоснабжающими организациями города).
IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
1. Подорожание строительной продукции.

2. Новые перспективные микрорайоны для строительства жилья не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.


