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Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы, 
достигнутые за первое полугодие 2022 года

[bookmark: _Hlk108691681]Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы (далее –муниципальная программа), утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4134 (в редакции постановления мэрии города от 26.04.2022 № 1149).
Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Целью муниципальной программы является – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.
Задачи: 
 1. Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства о градостроительной деятельности.
3. Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города.
Основными достижениями сферы по решению данных задач муниципальной программы стали:
- актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Город Череповец»: внесены изменения в Генеральный план города Череповца (решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 24 июня 2022 № 85), внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Череповца (решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 24 июня 2022 № 86);
- принятие решений и подготовка документации по планировке территорий для возможности освоения городских территорий, строительства значимых для города объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. 
За первое полугодие 2022 года:
- внесены изменения в документацию по планировке территории линейного объекта «Северная объездная дорога» (постановление мэрии города от 27.05.2022 № 1521);
- принято решение о подготовке документации по планировке территории линейного объекта улично-дорожной сети Зашекснинского района» (постановление мэрии города от 01.03.2022 № 465);
- заключен муниципальный контракт № 01/2022 от 05.04.2022 на выполнение работ по разработке документации по планировке территории 119 микрорайона города Череповца;
- заключен муниципальный контракт № 02/2022 от 18.04.2022 на выполнение работ по разработке документации по планировке территории 110 микрорайона города Череповца; который был расторгнут 27.04.2022 по соглашению сторон. Разработка документации по планировке территории осуществляется силами МКУ «УКСиР»;
- на стадии исполнения муниципальный контракт № 05/2021 от 29.12.2021 на выполнение работ по корректировке научно-проектной документации объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Череповца Вологодской области, и требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, и проведение государственной историко-культурной экспертизы, исполнение которого предусмотрено в 2022 году;
- на стадии исполнения муниципальный контракт № 06/2021 от 29.12.2021 на выполнение работ по корректировке научно-проектной документации предмета охраны, границ территорий и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения города Череповца, исполнение которого предусмотрено в 2022 году.
4. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.
Основными достижениями сферы по решению данной задачи муниципальной программы стали разработанные проектные предложения по благоустройству территорий общественных пространств проектной группы «Шаги», а именно: 
- эскизный проект благоустройства сквера по ул. Архангельская;
- эскизный проект благоустройства сквера Моряков;
- эскизный проект благоустройства территорий ТОС (Красноармейская площадь, бульвар по ул. Бабушкина, сквер на ул. Остинской, сквер на пересечении ул. Юбилейная и ул. Космонавта Беляева, сквер на ул. Наседкина, 5)
- подготовлена документация и направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе туристского кода центра города;
- проведен фестиваль «Криули» (урбанистический фестиваль); 
Подготовлены 2 заявки для участия в конкурсе лучшей муниципальной практики.
Разработана концепция развития территории от Октябрьского моста до р. Негодяйки, расположенной в Зашекснинском районе: «Красная горка: ландшафтная набережная в районе Усадьбы Гальских» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений 2022 года в номинации «исторические поселения».
5. Улучшение архитектурного облика города.
Основными достижениями сферы по решению данной задачи муниципальной программы за первое полугодие 2022 года стали:
[bookmark: _Hlk109822759]- рассмотрение 46 эскизных проектов по внешнему виду и месту размещения рекламных конструкций и вывесок по заявкам физических и юридических лиц; 
- в рамках предоставления муниципальной услуги по выдаче заключения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства было рассмотрено 41 обращение от граждан и организаций по согласованию архитектурно-градостроительного облика.
- внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций, в части включения новых мест. Проведено 2 заседания рабочих групп по принятию решения о внесении изменений в «Схему размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города» (далее – Схема), по итогам которых приняты решения о внесении в Схему 4 новых мест размещения рекламных конструкций.
Проведен и подведены итоги открытого архитектурного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству театра для детей и молодежи в городе Череповце (в 2022 году реализован II этап с подведением итогов и выплатой премий).
Результатами реализации в полном объеме указанных мероприятий станет:
1. Устойчивое развитие территорий, установление границ земельных участков.
2. Создание комфортной городской среды, благоприятной для проживания.

Информация о внесенных в 1 полугодии 2022 года изменениях в муниципальную программу и о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе

В первом полугодии 2022 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:
- постановлением мэрии города от 26.04.2022 № 1149 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4134» в связи с уточнением объемов финансового обеспечения муниципальной программы в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 15.02.2022 № 13 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части перераспределения средств за счет экономии от мероприятия  «Обеспечение внесения изменений в Генеральный план г. Череповца», обусловленной реализацией указанного мероприятия силами управления архитектуры и градостроительства мэрии, а также перераспределением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на управление по делам культуры мэрии в рамках реализации полномочий.
Управлением планируется внесение изменений в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансового обеспечения муниципальной программы в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.06.2022 № 89 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части перераспределения средств за счет экономии, полученной в результате проведения конкурсной процедуры по мероприятию «Разработка документации по планировке территории 119 микрорайона города Череповца», а также перераспределением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на МАУ «Центр комплексного обслуживания», МАУ «Череповец-проект» на приоритетные направления.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм на 1 июля 2022 года представлены в таблице 1.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 2.
Перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин), представлен в таблице 3.
Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2022 года текущего финансового года представлены в таблицах 4, 5.
Иная необходимая информация необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.



						       Таблица 1
Сведения 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
	№  п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной
программы
	Ед. измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям

	
	
	
	2021
год*

	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт по состоянию на 1 июля
	ожидаемое значение на конец года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	1
	Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ)
	%
	100
	99
	Х
	99
	Показатель рассчитывается ежегодно за отчетный период 

	2
	Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой 
	%
	91
	92
	Х
	92
	Показатель рассчитывается ежегодно за отчетный период 

	3
	Площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	Га
	38,46
	32
	Х
	32
	Показатель рассчитывается ежегодно за отчетный период 

	4
	Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	Га
	65,46
	59,7
	Х
	59,7
	Показатель рассчитывается ежегодно за отчетный период 

	5
	Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	Га
	102
	93
	Х
	93
	Показатель рассчитывается ежегодно за отчетный период 

	6
	Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства
	Га
	84
	84
	Х
	84
	Показатель рассчитывается ежегодно за отчетный период 

	7
	Объем ввода нового жилья
	тыс.м²
	99
	100
	60,06
	100
	Плановый показатель будет достигнут по итогам 2022 года

	8
	Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории
	тыс.м²
	1 655,13
	1 415,08
	Х
	1 415,08
	Показатель рассчитывается один раз в год по состоянию за отчетный период 

	9
	Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории
	шт.
	7
	7
	Х
	7
	Показатель рассчитывается один раз в год по состоянию за отчетный период 

	10
	Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории
	шт.
	11
	9
	Х
	9
	Показатель рассчитывается один раз в год по состоянию за отчетный период 

	11
	Выполнение плана деятельности управления
	%
	100
	100
	Х
	100
	Показатель рассчитывается один раз в год по состоянию за отчетный период 
















* Фактические значения показателей включены из отчетной информации по муниципальной программе «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4810 (в редакции постановления мэрии города от 22 декабря 2021 № 4961), за 2021 год.



Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограмм

	
№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Определение целевого показателя
(индикатора) 

	Временные характеристики целевого показателя
(индикатора)
	Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к целевому показателю (индикатору)


	Показатели, используемые в 
формуле 
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ)
	%
	Характеризует степень актуальности документов территориального планирования.

	Ежегодно
за отчетный
период
	П1=100%*Т/Тобщ.

	П1- степень актуальности документов территориального планирования МО (в %),
Т – площадь территории города, соответствующей документам территориального планирования (в га),
Тобщ. – площадь территории города (в га)

	3

	Сведения из ИСОГД
	УАиГ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой
	%

	Показатель отражает, на какой доле территорий возможно обеспечение устойчивого развития всей территории города и отдельных его фрагментов, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Изложенные мероприятия невозможно выполнить без соответствующей градостроительной документацией и нормативно-правовой базы
	Ежегодно
за отчетный 
период
	П2=100%*Т/Тобщ.

	П2- доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой (в %),
Т – площадь территории города, на которую разработана градостроительная документация (в га),
Тобщ – площадь территории города (в га)
	3

	Сведения из ИСОГД
	УАиГ

	3
	Площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	Га
	Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории предназначенных под данное функциональное назначение.
Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков, и последующего их выделения для строительства капитальных объектов и размещения линейных объектов (инженерные сети, дороги, путепроводы)
	Ежегодно
за отчетный 
период
	П3=Т
Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:
Т= Тпг+Ттг

	П3 - площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории;
Т - площадь территорий объектов социальной инфраструктуры согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).
Тпг - площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).
Ттг - площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га)

	3

	Сведения из ИСОГД
	УАиГ

	4
	Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	Га
	Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории, предназначенных под данное функциональное назначение.
Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков, и последующего их выделения для озеленения и благоустройства

	Ежегодно
за отчетный
период
	П4=Т
Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:
Т= Тпг+Ттг

	П4 - Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га);
Т - Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га)
Тпг - площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).
Ттг - площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га)
	3

	Сведения из ИСОГД
	УАиГ

	5
	Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории
	Га
	Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории, предназначенных под данное функциональное назначение.
Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков и последующего их выделения для строительства капитальных объектов и размещения линейных объектов (инженерные сети, дороги, путепроводы)
	Ежегодно
за отчетный
период
	П5=Т
Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:
Т= Тпг+Ттг

	П5 - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га);
Т - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га)
Тпг - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).
Ттг - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га)
	3

	Сведения из ИСОГД
	УАиГ

	6
	Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства
	Га
	Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории, предназначенных под данное функциональное назначение.
Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков и последующего их выделения для строительства капитальных объектов и размещения линейных объектов (инженерные сети, дороги, путепроводы)
	Ежегодно
за отчетный
 период
	П6=Т
Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:
Т= Тпг+Ттг

	П6 - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства (в га);
Т - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га)
Тпг - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства, предыдущего года (в га).
Ттг - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства текущего года (в га)
	3

	Сведения из ИСОГД
	УАиГ

	7
	Объем ввода нового жилья
	тыс.м²
	Количество метров квадратных жилья введенного в эксплуатацию при окончании строительства многоквартирных жилых домов
	Ежемесячно
за отчетный 
период

	П7= S = ∑Si
Показатель рассчитывается как сумма объемов ввода нового жилья, данные предоставляются застройщиками при вводе жилых домов в эксплуатацию. 
S = ∑Si (тыс. м2)

П7= S = ∑Si
П7= 60,06=14,4+8,5+2,3+12,9+0,9+0,3+7,6+13,16

Объем ввода нового жилья на перспективу рассчитывается следующим образом: средний процент объема ввода жилья за год от общей площади строящегося жилья составляет примерно 40%. 
S=Sn*0,4 (тыс. м2);

	П7 - количество метров квадратных жилья, введенного в эксплуатацию при окончании строительства многоквартирных жилых домов
 Si – объем ввода нового жилья, в соответствии с данными застройщика при вводе жилого дома в эксплуатацию (тыс. м2).
Sn – предполагаемая площадь строящегося жилья
 
	3 
	Департамент строительства Вологодской области
	УАиГ

	8
	Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории
	тыс.м²
	Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории, предназначенных под данное функциональное назначение.
Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков, и последующего их выделения для строительства многоквартирных жилых домов
	Ежегодно
за отчетный
 период
	П8=ЖФ
Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:
ЖФ= ЖФпг+ЖФтг
Где

	П8 - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории (в тыс. м2)
ЖФ - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в тыс. м2)
ЖФпг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в тыс. м2)
ЖФтг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в тыс. м2)
	3

	Сведения из ИСОГД
	УАиГ

	9
	Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории
	шт.
	Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории, предназначенных под данное функциональное назначение.
Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков и последующего их выделения для строительства объектов образования и размещения линейных объектов (инженерные сети, дороги, путепроводы)
	Ежегодно
за отчетный 
период
	П9=Ш
Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:
Ш= Шпг+Штг

	П9 - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.);
Ш - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.)
Шпг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.).
Штг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.)
	3

	Сведения из ИСОГД
	УАиГ

	10
	Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории
	шт.
	Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории, предназначенных под данное функциональное назначение.
Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков и последующего их выделения для строительства детских садов и размещения линейных объектов (инженерные сети, дороги, путепроводы)
	 Ежегодно
за отчетный
 период
	П10=ДС
Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:
ДС= ДСпг+ДСтг


	П10 - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.);
ДС - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.)
ДСпг - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.).
ДСтг - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.)
	3

	Сведения из ИСОГД
	УАиГ

	11
	Выполнение плана деятельности управления
	%
	Показатель характеризует предоставление управлением муниципальных услуг и выполнение возложенных на управление полномочий и функций (в соответствии с Положением об управлении архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца) включающих в себя обеспечение основных мероприятий 1-3 Программы
	Ежегодно
за отчетный 
период
	П11 = КПисп /Путв х 100


	П11 - степень достижения планового значения показателя (%) 
КПисп – количество исполненных полномочий управлением архитектуры и градостроительства на отчетную дату 
Путв - количество полномочий управления, утвержденных Положением об управлении архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца

	3

	Сведения из ИСОГД,
МКУ «Финансово-бухгалтерский центр»
	УАиГ



Таблица 3
Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ
 
	     №
п/п 
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия 
	Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник
	Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля
	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

	
	
	
	

запланированный
	

достигнутый
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Основное мероприятие 1 «Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов»
	УАиГ
	1. Устойчивое развитие территорий, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Создание условий для привлечения инвестиций.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовлены и утверждены документы территориального планирования муниципального образования - Генеральный план г. Череповца, документ градостроительного зонирования - Правила землепользования и застройки города Череповца.
В соответствии с документами территориального планирования подготовлена и утверждена документация по планировке территории
	Х
	Реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2022 года

	Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ). Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой.
Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории. Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории. Объем ввода нового жилья.
Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории. Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории. Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории. Выполнение плана деятельности управления


	1.1
	Обеспечение внесения изменений в Генеральный план г. Череповца
	
	Разработан основной документ территориального планирования муниципального образования, регулирующий и корректирующий градостроительную деятельность на территории города Череповца
	Мероприятие реализовано частично: решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 24 июня 2022 № 85 внесены изменения в Генеральный план города Череповца
	При формировании проекта городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, указанный объем БА был доведен управлению архитектуры и градостроительства мэрии на 2022г. для разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города с целью приведения в соответствие со стратегическим планом развития города (мастер-планом). Поскольку объем работ по внесению изменений в Генеральный план города значительно меньше ожидаемого, то Управление осуществило реализацию данного мероприятия собственными силами. Реализация мероприятия в полном объеме запланирована на II полугодие 2022 года
	

	1.2.
	Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Череповца
	УАиГ
	Разработан основной документ градостроительного зонирования - Правила землепользования и застройки города Череповца. В соответствии с федеральным законодательством любое градостроительное изменение на территории муниципального образования, начиная с предоставления земельного участка под проектирование и строительство (либо реконструкцию) и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, должно быть регламентировано Правилами землепользования и застройки города Череповца.
	Х
	Реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2022 года

	

	1.3
	Разработка документации по планировке территории 119 микрорайона города Череповца
	УАиГ
	Мероприятие запланировано в связи с необходимостью реализации участков для индивидуального жилищного строительства, продажа которых принесет дополнительный доход в бюджет

	05.04.2022 заключен муниципальный контракт № 1/2022 на разработку документации по планировке территории 119 микрорайона города Череповца. Заключенный муниципальный контракт на стадии исполнения.
	Реализация мероприятия в полном объеме запланирована на II полугодие 2022 года в соответствии с заключенным контрактом

	

	1.4
	Проведение строительно-технической экспертизы объекта незавершенного строительства
	УАиГ
	Мероприятие запланировано в целях  оценки состояния объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 35:21:0401008:101 площадью 10 126 кв.м по адресу: г. Череповец, пр. Победы – ул. Сталеваров, и реализации полномочий управлением по его  сносу,  поскольку строительство объекта приостановлено собственниками с 2008 г., объект находится в заброшенном, аварийном состоянии, не эксплуатируется, не охраняется, возможен свободный доступ неограниченного круга лиц. Собственниками здания не обеспечена безопасность объекта для жизни и здоровья граждан. Основные конструкции здания имеют деформации и повреждения, неблагоприятно влияющие на несущую способность здания в целом.
	Х
	Реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2022 года

	

	1.5.
	Корректировка научно-проектной документации предмета охраны, границ территорий и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения города Череповца
	УАиГ
	Данное мероприятие запланировано с целью реализации инвестиционных проектов и исключения избыточных требований градостроительного регламента, а также с целью возможности реализации мероприятий, предусмотренных в Мастер-плане

	Х
	29.12.2021 заключен муниципальный контракт № 05/2021  на выполнение работ по корректировке научно-проектной документации объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Череповца Вологодской области, и требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, и проведение государственной историко-культурной экспертизы, исполнение которого предусмотрено в 2022 году Реализация мероприятия запланирована на II полугодии 2022 года.
	

	1.6
	Корректировка научно-проектной документации объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Череповца Вологодской области, и требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, и проведения государственной историко-культурной экспертизы
	УАиГ
	Мероприятие запланировано с целью реализации инвестиционных проектов и исключения избыточных требований градостроительного регламента, а также с целью возможности реализации мероприятий, предусмотренных в Мастер-плане

	Х
	29.12.2021 заключен муниципальный контракт № 05/2021  на выполнение работ по корректировке научно-проектной документации объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Череповца Вологодской области, и требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, и проведение государственной историко-культурной экспертизы, исполнение которого предусмотрено в 2022 году
	

	1.7
	Разработка документации по планировке территории 110 микрорайона города Череповца
	УАиГ
	Мероприятие запланировано в целях дальнейшего поэтапного освоения перспективных территорий в Зашекснинском районе вдоль Шекснинского проспекта согласно Генеральному плану города. 
Реализация мероприятия необходима для формирования земельного участка для проектирования в 2022 средней общеобразовательной школы и земельного участка для здания автогородка (Детский учебный центр по безопасности дорожного движения), театра для детей и молодежи в 110 микрорайоне.
	[bookmark: _GoBack]18.04.2022 заключен муниципальный контракт № 02/2022 на выполнение работ по разработке документации по планировке территории 110 микрорайона города Череповца, который был расторгнут 27.04.2022 по соглашению сторон

	Реализация мероприятия будет осуществлена во II полугодии 2022 года МАУ «Череповец-проект» 
	

	2.

	Основное мероприятие 2
«Создание условий для формирования комфортной городской среды»
	УАиГ
	Создание комфортной городской среды благоприятной для проживания.
Обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовлена и утверждена документация по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования.
	Х
	Реализация мероприятия будет осуществлена во II полугодии 2022 года
	Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории. Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств. Выполнение плана деятельности управления

	2.1.
	Проведение открытого конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству театра для детей и молодежи в городе Череповце 
	УАиГ
	Мероприятие запланировано в целях определения лучшего архитектурно-градостроительного и объемно-планировочного решения. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, а также объединения или консорциумы указанных лиц, соответствующие установленным требованиям.    
Целью конкурса является определение трех финалистов, создавших выразительные, уникальные и оптимальные решения архитектурной концепции строительства нового здания театра.
Проведение конкурса будет осуществлено в рамках Положения, регламентирующего порядок его организацию и условия проведения, в два этапа.
За проекты, занявшие первое, второе и третье места в конкурсе, устанавливается премия в размере:
1 место – 750 тыс. руб.; 2 место – 450 тыс. руб.; 3 место – 300 тыс. руб.
	Мероприятие выполнено. 
В соответствии с итоговым протоколом открытого архитектурного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству театра для детей и молодежи в городе Череповце от 11.04.2022 выбраны победители конкурса



	-
	

	
3.

	Основное мероприятие 3 
«Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализации мероприятий муниципальной программы»
	УАиГ
	Достигнуто устойчивое комплексное развитие территорий города с соблюдением норм законодательных актов Российской Федерации Соблюдены нормы Градостроительного кодекса, Бюджетного кодекса.
Осуществлен комплексный подход к благоустройству территорий города.
Повышен уровень благоустройства городской среды и условия жизнедеятельности и проживания граждан.
Разработаны градостроительные решения развития города, направленные на инвестиционную привлекательность.
	Запланированные мероприятия выполнены
	-
	Выполнение плана деятельности управления. Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ) Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой
Объем ввода нового жилья. Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории




Таблица 4
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

	
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	
	текущий год

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января
	сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля
	кассовое исполнение по состоянию на 1 июля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 – 2024 годы
	всего
	38 208,7
	36 708,7
	12 994,5

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	38 208,7
	36 708,7
	12 994,5

	1
	Основное мероприятие 1 Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно - правовых актов
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	5 195,1
	5 195,1
	0,0

	1.1
	Обеспечение внесения изменений в Генеральный план г. Череповца
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	3 000,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Череповца
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	250,0
	250,0
	0,0

	1.3
	Разработка документации по планировке территории 119 микрорайона города Череповца
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	1 008,1
	1 008,1
	0,0

	1.4
	Проведение строительно-технической экспертизы объекта незавершенного строительства
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	287,0
	287,0
	0,0

	1.5
	Корректировка научно-проектной документации предмета охраны, границ территорий и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения города Череповца 
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	153,0
	153,0
	0,0

	1.6
	Корректировка научно-проектной документации объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Череповца Вологодской области, и требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, и проведения государственной историко-культурной экспертизы
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	497,0
	497,0
	0,0

	1.7
	Разработка документации по планировке территории 110 микрорайона города Череповца
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	0,0
	3 000,0
	0,0

	2
	Основное мероприятие 2 Создание условий для формирования комфортной городской среды
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	3 000,0
	1 500,0
	0,0

	2.1
	Проведение открытого конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству театра для детей и молодежи в городе Череповце
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	1 500,0
	1 500,0
	0,0

	2.2
	Проведение открытого конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству филармонии со школой музыкального искусства в городе Череповце
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	1 500,0
	0,0
	0,0

	3
	Основное мероприятие 3 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализации мероприятий муниципальной программы
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
	30 013,6
	30 013,6
	12 994,5








Таблица 5
Информация 
о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы города

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за текущий год (тыс.руб.)

	
	
	
	План 
	Факт по состоянию на 1 июля
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа
«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 – 2024 годы
	всего 
	36 708,7
	12 994,5
	35,4

	
	
	городской бюджет
	36 708,7
	12 994,5
	35,4

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.1
	Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно - правовых актов
	всего 
	5 195,1
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	5 195,1
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.2
	Создание условий для создания комфортной городской среды
	всего 
	1 500,0
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	1 500,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3
	Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализации мероприятий муниципальной программы

	всего 
	30 013,6
	12 994,5
	43,3

	
	
	городской бюджет
	30 013,6
	12 994,5
	43,3

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
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