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[bookmark: sub_1319]1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 
первое полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года

Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы» утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4132 (в редакции постановления мэрии города от 10.06.2022 № 1707) (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы: комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).
Соисполнители Программы: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»); муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» (далее - МАУ «Череповец-Проект»).
Цель Программы: развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
Задачи Программы:
· строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
· капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
· организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за первое полугодие 2022 года, сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием сведений о порядке сбора  информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов), сведения об ожидаемых итогах реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» и таблице 1а «Сведения о сборе информации и методике расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы /подпрограмм».
В первом полугодии 2022 года реализация муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы» (постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132) обеспечила достижение следующих результатов:
1.1. В рамках решения задачи «Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство» введены в эксплуатацию 4 объекта:
- образование - 2 объекта;
- физическая культура и спорт- 1 объект;
- другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект;
- целевой показатель по вводу в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации будет достигнут 100% по итогам года.
1.2. В рамках решения задачи «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность» завершены работы на 1 объекте, в том числе по сферам:
- дорожное хозяйство - 1 объект;
- целевой показатель по выполнению работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности будет достигнут 100% по итогам года.
1.3. В рамках решения задачи «Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности»:
- ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства будет достигнут 100% по итогам года;
- выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) будет достигнут 100% по итогам года.
2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за первое полугодие 2022 года представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».
3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы по состоянию на 1 июля 2022 года представлены в таблице 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» и таблице 4 «Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».

2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодие текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с 
указанием причин изменений

 В постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы» в муниципальную программу на 2022 – 2024 годы» по состоянию на 01.07.2022 были внесены следующие изменения:
2.1. Постановлением мэрии города от 08.02.2022 № 250 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в соответствии с уведомлением Департамента строительства Вологодской области от 27.01.2022 об изменении лимитов бюджетных обязательств по распорядительному лицевому счету на 2022 год и письмом комитета по управлению имуществом города от 28.01.2022 № 08-01-35-1/61 о перераспределении средств по объектам капитального строительства и капитального ремонта внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2022 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 год в части объектов капитального строительства.
2.2. Постановлением мэрии города от 02.03.2022 № 469 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в соответствии с решением  Череповецкой городской Думы от 15.02.2022 № 13 «О внесение изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О  городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.02.2022 № 1 внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2022-2023 годы по объектам капитального строительства;
- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2022 год по объектам капитального ремонта;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022-2024 года в части объектов капитального строительства;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 год в части объектов капитального ремонта;
- сведений о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы.
2.3. Постановлением мэрии города от 03.06.2022 № 1610 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения на основании решения  Череповецкой городской Думы от 26.04.2022 № 46 «О внесение изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О  городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 04.04.2022 № 3,  уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств по распорядительному лицевому счету на 2022 год Департамента строительства Вологодской области от 25.04.2022,  уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2022 год Департамента культуры и туризма Вологодской области от 22.04.2022 и писем комитета по управлению имуществом города  от 20.04.2022 № 08-01-35-1/389, от 29.04.2022 № 08-01-35-1/412 и от 06.05.2022 № 08-01-35-1/426 внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского, областного и федерального бюджетов на 2022 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022-2024 годы по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы в части МКУ «УКСиР»;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы в части МАУ «Череповец-Проект»;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 года в части объектов капитального строительства и капитального ремонта;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального ремонта;
- выделения в отдельные показатели МАУ «Череповец-Проект»: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и/или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)» и «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания»;
- добавления основного мероприятия 9 «Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)».
2.4. Постановлением мэрии города от 10.06.2022 № 1707 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132»  с целью срочного финансирования по объекту «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» в пределах лимитов, доведенных уведомлением Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области от 27.05.2022  с учетом городской доли софинансирования внесены изменения под объемы областного Дорожного фонда в части  финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2022 год.

3. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года
изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о
сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке,
досрочном прекращении основных мероприятий (программ)
муниципальной программы

В муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2022-2025 годы»  будут внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 24.06.2022 № 89 «О внесение изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О  городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 02.06.2022 № 4  и проекта поправок в закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части:
- финансирования за счет средств городского, областного бюджетов на 2022-2024 годы по объектам капитального строительства;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022-2024 годы и областного бюджета на 2023-2024 годы по объектам капитального ремонта;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы в части МКУ «УКСиР»;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022-2023 годы по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы в части МАУ «Череповец-Проект»;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы в части УДК;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 - 2024 годы в части объектов капитального строительства (показатели 1 и 2);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 и 2024 годы в части объектов капитального ремонта (показатели 1 и 3);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 - 2024 годы в части показателя 6 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) и показателя 7 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания);
- в основное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» включено УДК для выполнения работ (по иным целям) – 1 проект.

4.  Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы (при наличии)

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует. 
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Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. 
измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям

	
	
	
	год, предшествующий отчетному*
	Текущий год**
	

	
	
	
	
	план
	факт по состоянию на 1 июля
	Ожидаемое значение на конец года 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 

- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;




-  капитальный ремонт


	штук






штук






штук
	61






48






13

	55






32






23
	14






6






8
	52






30






22
	Итоговое значение будет представлено по итогам 2022 года





Итоговое значение будет представлено по итогам 2022 года





Итоговое значение будет представлено по итогам 2022 года

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	



штук
	




33
	




18
	




4
	




20
	



Целевой показатель будет достигнут по итогам 2022 года

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	4
	4
	-
	4
	Будет достигнут по итогам 2022 года

	
	- образование
	штук
	6
	2
	2
	2
	Будет достигнут по итогам 2022 года

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	2
	1
	2
	Будет достигнут по итогам 2022 года

	
	- коммунальное хозяйство
	штук
	1
	-
	-
	-
	-

	
	- культура
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- связь и информатика
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	2
	1
	2
	Будет достигнут по итогам 2022 года

	
	- благоустройство
	штук
	21
	8
	-
	10
	Будет достигнут по итогам 2022 года

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	


штук
	


7
	


3
	


1
	


3
	

Целевой показатель будет достигнут по итогам 2022 года

	
	- образование
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- дорожное хозяйство
	
	5
	1
	1
	1
	Будет достигнут по итогам 2022 года

	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- культура
	штук
	1
	1
	-
	1
	Будет достигнут по итогам 2022 года

	
	-другие общегосударственные вопросы
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	1
	-
	1
	Будет достигнут по итогам 2022 года

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	



76,7
	100
	-
	100
	Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам 2022 года

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100,0
	100
	-
	100
	Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам 2022 года

	6.
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)***
	штук
	-
	20
	3
	

36
	

Целевой показатель будет достигнут по итогам 2022 года

	7.
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания***
	штук
	-
	17
	7
	


18
	


Целевой показатель будет достигнут по итогам 2022 года


* указаны фактические значения показателей в соответствии с отчетной информацией за 2021 год по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813), утратившей силу с 01.01.2022.
**Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.
*** показатели 6 и 7 введены с 2022 года.

Таблица 1а

Сведения о сборе информации и методике расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
/подпрограмм

	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Определение целевого показателя (индикатора)
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора) 
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
	Показатель, используемые в формуле 
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 
	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 










- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	



















штук
штук



штук
	Характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году)
	

















1 раз в полгода, ежегодно
1 раз в полгода, ежегодно

1 раз в полгода, ежегодно
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году
14
6



8

	








	



















3
3



3
	Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов











	


















МКУ
«УКСиР»
МКУ
«УКСиР»


МКУ
«УКСиР»

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	









штук
	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации
	









ежегодно
	Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году 
	
	









3
	Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	









МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- коммунальное 
хозяйство
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- связь и информатика
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- благоустройство
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»


	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	





штук
	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта





	





ежегодно
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения»
	
	






3
	Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	





МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	
МКУ
«УКСиР»

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	штук
	
	ежегодно
	
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации
	ежегодно
	С=А/В*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%
	С - доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации
А - количество объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации
В - общее количество запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	3
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	МКУ
«УКСиР»


	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов

	ежегодно
	С=А/В*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%
	С - доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт
 А - количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт
В – общее количество объектов, запланированных к завершению капитального ремонта 
	3
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты


	МКУ
«УКСиР»


	6
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)


	штук




	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к предпроектной подготовке и/или непосредственной разработке проектно-сметной документации (ПСД), включая разработку самой ПСД, проведение инженерно-изыскательских, научно-исследовательских работ, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов), подготовку и выдачу технических условий и прочее.
	ежегодно


	Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году
	
	3




	Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, распоряжение «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета субсидий на иные  цели  муниципальному автономному учреждению «Череповец-Проект», документы, подтверждающие выполнение подготовительного этапа и/или непосредственно разработку ПСД: договора, акты-приемки передачи, акты об оказании услуг, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3)
	МАУ «Череповец-Проект»





	7
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания

	штук




	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации (ПСД) и/или подготовке проекта планировки территории (ППТ) собственными силами в рамках выполнения муниципального задания


	ежегодно


	Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания

	
	3




	Муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления МАУ «Череповец-Проект» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отчет о выполнении муниципального задания 
	






МАУ «Череповец-Проект»








Таблица 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,
подпрограмм и ведомственных целевых программ

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию 
на 1 июля
	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022- 2025 годы»

	1
	Основное 
мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию в 2022 году - 
18* объектов, в том числе по сферам:
-  дорожное хозяйство – 4 объекта, 
-  образование – 2 объекта (дошкольных учреждений – 2), 
- физическая культура и спорт – 2 объекта;
- коммунальное хозяйство – 1 объект;
- другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта,
- благоустройство  8 объектов;
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Сданы в эксплуатацию в 1 полугодии 2022 года – 4* объекта, в том числе по сферам:
-  образование – 2 объекта (дошкольных учреждений – 2), 
- физическая культура и спорт – 1 объект;
- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект

	-
	Показатель 
1, 2 и 4


	1.1
	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	-
	Строительство улицы перенесено на более поздний период, прохождение государственной экспертизы проводит МАУ 
«Череповец-Проект»
	

	1.2
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну
	-
	Технологическое присоединение к электрическим сетям планируется осуществить в IV кв. 2022 года
	

	1.3
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	-
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям МУП «Электросеть» запланировано на IV кв. 2022 года
	

	1.4
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. 
	Выполнены работы на 99% по строительству 1 этапа Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе. 
Заключен муниципальный контракт на строительство 3 этапа данного объекта 07.06.2022, срок окончания работ по условиям муниципального контракта 29.09.2023. Выполнены подготовительные работы и снос зеленых насаждений
	-
	

	1.5
	Северная объездная дорога
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию. 
Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.
	 В 1 полугодии велись работы по строительству Северной объездной дороги в рамках заключенного муниципального контракта ООО «СК «Вектор», завершение работ 30.11.2022.
Общий процент выполнения – 74%.
Выполнены работы:
- расчистка территории полосы отвода от леса и мелколесья 100%;
- вывоз порубочных остатков 100%; - снятие растительного грунта - 100%; 
- выборка основания и укладка геотекстиля на прямом участке -100%;  
- устройство тела насыпи из песка - 100%; 
- устройство щебеночного основания проезжей части дороги и на примыканиях - 98%; 
- укладка водопропускных труб без оголовков (На ПК10+75, ПК21+80; 0+61, на ПК0+95) - 100%; 
- вынос водопровода и газопроводана ПК17+20; 
- установка колодцев дренажа – 100%; 
- укладка труб – 100%;
- укрепление откосов подкюветного дренажа геомембраной и геосеткой -15%;
- устройство водоотводных канав – 95% без укрепления канав;  
- установка опор освещения выполнена на 95%; 
- установка фонарей на опоры 90%;
- устройство верхнего слоя основания из пористой асфальтобетонной смеси марки 2 - ПК0+20 – ПК 11+50;
- кольцевое пересечение № 1- устройство основания дорожной одежды дороги при примыкании к Кирилловскому шоссе, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия от кольцевого пересечения до ПК11+50, устройство основания под укладку нижнего слоя асфальтобетона до ПК15+00 - 100%;
- на кольцевом пересечении №1 через Кирилловское шоссе - переврезка газопровода;
- кольцевое пересечение № 2 -отсыпка временного проезда для выполнения работ по уширению проезжей части вдоль Северного шоссе, основание временного проезда проезжей части до ПК24+57; 
- установлен поребрик и бортовой камень на тротуаре вдоль Северного шоссе - 70%;
- уложено основание тротуара 70%
	-
	

	1.6
	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Оплата выполненных работ за технологическое присоединения к электрическим сетями (объект сдан в эксплуатацию в 2021 году)
	Произведена оплата выполненных работ за технологическое присоединения к электрическим сетями
	-
	

	1.7
	Шекснинский пр. на участке от Южного шоссе до ул. Матуринской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство Шекснинского пр. на участке от Южного шоссе до ул. Матуринской
	-
	Выполнение работ по строительству Шекснинского пр. на участке от Южного шоссе до ул. Матуринской перенесено на более поздний период
	

	1.8
	Внутриквартальные проезды
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство внутриквартального проезда по ул. Архангельская, 3 и 3а
	-
	Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и строительство проездов будет выполнено во 2 полугодии 2022 года 
	

	1.9
	Подъездная дорога к кладбищу № 5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5
	-
	Выполнение работ по лесовосстановлению и их оплата запланированы на 2 полугодие 2022 года
	

	1.10
	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства внутриквартальных проездов в 103 мкр.                                                                                                                                                                                                                                                                               
	Завершено строительство внутриквартальных проездов в 103 мкр. 
	Исполнительная документация по сдаче объекта будет предоставлена во 2 полугодии 2022 года
	

	1.11
	Автобусные остановки на Северном шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство остановок на Северном шоссе для работников Индустриального парка «Череповец»
	Начаты работы по строительству остановок на Северном шоссе в рамках заключенного муниципального контракта ООО «СК «Вектор», завершение работ 19.08.2022
	-
	

	1.12
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Осуществление работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств МРСК (объект сдан в эксплуатацию в 2017 году)
	Выполнены работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств МРСК, оплата будет произведена в III кв. 2022 года
	-
	

	1.13
	Здание территориального органа власти «Управа»
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы
	Выполнены работы по благоустройству у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы
	-
	

	1.14
	Набережная южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство набережной южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста
	-
	Средства перераспределены на управление по делам культуры мэрии
	

	1.15
	Кладбище № 5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения
	-
	В связи с переносом срока выполнения работ по строительству кладбища,  проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения проектной документации и результатов инженерных изысканий строительства объекта (2-3 этапы) и выполнение технологического присоединения с дальнейшей их оплатой   запланированы на 2 полугодие 2022 года
	

	1.16
	Сети наружного освещения
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению (ул. Городецкой д. 8- д. 16; ул. Липецкая, 2 этап (участки для многодетных); по улицам 106 мкр.; ул. Рыбинская, 26 (проезд к д/с); проезд к Вектору, ул. Стройиндустрии; улицы Бардина, 12 и Ленина, Металлургов 57; Внутриквартальное освещение ул. Ленина, 130 и 134, ул. Металлургов, 53, ул. Жукова, 3а и  Гагарина, 16; улицы Ленина 155, 159А, у д/с № 59; сквер по Б. Доменщиков 48б; ул. Маяковского; тротуар ул., Проезжая до ул. Молодежная вдоль домов 40,38, по ул. Остинская и д. 31 по ул. Молодежная; ул.  Молодёжная,8, школа № 33, ул. Ветеранов, 3-11; Северное шоссе, 7,13, 17, 21 и стадион школы № 29; ул. Краснодонцев, 112; тротуар с западной стороны д/с № 29 по пр. Победы, 157; ул. К. Беляева, 32 – пр. Победы, 163а; сквер ул. К. Белова 13,13а; ул. Красная 20, 22, 24)
	Заключены муниципальные контракты на выполнение строительства сетей наружного освещения на участке ул. Рыбинская, 26 (проезд к д/с) 14.06.2022, срок окончания работ по условиям муниципальных контрактов 09.09.2022.
Проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации на строительство сетей наружного освещения на участках ул. Городецкой д. 8- д. 16; ул. Липецкая, 2 этап (участки для многодетных); по улицам 106 мкр.; проезд к Вектору, ул. Стройиндустрии; улицы Бардина, 12 и Ленина, Металлургов 57; Внутриквартальное освещение ул. Ленина, 130 и 134, ул. Металлургов, 53, ул. Жукова, 3а и  Гагарина, 16; улицы Ленина 155, 159А, у д/с № 59; сквер по Б. Доменщиков 48б; ул. Маяковского; тротуар ул., Проезжая до ул. Молодежная вдоль домов 40,38, по ул. Остинская и д. 31 по ул. Молодежная; ул.  Молодёжная,8, школа № 33, ул. Ветеранов, 3-11; Северное шоссе, 7,13, 17, 21 и стадион школы № 29; ул. Краснодонцев, 112; тротуар с западной стороны д/с № 29 по пр. Победы, 157; ул. К. Беляева, 32 – пр. Победы, 163а; сквер ул. К. Белова 13,13а; ул. Красная 20, 22, 24
	
	

	1.17
	Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) и создание условий для отдыха жителей города
	Ведутся работы по строительству сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской), срок окончания работ по условиям муниципальных контрактов 31.08.2022
	
	

	1.18
	Ограждение территории (ул. Городского Питомника, 5)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Установка ограждения территории (ул. Городского Питомника, 5)
	-
	Выполнение работ по установке ограждения территории (ул. Городского Питомника, 5) перенесено на более поздний период, средства перераспределены на МАУ «ЦМИРиТ» (для выполнения работ по видеонаблюдению территории ул. Городского Питомника, 5) и другие приоритетные направления 
	

	1.19
	Тротуары 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство тротуаров (на тропе здоровья; от Матуринской до Раахе (участок 1); к СОШ №1; вдоль ул. Боршодская; ул. Архангельская, 48и 48а и ул. К. Белова, 38)
	Подготовлена аукционная документация для выбора подрядной организации на строительство тротуаров
	-
	

	1.20
	Сквер по ул. Моченкова
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города
	Завершаются работы по строительству сквера на ул. Моченкова, срок окончания работ по условиям муниципальных контрактов 15.07.2022
	-
	

	1.21
	Сквер по ул. Ветеранов
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства сквера по ул. Ветеранов и создание условий для отдыха жителей города
	Завершено строительство сквера по ул. Ветеранов 
	Исполнительная документация по сдаче объекта будет предоставлена во 2 полугодии 2022 года
	

	1.22
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	Завершаются работы по строительству парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	-
	

	1.23
	Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2»
	-
	Ограничение (блокировка) ЛБО – протокол совещания по ограничению по отдельным направлениям расходов городского бюджета в 2022 году от 22.03.2022 (от 02.06.2022)   
	

	1.24
	Детский сад в мкр. 5.5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места
	Произведена оплата за выполнение технологического присоединения к централизованной системе водоснабжения в соответствии с условиями муниципального контракта 
	-
	

	1.25
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства детского сада в 103 мкр. Ввод детского сада в эксплуатацию 
	Сдан в эксплуатацию детский сад в 103 мкр. на 220 мест
	-
	

	1.26
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства детского сада в 105 мкр. Ввод детского сада в эксплуатацию 
	Сдан в эксплуатацию детский сад в 105 мкр. на 420 мест
	-
	

	1.27
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест. Реализация данного мероприятия будет осуществлена в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	Подготовлена аукционная документация для выбора подрядной организации на строительство средней общеобразовательной школы в 106 мкр.
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям МУП «Электросеть» и оплата за выполненные работы запланированы на 2 полугодие 2022 года  
	

	1.28
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Металлург» (2 площадки)
	Завершены работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 2 площадок на стадионе «Металлург» (реализуется в рамках муниципальной программы «Развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы»).
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству искусственного травяного покрытия футбольного поля на территории Макаринской рощи 14.06.2022, срок окончания работ по условиям муниципальных контрактов 29.07.2022
	-
	

	1.29
	Спортивные площадки для воркаут
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства спортивных площадок для воркаут
	-
	В связи со срывом ООО «Бережливость» графика производства строительных работ в 2021 году, работы по заключенным муниципальным контрактам не были выполнены в полном объеме (подрядчиком направлены документы в Арбитражный суд на продление сроков выполнения работ)
	

	1.30
	Скейт-парк
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства скейт-парка
	Завершено строительство скейт-парка, объект сдан в эксплуатацию
	-
	

	1.31
	Проезды
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство проездов (к школе № 23; ул. Годовикова, 31; от ДК «Строитель» до ул. Парковой, 38; к СОШ №16; ул. Леднева, 9; к СОШ № 30; между школами № 5 и № 9)
	-
	Строительство проездов будет реализовано в рамках объекта капитального строительства «Внутриквартальные проезды»
	

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы в 2022 году – 
3** объектов, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство – 1 объект;
· культура – 1 объект;
· другие вопросы в области нацио-нальной экономики – 1 объект,
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	Завершены работы в 1 полугодии 2022 года – 1** объекта, в том числе по сферам: 
- дорожное хозяйство – 1 объект

	-
	Показатель 
1, 3 и 5

	2.1
	Трамвайные пути
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости запланировано на 2 полугодие 2022 года
	

	2.2
	Мост через реку Серовку
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания
Реализуется в рамках основного мероприятия 8 «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть»)»
	-
	В связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на более поздний период  
	

	2.3
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение технологического присоединения к электрическим сетям. Реализуется в рамках основного мероприятия 8 «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть»)»
	-
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям МУП «Электросеть» запланировано на 2 полугодие 2022 года
	

	2.4
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на более поздний период 
	

	2.5
	Перекресток ул. Архангельская – ул. Краснодонцев
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2 полугодие 2022 года в связи с разработкой проектной документации
	

	2.6
	Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2 полугодие 2022 года в связи с разработкой проектной документации
	

	2.7
	Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2 полугодие 2022 года в связи с разработкой проектной документации
	

	2.8
	Тротуары
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	В связи с отсутствием финансирования из вышестоящих бюджетов проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости не требуется, средства перераспределены на другие приоритетные направления 
	

	2.9
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по капитальному ремонту 4 этажа здания по адресу ул. Сталеваров, 22
	Выполнены работы по капитальному ремонту 4 этажа здания (1 этап- демонтажные работы, установка окон), для завершения работ проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации
	-
	

	2.10
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение научно-исследовательских археологических работ в виде археологических раскопок, проведение археологического наблюдения
	В рамках заключенного муниципального контракта начаты работы по проведению научно-исследовательских археологических работ (археологические наблюдения и археологические раскопки), срок окончания работ по условиям муниципального контракта 28.10.2022
	-
	

	2.11
	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-


	Прохождение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости не требуется в связи с передачей средств в Управление по делам культуры
	

	2.12
	Цифровизация городского хозяйства
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение
	-
	

	2.13
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение
	-
	

	2.14
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение
	-
	

	2.15
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина,111)»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение
	-
	

	2.16
	МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение
	-
	

	2.17
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение
	-
	

	2.18
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение
	-
	

	2.19
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение технологического присоединения к электрическим сетями (работы по капитальному ремонту объекта завершены в 2021 году)
	Получены технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям, оплата будет произведена во 2 квартале 2022 года
	
	

	2.20
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	Поведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2 полугодие 2022 года в связи с более поздним заключением муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту
	

	2.21
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан
	-
	В связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией (выполнено на 99%) подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ по объекту. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту санузлов для ММГН перенесено на более поздний период
	

	2.22
	Центр цифрового образования детей «IT - куб», (ул. Луначарского, 46)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	В связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту центр цифрового образования детей «IT - куб», проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на более поздний период  
	

	3
	Основное мероприятие 3:
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»);
МАУ 
«Череповец-Проект»
	· достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
· достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно

	-
	Будет достигнуто 100% по итогам 2022 года
	Показатели
1-6

	3.1
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	· достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам года
	Показатели
1-5

	3.2
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	· достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам года
	Показатели
6-7

	3.2.1
	Обеспечение выполнения муниципального задания
	МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	· достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам года
	Показатель
7

	3.2.2
	Выполнение работ (по иным целям
	МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	· достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам года
	Показатель
6

	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы к 2022 году – 1 объекта;
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	Завершены работы – 1 объекта;
- достижение 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	-
	Показатели
1, 3 и 5

	4.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. 
Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	Завершены работы по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» (Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения.)  (2 очередь) 
	-
	

	7
	Основное мероприятие 7: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы к 2023 году 1 объекта;
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам 2022 года
	Показатели
1, 3 и 5

	7.1
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту «МАУК «ЧерМО» 28.06.2022, срок окончания выполнения работ по условиям муниципального контракта 30.07.2023
	-
	

	8.
	Основное мероприятие 8:
Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы к 2025 году 1 объектов;
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам 2022 года
	Показатели
1, 3 и 5

	8.1
	Мост через реку Серовку
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнить капитальный ремонт моста через реку Серовку
	-
	Выполнение работ по капитальному ремонту моста перенесено на более поздний период
	

	9
	Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию к 2022 году
1 объект;
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам 2022 года
	Показатели
1, 2 и 4

	9.1
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность
	В настоящее время ведутся работы по строительству набережной в районе Соборной горки (берегоукрепление) - общий процент выполнения – 66%, в том числе выполнено: 
- подготовительные работы (снос зеленых насаждений, демонтажные работы, временные сооружения) – 80%;
- возмещение вреда водным биоресурсам-100%;
- монтаж опор освещения- 50%;
- монтаж шпунта на фрагменте №1 – 100%;
- подготовка основания под свайное поле на фрагменте №1 (котлован) – 100%;
- забивка свай на фрагменте №1 – 100%;
- устройство ростверка на фрагменте №1 -100%;
- устройство подпорной стенки на фрагменте №1 -100%;
- обратная засыпка на фрагменте №1 -100%;
- устройство ж/б плиты под ЛОС -100%;
- монтаж ЛОС - 100%;
- обратная засыпка ЛОС - 90%;
- устройство водоотводной трубы -100%;
- монтаж колодцев ливневой канализации – 98%;
- извлечение шпунта на фрагменте № 1 - 100%;
- погружение шпунта на фрагменте № 2 – 100%;
- подготовка основания под свайное поле на фрагменте № 2 (котлован) –100%;
- забивка свай на фрагменте № 2 – 100% 
- устройство ростверка на фрагменте № 2 -100%;
- устройство подпорной стенки на фрагменте № 2 -100%;
- извлечение шпунта на фрагменте №2 - 90%;
- обратная засыпка на фрагменте №2 -100%;
- погружение шпунта на фрагменте №3 – 100%;
- подготовка основания под свайное поле на фрагменте №3 (котлован) –95%;
- забивка свай на фрагменте № 3 – 78%;
- устройство ростверка на фрагменте № 3 - 66%;
- устройство подпорной стенки на фрагменте № 3 - 66%;
- обратная засыпка на фрагменте №3 - 60%;
- устройство лестницы – 95%;
- погружение шпунта на фрагменте № 4 – 30%;
- подготовка основания под благоустройство -10%.
Срок окончания выполнения работ по условиям муниципального контракта 30.09.2022 
	-
	


[bookmark: Par1106]*сведения указываются за текущий финансовый год в соответствии с в постановление мэрии города от 27.12.2021 № 5042 « О перечне объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 9).	
** сведения указываются за текущий финансовый год в соответствии с постановлением мэрии города от 29.12.2021 № 5079 «О перечне объектов капитальных ремонтов на 2022 год и плановый период 2022 и 2024 годов» (в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 4, 7, 8).

Таблица 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	Текущий год**

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись на 1 июля
	кассовое исполне-ние на 1 июля

	1
	2
	3
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы»
	Всего
	567 920,4
	893 249,3
	187 174,0

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ
	567 920,4
	893 249,3
	187 174,0

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
МАУ «Череповец-Проект»
	
527 715,1
40 205,3
	
823 318,4
69 930,9
	
167 178,0
19 996,0

	1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»
	418 118,4
	725 594,4
	133 142,6

	1.1
	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 500,0
	1 500,0
	0,0

	1.2
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	28,3
	28,3
	0,0

	1.3
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	25,4
	25,4
	13,9

	1.4
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	20 000,0
	118 179,0
	35 318,8

	1.5
	Северная объездная дорога
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	166 091,3
	264 428,2
	0,0

	1.6
	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	23,1
	23,0

	1.7
	Шекснинский пр. на участке от Южного шоссе до ул. Матуринской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	225,0
	0,0

	1.8
	Внутриквартальные проезды
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	75 107,0
	0,0

	1.9
	Подъездная дорога к кладбищу № 5
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	262,1
	262,1
	0,0

	1.10
	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	15 875,2
	15 273,0

	1.11
	Автобусные остановки на Северном шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	7 360,2
	0,0

	1.12
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0

	37,4
	0,0

	1.13
	Здание территориального органа власти «Управа»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	623,1
	566,4

	1.14
	Набережная южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 666,7
	1 666,7
	0,0

	1.15
	Кладбище № 5
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	136 000,0
	809,0
	0,0

	1.16
	Сети наружного освещения
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	15 254,8
	0,0

	1.17
	Ограждение территории (ул. Городского Питомника, 5)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	5 670,7
	0,0

	1.18
	Тротуары (капитальное строительство)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	50 000,0
	0,0

	1.19
	Сквер по ул. Моченкова
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 463,5
	18 910,8
	5 927,0

	1.20
	Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	34 404,3
	41 179,8
	12 970,2

	1.21
	Сквер по ул. Ветеранов
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	9 456,3
	0,0

	1.22
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	45 778,3
	44 286,8

	1.23
	Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	14 517,8
	12 048,6
	0,0

	1.24
	Детский сад в мкр. 5.5
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	16,9
	16,8

	1.25
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	16 604,8
	7 837,8

	1.26
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	17 295,2
	9 211,7

	1.27
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	28,3
	28,3
	0,0

	1.28
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	553,0
	0,0

	1.29
	Спортивные площадки для воркаут
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	3 506,3
	0,0

	1.30
	Скейт-парк
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	3 140,9
	1 697,2

	1.31
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	30 130,7
	
	

	2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	51 958,5
	40 579,5
	4 098,2

	2.1
	Трамвайные пути
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 000,0
	2 427,8
	0,0

	2.2
	Мост через реку Серовку
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	447,6
	141,5

	2.3
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	47,8
	0,0

	2.4
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 090,1
	0,0

	2.5
	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	35,9
	0,0

	2.6
	Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	96,6
	0,0

	2.7
	Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	157,3
	0,0

	2.8
	Тротуары 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	329,6
	0,0

	2.9
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	4 000,0
	1 018,4

	2.10
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	15 268,6
	15 268,6
	230,1

	2.11
	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	70,2
	0,0

	2.12
	Цифровизация городского хозяйства
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	45,0
	27,5

	2.13
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	652,0
	547,7

	2.14
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	521,6
	485,3

	2.15
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина,111)»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	299,6
	236,3

	2.16
	МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	655,5
	541,4

	2.17
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	479,1
	463,2

	2.18
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» ( ул. Набережная, 55)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	413,1
	406,8

	2.19
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	85,0
	0,0

	2.20
	Центр цифрового образования детей «IT - куб», (ул. Луначарского, 46)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	158,7
	0,0

	2.21
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	12 281,8
	0,0

	2.22
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 016,6
	0,0

	2.23
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 183,8
	
	

	2.24
	МАУК «Объединение библиотек» Библиотека № 13 (пр. Победы, 73)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 017,8
	
	

	2.25
	МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	24 488,3
	
	

	3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	Всего по КУИ
	95 419,6
	122 694,0
	49 242,4

	
	
	соисполнитель:
	
	
	

	
	
	МКУ «УКСиР»,
	55 214,3
	52 763,1
	29 246,4

	
	
	МАУ «Череповец-Проект» в том числе:
-субсидии на иные цели,
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
	40 205,3


40 205,3
	69 930,9

27 821,4
42 109,5
	19 996,0

1 505,0
18 491,0


	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	751,5
	751,5
	690,8

	4.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	751,5
	751,5
	690,8

	5
	Основное мероприятие 7: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	 1 093,7
	 1 093,7
	0,0

	5.1
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	 1 093,7
	 1 093,7
	0,0

	6
	Основное мероприятие 8:
Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	578,7
	578,7
	0,0

	6.1
	Мост через реку Серовку
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	578,7
	578,7
	0,0

	7
	Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 957,5
	0,0

	7.1
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 957,5
	0,0


 (**) Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.


[bookmark: OLE_LINK1]Таблица 4
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы города
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за текущий год, (тыс. руб.)*

	
	
	
	План
	Факт по состоянию на 1 июля
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы»
	Всего

	2 256 270,2
	522 597,9
	23,2

	
	
	городской бюджет9
	893 249,3
	187 174,0
	21,0

	
	
	федеральный бюджет
	97 406,8
	68 385,4
	70,2

	
	
	областной бюджет
	1 265 614,1
	267 038,5
	21,1

	
	
	внебюджетные источники10
	 
	 
	 

	1.1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 

	1 986 763,1
	400 181,1
	20,1

	
	
	городской бюджет
	725 594,4
	133 142,6
	18,3

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет 
	1 261 168,7
	267 038,5
	21,2

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 

	40 579,5
	4 098,2
	10,1

	
	
	городской бюджет
	40 579,5
	4 098,2
	10,1

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	1.3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	всего 
	122 694,0
	49 242,4
	40,1

	
	
	городской бюджет
	122 694,0
	49 242,4
	40,1

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	1.4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	всего 
	75 144,1
	69 076,2
	91,9

	
	
	городской бюджет
	751,5
	690,8
	91,9

	
	
	федеральный бюджет
	74 392,6
	68 385,4
	91,9

	
	
	областной бюджет 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	1.5
	Основное мероприятие 7: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	всего 
	10 937,5
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	1 093,7
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	9 450,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	393,8
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	1.6
	Основное мероприятие 8:
Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть»)
	всего 
	578,7
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	578,7
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	1.7
	Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)
	всего 
	19 573,3
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	1 957,5
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	13 564,2
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	4 051,6
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 


9Здесь и далее в таблице: финансовые показатели указываются в соответствии со сводной бюджетной росписью на отчетную дату.
10Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.
[bookmark: _GoBack] (*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.
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