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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»

Проверяемый период – 2021 год.
Объем проверенных средств – 306 205 321,18 руб.

Мероприятия по реконструкции объекта «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» (далее также – объект) предусмотрены муниципальной программой «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014–2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 10.10.2013 № 4813, действовавшей до 01.01.2022. 
МКУ «УКСиР» для реконструкции объекта «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» утверждены бюджетные ассигнования в размере 320 633 000,00 руб. 
Кассовое исполнение средств бюджета на реконструкцию объекта в 2021 году составило 306 205 321,18 руб., в том числе: 
– 305 889 380,38 руб. – выполнение строительно-монтажных работ  
(30 588 938,04 руб. – средства городского бюджета; 275 300 442,34 руб. – средства областного бюджета);
– 315 940,80 руб. – экспертное сопровождение проектной документации (средства городского бюджета). 
МКУ «УКСиР» заключен муниципальный контракт от 11.01.2021 16-06-03/393-2020 на выполнение работ по реконструкции объекта «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» на сумму 320 633 000,00 руб. с ООО «Строительная компания «Вектор», подавшим единственную заявку на участие в электронном аукционе. 
Муниципальным контрактом установлен срок выполнения работ по 15.12.2021.
Акт приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством (возведением), реконструкцией или капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений по объекту «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» от 01.12.2021 подписан без замечаний.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. На момент проверки МКУ «УКСиР» в муниципальную казну не передано и, соответственно, не поставлено на баланс муниципальной казны имущество стоимостью 114 279 319,78 руб.
По информации, представленной комитетом по управлению имуществом города Череповца (далее также – КУИ), по состоянию на 31.08.2022 в казну города по объекту принято имущество на сумму 188 689 130,75 руб., также проводится совместная работа с МКУ «УКСиР» по принятию имущества на сумму 32 561 391,35 руб. 


2. При проверке использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта, выявлено нецелевое расходование бюджетных средств на сумму 4 267 954,00 руб., что выразилось в оплате фактически невыполненных работ:
– по озеленению на сумму 2 913 684,00 руб., 
– по устройству фундаментов под дорожные знаки на сумму 559 164,00 руб.,
– по устройству фундаментов под пешеходное ограждение на сумму             795 106,00 руб.
Кроме того, выявлено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 726 635,00 руб., выразившееся в оплате завышенных объемов работ:
– по установке дорожных знаков на сумму 61 420,00 руб., 
– по установке пешеходного ограждения на сумму 126 569,00 руб., 
– по устройству сетей наружной ливневой канализации на сумму 538 646,00 руб.
3. Комитет по управлению имуществом города Череповца принял в муниципальную казну несуществующие объекты недвижимого и движимого имущества, фактическое отсутствие которого установлено при проведении визуальных обследований объекта 22.04.2022 и 16.05.2022:
– озеленение на площади более 85%;
– фундаменты для установки дорожных знаков в количестве 53 шт.;
– дорожные знаки в количестве 12 шт.;
– пешеходное ограждение протяженностью 26 п.м и фундаменты под пешеходное ограждение в количестве 640 шт.
По информации КУИ распоряжение от 23.05.2022 № 431р «О принятии имущества» отменено.
4. МКУ «УКСиР» допущены процедурные нарушения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части проведения экспертизы выполненных работ и размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок приемочных документов.
5. Установлены многочисленные факты некорректного оформления исполнительной документации, свидетельствующие об отсутствии должного контроля со стороны МКУ «УКСиР» за исполнением условий муниципального контракта.
6. МКУ «УКСиР» своевременно не применены штрафные санкции к ООО «Строительная компания «Вектор» за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту:
– о привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению работ, предусмотренных контрактом;
– за представление копий платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, содержащих недостоверные сведения;
– за перевод денежных средств субподрядчику со счетов, которые не соответствуют счету, открытому в рамках договора банковского сопровождения; 
– за ненадлежащее оформление исполнительной документации;
– за предоставление обеспечения гарантийных обязательств с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом.
По предложениям контрольно-счетной палаты города Череповца МКУ «УКСиР» ООО «Строительная компания «Вектор» выставлены требования об уплате неустойки (штрафов) на общую сумму 2 804 474,75 руб. 
7. В ходе визуальных обследований установлены замечания к качеству выполненных строительно-монтажных работ. 

По результатам контрольного мероприятия внесены представления директору МКУ «УКСиР» и председателю комитета по управлению имуществом города Череповца.  
	
[bookmark: _GoBack]	По состоянию на 31.08.2022 замечания к качеству строительно-монтажных работ в большей части устранены. В бюджет города возвращено 548 883,00 руб., необоснованно оплаченные за завышенные объемы работ. Выполнены работы по восстановлению газонов и их озеленению, по установке недостающих дорожных знаков и пешеходного ограждения, устройству фундаментов под дорожные знаки. МКУ «УКСиР» проводится претензионно-исковая работа по возврату в бюджет нецелевых расходов и оплате неустойки (штрафов) на общую сумму 3 599 580,75 руб.
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