ОТЧЕТ
о реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
за 9 месяцев 2022 года 

Информация о реализации регионального проекта «Дорожная сеть»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, 
ед. изм.
	План на 2022 год, %
	Факт за 9 мес. 2022 года, %
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %
	73,68
	72,26 
	98,1
	Заключен муниципальный контракт №09-22 от 18.04.2022 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце, срок окончания работ 15.11.2022. В настоящее время ведутся работы по ремонту объектов. Оплата за 9 месяцев 2022 года произведена за фактически выполненные работы.



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
 
	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Наименование
мероприятия
	План на 2022 год, тыс. руб.
	Факт за 9 мес. 2022 года, тыс. руб. 
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть»)
	214 376,0
	175 875,1
	82,0
	Заключен муниципальный контракт №09-22 от 18.04.2022 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце, срок окончания работ 15.11.2022. В настоящее время ведутся работы по ремонту объектов. Оплата за 9 месяцев 2022 года произведена за фактически выполненные работы.



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования. 
–

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.

