ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
за 9 месяцев 2022 года

Информация о реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование 
показателя, ед. изм.
	План на 2022 год
	Факт за 9 мес. 2022 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
	19
	17
	89
	Заключены договора с подрядными организациями на благоустройство всех запланированных 19 дворовых территорий многоквартирных домов. 
Срок выполнения работ – до 01.12.2022.

	2
	[bookmark: _GoBack]Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
	1
	0
	0
	Заключен муниципальный контракт 03.12.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста". В настоящее время ведутся работы по выполнению капитального ремонта данного объекта. 



[bookmark: _Hlk101173410]II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	План на 2022 год, тыс. руб.
	Факт за 9 мес.
2022 года, тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования
	78 504,4
	59 094,5
	75,3
	Заключены договора с подрядными организациями на благоустройство всех запланированных 19 дворовых территорий многоквартирных домов. 
Срок выполнения работ – до 01.12.2022

	2
	Благоустройство общественных территорий муниципального образования
	155 748,6
	107 994,9
	69,3
	Заключен муниципальный контракт 03.12.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста". В настоящее время ведутся работы по выполнению капитального ремонта данного объекта. 

	3
	Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	3 750,0
	0
	0
	Заключен муниципальный контракт 18.07.2022. Начало выполнения работ 01.10.2022 – окончание работ 28.10.2022

	
	ИТОГО:
	238 003,0
	167 089,4
	70,2
	



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
- Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. 
- Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с участием граждан и заинтересованных организаций.
- Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг.
- Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения - не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году).

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.
