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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство объекта «Детский сад в 105 мкр.»

Проверяемый период – с 01.01.2020 по 23.09.2022
Объем проверенных средств – 429 942 321,00 руб.

Мероприятия по строительству объекта «Детский сад в 105 мкр.» (далее также – объект) и закупке оборудования на объект осуществлялись в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» за счет средств городского бюджета и субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов.
Кассовое исполнение средств бюджета на строительство объекта в 2020-2022 годах составило 429 942 321,00 руб., в том числе:
- 395 659 280,40 руб. – выполнение строительно-монтажных работ (из них 8 064 432,77 руб. – средства городского бюджета, 32 764 101,24 руб. – средства областного бюджета, 354 830 746,39 руб. – средства федерального бюджета),
- 33 092 116,55 руб. – закупка оборудования (из них 8 273 029,15 руб. – средства городского бюджета, 24 819 087,40 руб. – средства областного бюджета),
- 664 509,60 руб. – государственная экспертиза проектной документации (средства городского бюджета),
- 526 414,45 руб. – технологическое присоединение объекта, получение технических условий (средства городского бюджета).

По результатам проведения электронного аукциона между МКУ «УКСиР» и ООО «СтройГрупп» заключен муниципальный контракт от 07.07.2020 № 16-06-03/160-2020 на строительство объекта «Детский сад в 105 мкр.» на сумму 405 000 000,18 руб.
Экономия бюджетных средств по итогам проведенного электронного аукциона составила 30 488 548,852 руб. или 7,0 % от начальной (максимальной) цены контракта. 
Муниципальным контрактом установлен срок выполнения работ по 01.08.2021.
Подрядчик с нарушением установленных муниципальным контрактом сроков  завершил работы по строительству объекта в марте 2022 года, при этом в период с сентября 2021 года по март 2022 года строительно-монтажные работы выполнялись без обеспечения исполнения контракта.
За допущенные подрядной организацией нарушения условий муниципального контракта при производстве строитель-монтажных работ МКУ «УКСиР» предъявлены штрафные санкции в размере 19 939 109,23 руб.
Кроме того, МКУ «УКСиР» недобросовестным поставщикам оборудования для детского сада предъявлены штрафные санкции на сумму 472 164,63 руб.
В то же время, проверкой установлены факты непредъявления штрафных санкций поставщикам оборудования на сумму 259 384,83 руб. 

В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. На момент проверки МКУ «УКСиР» в муниципальную казну не передано и, соответственно, не поставлено на баланс муниципальной казны имущество стоимостью 91 155 258,30 руб.
2. По состоянию на конец августа 2022 года в помещениях детского сада выявлено 108 единиц оборудования на общую сумму 1 825 534,79 руб., которое не использовалось МАДОУ «Детский сад № 39» (в упакованном виде, не подключено, не используется по назначению).
3. МКУ «УКСиР» без замечаний приняты от подрядчика протоколы обследований технического состояния оборудования детской игровой площадки, содержащие недостоверную информацию в отношении обследования технического состояния игрового и спортивного оборудования, установленного на территории детского сада. 
Таким образом, муниципальным заказчиком принято в эксплуатацию оборудование, не имеющего сертификацию безопасности.
4. МКУ «УКСиР» допущены нарушения требования Федерального закона              № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», связанные с неправильным выбором способа закупки, изменением условий контракта и с неразмещением либо с несвоевременным размещением на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информаций об исполнении контракта, о начислении штрафных санкций, о расторжении контракта, о приемке выполненных работ.
5. Муниципальным заказчиком с нарушениями требований Порядка организации работы в электронной системе «Электронный магазин», утвержденного постановлением мэрии города Череповца от 03.05.2018 № 1882, при проведении закупок у единственного поставщика оборудования для детского сада заключено 79 контрактов из 96.
6. В ходе визуальных обследований установлены замечания к качеству выполненных строительно-монтажных работ, установке малых архитектурных форм на территории детского, посадке деревьев и кустарников. 
Часть замечаний к качеству выполненных строительно-монтажных работ устранена подрядчиком в рамках гарантийных обязательств в период проверки. Поставщику малых архитектурных форм МКУ «УКСиР» направлена претензия с требованием устранить выявленные замечания.
	
	По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой внесены представления директору МКУ «УКСиР» и председателю комитета по управлению имуществом города со сроком исполнения предложений палаты до 05.12.2022.
Материалы проверки направлены в прокуратуру города Череповца и департамент финансов Вологодской области в части выявленных нарушений законодательства о контрактной системе.
	
	Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании Череповецкой городской Думы 29.11.2022.


