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Муниципальная программа
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, 
коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы составило 2 339 675 174,65 рублей или 94,88% от годового уточненного плана (2 465 866 601,29 рублей).
Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными: 
	Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР)
	Наименование мероприятия
	План 

на год, руб.
	Исполнено 

за год, руб.
	Исполнение, %

	2000100000
	Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	2 172 095 288,98
	2 060 454 073,71
	94,86

	2000100110
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	429 300,00
	0,00
	0,00

	2000100110
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	25 400,00
	13 860,00
	54,57

	2000100110
	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской
	23 100,00
	23 054,40
	99,80

	2000100110
	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	1 332 703,20
	0,00
	0,00

	2000100110
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	1 433 188 427,70
	1 391 894 681,79
	97,12

	2000198480
	
	
	
	

	20001S1350
	
	
	
	

	2000100110
	Северная объездная дорога
	264 171 948,35
	256 294 258,08
	97,02

	2000100110
	Подъездная дорога к кладбищу № 5
	262 100,00
	262 026,00
	99,97

	2000100110
	Автобусные остановки на Северном шоссе
	6 721 650,00
	6 721 555,60
	100,00

	2000100110
	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.
	17 258 300,00
	17 258 266,47
	100,00

	2000100110
	Внутриквартальные проезды
	36 717 200,00
	35 935 710,95
	97,87

	2000100110
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	37 400,00
	37 346,40
	99,86

	2000100110 20001S3360
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	48 453 765,09
	48 453 661,42
	100,00

	2000100110
	Здание территориального органа власти «Управа»
	566 400,00
	566 374,00
	100,00

	2000100110
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	1 950 034,60
	0,00
	0,00

	2000100110
	Кладбище № 5
	43 904 250,00
	13 513 952,31
	30,78

	2000100110
	Сети наружного освещения
	15 254 800,00
	14 731 120,73
	96,57

	2000100110
	Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)
	32 458 400,00
	32 458 394,12
	100,00

	2000100110
	Сквер по ул. Моченкова
	18 910 840,84
	15 365 805,00
	81,25

	2000100110
	Сквер по ул. Вологодской у дома № 3
	238 700,00
	238 694,40
	100,00

	2000100110
	Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал»
	294 900,00
	107 534,88
	36,46

	2000100110
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе 
	46 978 300,00
	44 286 775,20
	94,27

	2000100110
	Тротуары (капитальное строительство)
	4 914 500,00
	3 721 039,20
	75,72

	2000100110
	Сквер по ул. Ветеранов
	7 076 000,00
	4 121 052,47
	58,24

	2000100110
	Детский сад в мкр. 5.5
	52 294 991,75
	52 294 911,35
	100,00

	2000198410
	
	
	
	

	2000100110
	Детский сад в 103 мкр.
	64 922 369,44
	50 824 036,88
	78,28

	20001S3320
	
	
	
	

	2000100110
	Детский сад в 105 мкр.
	37 324 443,21
	37 324 346,73
	100,00

	20001S3320
	
	
	
	

	2000100110 20001S3200
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	30 628 600,00
	30 600 278,33
	99,91

	2000100110
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
	553 000,00
	414 182,40
	74,90

	2000100110
	Спортивные площадки для воркаут
	3 506 300,00
	1 293 989,80
	36,90

	2000100110
	Скейт-парк
	1 697 164,80
	1 697 164,80
	100,00

	2000200000
	Основное мероприятие 2:
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	40 010 316,59
	30 452 150,24
	76,11

	2000200110
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	117 900,00
	117 435,25
	99,61

	2000200110
	Мост через реку Серовку
	334 200,00
	248 122,40
	74,24

	2000200110
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	47 800,00
	0,00
	0,00

	2000200110
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	7 900,00
	6 600,00
	83,54

	2000200110
	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	113 080,00
	112 982,52
	99,91

	2000200110
	Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы
	226 100,00
	159 280,51
	70,45

	2000200110
	Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов
	130 420,00
	130 370,40
	99,96

	2000200110
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийская до ул. Семенковской
	211 000,00
	188 444,40
	89,31

	2000200110
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	7 872 700,00
	4 819 883,71
	61,22

	2000200110
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	14 573 420,93
	9 368 702,61
	64,29

	2000200110
	Цифровизация городского хозяйства
	27 600,00
	27 520,80
	99,71

	2000200110
	Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68
	283 900,00
	189 897,84
	66,89

	2000200110
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
	547 708,66
	547 676,40
	99,99

	2000200110
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
	485 300,00
	485 298,00
	100,00

	2000200110
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина, 111)»
	236 400,00
	236 307,60
	99,96

	2000200110
	МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14)
	541 400,00
	541 380,00
	100,00

	2000200110
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147)
	463 200,00
	463 179,60
	100,00

	2000200110
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)
	406 900,00
	406 819,20
	99,98

	2000200110
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)
	85 000,00
	84 972,00
	99,97

	2000200110
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	12 281 787,00
	12 237 087,00
	99,64

	2000200110
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	1 016 600,00
	80 190,00
	7,89

	2000300000
	Основное мероприятие 3:

Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	148 106 259,78
	143 114 214,76
	96,63

	2000300110
2000370030
	3.1. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
МКУ «УКСиР»
	68 096 700,00
	67 650 701,30
	99,35

	2000300110
2000370030
	3.2. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	80 009 559,78
	75 463 513,46
	94,32

	2000300110
2000370030
	3.2.1. Обеспечение выполнения муниципального задания
МАУ «Череповец-Проект»
	44 018 400,00
	44 018 400,00
	100,00

	2000300110
	3.2.2. Выполнение работ (по иным целям)
МАУ «Череповец-Проект»
	19 324 493,11
	14 778 446,79
	76,48

	20003S1700
	3.2.3. Выполнение работ (по иным целям)
УДК
	16 666 666,67 
	16 666 666,67 
	100,0 

	200R200000
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	75 144 075,76
	75 144 075,76
	100,00

	200R254180
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	75 144 075,76
	75 144 075,76
	100,00

	200A100000
	Основное мероприятие 7: 

Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	10 937 500,00
	10 937 500,00
	100,00

	200A155970
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт)
	10 937 500,00
	10 937 500,00
	100,00

	200J100000
	Основное мероприятие 9:

Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)»
	19 573 160,18
	19 573 160,18
	100,00

	200J153360
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	19 573 160,18
	19 573 160,18
	100,00

	 
	ВСЕГО:
	2 465 866 601,29
	2 339 675 174,65
	94,88


По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, комитета по управлению имуществом города, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы характеризуется следующими данными:
	№

п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. измерения
	Значение показателя
	% выполнения
	Причины отклонения

	
	
	
	2022 год план
	2022год факт
	
	

	1.
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:
	штук
	51
	44
	86,27
	Причины отклонений указаны по сферам:

- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;

- капитальный ремонт.

	
	- капитальное строительство, реконструкция, модернизация
	штук
	30
	26
	86,67
	Показатель выполнен не в полном объеме по объектам по следующим причинам:

- «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.»: ввиду строительства объекта без деления проектной документации на этапы, проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не требуется;

- «Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе»: в связи с переносом срока выполнения работ по строительству проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период; 

- «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)»: в связи с внесением изменений в проектную документацию проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на 2023 год;

 - «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе»: в связи с необходимостью проверки правильности проектного решения на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году.

	
	- капитальный ремонт
	штук
	21
	18
	85,71
	Показатель выполнен не в полном объеме по объектам по следующим причинам:

- «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну»: в связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту моста осуществление технологического присоединения к электрическим сетям перенесено на более поздний период;

- «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22»: в связи с отставанием от графика работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году;

- «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)»: в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится на момент окончания выполнения работ по объекту.

	2.
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	штук
	18
	17
	94,44
	Причины отклонений указаны по сфере благоустройство

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	4
	4
	100,00
	

	
	- образование
	штук
	2
	2
	100,00
	

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	2
	2
	100,00
	

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	2
	2
	100,00
	

	
	- благоустройство
	штук
	8
	7
	87,50
	Показатель выполнен не в полном объеме по объекту «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе»: в связи с необходимостью проверки правильности проектного решения на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году

	3.
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	штук
	3
	1
	33,33
	Причины отклонений указаны по сферам:
- дорожное хозяйство;

- культура;

- другие вопросы в области национальной экономики.

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	1
	1
	100,00
	 

	
	- культура
	штук
	1
	0
	0,00
	Показатель не выполнен по объекту «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)»: в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится на момент окончания выполнения работ по объекту

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	0
	0,00
	Показатель не выполнен по объекту «Здание по адресу ул. Сталеваров, 22»: в связи с отставанием от графика производства работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году

	4.
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации
	%
	100,0
	94,94
	94,94
	Причины отклонений указаны в пункте 2

	5.
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100,0
	33,33
	33,33
	Причины отклонений указаны в пункте 3

	6.
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)
	штук
	26
	21
	80,77
	Показатель выполнен не в полном объеме по следующим причинам:
- выполнение работ перенесено на более поздний период в связи с тем, что исполнитель не смог обеспечить выполнение в заявленные сроки работы по объектам: «Ангар для технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов» (выполнение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной документации, разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны), «Скейт-парк» (разработка проектно-сметной документации);

- отсутствие необходимости выполнения проекта межевания территории в 2022 году по объектам:

«Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», «Северная объездная дорога», «Планировка и межевание территории 110 мкр.» (проект планировки территории МАУ «Череповец-Проект» разрабатывает самостоятельно в рамках муниципального задания).

	7.
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания
	штук
	20
	20
	100,00
	


