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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство объекта «Детский сад в 103 мкр.»

Проверяемый период – 2020-2022 годы
Объем проверенных средств – 267 804 643,84 руб.

Мероприятия по строительству объекта «Детский сад в 103 мкр.» (далее также – объект, детский сад) и закупке оборудования на объект осуществлялись в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

Кассовое исполнение средств бюджетов на строительство объекта в 2020-2022 годах составило 267 804 643,84 руб., в том числе:
– 239 536 706,98 руб. – выполнение строительно-монтажных работ (из них: 17 838 138,25 руб. – средства городского бюджета, 57 616 468,73 руб. – средства областного бюджета, 164 082 100,00 руб. – средства федерального бюджета);
 – 26 921 331,86 руб. – закупка оборудования (из них: 6 730 332,99 руб. – средства городского бюджета, 20 190 998,87 руб. – средства областного бюджета);
– 35 544,69 руб. – инженерные изыскания (средства городского бюджета);
– 1 103 074,80 руб. – государственная экспертиза проектной документации (средства городского бюджета);
– 207 985,51 руб. – технологическое присоединение объекта, получение технических условий (средства городского бюджета).

По результатам проведения электронного аукциона между МКУ «УКСиР» и ООО «Гражданремстрой» заключен муниципальный контракт от 01.02.2021 № 16-06-03/5-2021 на строительство объекта «Детский сад в 103 мкр.» на сумму 244 900 000,00 руб. 
Экономия бюджетных средств по итогам проведенного электронного аукциона составила 13 460 432,00 руб. или 5,2 % от начальной (максимальной) цены контракта.
Муниципальным контрактом установлен срок выполнения работ по 05.11.2021. 
Подрядчик с нарушением установленного муниципальным контрактом срока  завершил работы по строительству объекта в апреле 2022 года. В период с 07.12.2021 по 27.04.2022 подрядчик выполнял строительно-монтажные работы без обеспечения исполнения контракта. 
	МКУ «УКСиР» без замечаний подписано два акта приемки законченного строительством объекта от 27.04.2022 и от 07.12.2022, что противоречит требованиям муниципального контракта. Необходимо отметить, что акт приемки законченного строительством объекта от 27.04.2022 не соответствует унифицированной форме № КС-11 и подписан при отсутствии исполнительной документации, которая в полном объеме представлена заказчику только в декабре 2022 года.  
МКУ «УКСиР» предъявлены подрядчику штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту и пени за нарушение срока выполнения работ на общую сумму 8 193 090,11 руб., а также штрафные санкции недобросовестным поставщикам оборудования для детского сада на сумму 103 721,10 руб. При проведении МКУ «УКСиР» расчетов с подрядчиком и с поставщиками оборудования осуществлены зачеты встречных требований на соответствующие суммы. 
В то же время, проверкой установлены факты непредъявления МКУ «УКСиР» штрафа подрядчику за несвоевременное предоставление исполнительной документации в размере 100 000,00 руб. и неустоек (штрафов, пени) поставщикам за просрочку исполнения обязательств, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, на общую сумму 457 723,85 руб.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. На момент проверки МКУ «УКСиР» в муниципальную казну не передано и, соответственно, не поставлено на баланс муниципальной казны имущество стоимостью 29 229 950,27 руб.
Необходимо отметить, что МКУ «УКСиР» не в полном объеме направило в комитет по управлению имуществом города Череповца ходатайства для передачи имущества в муниципальную казну, при этом в направленных ходатайствах завысило объем капитальных вложений на объект на 28 111 273,95 руб.
2. В период проверки в помещениях детского сада выявлено оборудование в количестве 161 единицы на общую сумму 3 123 057,00 руб., которое не использовалось МАДОУ «Детский сад № 46» (не используется по назначению, неисправно, неполная комплектация).
По состоянию на 23.03.2023 МАДОУ «Детский сад № 46» не использовалось оборудование на общую сумму 2 423 526,00 руб.
Кроме того, в период строительства объекта похищено и испорчено в результате подтопления помещений оборудование на общую сумму 535 810,41 руб.
3. Выявлено необоснованное расходование бюджетных средств на общую сумму 708 006,43 руб., выразившееся в оплате МКУ «УКСиР» подрядчику:
– за работы по монтажу систем водопровода и канализации в сумме, превышающей общую стоимость указанных работ, предусмотренную сметой контракта, на 105 826,80 руб.;
– за документально неподтвержденные объемы использования шлакового щебня на сумму 475 781,63 руб.;
– за невыполненные работы по устройству пожарной сигнализации на сумму 118 884,00 руб.;
– за невыполненные работы по настройке и программированию системы экстренной связи на сумму 7 514,00 руб. 
4.  В реестре муниципального имущества отражена недостоверная информация о фактической общей площади здания детского сада (5 099,1 кв. м), которая не соответствует техническому плану (5 725,60 кв. м).
5. В ходе проверки установлены факты, свидетельствующие о нарушении требований муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ со стороны подрядчика в части выполнения работ без получения согласований со стороны заказчика и внесения изменений в проектно-сметную документацию, а также со стороны заказчика в части невнесения и несвоевременного внесения изменений в проектно-сметную документацию.
6. МКУ «УКСиР» допущены технические ошибки в части определении объемов и стоимости строительно-монтажных работ при составлении сметы муниципального контракта.
	Кроме того, заказчиком нарушен порядок внесения изменений в муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, а именно: не заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту в связи с выдачей к производству 30.11.2022 (по истечении 7 месяцев после фактического выполнения работ на объекте, подписания акта приемки законченного строительством объекта от 27.04.2022 и ввода объекта в эксплуатацию 06.05.2022) измененной сметы муниципального контракта, в которой изменились физические объемы работ, стоимость конструктивных решений и комплексов работ.
7. Нарушены требования Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», связанные с изменением условий заключенных муниципальных контрактов и с неразмещением либо несвоевременным размещением на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении контрактов, о начислении штрафных санкций, о приемке поставленных товаров.
8. МКУ «УКСиР» с нарушениями требований Порядка организации работы в электронной системе «Электронный магазин», утвержденного постановлением мэрии города Череповца от 03.05.2018 № 1882, при проведении закупок у единственного поставщика оборудования для детского сада заключено 38 муниципальных контрактов.
9. В ходе визуальных обследований объекта строительства установлены замечания к качеству выполненных строительно-монтажных работ. 
	
	По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой внесены представления директору МКУ «УКСиР» и председателю комитета по управлению имуществом города Череповца со сроком исполнения предложений палаты не позднее 30.06.2023.
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