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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на ремонт улиц по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Проверяемый период – 2022 год.
Объем проверенных средств – 423 575,6 тыс. руб.

В 2022 году в целях достижения региональной составляющей национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. III этап (далее также – объект).
Кассовое исполнение средств бюджета в 2022 году на выполнение работ по ремонту улиц составило 423 575 637,08 руб., из них:
– 212 000 000,00 руб. – средства федерального бюджета;
– 188 279 673,37 руб. – средства областного бюджета;
– 23 295 963,71 руб. – средства городского бюджета.
Для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце (III этап) между департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии города и ООО «Череповецдорстрой» по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 18.04.2022 № К09-22 на сумму 434 000 585,73 руб. Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 15.11.2022. 
Подрядчиком выполнены работы по ремонту проезжей части и прилегающих тротуаров по 9 участкам автомобильных дорог города Череповца:
– пр. Победы (от ул. Металлургов, 8 до пр. Победы, 32);
– Советский проспект (от пр. Победы, 61 до ул. Заречная, 2);
– ул. Первомайская (от пр. Победы, 100 до ул. Белинского, 23/1);
– ул. М.Горького (от ул. М.Горького, 44 до ул. М.Горького, 57);
– ул. Годовикова (от ул. Годовикова, 15 до пр. Октябрьский, 70);
– ул. Любецкая (от ул. Любецкая, 48 до ул. Любецкая, 37/29);
– ул. Моченкова (от ул. Моченкова, 2 до ул. Молодежная, 2);
– ул. Краснодонцев (от ул. Краснодонцев, 41 до ул. Краснодонцев, 116/69);
– ул. Карла Либкнехта (от ул. К. Либкнехта, 48 до Советский пр., 15). 
Общая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог составила 7,982 км.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. Заказчиком не выполнены требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и муниципального контракта в части обязательного проведения экспертизы на соответствие выполненных работ условиям контракта.
2. Ремонт улиц: Советский пр., ул. Первомайская, ул. М.Горького, ул. Любецкая, ул. Моченкова, ул. К.Либкнехта фактически завершен позднее сроков, установленных Календарным планом, что является нарушением требований муниципального контракта.
3. По всем участкам автомобильных дорог, отремонтированных в рамках муниципального контракта, уведомления подрядчика о завершении работ направлены заказчику в сроки, не соответствующие датам завершения работ по ремонту участков автомобильных дорог, установленным Календарным планом, и фактическим срокам выполнения работ. Документы о приемке размещены подрядчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ЕИС) с нарушением срока, предусмотренного пунктом 6.3 муниципального контракта.
4. Формы № КС-2, № КС-3 по дополнительным локальным сметам представлены подрядчиком после комиссионного подписания Актов приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги. При этом стоимость работ в Актах приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги указана с учетом выполненных непредвиденных работ.
5. Подрядчик в нарушение требований технического задания к муниципальному контракту выполнял дополнительные работы в отсутствие письменного согласования таких работ со стороны заказчика. Акт на корректировку объемов работ и корректировочная локальная смета № 01:00037 составлены несвоевременно. 
6. Департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии города не применены штрафные санкции к ООО «Череповецдорстрой» за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту на общую сумму 3,2 млн. руб.:
– за несоблюдение сроков окончания выполнения работ, установленных Календарным планом, по ремонту улиц: Советский пр., ул. Первомайская, ул. М.Горького, ул. Любецкая, ул. Моченкова, ул. К.Либкнехта;
– за несвоевременное размещение в ЕИС документов о приемке по автомобильным дорогам; 
– за предоставление заказчику форм № КС-2, № КС-3 после подписания Актов приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Первомайская, ул. Годовикова, ул. Краснодонцев;
– за несвоевременное предоставление заказчику форм № КС-2, № КС-3 по дополнительным локальным сметам на выполнение непредвиденных видов работ;
– за выполнение подрядчиком дополнительных работ в отсутствие письменного согласования таких работ со стороны заказчика.
7. Заказчиком необоснованно дважды оплачены работы по установке люков в количестве 255 шт. на сумму 436 487,44 руб.
8. По результатам визуального обследования 24.05.2023 установлены замечания к качеству выполненных работ.

По результатам контрольного мероприятия внесено представление заместителю мэра города, начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии города со сроком исполнения не позднее 11.08.2023
	
Согласно информации об исполнении представления контрольно-счетной палаты от 11.08.2023 департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии города проводится претензионно-исковая работа по возврату в бюджет необоснованно выплаченных средств за работу по установке люков на сумму 436 487,44 руб. и оплате неустойки (штрафов) на сумму 3 200 000,00 руб. В адрес ООО «Череповецдорстрой» направлены акты о наступлении гарантийного случая с приложением фотофиксации выявленных дефектов (замечаний) по улицам с указанием сроков их устранения.  
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