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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 2 этап благоустройства набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста (участок от Соборной горки до ул. М.Горького)

Проверяемый период – с 01.01.2021 по 31.05.2023.
Объем проверенных средств – 165 347,4 тыс. руб.

Мероприятия по капитальному ремонту объекта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» (2 этап) (далее также – Объект) осуществлялись в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Кассовое исполнение средств бюджета на выполнение работ по Объекту в 2022 году составило 165 347 429,92 руб., в том числе: 155 748 618,24 руб. – выполнение строительно-монтажных работ (83 052 597,23 руб. – средства федерального бюджета, 41 546 297,36 руб. – средства областного бюджета, 31 149 723,65 руб. – средства городского бюджета).

По результатам проведения электронного аукциона между МКУ «УКСиР» и ООО «Строительная компания «Вектор» заключен муниципальный контракт от 03.12.2021 № 16-06-03/423-2021 на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» (2 этап) на сумму 155 748 618,24 руб. 	Экономия бюджетных средств по итогам проведенного электронного аукциона составила 6 489 525,76 руб. или 4,0 % от начальной (максимальной) цены контракта.
Срок выполнения работ установлен контрактом по 28.10.2022, дополнительным соглашением от 28.10.2022 продлен до 30.11.2022.
На момент составления отчета о результатах проверки – 22.06.2023, акт приемочной комиссии о приемке законченного ремонтом Объекта не подписан.
Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с нарушением ООО «Строительная компания «Вектор» срока исполнения обязательств по контракту МКУ «УКСиР» в адрес Подрядчика не направлено. По оценке контрольно-счетной палаты города Череповца по состоянию на 31.05.2023 размер неустойки (пени) составил 2 667 060,97 руб.

МКУ «УКСиР» в 2022 году произведена оплата Подрядчику за работы по муниципальному контракту от 03.12.2021 № 16-06-03/423-2021 в полном объеме в сумме 155 748 618,24 руб. К проверке представлены акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на общую сумму 100 000 139,05 руб.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. В рамках капитального ремонта выполнены работы по капитальному строительству объекта, в том числе:
– земляные работы (вертикальная планировка, устройство откосов, насыпей);
– устройство подпорной стенки;
– прокладка сетей электроснабжения и наружного электроосвещения;
– прокладка сетей водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.
2. Проект на выполнение работ по объекту дорабатывался МАУ «Череповец-Проект», что свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств, потраченных на разработку ООО «Петродорпроект» проектной документации по 2 этапу объекта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста».
3. Проведение авторского надзора по Объекту и внесение изменений в проектную документацию специалистами МАУ «Череповец-Проект» осуществлялось с нарушением требований СП 246.1325800 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».
4. Авансовый платеж предоставлен ООО «СК «Вектор» с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон № 44-ФЗ). 
Условиями муниципального контракта от 03.12.2021 № 16-06-03/423-2021 авансирование не предусмотрено. Необходимость предоставления Подрядчику авансового платежа в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, МКУ «УКСиР» не подтверждена.
Кроме того, в установленный муниципальным контрактом срок (30.11.2022) работы на объекте не завершены. При этом сумма аванса Подрядчиком не возвращена.
5. При оплате выполненных работ Заказчиком нарушен порядок оплаты работ, предусмотренный условиями муниципального контракта.
6. С января 2023 года Подрядчик выполнял работы без обеспечения исполнения контракта.
Необходимо также отметить, что МКУ «УКСиР» в период действия гарантии (до 31.12.2022 включительно) не воспользовалось правом получения суммы гарантии (ее части) за неисполнение/ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по контракту.
7. По вине Заказчика Подрядчиком нарушен график выполнения строительно-монтажных работ по следующим видам работ: земляные работы; устройство подпорной стенки; прокладка сетей электро-снабжения и наружного электроосвещения; прокладка сетей водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации; устройство покрытия площадок и пешеходных дорожек из тротуарной плитки; устройство велодорожки из асфальтобетона; установка бордюрного камня; озеленение территории (устройство газонов, посев газонных трав).
8. Нарушены условия предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области» государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды»:
– гарантийный срок на Объект, установленный муниципальным контрактом (2 года), не соответствует минимальному гарантийному сроку (3 года);
– оплата Подрядчику за фактически выполненные работы по контракту произведена 15.12.2022 с нарушением установленного срока (до 1 декабря 2022 года).
8. МКУ «УКСиР» произведена необоснованная оплата Подрядчику в сумме 60 924,00 руб., в том числе: за невыполненные работы по устройству железобетонных конструкций колодцев наружной сети водопровода – 12 692,40 руб.; за невыполненные работы по устройству железобетонных и бетонных конструкций колодцев и металлических стремянок – 29 269,20 руб.; за не предусмотренный проектом ПДП-198-Р-НО.2 выключатель Optidin BM125-3C80А – 18 962,40 руб.
9. При составлении актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Подрядчиком для пересчета стоимости выполненных работ из базисного уровня цен 2001 года в текущие цены применены итоговые индексы, равные индексам 3 квартала 2021 года, что привело к завышению стоимости выполненных работ на сумму 467 200,63 руб.
10. По состоянию на 28.04.2023 выявлены замечания по исполнительной документации. На 31.05.2023 исполнительная документация на устройство фундаментов под ограждения, фундаментов под стойки для дорожных знаков, установку ограждений и дорожных знаков, нанесение разметки на велосипедной дорожке к проверке не представлена. Следовательно, определить соответствие фактически выполненных работ проектным решениям не представляется возможным.
Данные факты свидетельствуют о ненадлежащем подходе ответственных лиц МКУ «УКСиР» к исполнению своих должностных обязанностей в части контроля за приемкой и проверкой исполнительной документации, а также за своевременным оформлением и предоставлением Подрядчиком исполнительной документации.
11. В ходе визуальных обследований установлены замечания к качеству выполненных работ. 

По результатам контрольного мероприятия внесено представление директору МКУ «УКСиР» со сроком исполнения не позднее 07.08.2023, с учетом продления – до 30.09.2023 включительно.
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